

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: II

LUGAR Y FECHA	<i>BOGOTÁ D.C 17 DE JUNIO DEL 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>Interventoría No. 002-2021</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>“LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>San Andrés y Providencia</i>
VALOR DEL CONTRATO	<i>NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (993.304.880) M/CTE</i>
VALOR FASE II	<i>SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS (692.426.450) M/CTE</i>
VALOR DEL ANTICIPO	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA C.C 72.180.533 INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 890.115.120-1</i>
SUPERVISOR	<i>YOLY KARINA MARIÑO GARCIA C.C 47.442.532</i>
PLAZO	<i>Fase II (6 Meses)</i>
FECHA DE INICIO	<i>JUNIO 17 DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>DICIEMBRE 16 DE 2021</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del 17 mes de junio de 2021 de la Fase II del contrato de Interventoría**, cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción de la póliza de cumplimiento No. **BQ-100037499 Anexo 5** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS**

S.A., y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **BQ-100009575 Anexo 4** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, que están asociadas a la *suscripción del acta de terminación de Interventoría de la Fase I.*

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase II del **Contrato de interventoría** No. *002-2021* cuyo objeto es **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) DE “LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE PROVIDENCIA”**, dando inicio a la **Fase No. II-Ejecución de obra**, el día 17 del mes Junio del año 2021, el cual debe concluir el día 16 del mes Diciembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR



Firma

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA

C.C 72.180.533

REPRESENTANTE LEGAL

INGECO INGENIERIA DE

CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 890.115.120-1

CONTRATANTE



Firma

MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ

C.C 79.553.835

REPRESENTANTE LEGAL

FIDUAGRARIA S.A.S

NIT. 800.159.998-0

Vo.Bo SUPERVISOR



Firma

YOLY KARINA MARIÑO GARCIA

C.C 47.442.532

Supervisor Designado

Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

FINDETER