

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 1

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA |
| OBJETO DEL CONTRATO | “CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREODEPORTIVOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA” PROYECTO CANCHA CASA BAJA |
| NÚMERO DEL CONTRATO | 3-1-97094-04 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | ETAPA 1 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PRO-DEPORTE Representante: STEEVE CARLSON HOOKER DAWKINS C.C. No. 18.005.606 |
| INTERVENTOR | FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160. |
| SUPERVISOR | ANA MARÍA CIRO CALVO |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$25.423.510). |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 28 DE MAYO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 12 DE JULIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL | 1 DE JULIO DE 2021 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| | <i>Desde</i> | <i>Hasta</i> |
| Suspensión No.1 | N/A | N/A |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Prórroga a la suspensión No. | N/A | N/A |
| | Reinicio No. 1 | N/A | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN | N/A | | |
| PRÓRROGAS | N/A | N/A | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS | N/A | | |
| ADICIONES | Adición No 1 | N/A | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | N/A | | |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAZO EJECUTADO | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$25.423.510). |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 1 DE JULIO DE 2021 |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones del contrato de interventoría No 3-1-97094-04 correspondientes a LA ETAPA 1 del proyecto CANCHA CASA BAJA, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No. | ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
| 1 | Radicacion entregables ETAPA 1 aprobados por interventoría del contrato de obra | Pendiente por radicar a FINDETER |
| 2 | Informe mensual/final Interventoría ETAPA 1 | Pendiente por radicar a FINDETER |

El interventor se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ocho (8) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al **primer día (1)** del mes de **julio del año 2021**.

SUPERVISOR

CONTRATISTA-INTERVENTOR



Firma
ANA MARÍA CIRO CALVO
SUPERVISIÓN
FINDETER

FJSP

Firma
FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO
REPRESENTANTE
INTERVENTORIA

CONTRATANTE

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal BBVA ASSET
MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER
DEPORTE SAN ANDRÉS

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor