

**ACTA DE APROBACION DE GARANTÍAS  
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA 1  
OTROSI 1**

Revisados los Anexos 4, 5 y 6 de fechas 02, 04 y 19 de agosto de 2022, respectivamente, de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. **14-45-101079654** y el Anexo 5 de fecha 02 de agosto de 2022 de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **14-40-101044975**, expedidos por la Compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6**, se imparte **APROBACIÓN**, mediante la presente Acta, del **ANEXO 6** de la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. **14-45-101079654** y del **ANEXO 5** de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. **14-40-101044975**, correspondiente al **ACTA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA 1 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2022** y al **OTROSÍ No. 1 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022**, con base en las exigencias establecidas en la Cláusula Décima Octava del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3-1-98118-15 (PAF-ICBFGS-S-001-2022)**, suscrito entre la **UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE NACIONAL 22**, con **NIT. 901.587.759-9**, y el Fideicomiso **PATRIMONIOAUTÓNOMO FINDETER - CENTROS SACUDETE** con **NIT 830.052.998-9**, del cual es vocera y administradora **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**.

**1. ANEXO 6 DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 14-45-101079654**

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Porcentaje Asegurado	Valor Asegurado
Cumplimiento	17/05/2022	19/04/2023	30% del valor del contrato	\$1.595.456.850,00
Calidad de los Elementos*	NOTA ACLARATORIA		30% del valor de la Etapa 2	\$1.576.393.050,00
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/05/2022	19/10/2025	10% del valor del contrato	\$531.818.950,00
Calidad del Servicio – Etapa 1**	NOTA ACLARATORIA		30% del valor de la Etapa 1	\$19.063.800,00

*\*Calidad de los Elementos – Vigencia: Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción final de obra por parte de la supervisión.  
\*\*Calidad del Servicio – Vigencia: Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción final de la ETAPA 1.*

**2. ANEXO 5 DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 14-40-101044975:**

Amparo	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Porcentaje Asegurado	Valor Asegurado
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/05/2022	19/10/2022	20% del valor del Contrato	\$1.063.637.900,00

En cumplimiento de lo establecido en la **CIRCULAR CONJUNTA 001 DEL 20 DE AGOSTO DE 2021**, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, los Documentos (Anexos) acá referidos fueron objeto de verificación el **24 de agosto de 2022** en la página web de **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

En constancia se firma conforme las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No. **3-1-98118** suscrito entre la **FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. FINDETER** y **BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA**.

**Bogotá D.C., 24 de agosto de 2022.**

LORENA GARCIA GALINDO  
Abogada Secretaría General

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. ETAPA 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO Y DOTACIONES
OBJETO DEL CONTRATO	“EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA LA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SACÚDETE UBICADOS A NIVEL NACIONAL, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS”.
NÚMERO DEL CONTRATO	<b>3-1-98118-15 (PAF-ICBFGS-S-001-2022)</b>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, O ETAPA A TERMINAR:	DISEÑOS DE MOBILIARIO - CENTROS SACUDETE – ICBF
CONTRATISTA	<b>UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE NACIONAL 22</b> <b>NIT. 901.587.759-9</b> , representada por: Yonhy Juvenal Rodríguez Alfonso CC No. 79.207.991 Unión temporal conformada por: <b>COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.</b> , NIT. 901.011.888-9, representada legalmente por: Yonhy Juvenal Rodríguez Alfonso, CC No. 79.207.991, con una participación del 60%, y <b>DIANA MILENA LEGUIZAMON LEAL</b> , CC No. 52.282.648, con una participación del 40%.
INTERVENTOR	NA
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL CONTRATO O ETAPA,	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO O ETAPA,	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ( <b>\$63.546.000,00</b> ).
FECHA DE INICIO CONTRATO O ETAPA,	17/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO O ETAPA,	16/07/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		NA	NA
	Prórroga a la suspensión No.	NA	NA
Reinicio No. 1	NA		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	NA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	NA		
ADICIONES	Adición No 1	NA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>VALOR FINAL CONTRATO O ETAPA</b>	SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ( <b>\$63.546.000,00</b> ).
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA</b>	16/07/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No. **3-1-98118-15** (PAF-ICBFGS-S-001-2022), dando cumplimiento a la fecha final del plazo establecido para la Etapa I del contrato.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


## PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	ENTREGABLE/PROYECTO	OBSERVACIÓN
1	Balance financiero corte 1	Con la entrega y cierre de la Etapa 1 (diseños interiores y de mobiliario), se debe realizar una consolidación del balance financiero mediante elaboración del acta de mayores y menores cantidades contractuales, conforme a los diseños de mobiliario y sus respectivas cabidas o cantidades finales.
2	APUS item no previstos	Producto del desarrollo de la Etapa 1 del contrato y a los requerimientos realizados por parte del cliente ICBF, se solicita al contratista de dotaciones remitir soportes, cotizaciones, y APUS con sus respectivas justificaciones para inclusión en el balance del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de **julio** del año **2022**.

EL CONTRATISTA




Firma  
**YONHY JUVENAL RODRÍGUEZ ALFONSO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE**  
**NACIONAL 22**

SUPERVISOR



Firma  
**LAURA DELGADO GUERRERO**  
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  
**FINDETER**

FIDUCIARIA



Firma  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO FINDETER CENTROS SACÚDETE**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor