

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1    
 OTRO

*Contrato: Contrato de Interventoría 006-2022*  
*Fase o Etapa: Fase 1, Interventoría de Estudios y Diseños*

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá, 30/03/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	006-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	<i>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>MIL TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$ 1.031.040.253,00)</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA.</b> NIT 901.570.221-4. <b>INTEGRADO POR</b> <i>3B PROYECTOS SAS - NIT 900.504.398-4.</i> <i>R/L: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA, C.C. 52.816.621. (50%)</i> <i>IEH GRUCON S.A. – 860.038.516-3.</i> <i>R/L: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, C.C. 19.291.326. (50%)</i>
<b>SUPERVISOR</b>	XIOMARA ALEXANDRA ALMANZA BELTRÁN C.C 1.126.906.271
<b>PLAZO FASE I</b>	7.5 MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	30/03/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	14/11/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato de Interventoría N° 006-2022 Fase I, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los

Estudios Previos, Términos de referencia, manuales operativos y de supervisión y demás documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 11-45-101111824** expedida por **Seguros del Estado S.A** y aprobada el día el 24 del mes de marzo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 11-40-101046349** expedida por la **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día el 24 del mes de marzo del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Interventoría No. 006-2022 que tiene como objeto **“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”** dando inicio a la **Fase No. I**, el día **30** del mes **marzo** del año **2022**, el cual debe concluir el día **14** del mes **noviembre** del año **2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATANTE



**Firma**  
**MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ**  
C.C 79.553.835  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUAGRARIA S.A.**  
NIT 800.159.998-0


EL INTERVENTOR



**Firma**  
**JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**  
C.C 19.291.326  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
**CONSORCIO PLAN MAESTRO**  
**PROVIDENCIA**  
NIT 901.570.221-4.



Vo.Bo. EL SUPERVISOR



**Firma**  
**XIOMARA ALEXANDRA ALMANZA BELTRÁN**  
C.C 1.126.906.271  
Supervisor designado  
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico  
**FINDETER**