

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:**   II  

<b>LUGAR Y FECHA</b>	SAN ANDRES ISLA 10/07/2023
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	014-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SAN ANDRÉS ISLA
<b>VALOR FASE I</b>	(\$ 195.354.306,00)
<b>VALOR FASE II</b>	(\$ 1.638.556.812,00)
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$1.833.911.118,00) M/CTE
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO AGUAS SAN ANDRÉS:</b> NIT:901.618.833-0 INTEGRADO POR: <b>1.B&amp;S QUALITY CONCRETE SAS,</b> CON NIT: 901.028.557-0, REPRESENTANTE LEGAL: DARLINSON LAMBIS RAMOS C.C 79.249.755 CON UN PORCENTAJE DEL 5%; <b>2.BELZCON S.A.S.</b> CON NIT: 901.252.860-7, REPRESENTANTE LEGAL: JORGE MARIO BELZNER SALAZAR, C.C 80.090.732 CON UN PORCENTAJE DEL 30%. <b>3.INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S.,</b> CON NIT: 891.200.711-1, REPRESENTANTE LEGAL, SILVIO SALAZAR HERRERA, C.C NO.17.391.120, CON UN PORCENTAJE DEL 30%. <b>4.DIEGO JARAMILLO GÓMEZ</b> IDENTIFICADO CON C.C 396.037 CON UN PORCENTAJE DEL 35%
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO MANANTIAL:</b> NIT 901.621.158-8, INTEGRADO POR :  <b>1.PROCIVING SAS,</b> CON NIT. 900.905.675-0 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA, C.C 1.013.623.379, CON UN PORCENTAJE DEL 50% <b>2.RIGOBERTO LÓPEZ PINEDA,</b> C.C 79.303.002, CON UN PORCENTAJE DEL 50%.
<b>SUPERVISOR</b>	XIOMARA ALEXANDRA ALMANZA BELTRÁN
<b>PLAZO DE LA FASE I</b>	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>PRÓRROGA FASE I</b>	UN (1) MES
<b>PLAZO DE LA FASE II</b>	VEINTE (20) MESES
<b>PLAZO FINAL CONTRATO</b>	VEINTICUATRO MESES (24) Y QUINCE (15) DÍAS
<b>FECHA DE INICIO FASE II</b>	10/07/2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE II</b>	11/03/2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO y de la **FASE II: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101386133** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día 04 del mes julio del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101196906** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día 04 del mes julio del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato y a la **FASE II: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL**.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la FASE II, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 014-2022, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**". El día 10 de julio del año 2023, la cual debe concluir el día 11 de marzo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR

CONTRATANTE



**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA**  
C.C 1.013.623.379  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
CONSORCIO MANANTIAL  
NIT 901.621.158-8



**MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ**  
C.C 79.553.835  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
FIDUAGRARIA S.A.S  
NIT 800.159.998-0

Vo. Bo SUPERVISOR



**XIOMARA ALEXANDRA ALMANZA BELTRAN**  
C.C 1.126.906.271  
**SUPERVISOR DESIGNADO**  
Gerencia de Medio ambiente  
**FINDETER**