

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:**   1  

<b>LUGAR Y FECHA</b>	SAN ANDRES ISLA 25/10/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 014-2022
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SAN ANDRÉS ISLA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS (\$1.833.911.118,00) M/CTE  FASE 1: INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y DEFINICIÓN. (\$ 195.354.306,00) FASE 2: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL (\$ 1.638.556.812,00)
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO MANANTIAL:</b> NIT 901.621.158-8, <b>1.PROCIVING SAS,</b> CON NIT. 900.905.675-0 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA, C.C 1.013.623.379, CON UN PORCENTAJE DEL 50% <b>2.RIGOBERTO LÓPEZ PINEDA,</b> C.C 79.303.002, CON UN PORCENTAJE DEL 50%.
<b>SUPERVISOR</b>	JUAN SEBASTIÁN ROCHA GÓMEZ
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	VEINTI TRES (23) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>PLAZO DE LA FASE 1</b>	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>FECHA DE INICIO</b>	25/10/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	09/02/2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **CONTRATO** y de la **FASE 1: INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y DEFINICIÓN**. citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101386133** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día 19 del mes octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101196906** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, aprobada el día 19 del mes octubre del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato y a la **FASE 1: INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y DEFINICIÓN**.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 014-2022, cuyo objeto es la **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRÉS ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**”. Y la **FASE 1: INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y DEFINICIÓN**, el día 25 del mes octubre del año 2022, la cual debe concluir el día 09 del mes febrero del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL INTERVENTOR



**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA**  
C.C 1.013.623.379  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
CONSORCIO MANANTIAL  
NIT 901.621.158-8

CONTRATANTE



**MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ**  
C.C 79.553.835  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
FIDUAGRARIA S.A.S  
NIT 800.159.998-0

Vo. Bo SUPERVISOR



**JUAN SEBASTIÁN ROCHA GÓMEZ**  
C.C 1.010.202.386  
**SUPERVISOR DESIGNADO**  
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico  
**FINDETER**