

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 1

OTRO

Contrato: Contrato de Obra 005-2022

Fase o Etapa: Fase 1, Consultoría de Estudios y Diseños

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 30/03/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	005-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
NOMBRE DEL PROYECTO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 6.162.040.220,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS - TECNOAGUAS SAS NIT: 800.073.480 – 7 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA C.C. 71.640.835
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA. NIT 901.570.221-4. INTEGRADO POR 3B PROYECTOS SAS - NIT 900.504.398-4. R/L: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA, C.C. 52.816.621. (50%) IEH GRUCON S.A. – 860.038.516-3. R/L: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, C.C. 19.291.326. (50%)
PLAZO FASE 1	7.5 MESES
FECHA DE INICIO	30/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	14/11/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del Contrato de obra N° 005-2022 Fase I, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los Estudios

Previos, Términos de Referencia, manuales operativos y de supervisión y demás documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **3305621-5** expedida por la **Seguros Generales Suramericana S.A.**, y aprobada el día el 29 del mes Marzo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **802020450** expedida por la **Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. – CONFIANZA.**, aprobada el día el 30 del mes marzo del año 2022, que están asociadas a la suscripción de este contrato de obra.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de obra No. 005-2022** que tiene como objeto **“LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”**, dando inicio a la **Fase No. I.**, el día **30** del mes **marzo** del año **2022**, el cual debe concluir el día **14** del mes **noviembre** del año **2022**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR



Firma
JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOAGUAS SAS
NIT: 800.073.480 – 7

Firma
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO PLAN MAESTRO
PROVIDENCIA
NIT 901.570.221-4.

