

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2
OTRO

Contrato: Contrato de Obra 005-2022
Fase o Etapa: Fase II, ejecución de las obras

LUGAR Y FECHA	Bogotá D.C., 18 de octubre de 2023
CONTRATO NÚMERO	005-2022
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”
NOMBRE DEL PROYECTO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS
VALOR FASE I	SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO (\$ 795.887.898,00)
VALOR FASE II	ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (\$ 11.458.988.408,00)
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SEIS PESOS (\$ 12.254.876.306,00) M/CTE
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS - TECNOAGUAS SAS NIT: 800.073.480 – 7 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA C.C. 71.640.835
INTERVENTOR	CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA. NIT 901.570.221-4. INTEGRADO POR 3B PROYECTOS SAS - NIT 900.504.398-4. R/L: JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA, C.C. 52.816.621. (50%) GRUCON INGENIERIA SAS – 860.038.516-3. R/L: JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, C.C. 19.291.326. (50%)
PLAZO FASE II	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO	18/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	17/08/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de Obra N° 005-2022 Fase 2, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **3305621-5** expedida por **Seguros Generales Suramericana S.A.**, y aprobada el día 04 del mes abril del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **802020450** expedida por la **Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. - CONFIANZA**, aprobada el día 16 del mes de diciembre del 2022 que están asociadas a la suscripción de este contrato de obra.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Obra N° 005-2022 en su Fase 2 que tiene como objeto “**LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS**”, el día 18 del mes octubre del año 2023, el cual debe concluir el día 17 del mes agosto del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

JUAN FERNANDO ARIAS CARDONA
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOAGUAS SAS
NIT. 800.073.480-7

Firma

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PLAN MAESTRO
PROVIDENCIA
NIT 901.570.221-4.

