

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO FASE 1

TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA EL "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>68573-010-2018 (PAF-ADR-I-002-2018)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	<i>FASE1. INTERVENTORIA CONSULTORIA DE DIAGNOSTICO Y DISEÑO. Consiste en la realización de la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, a la FASE 1 del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO.</i>
CONTRATISTA	<i>ECHEVERRY GUTIERREZ & CIA S. EN C. SIMPLE Representante Legal: LUIS FERNANDO ECHEVERRY L.</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO - AGROGUAJIRA, integrado por: Ingenobras sas - nit. 824.004.441-2 (42,5%) Agrosolidaria sec. Guajira-nit. 9004439522 (42.5%) Diego Ignacio Arenas nit. 79.155.597 (15.0%) Representante Legal: JUANA SOFIA SERRANO MONTERO Suplente: JOSE FRANCISCO MORON OROZCO</i>
SUPERVISOR	<i>AUGUSTO DANIEL CORDERO NEGRETE</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: FASE 1	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: FASE 1	<i>CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CINTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE(\$177.162.440)</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: FASE 1	<i>23 DE MAYO DE 2018</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: FASE 1	<i>23 DE JULIO DE 2018</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	N.A	Desde	Hasta
	N.A	N.A.	N.A
	N.A	N.A.	N.A



ACTA DE TERMINACIÓN

Código: ADTI-FO-064
Versión: 3
Fecha de aprobación:
29-Junio-2018

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	N.A.	N.A.
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	VEINTE (20) DIAS
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	VEINTE (20) DIAS	
ADICIONES	N.A.	N.A.
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES MAS VEINTE (20) DIAS	
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA - FASE I	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CURENTA MIL PESOS MCTE(\$177.162.440)	
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DE 2018	


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato No. 68573-010-2018(PAF-ADR-I-002-207). Proyecto, INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA EL "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido el 13 de agosto de 2018.

El interventor se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *Fiduciaria La Previsora S.A.* para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los 13 días del mes de *agosto* del año 2018

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



JOSE FRANCISCO MORON OROZCO
Representante Legal (S)
CONSORCIO AGROGUAJIRA



AUGUSTO CORDERO NEGRETE
Supervisor FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista e Interventor