

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

Contrato: 68573-005-2020 (PAF-ADR-I-037-2020)

Proyecto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.”

Fase o Etapa: 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO.”
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-005-2020 (PAF-ADR-I-037-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	FASE 1 INTERVENTORIA A LA – REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA G1. NIT. 901.403.764-7 Representante legal: Michel Alexander Cifuentes Guio INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S NIT 813.000.708-5 Participación 60%. FUNDISPROS NIT. 900.200.106-5 Participación 40%.
INTERVENTOR	N. A
SUPERVISOR	GUSTAVO ADOLFO VARGAS MURCIA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CONTRATO Distrito – Ijagui - Buesaco: DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS Fase I Distrito Ijagui – Buesaco: SEIS (06) MESES Y QUINCE DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 (MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE) Valor Fase I Distrito Ijagui – Buesaco \$178.904.210,00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Fase I Distrito Ijagui – Buesaco: 7/10/2020</i>
---	--

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	<i>Fase I Distrito Ijagui: diecinueve (19) meses y seis (06) días</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>Valor Total Actual del Contrato: \$1.184.866.360 más la suma de (\$116.526.198) contados a favor, por mayor permanencia generada en el otrosí No 1 aclarada en el otro si No 9 Valor Fase I Distrito Ijagui – Buesaco \$178.904.210), más la suma de. (\$30.932.949) contados a favor, por mayor permanencia generada en el otro si No 1 aclarada en el otro si No 9.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>Fase I Distrito Ijagui – Buesaco: 12 de mayo de 2022</i>

Una vez verificado el producto objeto de la fase I del Contrato de Consultoría del proyecto de “Revisión, Actualización y/o Complementación del Estudio de Identificación, Elaboración del Estudio de Factibilidad y de los Diseños Detallados de Proyectos de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala – Grupo 1 en los Departamentos de Nariño y Cauca” en la Fase 1- “Revisión, Actualización y/o Complementación del Estudio de Identificación y Elaboración del Estudio de Factibilidad”, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados de acuerdo a los requerimientos de Findeter, y La Agencia de Desarrollo Rural - ADR, cumpliendo con los requisitos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar. Por otra parte, se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción de la fase I, teniendo en cuenta que en el comité técnico No 148 del día 22 de junio de 2022, celebrado entre la ADR y FINDETER, se aprobó el inicio de la fase II de conformidad con la viabilidad de la fase I presentada por la interventoría, desde el punto de vista técnico, social, ambiental, económico, legal y financiero para el proyecto.

En consecuencia, se ha cumplió con el objeto de la fase I del contrato denominada “Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación del estudio de identificación y elaboración del estudio de factibilidad”, y se reciben a entera satisfacción los productos del distrito de riego Ijagui relacionados a continuación:

ESTUDIOS BÁSICOS	DIAGNÓSTICO	PLANEACIÓN	EVALUACIÓN	ESCOGENCIA DE ALTERNATIVA	ACTAS DE COMPROMISO
*Agrología *Cartografía *Topografía *Geotecnia *Sismología *Climatología y meteorología *Hidrología *Sedimentología *Freatimetría *Suministro de agua *Acuíferos subterráneos *Estudios sociales y organizacionales *Potencial social y organizativo de los beneficiarios *Información catastral *Situación agropecuaria actual *Diagnóstico de la situación actual de mercado *Situación ambiental y localización del proyecto en el contexto regional *Situación actual de ingeniería	*Informes de diagnóstico	*Estudio de mercado *Plan agropecuario *Demandas de agua para riego y requerimiento de drenaje *Plan de ingeniería *Legalización de la asociación de usuarios y plan de gestión social *Plan de organización del proyecto *Aspectos ambientales *Costos totales del proyecto	*Informe de evaluación	*Informe de escogencia de alternativa	*Actas de compromiso *Informe de factibilidad

El contratista de interventoría se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción de los productos fase I, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintidós (22) días del mes de junio de 2022.

EL CONTRATISTA



MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORÍA G1

EL SUPERVISOR



GUSTAVO ADOLFO VARGAS MURCIA
SUPERVISOR FINDETER

FIDUCIARIA



CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUPREVISORA S.A.

**En calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo PA FIDETER PAF**

VoBo. Jose Luis Ariza De Lavalle - Coordinador (e) UGJ-PAF

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor