

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa: 1 y 2

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>Bogotá, D.C. 11/12/2020</i>
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	<i>68573-012-2020 (PAF-ADR-I-043-2020)</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>“VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>NOVECIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$915.705.000,00).</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>NO APLICA</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO INTERVENTORÍA RIEGO        INTEGRANTE NO. 1. TECNIESTRATEGIA S.A.S        NIT. 900.685.073-1        PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 60 %        INTEGRANTE NO. 2. ESCALA INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA        NIT. 830.133.861-7        PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 40 %</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>OSWALDO CHAPARRO FUENTES</i>
<b>PLAZO</b>	<i>FASE I: 8 MESES        FASE II: 5 MESES        LIQUIDACIÓN: 2 MESES        TOTAL: 15 MESES</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>11/12/2020</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>11/03/2022</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo Contrato No. PAF-ADR-I-043-2020 / proyecto: “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.” / Fases No. 1 y 2, previo


cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 15-45-101121984 expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 7 del mes DICIEMBRE del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 15-40-101067768 expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 7 del mes DICIEMBRE del año 2020, que está(n) asociada(s) a la *suscripción de este contrato*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. PAF-ADR-I-043-2020 / proyecto: “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA TESALIA – PAICOL, MUNICIPIOS DE TESALIA Y PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.” / Fases No. 1 y 2, el día 11 del mes Diciembre del año 2020, en el cual la Fase I debe concluir el día 11 del mes agosto del año 2021, La Fase 2 debe concluir el día 11 del mes de enero del año 2022, y la Fase de liquidación debe concluir el día 11 del mes de marzo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATANTE


INTERVENTOR



**Firma**  
**SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora del  
Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**

**Firma**  
**FERNANDO JOSÉ MANJARRÉS CABAS**  
Representante Legal **CONSORCIO**  
**INTERVENTORÍA RIEGO**

Vo.Bo. SUPERVISOR



**Firma**  
**OSWALDO CHAPARRO FUENTES**  
Supervisor

**En representación de FINDETER**