

**CONTRATO**

**PROYECTO**

**FASE/ETAPA**

No. 3

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Interventoría</i>
<b>OBJETO</b>	<i>Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica para las “consultorías para los proyectos de adecuación de tierras en pequeña escala ‘Teatinos’ en el municipio de Samacá, ‘Discal’ en el municipio de Sativanorte y ‘Toma Baronera’ en el municipio de Socha, departamento de Boyacá”</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>Consultoría para la Identificación, Estudio de Factibilidad y Diseños Detallados del Proyecto de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala ‘Teatinos’ en el Municipio de Samacá, Boyacá.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>68573-061-2018 (PAF-ADR-I-050-2018)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>Interventoría a la Consultoría de la Fase 3 – Diseños de Detalle del proyecto de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala ‘Teatinos’ localizado en el Municipio de Samacá - Departamento de Boyacá.</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO INTERVENTORIAS RIEGO BOYACA 2018 - CFN - NIT 901.2017.106-3 Yolanda Cabrera Balcázar; CC 34.597.962; participación 33% Brigih Alexander Forero Quiñonez; CC 51.898.367; participación 33% Augusto Noguera Vidales; CC 19.290.151; participación 34% Representante Legal: Augusto Noguera Vidales C.C. 19.290.151 de Bogotá</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>N.A</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>Cristóbal Oliveros Urieta</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>Valor Total Actual del Contrato: \$616.381.037 (Seiscientos dieciséis millones trescientos ochenta y un mil treinta y siete pesos mcte) Valor Fase 3 Proyecto Teatinos (Diseños de detalle): \$43.771.688 (Cuarenta y tres millones setecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y ocho pesos mcte)</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>Fase 3 proyecto Teatinos (Diseños de detalle): Dos (2) meses y Quince (15) días</i>
<b>FECHA DE INICIO FASE 3</b>	<i>Fase 3 proyecto Teatinos (Diseños de detalle): 22/02/2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL FASE 3</b>	<i>Fase 3 proyecto Teatinos 07/05/2021</i>

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>04/05/2021</i>	<i>18/05/2021</i>
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>19/05/2021</i>	<i>28/05/2021</i>
	Reinicio No. 1	<i>31/05/2021</i>	

**NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA**

<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>Veinticinco (25) días</i>	
<b>PRÓRROGAS:</b>	N.A	N.A
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N.A	
<b>ADICIONES:</b>	N.A	N.A
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N.A	

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del Contrato No **68573-061-2018 (PAF-ADR-I-050-2018)**, Proyecto “**Consultoría para la Identificación, Estudio de Factibilidad y Diseños Detallados del Proyecto de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala ‘Teatinos’ en el Municipio de Samacá, Boyacá.**”, Fase 3, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **4 de mayo de 2021**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del Contrato No **68573-061-2018 (PAF-ADR-I-050-2018)**, Proyecto “**Consultoría para la Identificación, Estudio de Factibilidad y Diseños Detallados del Proyecto de Adecuación de Tierras en Pequeña Escala ‘Teatinos’ en el Municipio de Samacá, Boyacá.**”, Fase 3, y se define como nueva fecha de terminación el **dos (2) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021)**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021)**

**EL CONTRATISTA**



**AUGUSTO NOGUERA VIDALES**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del Consorcio  
**Interventorías Riego Boyacá 2018 - CFN**

**LA CONTRATANTE**



**SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora  
del Patrimonio Autónomo  
**PA FINDETER (PAF)**



**VoBo CRISTOBAL OLIVEROS URIETA**  
Supervisor Findeter