

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE/ETAPA**  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020).

**Proyecto:** VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

**Fase o Etapa:** N.A.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<i>INTERVENTORÍA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<i>INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL TRIANGULO DEL TOLIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	<i>68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020)</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<i>N.A.</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO FGI INTERTRIANGULO</i>  <i>Integrante No. 1. INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – GEVIAL S.A.S. / NIT. 830.504.592-3</i> <i>Porcentaje de Participación: 50 %</i>  <i>Integrante No. 2. INTEGRITA S.A.S. / NIT. 900.359.592-5</i> <i>Porcentaje de Participación: 30 %</i>  <i>Integrante No. 3. FLUSSO S.A.S / NIT. 900.127.844-0</i> <i>Porcentaje de Participación: 20 %</i>
<b>INTERVENTOR:</b>	<i>N/A</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>MAGDA VIVIANA ATEHORTUA PINO</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>QUINCE (15) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (S/1.183.553.139,00).</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>09/04/2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>23/07/2022</i>

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 18/05/2021	<i>Hasta</i> 09/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.	N.A.	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N.A.		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	N.A.	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	N.A.		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del Contrato No. 68573-003-2021 (PAF-ADR-I-064-2020), de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 18 de mayo del 2021, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el trece (13) días del mes de agosto del año 2022.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de *junio* del año 2021.

**CONTRATANTE**




**Firma**  
**SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora del  
Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**

**CONTRATISTA**



**Firma**  
**JAIME ALBERTO VARGAS REY**  
Representante Legal **CONSORCIO**  
**FGI INTERTRIANGULO**

**SUPERVISOR**



**Firma**

**MAGDA VIVIANA ATEHORTUA PINO**

Supervisor

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor