

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA ANTIOQUIA, CALDAS Y CAUCA"
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-006-2018 (PAF-ADR-I-085-2017)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FASE 1 DE DIAGNOSTICOS Y FOCALIZACIÓN
CONTRATISTA	CONSORCIO ANTIOQUIA MARIO ALEJANDRO MURILLO RODRÍGUEZ (20%) INTERNACIONAL DE ELÉCTRICOS SAS (30%) BENJAMÍN ORLANDO ARANA OSUNA (50%) REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO OSWALDO LOZANO
INTERVENTOR	DAIMCO SAS NIT 900.021.482-1 REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
SUPERVISOR	CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO GÓMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	2 MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$90.983.830)
FECHA DE INICIO FASE 1	16/04/2018
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 1	16/06/2018

CONDICIONES FASE 1	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	16/06/2018

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Fase 1 del contrato de Interventoría No. 68573-006-2018 (PAF-ADR-I-085-2017) de INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA ANTIOQUIA, CALDAS Y CAUCA", dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Fase 1, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduprevisora para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de Junio del año dos mil dieciocho (2018).

EL CONTRATANTE

CONTRATISTA INTERVENTORIA



DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Vicepresidente de Administración
Fiduciaria La Previsora SA
En su Calidad de Vocera del Patrimonio
Autónomo PA Findeter PAF



CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO
Representante Legal
DAIMCO SAS

Vo.Bo.



CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO GÓMEZ
Supervisor Findeter

Elaboró: Claudia Londoño / Profesional Gerencia de Aguas
Revisó: Nubia Prada Sanmiguel – Gestora Institucional Gerencia de Aguas
Aprobó: Claudia García - Profesional Jurídica Gerencia de Aguas, Gloria Tovar - Coordinadora Asuntos Legales Vice Técnica

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor