

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | COMPRAVENTA |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA ADQUISICION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DESTINADOS PARA EL PROYECTO “OPTIMIZACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE QUIBDO” |
| NÚMERO DEL CONTRATO | PAF-ATF-CV-001-2020 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | UN (01) BULLDOZER DOS (02) VEHICULOS RECOLECTORS COMPACTADORES DE 20 YDS3 TRES (03) VEHICULOS RECOLECTORES COMPACTADORES DE 14 YDS3 UN (01) VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 10 YDS3 UN (01) VOLQUETA DE CAPACIDAD 7 M3 |
| CONTRATISTA | NAVITRANS SAS |
| INTERVENTOR | CONSORCIO INTERASEO GRUPO C&J SAS NIT No. 900.780.441-5 CESAR AUGUSTO MORENO MONTES C.C. 79.954.245 REPRESENTANTE LEGAL FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO C.C. 5.824.834 |
| SUPERVISOR | LUZ MARINA CASALLAS ALARCON |
| PLAZO INICIAL CONTRATO | 4 MESES |
| VALOR INICIAL CONTRATO, | CUATRO MIL SEIS MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.346.610.000) |
| FECHA DE INICIO | 21 DE ENERO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE JUNIO DE 2022 |

| NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Y | Suspensión No.1 | <i>Desde</i> N.A. | <i>Hasta</i> N.A. |
| | | Prórroga a la suspensión No. | N.A. | N.A. |
| | Reinicio No. 1 | N.A. | | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN | N.A. | | | |

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| PRÓRROGAS | Prórroga No. 1 | TRES (03) MESES |
| | Prórroga No. 1 | CUATRO (04) MESES |
| | Prórroga No. 1 | DOS (02) MESES |
| | Prórroga No. 1 | CUATRO (04) MESES |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS | 13 MESES | |
| ADICIONES | Adición No 1 | TRESCIENTOS CUARENTA DE PESOS M/CTE (\$340.000.000) |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES | TRESCIENTOS CUARENTA DE PESOS M/CTE (\$340.000.000) | |

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

| | | |
|---|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | 17 MESES | |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.346.610.000) | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 DE JUNIO DE 2022 | |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. PAF-ATF-CV-001-2020**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Los productos objeto del proyecto, entregados en el desarrollo contractual son:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA |
|------|---|-----|----------|------------------|
| 1 | BULLDOZER MARCA CASE REF 2050M | UND | 1 | 18/06/21 |
| 2 | VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 20 YDS 3 | UND | 2 | 29/07/21 |
| 3 | VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 14 YDS 3 | UND | 3 | 18/08/21 |
| 4 | VOLQUETA INTERNATIONAL MV607 4X2 CAP. 7 M3 | UND | 1 | 29/07/21 |
| 5 | VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE 10 YDS 3 | UND | 1 | 21/06/22 |

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

| PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | |
|---|--|--|
| No. | ENTREGABLE | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cilindro para gato hidráulico de caja compactadora vehículo recolector compactador de 14 yds 3 | Instalar cilindro |
| 2 | Levantamiento de la caja compactadora para los vehículos recolectores compactadores de 14 yds3 | Definición de la necesidad o viabilidad de actividad realizada |
| 3 | Persiana delantera vehículo recolector compactador de 14 yds 3 | Verificar pertinencia de la garantía |

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **TREINTA (30)** días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, siendo el 05 de agosto de 2022 la fecha límite de entrega de la subsanación de los pendientes aquí consignados.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTA S.A.** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **VEINTIUN (21)** días del mes de **junio** del año **2022**

EL CONTRATISTA



Firma
HEIDY LORENA SALDARRIAGA
REPRESENTANTE LEGAL
NAVITRANS SAS

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
PAULO CESAR HUERTAS CESPEDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERASEO

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor