

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

CONTRATO PROYECTO FASE No. I

| INFORMACIÓN DE LA FASE I | |
|-------------------------------|---|
| TIPO DE CONTRATO | <i>Interventoría</i> |
| OBJETO DEL CONTRATO | <i>Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica Para La Ejecución Condicional Del Proyecto Denominado Obras Complementarias PTAP Escalerete Y PTAP Venecia, Distrito De Buenaventura, Valle Del Cauca.</i> |
| NÚMERO DEL CONTRATO | <i>PAF-ATF-I-001-2020</i> |
| DESCRIPCIÓN FASE I | <i>Fase I: Interventoría al diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle.</i> |
| CONTRATISTA | <i>Consorcio Buenaventura GB. NIT: 901380161-5 Representante Legal: Juan Carlos Bonilla Cabezas C.C. 93.401.974 de Ibagué (Tolima)</i> <i>Consortiados:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Grupo Consultor Kapital SAS. Nit. 900.468.097-8 Participación (50%) Representante Legal: Juan Carlos Bonilla Cabezas C.C. 93.401.974 de Ibagué (Tolima) gerencia@gckapital.com</i> • <i>Bernardo Enrique Bravo Perez CC. 77.015.684 Participación (50%)</i> |
| INTERVENTOR | <i>Esparza Ingeniería S A S N.I.T.: 800.200.907-5 E-mail edgaresparzasantos@gmail.com y esparzaingsas@gmail.com Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos CC:19'432.763 , participación 100%</i> |
| SUPERVISOR | <i>Ana Paulina Bejarano</i> |
| PLAZO INICIAL FASE I | <i>Dos (2) meses</i> |
| VALOR INICIAL FASE I | <i>Cuarenta y cinco millones noventa mil cuatrocientos ochenta y seis pesos m/cte; \$45.090.486</i> |
| FECHA DE INICIO FASE I | <i>10/08/2020</i> |

| CONDICIONES FINALES DE LA FASE I | |
|----------------------------------|---|
| PLAZO EJECUTADO | <i>3 Meses</i> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | <i>Sesenta y un Millones Setecientos Once Mil Ochocientos Once Pesos M/Cte (\$61.711.811)</i> |
| FECHA DE TERMINACIÓN | <i>10/11/2020</i> |

Una vez verificados los productos objeto de la **Fase I del Contrato No. PAF-ATF-O-007-2020**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según los productos verificados el 31 de marzo de 2021, con la entrega en digital de la Versión 8 del Producto 4, una vez el contratista subsanó la totalidad de observaciones de la Interventoría, entregando los productos en físico el 8 de abril de 2021, por lo que se pudo suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción el 12 de abril de 2021.

En consecuencia el objeto de la **Fase I: Interventoría al diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería de detalle**. Se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

| Producto entregado por el Contratista Consorcio Buenaventura GB, No. | Descripción |
|---|---|
| 1. Diagnóstico | Informe de diagnóstico integral de la infraestructura existente y en general lo correspondiente a los sistemas de tratamiento de agua potable, de conformidad con lo requerido en los documentos contractuales |
| 2. Estudios | Informe con los análisis y resultados de todos los estudios adelantados, incluyendo los de cada especialista. |
| 3. Estudio de alternativas | Informe con las alternativas propuestas, la evaluación económica y el pre diseño de las obras a implementar. |
| 4. Ingeniería de detalle | Informe con los estudios y diseños detallados de la solución aprobada, para las siguientes obras objeto del alcance final del proyecto: 1. Mejora del Sistema de Lavado de Filtros en la PTAP de Escalerete. 2. Instalación Sistema de Red Interna de Acueducto en la PTAP de Escalerete. 3. Instalación Sistema de Red Interna de Acueducto en la PTAP Venecia. 4. Protección Canal de Agua Sedimentada en la PTAP Venecia. 5. Instalación Compuertas de Control de Ingreso (O Válvulas de Control) de Flujo hacia las PTAPs Escalerete y Venecia. 6. Mejora del Sistema de Lavado de Filtros en la PTAP de Escalerete, para el Módulo Filtración Directa. |

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al Distrito de Buenaventura y al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la reformulación No. 1 del proyecto.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la Contratante FIDUCIARIA Bogotá S.A., actuando como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica Findeter para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **siete (7)** días del mes de **julio** del año **2021**

Quien entrega

Quien recibe


Firma


Edgar Eduardo Esparza Santos
Esparza Ingeniería S.A.S.
C.C No. 19.432.763

MB


Firma

PJAN

ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
Fiduciaria Bogotá S.A.



Actuando como Administradora y Vocera
del Patrimonio Autónomo Fideicomiso
Asistencia Técnica - FINDETER
C.C No. 80.503.834 Expedida en Bogotá

Original: Contratante.
Copia: Interventor
Folder proyecto