

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE O ETAPA**      
**No. Fase:**      **Fase II**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	Bogotá D.C., 10 de agosto de 2021
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	PAF-ATF-I-001-2020
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Interventoría
<b>OBJETO</b>	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución condicional del proyecto denominado obras complementarias Ptap Escalerete y Ptap Venecia, distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	Ejecución condicional del proyecto denominado obras complementarias Ptap Escalerete y Ptap Venecia, distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	Fase II: \$155.275.830
<b>VALOR DEL ANTICIPO</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	ESPARZA INGENIERIA S A S N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal: Edgar Eduardo Esparza Santos CC , participación 100%
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	Ana Paulina Bejarano García
<b>PLAZO EJECUCION</b>	Fase II: 8 meses <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 meses: Interventoría a la construcción de obras</li> <li>- 2 meses: Interventoría a la puesta en marcha y operación de las obras complementarias con las plantas de tratamiento</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO</b>	Fase II: 10 de agosto de 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	Fase II: 10 de abril de 2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventoría a la construcción de obras: 10 de febrero de 2022</li> <li>- Interventoría a la puesta en marcha y operación de las obras complementarias con las plantas de tratamiento: 10 de abril de 2022</li> </ul>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Fase II del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 400 45 994000018300 Anexo #10 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 400 74 994000017482 Anexo #11 expedida por la aseguradora Solidaria de Colombia, que están asociadas al Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1, suscrita el 7 de julio de 2.021.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--


En consecuencia, se procede a la iniciación de la Fase II del **Contrato No. PAF-ATF-I-001-2020** el día diez (10) del mes de agosto del año 2.021, el cual debe concluir el día diez (10) del mes de abril del año 2.022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR

  
Firma  
**Edgar Eduardo Esparza Santos**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación**  
**ESPARZA INGENIERÍA S.A.S.**

  
Firma  
**Ana Paulina Bejarano García**  
Supervisora del contrato de Interventoria designada  
**En representación**  
**Findeter**