

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público
---	--------------------------------------	--

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-I-004-2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO A REINICIAR:	INTERVENTORÍA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MAGDALENA NIT. 901.570.420-3 R.L.: Jhony Ferney Diaz Daza C.C. No. 1.013.632.556 ESTUDIOS E INGENIERÍA SAS (33%) NIT. 900.351.236-1 R.L.: Iván Alonso Pardo Ávila C.C. No. 79.952.890 LUIS FERNANDO TRIANA LÓPEZ (5%) C.C. No. 93.367.324 CIAF LTDA INGENIERIA (62%) NIT. 800.130.967-6 R.L.: Francisco Eduardo Vásquez Romero C.C. No. 19.286.660
SUPERVISOR:	ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO:	VEINTIÚN (21) MESES (19 MESES DE OBRA Y 2 MESES DE CIERRE CONTRACTUAL)
VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN MIL PESOS (\$1.182.234.601,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO:	26/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	08/03/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA					
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Y	Suspensión No. 1			
		Reinicio No. 1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Desde</i> 29/11/2022</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><i>Hasta</i> 09/01/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">10/01/2023</td> </tr> </table>	<i>Desde</i> 29/11/2022	<i>Hasta</i> 09/01/2023
<i>Desde</i> 29/11/2022	<i>Hasta</i> 09/01/2023				
10/01/2023					
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:		<i>un (1) mes y once (11) días calendario</i>			

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del Contrato PAF-ATF-I-004-2022, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el veintinueve (29) de noviembre de 2022, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del Contrato PAF-ATF-I-004-2022, y se define como nueva fecha de terminación el ocho (8) del mes de marzo del año 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diez (10) días del mes de enero del año 2023.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Ulí Chávez
Cesar
Alberto

ANDRES NOGUERA RICAURTE
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
– ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

GR
LMPP

JHONY FERNEY DIAZ DAZA
REPRESENTANTE LEGAL
En Representación de
CONSORCIO MAGDALENA

SUPERVISOR

ALEJANDRA LONDOÑO GONZÁLEZ
SUPERVISOR
En Representación de
FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor