

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DE LA FASE I A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) AL PROYECTO DENOMINADO "CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESQUEMA REGIONAL DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO "ACUEDUCTO METROPOLITANO DE LOS MUNICIPIOS DE CÚCUTA, VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS"</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-010-2020</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>FASE I. DIAGNOSTICO, ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS</i>
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA CÚCUTA 2020 <i>NIT 901380291-4</i></p> <p>CONSULTORÍA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS – CYDEP S.A.S <i>NIT 830.012.626-3</i> <i>MARTA ELENA DÍAZ DÍAZ</i> <i>C.C.41.679.795 DE BOGOTÁ D.C</i> <i>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 30%</i></p> <p>PLANTEAMIENTO Y GESTIÓN DE PROYECTOS – PGP S.A.S <i>NIT 800.200.187-9</i> <i>FABIO ENRIQUE MORENO RINCÓN</i> <i>C.C.79.231.244 DE BOGOTÁ D.C</i> <i>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 70%</i></p>
SUPERVISOR	<i>REMO FIORENTINO MOJICA - FINDETER</i>
PLAZO INICIAL FASE I	<i>TRES (3) MESES</i>
VALOR INICIAL FASE I	<i>\$75.793.480 (Setenta y cinco millones setecientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta pesos)</i>
FECHA DE INICIO FASE I	<i>18/05/2020</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FASE I	<i>18/08/2020</i>

NOVEDADES DE LA FASE I

SUSPENSIONES Y REINICIOS:		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		Suspensión No.1	<i>18 septiembre 2020</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No. 1	<i>05/01/21</i>	

NOVEDADES DE LA FASE I		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>Tres (3) meses diez y ocho (18) días</i>	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>30 días. Del 19 de agosto al 18 de septiembre de 2020</i>
	Prórroga No. 2	<i>Dos meses, del 5 de enero de 2021 al 5 de marzo del 2021</i>
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Dos (2) meses y treinta (30) días	
ADICIONES	Adición No 1	<i>Se adicionó a la Fase I el valor de la nueva Fase de Concertación, por valor de \$46,435.641 con recursos trasladados de la Fase II</i>
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	\$46,435.641	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO TOTAL	<i>DIEZ (10) MESES Y TREINTA (30) DÍAS</i>
PLAZO EJECUTADO	<i>CINCO (5) MESES Y TREINTA (30) DÍAS</i>
VALOR FINAL CONTRATO.	<i>Ciento sesenta millones novecientos veintiocho mil cuatrocientos sesenta pesos, \$ 160.928.460</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>5/05/2021</i>

CONDICIONES FINALES DE LA FASE I	
PLAZO EJECUTADO	<i>CINCO MESES Y TREINTA (30)DÍAS</i>
VALOR FINAL FASE I	<i>CIENTO VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS. \$122.229.121</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FASE I	<i>5/03/2021</i>

Una vez verificados los productos objeto de la FASE I del contrato, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el cinco (5) de marzo de 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la FASE I se reciben a satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes:

INFORMES SEMANALES - FASE I

- 27 INFORMES SEMANALES
- 6 INFORMES MENSUALES
- INFORME FINAL FASE I

- CONCEPTO IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR FASE II

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Fiduciaria Bogotá SA como administradora y vocera del patrimonio autónomo fideicomiso asistencia técnica FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los seis (16) días del mes de abril del año 2021

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE

Marta Elena Díaz

Firma
Marta Elena Díaz Díaz
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de Consorcio
Interventoría Cúcuta 2020

Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

FINDETER

Remo Fiorentino Mojica

Firma
Remo Fiorentino Mojica
SUPERVISOR DESIGNADO
FINDETER

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor