

ACTA DE PRÓRROGA No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 04
PAF-ATF-I-030-2017

Contrato:	PAF-ATF-I-030-2017
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO.
Contratante:	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Contratista:	ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S – EUCO S.A.S
Fecha de suscripción del contrato:	Cinco (05) de mayo de 2017
Fecha de inicio:	Veintisiete (27) de junio de 2017
Plazo del contrato:	Cuarenta (40) meses
Valor del contrato:	TRES MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (\$3.714.786.119).
Fecha de la Suspensión No. 01: Veintiuno (21) de diciembre de 2018.	Dos (2) meses: del veintidós (22) de diciembre de 2018 al veintidós (22) de febrero de 2019.
Fecha de la Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01: Diecinueve (19) de febrero de 2019.	Dos (2) meses: del veintidós (22) de febrero de 2019 al veintidós (22) de abril de 2019.
Fecha de la Suspensión No. 02: Veinticuatro (24) de marzo de 2020	Veintitrés (23) días: del veinticinco (25) de marzo de 2020 al dieciséis (16) de abril del 2020.
Fecha de la Suspensión No. 03: Trece (13) de agosto de 2020	Treinta y cinco (35) días: del trece (13) de agosto de 2020 al dieciséis (16) de septiembre de 2020.
Fecha de la Prórroga No. 01 de la suspensión No. 03: Dieciséis (16) de septiembre del 2020	Un (1) mes: del dieciséis (16) de septiembre de 2020 al dieciséis (16) de octubre de 2020.
Fecha de la Suspensión No. 04 : Tres (03) de febrero de 2021.	Sesenta (60) días: del tres (03) de febrero de 2021 al tres (03) de abril de 2021
Fecha de la Prórroga No. 01 de la suspensión No. 04: Tres (03) de abril de 2021	Quince (15) días: del tres (03) de abril de 2021 al diecisiete (17) de abril de 2021.
Fecha de la Prórroga No. 02 de la suspensión No. 04.: Dieciocho (18) de abril de 2021	Quince (15) días: del Dieciocho (18) de abril de 2021 al dos (02) de mayo de 2021.
Prórroga No. 03 de la suspensión No. 04: Tres (03) de mayo de 2021	Quince (15) días: del tres (03) de mayo de 2021 (inclusive) al diecisiete (17) de mayo de 2021.
Prórroga No. 04 de la suspensión No. 04.	Quince (15) días: del Dieciocho (18) de mayo de 2021 (inclusive) al primero (01) de junio de 2021.



ACTA DE PRÓRROGA No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 04
PAF-ATF-I-030-2017

Fecha de la Prórroga No. 05 de la suspensión No. 4.	Dos (02) de junio de 2021.
Plazo de la Prórroga No. 05 de la suspensión No. 4.	Veinte (20) días: del Dos (02) de junio de 202 al veintiuno (21) de junio de 2021.

Entre los suscritos, por una parte **ANDRÉS NOGUERA RICAURTE**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.503.834, expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.**, como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**, debidamente facultado para celebrar la presente acta, quien para los efectos legales se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **FREDDY ERNESTO REYES BERNAL** mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.435.579 expedida en Bogotá D.C., quien obra en condición de Representante Legal de **ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.- EUCO S.A.S.**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y quienes conjuntamente se denominarán **LAS PARTES**; hemos convenido prorrogar la suspensión No. 4 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017**, atendiendo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, **LAS PARTES** suscribieron el Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS DENOMINADOS: AJUSTE Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, POR LA EMERGENCIA PRESENTADA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA-PUTUMAYO" Y "RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO" el cinco (05) de mayo del año 2017.
2. Que la cláusula **DÉCIMO OCTAVA – SUSPENSIÓN TEMPORAL** del contrato, dispone que: *"De común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta escrita en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión ni se varíe el valor del contrato."*

El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el otrosí mediante el cual las partes acordaron la suspensión".

3. Que el contratista de Obra, **AGUAS MOCOA S.A. ESP**, mediante comunicado No. ESP-E-No.427 de fecha primero (01) de junio de 2021, manifestó que: *"Teniendo en cuenta la situación de orden social que se presenta en el departamento y otros departamentos vecinos se presentan bloqueos que no permiten el ingreso de materiales, accesorios y combables a la ciudad de Mocoa desde el 28 de abril por lo que no se encuentra materiales, accesorios en ninguna de las ferreterías lo cual dificulta la ejecución del proyecto. De igual forma al día de hoy no es posible traer materiales y accesorios de ninguna parte del país. También es importante informar que la ocupación de camas UCI para Covid en hospital de Mocoa entra en un 86%, sin embargo, esto es manejable con los protocolos de bioseguridad."*

Aguas Mocoa propone muy respetuosamente que no se firme aun el acta de inicio hasta tanto no sea posible el ingreso de materiales y accesorios a la ciudad de Mocoa".

4. Que el contratista de interventoría, **EUCO SAS**, mediante comunicado No. EU-FIB-030-2017-1313 de fecha primero (01) de junio de 2021, solicitó la prórroga No. 05 de la suspensión 04 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017** por el término de veinte (20) días, manifestando que: *"En respuesta a su*



ICONT-1



**ACTA DE PRÓRROGA No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 04
PAF-ATF-I-030-2017**

comunicación de fecha 1 de junio de 2021 en la que nos manifiestan que "En reunión llevada a cabo con el operador Aguas Mocoa S.A. E.S.P. el día de hoy acerca de la firma del Acta de iniciación del contrato de obra para la Etapa 2 Reconstrucción Sistema de Acueducto de Mocoa, la gerencia de la empresa solicito a FINDETER basado en la situación social y emergencia sanitaria por el COVID 19 no dar inicio al contrato hasta que se normalice el tema de paros y se pueda contar en la ciudad con suministros de insumos y materiales para la obra...por lo que sugerimos una prórroga prudencial de veinte (20) días a partir del vencimiento de la suspensión actual por lo quedamos atentos a su respuesta", nos permitimos informarle que acatamos su sugerencia de tramitar una prórroga de veinte (20) días a partir del vencimiento de la prórroga No. 4 a la suspensión No. 4 del contrato de la referencia, a efectos de continuar ejerciendo la Interventoría al proyecto "Reconstrucción del sistema de acueducto de Mocoa, Putumayo. (...)".

5. Que el Supervisor por parte de FINDETER mediante Concepto del primero (01) de junio de 2021, conceptuó favorablemente la Prórroga No. 05 de la Suspensión No. 04 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017** por el término de veinte (20) días, tiempo en que se espera firmar el Acta de inicio para las obras respectivas del contrato con Aguas Mocoa S.A E.S.P.
6. Que el Comité Técnico en sesión virtual del primero (01) de junio de 2021, tal como consta en el Acta No. 265 (Contrato Interadministrativo 438 de 2015) revisó la solicitud y, recomendó al Comité Fiduciario la Prórroga No. 05 a la Suspensión No. 04 del contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017** por el término de veinte (20) días.
7. Que el Comité Fiduciario en sesión virtual extraordinario del primero (01) de junio de 2021, tal como consta en el Acta No. 329, revisó la solicitud y conforme a la recomendación del Comité Técnico, aprobó la Prórroga No. 05 a la Suspensión No. 04 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017**, por el término de veinte (20) días e instruyó a la **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA -FINDETER** para elaborar y suscribir el presente documento conforme a los siguientes términos.

En razón de lo anterior, LAS PARTES acuerdan los siguientes:


TÉRMINOS DE LA SUSPENSIÓN

PRIMERO. - PRÓRROGAR la suspensión No. 04 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017**, por el término de veinte (20) días, contados a partir del dos (02) de junio de 2021:

Inicio de la Prórroga No. 05 Suspensión No. 4	Dos (02) de junio de 2021
Plazo de la Prórroga No. 05 Suspensión No. 4	Veinte (20) días
Terminación de la Prórroga No. 05 Suspensión No. 4	Veintiuno (21) de junio de 2021

PARÁGRAFO PRIMERO: LAS PARTES acuerdan que una vez transcurrido el plazo de la presente prórroga No. 05 a la suspensión No.04, se reiniciará automáticamente la ejecución del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017** para lo cual LAS PARTES podrán suscribir un acta de reinicio con el visto bueno del SUPERVISOR del contrato, no obstante, ésta no será requisito necesario para continuar con la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Superados los motivos que dieron origen a la presente prórroga No. 05 a la suspensión No.04, antes del plazo señalado para ésta, LAS PARTES suscribirán acta de reinicio con el visto bueno del SUPERVISOR del contrato.



ACTA DE PRÓRROGA No. 05 A LA SUSPENSIÓN No. 04
PAF-ATF-I-030-2017

SEGUNDO. - EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el término de duración de la presente prórroga No. 05 a la suspensión No.04, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Primero de la **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA** del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017** suscrito entre LAS PARTES.


TERCERO. - LAS PARTES acuerdan que la presente prórroga No. 05 a la suspensión No.04, no genera y no generará erogaciones económicas por cualquier causa, incluyendo mayor permanencia, actualización o reajuste de precios, a favor del contratista.


CUARTO. - LA CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones propias del contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.

En constancia de lo anterior, la presente Acta de Prórroga No. 05 a la Suspensión No. 04 del Contrato de Interventoría No. **PAF-ATF-I-030-2017**, se firma a los dos (02) días del mes de junio de 2021.

CONTRATANTE,

CONTRATISTA,

LFMC




CG

DB
CR
ANDRÉS NOGUERA RICAURTE
Representante Legal
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

FREDDY ERNESTO REYES BERNAL
Representante Legal
ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.- EUCO S.A.S.

El interventor manifiesta su desacuerdo con el parágrafo "tercero" de los términos de la suspensión del documento "ACTA DE PRORROGA No 5 a la suspensión No. 4" de fecha 2 de Junio de 2021 y se reserva el derecho en caso o evento de que se generen mayores costos o sobre costos por la prórroga No 5 a la suspensión No 4 a solicitar su reconocimiento y pago lo anterior acorde a lo establecido contractualmente en la cláusula CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PASO de la minuta de contrato de interventoría No. PAF-ATF-I-030-2017.



Representante Legal EUCO S.A.S
CG # 801435.574 Bter

