

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	PAF-ATF-I-061-2021
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO</b>	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
<b>CONTRATISTA:</b>	CONSORCIO JOROPO, NIT. 901.512.495-8 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (C.C. 1.013.623.379) ESTÁ CONFORMADO POR: PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 (50%) JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C. 77.0311.517-9 (49%) FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C. 12.713.799-1 (1%)
<b>INTERVENTOR:</b>	CONSORCIO JOROPO, NIT. 901.512.495-8 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (C.C. 1.013.623.379) ESTÁ CONFORMADO POR: PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 (50%) JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C. 77.0311.517-9 (49%) FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C. 12.713.799-1 (1%)
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO:</b>	DIECINUEVE (19) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO:</b>	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$620.942.000,00) M/CTE

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Jun-2022 <b>Clasificación:</b> Público
---	--------------------------------------	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO:</b>	02/12/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>	04/05/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 15/02/2022	<i>Hasta</i> 15/04/2022
	Reinicio No. 1	16/04/2022	
	Suspensión No. 2	13/06/2023	28/06/2023
	Reinicio No.2	28/06/2023	
	Suspensión No. 3	20/03/2024	2/04/2024
	Reinicio No. 3	03/04/2024	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>Ochenta y nueve días (89)</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	<i>Un (1) mes</i>	
	Prórroga No.2	<i>Cuatro (4) meses y (20) días</i>	
	Prórroga No.3	<i>Treinta y uno días (31)</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>6 meses y 21 días</i>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No. 1	<i>Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos MCT (\$164.940.476,00).</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos MCT (\$164.940.476,00).</i>		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato anteriormente citado, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el día veinte (20) de marzo de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación a los cuatro (4) días del mes de mayo del año 2024.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE CONTRATANTE "FIDUCIARIA BOGOTA actuando como administradora y vocera del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER" para su aprobación

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los tres (3) días del mes abril del año 2024.

**CONTRATANTE**



*CG*  
*LFMC*  
*DMR*  
*LMPP*  
Firma  
**JULIÁN GARCÍA SUÁREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.S  
Actuando como administradora y vocero  
del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO  
ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

**CONTRATISTA**



Firma  
**Edwin Javier Linares García**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del Consorcio Joropo

**INTERVENTOR**



Firma  
**BLANCA EUGENIA MATEUS PINZÓN**  
Gerencia de Gerencia de Medio Ambiente- FINDETER  
Supervisor del Proyecto

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

