

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	---

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☐
 No. _____

CONTRATO: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-I-061-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.
CONTRATISTA	CONSORCIO JOROPO. NIT: 901.512.495-8 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (CC 1.013.623.379) ESTÁ CONFORMADA POR: PROCIVING SAS. NIT: 900.905.675-0 (50%) JOSE ALFONSO MORON QUIROZ. CC. 77.0311.517-9 (49%) FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA. CC 12.713.799-1 (1%)
SUPERVISOR	ING. BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DIECINUEVE (19) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$620.942.000,00) M/CTE

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	02/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	01/11/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		15/02/2022	15/04/2022
	Reinicio No 1	16/04/2022	
	Suspensión No 2	13/06/2023	28/06/2023
	Reinicio No 2	28/06/2023	
	Suspensión No 3	20/03/2024	02/04/2024
	Reinicio No 3	03/04/2024	
	Suspensión No 4	14/05/2024	29/07/2024
	Prórroga No 1 a la suspensión No. 4	29/07/2024	29/09/2024
	Prórroga No 2 a la suspensión No. 4	29/09/2024	29/10/2024
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:		Ciento noventa y cinco días (195) días	
PRÓRROGAS:	Prórroga No 1	Un (1) meses	
	Prórroga No 2	Cuatro (4) meses y veinte (20) días	
	Prórroga No 3	Treinta y un (31) días	
	Prórroga No 4	Doce (12) días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:		Siete (7) meses y tres (3) días	
ADICIONES:	Adición No 1	Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos M/CTE (\$164.940.476,00)	

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<i>Ciento sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos setenta y seis pesos M/CTE (\$164.940.476,00)</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>VEINTISEIS (26) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE \$785.882.476 M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>01/11/2024</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de contrato de interventoría No PAF-ATF-I-061-2021 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL INTERVENTOR		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Recibir la totalidad cada uno de los pendientes del contratista de obra dentro del tiempo establecido.	Pendientes registrados en el acta de Terminación PAF-ATF-O-046-2021

El Interventor se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en 30 días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA –FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

Nota: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en


la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al primer día (1) del mes de noviembre del año 2024.

EL INTERVENTOR

SUPERVISOR


Firma
EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JOROPO
C.C. 1.013.623.379


Firma
BLANCA EUGENIA MATEUS PINZÓN
SUPERVISORA DEL CONTRATO
FINDETER
C.C. 37.625.668

Vo.Bo Jickson Rodríguez - Abogado Contratación Derivada Findeter.

Original: Contratante.
Copias: Interventor