

Bogotá D.C, Octubre de 2015

PARA: **OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON**
Jefe de Contratación

DE: **GLORIA ISABEL REZA GARCIA**
Gerente Contrato Interadministrativo No. 438 de 2015 (E)
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

ASUNTO: **ESTUDIO PREVIO PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS.**

De acuerdo con los documentos de viabilidad recibidos de parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT en desarrollo del Contrato Interadministrativo **438 de 2015** suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y de los Convenios Interadministrativos **No. 219 de 2015** suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio de Aguachica- Cesar, **No. 223 de 2015** suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y el Municipio de Bosconia – Cesar y **No. 227 de 2015** suscrito entre el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FINDETER y el municipio de Leticia, Amazonas a continuación se presentan los Estudios Previos para la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS**. Estos Estudios Previos son remitidos, para que el grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia, iniciando el proceso solo hasta cuando ustedes validen que cumple con todos los requerimientos necesarios.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER

1.1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación No. 2015EE0054897 del 09 de Junio de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), emitió el concepto de viabilidad del proyecto denominado **“ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR”**, y a su vez mediante oficio No. 2015EE0060275 del 25 de Junio de 2015 y radicado en FINDETER N° 15-1-E-026748 el 25 de junio de 2015 fueron entregados a FINDETER, el alcance técnico remitido por el MVCT y los documentos soportes, remitidos por el Municipio de Aguachica - Cesar al MVCT y que constituyen el soporte del concepto de viabilidad del proyecto suscrita por la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico y el Director de Programas.

Así mismo, mediante comunicación No. 2015EE0054889 del 09 de Junio de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), emitió el concepto de viabilidad del proyecto denominado **“ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA.”**, y a su vez mediante oficio No. 2015EE0060275

del 25 de Junio de 2015 y radicado en FINDETER N° 15-1-E-026748 el 25 de junio de 2015 fueron entregados a FINDETER, el alcance técnico remitido por el MVCT y los documentos soportes remitidos por el Municipio de Bosconia - Cesar al MVCT y que constituyen el soporte del concepto de viabilidad del proyecto suscrita por la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico y el Director de Programas.

De igual manera, mediante comunicación No. 2015EE0056678 del 16 de Junio de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), emitió el concepto de viabilidad del proyecto denominado **“ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.”**, y a su vez mediante oficios No. 2015EE0060275 del 25 de Junio de 2015 y radicado en FINDETER N° 15-1-E-026748 el 25 de junio de 2015 fueron entregados a FINDETER, el alcance técnico remitido por el MVCT y los documentos soportes remitidos por el Municipio de Leticia – Amazonas al MVCT y oficio No. 2015EE0074068 del 05 de agosto de 2015 y radicado en FINDETER N° 15-1-E-029161 el 18 de agosto de 2015 donde se realizaron aclaraciones relacionadas con el proyecto, los cuales constituyen el soporte del concepto de viabilidad del proyecto suscrita por la Viceministra de Agua y Saneamiento Básico y el Director de Programas.

Para la ejecución del objeto de la presente convocatoria y de otros que hacen parte del Programa Agua para la Prosperidad, el MVCT suscribió con FINDETER, el contrato interadministrativo No. 438 de 2015 con el objeto de *“(…) prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la contratación de proyectos integrales que incluyen, entre otras actividades, las obras, interventoras, consultorías, diseños, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del Contrato, en relación a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato. (...)”*. Igualmente, en el párrafo, de la cláusula primera, se menciona lo siguiente: *“Hacen parte de las obras e interventorías a contratar; como parte integral de los proyectos de agua y saneamiento básico, las consultorías requeridas para la elaboración y/o ajuste de los diseños y el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de los mencionados proyectos en los eventos en que el Ministerio así lo determine, al igual que los contratos que deban celebrarse para adelantar el seguimiento a la ejecución de los proyectos, de acuerdo con las obligaciones del Ministerio.”*

De conformidad con el enunciado del numeral 3 de la cláusula segunda – Obligaciones de Findeter del Contrato Interadministrativo N° 438 de 2015: *“(…) 3. En el marco de los procesos de selección, FINDETER solicitará la no objeción del Ministerio frente a los términos de referencia, de manera previa a la apertura del proceso de contratación y, al informe que contiene el orden de elegibilidad para la selección de los proponentes que ejecutarán los contratos necesarios para desarrollar los proyectos. El término para que el Ministerio se pronuncie a través de concepto emitido por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico o su delegado, será de máximo cinco (5) días hábiles. (...)”*.

El objeto del referido contrato, se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito entre FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuyo objeto es: *“(i) La transferencia a la Fiduciaria a título de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (ii) La conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. (iii) La administración de los recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en los términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades que se describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de los contratos que se suscriban en desarrollo del presente con-*

trato, con la previa autorización expresa y escrita del Interventor y aprobación del Comité Fiduciario”, en el marco del cual se realiza la siguiente convocatoria.

Dado lo anterior, se inició el trámite para la contratación de los **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR**; la **ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA**; y los **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS**, para el cual se requiere de un seguimiento y supervisión motivo por el cual se elabora el presente documento para ejecutar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS.**

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1. DESCRIPCION

El PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), está interesado en contratar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION DE PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL PAIS.**

2.2. ALCANCE

En desarrollo del contrato interadministrativo **No.438 de 2015** suscrito entre FINDETER y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y de acuerdo a las exigencias del mismo, se inició el trámite de contratación de los proyectos denominados:

- **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑO DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA- CESAR.**
- **ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA- CESAR.**
- **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA- AMAZONAS.**

Para estos proyectos se requiere el acompañamiento de una Interventoría que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutará, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos integrantes (términos de referencia y manual operativo), especialmente en relación con:

1. Las obligaciones técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista
3. Actividades legales
4. Actividades financieras y presupuestales
5. Toda estipulación contractual y de los planes operativos
6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoría que se contrate como producto del presente estudio, realizará la **Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica** a la ejecución de los contratos, derivados de las convocatorias públicas de los proyectos que tienen por objeto:

- **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑO DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR.**
- **ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA- CESAR.**
- **ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA - AMAZONAS.**

Adicionalmente, la **INTERVENTORÍA** deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del contrato y los estipulados en el Manual de Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.).

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de una persona natural y/o jurídica que ejerza como interventor y que garantice el cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecución del contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuación como veedor en calidad de interventor de recursos públicos.

La contratación de la Interventoría tiene como propósito asegurar el máximo cumplimiento del objeto contractual.

La contratación es conveniente para LA CONTRATANTE ya que en la actualidad no cuenta con recurso humano con conocimientos especializados en dichas acciones que pueda dedicarse de manera exclusiva a la labor de seguimiento y control de los recursos que se ejecuten en el marco del contrato a que haya lugar.

Por lo anterior, LA CONTRATANTE requiere adelantar un proceso de contratación de Interventoría con este fin.

2.3. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de seguimiento a la ejecución de las consultorías se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C., sin embargo las actividades de campo se llevaran a cabo en cada uno de los siguientes municipios:

Municipio de Aguachica – Departamento del Cesar.



Figura 2 – Localización General Municipio de Aguachica –Cesar

El proyecto se localiza en el municipio de Aguachica, está ubicado al Sur del Departamento del Cesar, a los $8^{\circ} 18' 45''$ de Latitud Norte y $73^{\circ} 37' 37''$ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, entre la Cordillera Oriental y el Valle del Río Magdalena, a una distancia de 301 kilómetros de Valledupar, la capital del Cesar. Su extensión territorial es de 876.26 kilómetros cuadrados que ocupa el 3,8% de la superficie del Departamento.

Municipio de Bosconia – Departamento del Cesar.



Figura 1 – Localización General Municipio de Bosconia –Cesar (Fuente: <http://www.bosconia-cesar.gov.co>)

Municipio de Leticia – Departamento del Amazonas.



Figura 3 – Localización General Municipio de Leticia–Amazonas

El proyecto se localiza en el municipio de Leticia, el cual está ubicado en el sur - oriente de Colombia (Trapezio Amazónico), zona limítrofe con los países de Brasil y Perú. Se encuentra sobre la margen izquierda del río Amazonas, a $4^{\circ} 13' 9''$ de latitud sur y $69^{\circ} 58' 30''$ de longitud oeste de Greenwich.

3. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Para efectos legales el plazo total del contrato se estima en **DIEZ (10) MESES**; no obstante, y dado que los plazos para cada proyecto se contabilizarán individualmente teniendo en cuenta las actas de inicio y de terminación de cada uno de los proyectos, el plazo final del contrato de Interventoría estará determinado por el inicio del primero de los contratos de consultoría y la terminación del último de ellos.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada uno de los proyectos. Los plazos descritos a continuación deberán tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta económica, razón por la cual no habrá lugar a reclamación económica alguna por parte del contratista de Interventoría, en caso de que el plazo final sea mayor a los **DIEZ (10)** meses estimados inicialmente, por causa del inicio desfasado de los proyectos.

Las actas de inicio deberán firmarse simultáneamente con las actas de inicio del contratista de la Consultoría. Se deberá suscribir un acta de inicio y terminación para cada proyecto.

Los plazos discriminados para cada proyecto se presentan a continuación:

PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑO DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR.	Siete (7) Meses	Diez (10) Meses
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR.	Diez (10) Meses	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA- AMAZONAS.	Diez (10) Meses	

4. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

4.1. METODOLOGIA DE CALCULO – PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoría, incluye sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados durante la ejecución del mismo. El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización.

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación, LA CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador mínimo POR MUNICIPIO ASI:

FACTOR MULTIPLICADOR AGUACHICA

El factor multiplicador mínimo es de **219 %** el cual se aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

FACTOR MULTIPLICADOR BOSCONIA

El factor multiplicador mínimo es de **209 %** el cual se aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

FACTOR MULTIPLICADOR LETICIA

El factor multiplicador mínimo es de **202 %** el cual se aplicó a los costos del personal requerido para la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA.**

De acuerdo con la metodología expuesta en este capítulo, se determinó un Presupuesto Estimado para el desarrollo del Contrato de Interventoría de **SEISCIENTOS SESENTA Y TRESMILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTAPESOS (\$663.857.350,00) M/CTE** incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, discriminado así:

PROYECTO	VALOR DE INTERVENTORIA POR MUNICIPIO	VALOR TOTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y EL CATASTRO DE REDES Y DISEÑO DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR.	\$ 136.622.520,00	\$ 663.857.350,00
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR.	\$ 231.998.990,00	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ESTUDIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PLUVIAL Y SANITARIO) Y DISEÑOS DE DETALLE DE LOS PROYECTOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE LETICIA- AMAZONAS.	\$ 295.235.840,00	

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS.

4.1.1. IMPUESTOS

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos Y tributos que se graven con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

Adicionalmente se deben tener en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato.

4.2. PERSONAL

EI INTERVENTOR deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal mínimo solicitado o el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigida.

EI INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor del contrato, previo a la suscripción del acta de inicio el personal mínimo requerido, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal. Lo anterior, deberá ser aprobado por el Supervisor e informado a la entidad **CONTRATANTE**

4.2.1. PERSONAL MINIMO

Para la ejecución del contrato el **INTERVENTOR** deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del siguiente personal mínimo requerido, para la ejecución del contrato, el cual se describe a continuación:

Cant	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia General	Experiencia Especifica		
				Como / En:	Número de proyectos	Requerimiento particular
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO						
1	Director de Interventoría.	Ingeniero Civil y/o Sanitario y Ambiental y/o Sanitario.	15 AÑOS	Director o Coordinador en contratos de Elaboración y/o Interventoría a la Elaboración de Planes Maestros de Acueducto y/o Alcantarillado. o Director o Coordinador en contratos de Estudios y Diseños de sistemas de acueducto y/o Alcantarillado y/o Interventoría a los Estudios y Diseños de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillado.	3	Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como Director o Coordinador de un contrato para la Elaboración y/o Interventoría a la Elaboración de Plan Maestro de Acueducto. y Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como Director o Coordinador de un contrato para la Elaboración y/o Interventoría a la Elaboración de Plan Maestro de Alcantarillado.
1	Especialista Hidráulico	Ingeniero Hidráulico o Ingeniero civil y/o Sanitario y Ambiental y/o Sanitario con posgrado en el área hidráulica y/o manejo de recursos hídricos.	10 AÑOS	Especialista Hidráulico en contratos de Elaboración y/o Interventoría a la Elaboración de Planes Maestros de Acueducto y/o Alcantarillado o Estudios y Diseños de sistemas de acueducto y/o Interventoría a los Estudios y Diseños de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillado.	3	Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como Especialista Hidráulico de un contrato para la Elaboración y/o Interventoría a la Elaboración del Plan Maestro de Acueducto. y Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como Especialista Hidráulico de un contrato para la Elaboración y/o Interventoría a la

Cant	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia General	Experiencia Especifica		
				Como / En:	Número de proyectos	Requerimiento particular
						Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado.
1	Especialista en Geotecnia	Geólogo y/o Ingeniero Civil y/o ingeniero geólogo con posgrado en Geotecnia	6 AÑOS	Especialista en Geotecnia en contratos de Estudios y Diseños de sistemas de acueducto y/o Alcantarillado y/o Interventoría a los Estudios y Diseños de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillado.	2	N.A.
1	Especialista Estructural	Ingeniero Civil con posgrado en Estructuras y/o sismo resistencia	4 AÑOS	Especialista Estructural en contratos de Estudios y Diseños de sistemas de acueducto y/o Alcantarillado y/o Interventoría a los Estudios y Diseños de sistemas de Acueductos y/o Alcantarillado.	2	N.A.
1	Especialista Catastral	Ingeniero Catastral y Geodesta y/o Ingeniero Civil con posgrado en SIG y/o Ingeniería del Software y/o Geomática	4 AÑOS	Experiencia certificada en SIG y/o bases de datos geocientíficas y/o en ArcGIS y manejo de Excel en desarrollos asociados.	2	N.A.
1	Especialista Electromecánico	Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico y/o Electromecánico	4 AÑOS	Especialista Electromecánico responsable de los componentes Electromecánicos para la construcción de proyectos de Agua Potable y/o Saneamiento Básico	2	NA
1	Arquitecto	Arquitecto	4 AÑOS	Arquitecto diseñador de edificaciones.	2	N.A.
1	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero civil y/o Sanitario con posgrado en el área de Ambiental.	6 AÑOS	Especialista Ambiental en proyectos de estudios y diseños o de Interventoría a los estudios y diseños de sistemas de Acueducto y/o Alcantarillado.	2	N.A.
1	Especialista Institucional	Profesional con postgrado en las áreas de administración pública y/o recursos hídricos y/o servicios públicos y/o gestión ambiental y/o economía y/o gerencia de proyectos.	6 AÑOS	Especialista Institucional en proyectos cuyo objeto o actividades realizadas tengan relación con la puesta en marcha de empresas y/o fortalecimiento institucional de empresas de servicios públicos y/u organizaciones autorizadas para la prestación de los servicios públicos y/o vinculación de	2	Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como Especialista Institucional en proyectos cuyo objeto o actividades realizadas tengan relación con la puesta en marcha de empresas y/o fortalecimiento

Cant	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia General	Experiencia Especifica		
				Como / En:	Número de proyectos	Requerimiento particular
				operadores especializados para la provisión de servicios de acueducto.		institucional de empresas de servicios públicos y/u organizaciones autorizadas para la prestación de los servicios públicos y/o vinculación de operadores especializados para la provisión de servicios de acueducto y/o alcantarillado en poblaciones con un número mínimo de 5.000 suscriptores.
1	Profesional en Costos y Presupuestos	Ingeniero civil y/o Sanitario	4 AÑOS	Responsable de la revisión o elaboración de presupuestos de Obra y Análisis de Precios Unitarios para proyectos de Infraestructura.	2	Mínimo uno de los contratos presentados debe certificar la participación como responsable de la revisión o elaboración de presupuestos de Obra y Análisis de Precios Unitarios para la construcción de sistemas de acueducto y/o alcantarillado.
2	Ingeniero Auxiliar	Ingeniero civil y/o Sanitario y/o Sanitario y Ambiental	2 AÑOS	Profesional de Apoyo o Ingeniero de Diseño en proyectos Elaboración de Planes Maestros de Acueducto y/o Estudios y Diseños de sistemas de acueducto y/o Interventoría a los Estudios y Diseños de sistemas de Acueductos.	1	N.A.
1	Especialista Jurídico	Abogado	6 AÑOS	Analista de títulos de predios, en estudios de títulos de predios, viabilidad de servidumbres, tramite de permisos, gestor para la obtención títulos de propiedad y permisos para ejecución de proyectos de servicios públicos.	2	N.A
1	Profesional Social	Trabajador(a) Social, Psicólogo, Sociólogo, Antropólogo, Comunicador Social o profesional de áreas afines.	4 AÑOS	Profesional Social en proyectos de Interventoría y/o estudios y diseños y/o construcción de proyectos de Obra Civil.	2	NA
1	Especialista en Hidrogeología	Ingeniero Civil y/o Geólogo con estudios de posgrado en Hidrogeología	6 Años	Hidrogeólogo en Proyectos de estudios y/o diseños y/o construcción de pozos profundos como sistema de captación de acueductos.	2	N.A.
1	Profesional de Seguridad y Salud	Profesional y/o Técnico con forma-	1 Año	Responsable de planes de seguridad y salud ocupacio-	1	N.A

Cant	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia General	Experiencia Específica		
				Como / En:	Número de proyectos	Requerimiento particular
	Ocupacional (SISO)	Formación en Seguridad y Salud Ocupacional.		Trabajado en proyectos de Obra Civil.		
3	Topógrafo	Topógrafo	4 AÑOS	Topógrafo.	2	N.A.

El personal anteriormente descrito para el contrato, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta económica.

4.3. METODO PARA LA DETERMINACION DEL VALOR DEL CONTRATO

El sistema de pago del contrato de Interventoría es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo mínimo del INTERVENTOR; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del Contrato de Interventoría; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. **LA CONTRATANTE** no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el INTERVENTOR en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato de Interventoría y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta.

5. MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

5.1. MODALIDAD

El presente proceso de selección se adelanta mediante la modalidad de selección de qué trata el numeral 4.4 “CONTRATACION PRIVADA” del MANUAL OPERATIVO PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER. El procedimiento a seguir será el previsto en el numeral 4.6 “PROCEDIMIENTO APLICABLE A LA CONTRATACIÓN PRIVADA” del precitado manual.

5.2. CRITERIOS MINIMOS DE SELECCIÓN

La Gerencia de Agua y Saneamiento Básico de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha determinado que el proponente deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

5.2.1. EXPERIENCIA

En este Estudio Previo se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Específica del Oferente, para la cual en el presente proceso se considera oportuno, objetivo ecuánime y razonable solicitar Experiencia Específica en **ELABORACION Y/O INTERVENTORÍA A LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO; Y ELABORACION Y/O INTERVENTORÍA A LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO.**

La experiencia deberá ser acreditada con la ejecución de **MÍNIMO UNO(01) Y MÁXIMO CUATRO (04) CONTRATOS** terminados y recibidos a satisfacción, que cumpla las siguientes condiciones de manera simultánea.

- Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor igual o superior a 1.0 veces el valor del **PRESUPUESTO ESTIMADO – PE**, expresado en SMMLV.
- **MÍNIMO** uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la **ELABORACION Y/O INTERVENTORÍA A LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA UN MUNICIPIO DE UNA POBLACION MAYOR O IGUAL A 35.000 HABITANTES**, la cual se verificará con las proyecciones 2012 Censo DANE.
- **MÍNIMO** uno de los contratos aportados debe acreditar experiencia en la **ELABORACION Y/O INTERVENTORÍA A LA ELABORACION DE UN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA UN MUNICIPIO DE UNA POBLACION MAYOR O IGUAL A 35.000 HABITANTES**, la cual se verificará con las proyecciones 2012 Censo DANE.

NOTAS: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

- 1) **ACUEDUCTO**¹: Sistema de abastecimiento de agua para una población. Para el presente proceso, se entiende como acueducto, al sistema de abastecimiento de agua para una población, que corresponde el conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captación, aducción, conducción, tratamiento y distribución del agua potable para consumo humano.
- 2) **ALCANTARILLADO**²: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

5.2.2. REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros de la convocatoria serán definidos por el área financiera de FINDETER, en los Términos de Referencia de la Convocatoria.

6. LICENCIAS Y PERMISOS APLICABLES

Será responsabilidad del Interventor garantizar que el contratista adelante la gestión de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a trámites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecución del proyecto serán asumidos por el contratista.

7. CONDICIONES DEL CONTRATO

7.1. FORMA DE PAGO

¹ Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Título A

² Tomado de la definición Acueducto: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento - Título A

LA CONTRATANTE pagará al INTERVENTOR el **30%** del valor contratado para cada uno de los proyectos de Interventoría dividido en cuotas mensuales iguales a la duración del proyecto correspondiente, los cuales serán cancelados con la presentación de un informe de avance y situación de cada proyecto y los demás requisitos establecidos por la CONTRATANTE.

El valor restante de cada proyecto de Interventoría correspondiente al 80% de cada uno, se pagara a contra entrega de los productos que se describen a continuación, se entiende entonces que el valor total del contratose pagara por el sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste.

PROYECTO AGUACHICA - CESAR:

1. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se pagará una vez la Interventoría apruebe la Metodología y Plan de Trabajo Detallado del contrato de consultoría del proyecto de Aguachica, el cual deberá indicar el momento de entrega de cada uno de los productos de la consultoría.
2. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el INFORME DE AVANCE de los productos 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, 7. ESTRUCTURACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 8. DESARROLLO COMUNITARIO, mencionados en el numeral 2.2 del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
3. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME FINAL** de los productos 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, 6. ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, 7. ESTRUCTURACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 8. DESARROLLO COMUNITARIO, mencionados en el numeral 2.2 del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
4. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y DIMENSIONAMIENTO, mencionado en el numeral 2.2 del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
5. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME FINAL** del producto 2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y DIMENSIONAMIENTO, mencionado en el numeral 2.2 estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
6. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 3. INFORME DISEÑO CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el

numeral 2.2 estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.

7. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 1% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME FINAL** del producto 3. INFORME DISEÑO CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
8. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
9. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME FINAL** del producto 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
10. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 5. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
11. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME FINAL** del producto 5. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
12. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, el cual se realizará una vez la Interventoría apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 9. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, mencionado en el **numeral 2.2** del estudio previo de la consultoría del proyecto de Aguachica. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
13. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, para el cual el Interventor deberá haber aprobado el **INFORME FINAL** del producto 9. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, mencionado en el **numeral 2.2** del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Aguachica; y el MVCT viabilice o de concepto de técnicamente viable al proyecto, lo cual implica que el consultor entregó el proyecto a Findeter debidamente aprobado por el Interventor y este a su vez con el aval del Municipio lo presentó ante el

mecanismo de la Ventanilla Única, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y fue evaluado como viable cumpliendo así, lo establecido en las Resoluciones 379 de 2012 y 504 de 2013 o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez evaluados los estudios y diseños técnicos definitivos, falte la obtención de algunos de los permisos ambientales, o los predios y permisos de servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor no tenga responsabilidad en la ejecución de la actividad, tramite, permiso o compra.

Este pago se realizará una vez el Interventor haga entrega a la CONTRATANTE de un informe de Interventoría en el que se incluya la viabilidad o el concepto de técnicamente viable del proyecto según corresponda.

14. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE AGUACHICA**, para el cual se deberá haber concluido la etapa de **ACOMPañAMIENTO PUESTA EN MARCHA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA O FORTALECIDA**, mencionada en el **numeral 2.2** del Estudio Previo de Consultoría del proyecto de Aguachica. El pago se efectuará una vez el Interventor presente el informe ejecutivo de aprobación de esta etapa de la consultoría.

PROYECTO BOSCONIA - CESAR:

1. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se pagará una vez el Interventor apruebe la Metodología y Plan de Trabajo Detallado de la Consultoría del proyecto de Bosconia, el cual deberá indicar el momento de entrega de cada uno de los productos de la consultoría.
2. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** de los productos 1. Diagnostico Integral, 6. Análisis y Gestión Predial y Ambiental, 7. Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional y 8. Desarrollo Comunitario, mencionados en el **numeral 2.2.6** del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa aprobación de los productos recibidos por parte de la Interventoría del Contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
3. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME FINAL** de los productos 1. Diagnostico Integral, 6. Análisis y Gestión Predial y Ambiental, 7. Estructuración y/o Fortalecimiento Institucional y 8. Desarrollo Comunitario, mencionados en el **numeral 2.2.6** del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
4. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 2. Alternativas Propuestas y Dimensionamiento, mencionado en el **numeral 2.2.6** del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.

5. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME FINAL** del producto 2. Alternativas Propuestas y Dimensionamiento, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
6. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 3. Informe diseño conceptual alternativa seleccionada, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
7. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 1% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME FINAL** del producto 3. Informe diseño conceptual alternativa seleccionada, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
8. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 4. Informe criterios básicos de diseño, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
9. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME FINAL** del producto 4. Informe criterios básicos de diseño, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
10. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 5. Informe diseños definitivos de la alternativa seleccionada, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
11. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME FINAL** del producto 5. Informe diseños definitivos de la alternativa seleccionada, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
12. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, el cual se realizará una vez el Interventor apruebe el **INFORME DE AVANCE** del producto 9. Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe ejecutivo de aprobación de los productos entregados por la consultoría.

13. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, para el cual el Interventor deberá haber aprobado el **INFORME FINAL** del producto 9. Formulación del proyecto y presentación ante el MVCT, mencionado en el numeral 2.2.6 del Estudio Previo de la Consultoría del proyecto de Bosconia; y el MVCT viabilice o de concepto de técnicamente viable al proyecto, lo cual implica que el consultor entregue el proyecto a Findeter debidamente aprobado por el Interventor y este a su vez con el aval del Municipio lo presentó ante el mecanismo de la Ventanilla Única, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y fue evaluado como viable cumpliendo así, lo establecido en las Resoluciones 379 de 2012 y 504 de 2013 o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez evaluados los estudios y diseños técnicos definitivos, falte la obtención de algunos de los permisos ambientales, o los predios y permisos de servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor no tenga responsabilidad en la ejecución de la actividad, tramite, permiso o compra.

Este pago se realizará una vez el Interventor haga entrega a la CONTRATANTE de un informe de Interventoría en el que se incluya la viabilidad o el concepto de técnicamente viable del proyecto según corresponda.

14. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE BOSCONIA**, para el cual se deberá haber concluido la etapa de ACOMPAÑAMIENTO PUESTA EN MARCHA NUEVA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA O FORTALECIDA, mencionada en el numeral 2.2.8 del Estudio Previo de Consultoría del proyecto de Bosconia. El pago se efectuará una vez el Interventor presente el informe ejecutivo de aprobación de esta etapa de la consultoría.

PROYECTO LETICIA - AMAZONAS:

1. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se pagará una vez la Interventoría apruebe la Metodología y Plan de Trabajo Detallado del contrato de consultoría, el cual deberá indicar el momento de entrega de cada uno de los productos de la consultoría.
2. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** de los productos 2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DEMANDAS Y CONTROL DE PÉRDIDAS Y 8. DESARROLLO COMUNITARIO, mencionados en el numeral 2.2 del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
3. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** del producto 2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DEMANDAS Y CONTROL DE PÉRDIDAS., mencionados en el numeral 2.2 del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
4. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** del producto 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE

USUARIOS, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.

5. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** del producto 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
6. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** de los productos 3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y PREDIMENSIONAMIENTO y 7. ANÁLISIS Y GESTIÓN PREDIAL Y AMBIENTAL, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
7. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 1% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** del producto 3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS Y PREDIMENSIONAMIENTO, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
8. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** de los productos 4. INFORME DISEÑO CONCEPTUAL ALTERNATIVA SELECCIONADA y 5. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
9. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** de los productos 1. DIAGNOSTICO INTEGRAL, CATASTRO DE REDES Y CATASTRO DE USUARIOS, 4. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO y 5. INFORME CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
10. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** del producto 6. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.

11. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 2% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** del producto 8. DESARROLLO COMUNITARIO, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
12. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME FINAL** del producto 6. INFORME DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
13. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, el cual se realizará una vez entregado y aprobado por la Interventoría el **INFORME DE AVANCE** del producto 9. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, mencionado en el **numeral 2.2** del documento de estudios previos de la CONSULTORIA. Los pagos se efectuarán previa presentación por parte del interventor del informe de aprobación de los productos entregados por la consultoría.
14. **UN PAGO CORRESPONDIENTE AL 3% DEL VALOR CONTRATADO PARA LA INTERVENTORÍA DE LETICIA**, para el cual el Interventor deberá haber aprobado el **INFORME FINAL** del producto 9. FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y PRESENTACIÓN ANTE EL MVCT, mencionado en el **numeral 2.2** del Estudio Previo de la Consultoría y el MVCT viabilice o de concepto de técnicamente viable al proyecto, lo cual implica que el consultor entregue el proyecto a Findeter debidamente aprobado por el Interventor y este a su vez con el aval del Municipio lo presentó ante el mecanismo de la Ventanilla Única, el proyecto fue presentado ante el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y fue evaluado como viable cumpliendo así, lo establecido en las Resoluciones 379 de 2012 y 504 de 2013 o la que las modifique o sustituya, expedidas por el MVCT. En caso que una vez evaluados los estudios y diseños técnicos definitivos, falte la obtención de algunos de los permisos ambientales, o los predios y permisos de servidumbre, o la consulta previa realizada, si hay lugar, se realizara el pago. Lo anterior siempre y cuando el consultor no tenga responsabilidad en la ejecución de la actividad, tramite, permiso o compra.

Este pago se realizará una vez el Interventor haga entrega a la CONTRATANTE de un informe de Interventoría en el que se incluya la viabilidad o el concepto de técnicamente viable del proyecto según corresponda.

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Adicionalmente a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoría, considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas:

1. Suscribir el Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
2. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE CONSULTORIA el ACTA DE INICIO del CONTRATO DE CONSULTORIA.

3. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.
4. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías conforme al CONTRATO DE CONSULTORIA.
5. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE CONSULTORIA presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONSULTOR las medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.
6. Revisar toda la documentación técnica, legal, ambiental y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
7. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE CONSULTORIA en la verificación de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
8. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.
9. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
10. Mantener el personal ofrecido en su propuesta el cuál fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
11. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.
12. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado los inconvenientes encontrados.
13. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados.
14. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE CONSULTORIA.
15. Convocar al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, Ente Territorial y al Prestador de Servicios Público, Supervisor del contrato de consultoría e Interventoría, a los comités de seguimiento que se desarrollen durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA.

16. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del CONTRATO DE CONSULTORIA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.
17. El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA contará con cinco (5) días calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los informes y/o productos por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, para revisar y emitir su concepto y en caso de encontrar observaciones a los mismos, deberá remitirlas dentro del mismo término al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien contará con cinco (5) días calendario para realizar los ajustes que correspondan.
18. Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental para el proyecto o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental competente.
19. Aprobar los planos, diseños y estudios finales producto del CONTRATO DE CONSULTORIA.
20. Promover con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución de esta fase o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.
21. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE CONSULTORIA presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real; requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONSULTOR las medidas de reacción para superar las causas de las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE y al Supervisor delegado reflejando toda la trazabilidad y gestión del INTERVENTOR.
22. Efectuar, durante toda la ejecución DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, las recomendaciones y observaciones que considere oportunas sobre la información analizada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que según su experiencia, conocimiento, metodologías propuestas y mejores prácticas comúnmente aceptadas, puedan afectar el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.
23. Revisar, hacer las observaciones y las recomendaciones pertinentes y aprobar todos los documentos y entregables objeto del contrato de consultoría.
24. Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, frente a la obligación de identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto, así como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupación de cauces, servidumbres y legalidad de lotes y permisos ambientales entre otros.
25. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor delegado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de tiempo, según el formato establecido.
26. Cumplir con el personal ofrecido, el cuál debe ser el aprobado por el supervisor delegado como requisito para la suscripción del acta de inicio, el cual debe encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social.

27. Disponer y mantener el personal profesional, técnico y administrativo, idóneo y calificado conforme a los requerimientos de los Términos de Referencia, así como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y aprobado por LA CONTRATANTE.
28. Presentar a LA CONTRATANTE las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar el desarrollo del contrato.
29. Verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregue la totalidad de los ESTUDIOS Y DISEÑOS objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con la normatividad vigente.
30. Exigir al CONSULTOR todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo con la normatividad del proyecto y los que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de los diseños.
31. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales elaborados por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
32. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
33. LA INTERVENTORIA deberá realizar, el seguimiento, revisión y recibo a satisfacción de los Estudios y Diseños de Ingeniería de Detalle y sus respectivos entregables, objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, definidos en los respectivos estudios previos y términos de referencia del CONTRATO DE CONSULTORIA
34. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las observaciones pertinentes.
35. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto contractual).
36. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.
37. Proyectar, aprobar y firmar en calidad de interventor todas las actas que se generen durante el desarrollo del contrato de obra tales como: actas de suspensión, actas de ampliación a las suspensiones, actas de reinicio, actas de prórrogas y demás que apliquen.
38. Informar por escrito a la CONTRATANTE de forma oportuna, específica y sustentada, las recomendaciones que en calidad de INTERVENTOR hace respecto de acciones de tipo legal, técnico y administrativo que la CONTRATANTE debe adelantar frente al CONTRATISTA del CONTRATO DE CONSULTORIA.
39. Proyectar, presentar, aprobar y suscribir en calidad de INTERVENTOR, el acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripción del acta de liquidación por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

40. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor delegado.
41. Presentar los informes, fichas, documentos y conceptos técnicos, entre otros, que sean solicitados, relacionados con el proyecto objeto de la interventoría, que velen por el cumplimiento de sus funciones y de la política y reglamentación del sector de aguas, liderado por el MVCT.
42. Preparar, conceptuar y elaborar la reformulación de los proyectos objeto de la interventoría en el marco de la normatividad aplicable por el MVCT, por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambie las condiciones técnicas que afecten su funcionamiento y operatividad y cuando se modifiquen las fuentes de financiación y/o requiera recursos adicionales o se disminuyan los valores inicialmente contratados y/o cuando el MVCT o la contratante lo soliciten.
43. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.
44. Informar a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, de manera oportuna, hechos que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE CONSULTORIA, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.
45. Las demás que por ley, los Términos de Referencia y Minuta del CONTRATO DE INTERVENTORIA, le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

8. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato será ejecutada por la Vicepresidencia Técnica de FINDETER o la persona que la misma designe para tal fin, quien de manera permanente realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.

PARAGRAFO: El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

9. GARANTIAS

El proponente deberá anexar a su oferta, una garantía que ampare la seriedad de su oferta y/o el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad y deberá contar con los siguientes amparos:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD

El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia a favor de entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima correspondiente a la

póliza o una garantía bancaria otorgada por un banco Colombiano o extranjero que tenga corresponsal en Colombia. La garantía de seriedad de la oferta se debe constituir en los siguientes términos:

- Equivalente al 10% del valor del contrato.
- Vigencia: Cuatro (4) meses.

9.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad, por razón de la celebración y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la garantías que el contratista deberá constituir a favor de **PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER**.

Atendiendo el objeto y las características del contrato así como la naturaleza de las obligaciones contenidas, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER** solicitará al contratista la constitución de una garantía que cubra los siguientes amparos así:

AMPARO	MONTO DEL AMPARO	VIGENCIA	RESPONSABLE
Cumplimiento	20% del valor del Contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>cuatro (4)</u> meses mas	Contratista
De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>tres (3)</u> años más.	
Calidad del Servicio	30% del valor del Contrato	Vigente por <u>tres (3)</u> años <u>contados</u> a partir de la suscripción del acta de recibo final	
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del Contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y <u>cuatro (4)</u> meses más.	

NOTA: La aprobación de las garantías por parte de **PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER** es requisito previo para el inicio de la ejecución de los contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.

10. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarían este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación. Con este propósito se ha preparado el documento del Anexo 1, el cual permite revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad de la Interventoría a contratar.

Atentamente,

GLORIA ISABEL REZA GARCÍA
Gerente Contrato Interadministrativo 438 de 2015 (E)
Gerencia de Agua y Saneamiento Básico

Anexo: CD Rom - Matriz de riesgos, Costeo y constancia de disponibilidad de recursos.

Elaboró Oscar A. Leal – Profesional Vicepresidencia Técnica

Revisó Carola M Lombardi A - Profesional Vicepresidencia Técnica
Lisbeth Villa C – Coordinadora Contrato 438