

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. FASE II

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS – PUTUMAYO”.
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	Nº PAF-ATF-O-015-2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	En esta fase el contratista realizara los ajustes, complementaciones y/o actualizaciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato en condiciones de funcionalidad.
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL SAN FRANCISCO NIT: 901.094.794-0 R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS ZR INGENIERÍA S.A (47.5%) NIT: 800.000.296-5 R.L: NESTOR FRANCISCO ZULUAGA HOYOS MEYAN S.A (47.5%) NIT: 800.143.586-1 R.L: BALTAZAR EDUARDO MESA RESTREPO INGENIERÍA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB S.A.S (5%) NIT: 800.186.465-1 R.L: JAIRO ALBERTO HINCAPIE ARIAS
<b>INTERVENTOR</b>	CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB 022 NIT: 901.089.032-7 R.L: Argelino José Duran Ariza PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES (50%) NIT: 891.500.627-6 R.L: Manuel José Bravo Fernández HIDROCONSULTA (50%) NIT: 860.069.446-9 R.L: Argelino José Duran Ariza
<b>SUPERVISOR</b>	Jaime Hernán Orozco Salgado
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	3 meses
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$282.192.021 (Doscientos ochenta y dos millones ciento noventa y dos mil veintiún pesos)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	12/Febrero/2020

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>06/Enero/2021</i>
--	----------------------

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<i>Desde 25 de marzo de 2020</i>	<i>Hasta 19 de abril de 2020</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>13 de abril de 2020</i>	<i>18 de mayo de 2020</i>
	Reinicio No. 1	<i>18 de mayo de 2020</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	<i>55 días calendario</i>		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	<i>4 meses</i>	
	Prórroga No. 2	<i>2 meses</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	<i>6 meses</i>		
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	<i>\$557.787.091</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	<i>\$557.787.091 (Quinientos cincuenta y siete millones setecientos ochenta y siete mil noventa y un pesos)</i>		

### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>9 meses</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>\$839.979.112 (Ochocientos treinta y nueve millones novecientos setenta y nueve mil ciento doce pesos)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>6 de enero de 2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Fase II del Contrato de Obra PAF-ATF-O-015-2017, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

### PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	DISEÑOS DETALLADOS CAPTACIÓN Y PTAP	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir

### PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

2	ESTUDIOS PREDIALES Y AMBIENTALES CAPTACIÓN Y PTAP	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir
3	DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS CAPTACIÓN Y PTAP	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir
4	DISEÑOS DETALLADOS ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN Y REDES DBN	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir
5	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir
6	INFORME FINAL FASE II - ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS	Pendiente de ajustar las nuevas observaciones remitidas y por remitir

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de las observaciones por parte de interventoría.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la Fase II, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedarán sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA-FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **seis (6)** días del mes de **enero** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



**Ing. Néstor Francisco Zuluaga Hoyos**  
REPRESENTANTE LEGAL  
UNIÓN TEMPORAL SAN FRANCISCO

INTERVENTOR



**Ing. Argelino José Durán Ariza**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO HIDROCONSULTA PEB 022

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor