

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO

 PROYECTO

 FASE/ETAPA
 No. _

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
NÚMERO DEL CONTRATO:	PAF-ATF-O-046-2021
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	"CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA 806, NIT. 901.511.773-6 REPRESENTANTE LEGAL: JOHAN RICARDO PULIDO OCAMPO (C.C. 80.803.524) ESTÁ CONFORMADO POR: INVERLINE S.A.S. NIT. 900.350.412-7 (50%) MAQUINAS AMARILLAS S.A.S. NIT. 900.459.311-1 (30%) PROAD S.A.S. NIT. 900.088.927-5 (20%)
INTERVENTOR:	CONSORCIO JOROPO, NIT. 901.512.495-8 REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN JAVIER LINARES GARCIA (C.C. 1.013.623.379) ESTÁ CONFORMADO POR: PROCIVING S.A.S. NIT. 900.905.675-0 (50%) JOSE ALFONSO MORON QUIROZ C.C. 77.0311.517-9 (49%) FRANCISCO MARTIN FUENTES ACOSTA C.C. 12.713.799-1 (1%)
SUPERVISOR:	ING. BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	DIECISIETE (17) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$8.885.332.441,75) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	02/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	30/07/2023

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> 15/02/2022	<i>Hasta</i> 15/04/2022
	Reinicio No.1	16/04/2022	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	<i>Dos (2) meses</i>		
PRÓRROGAS:	N/A	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		
ADICIONES:	N/A	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 13/06/2023	<i>Hasta</i> 28/06/2023
	Prórroga a la suspensión No. 2	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	28/06/2023	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	<i>Quince (15) días</i>		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		
ADICIONES:	Adición No	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA** anteriormente citado de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el día (13) del mes junio del año (2023), toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el treinta (30) días del mes de julio del año 2023


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE "FIDUCIARIA BOGOTA actuando como administradora y vocera

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación; Público
--	--------------------------------------	--

del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER” para su aprobación

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de junio del año 2023.


CONTRATANTE



Firma
JULIÁN GARCÍA SUÁREZ,
 REPRESENTANTE LEGAL
FDUCIARIA BOGOTA S.A.S

LFMC
DMR
LMPP Actuando como administradora y vocero
 del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO
 ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

CONTRATISTA



Firma
JOHAN RICARDO PULIDO OCAMPO
 REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR



Firma
EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
 Representante Legal
CONSORCIO JOROPO

