

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR LA "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III".
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-ATF-O-048-2021
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CONTRATAR LA "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III".
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO AGUA DE DIOS NIT 901.511.985-0 RL PASTOR DE JESUS LOPEZ</p> <p>INTEGRANTES:</p> <p>INCITECO S.A.S NIT 800.104.214-9 (33.34%) RL PASTOR DE JESUS LOPEZ</p> <p>IDESTRA S.A EN REORGANIZACIÓN NIT 900.203.601-3 (33.34%) RL MATEO BORRERO PABON C.C</p> <p>MJPR CONTRUCCIONES S.A.S NIT 900.629.376-1 (33.33%) MILTON JAVIER POVEDA ROJAS</p>
<b>INTERVENTOR</b>	<p>VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS NIT: 900.416.314-9 R.L. FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON</p>
<b>SUPERVISOR</b>	BLANCA EUGENIA MATEUS PINZON
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	7 MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (4.118.249.449.00)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	29/10/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	11 MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	CUATRO MIL VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS (4.026.660.092.00)

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29/09/2022
-----------------------------	------------

Una vez verificados los productos objeto del **CONTRATO DE OBRA PAF-ATF-O-048-2021 CONTRATAR LA "OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III"**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Veintinueve (29)** del mes de **septiembre** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del contrato "**OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - FASE III**" se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes cantidades

Item	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
<b>1</b>	<b>RED DE DISTRIBUCIÓN</b>		
<b>1,1</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		
1,1,1	LOCALIZACION, REPLANTEO DE REDES Y ENTREGA DE PLANOS RECORD	ml	17.829,24
<b>1,2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
1,2,1	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE (Incluye corte maquina a dos costados)	m3	210,83
1,2,2	DEMOLICION MANUAL DE PISOS Y ANDENES (Incluye corte)	m3	750,36
<b>1,3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
1,3,1	EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2,0 MTS DE PROFUNDIDAD	m3	2.274,58
1,3,2	EXCAVACIONES EN ROCA	m3	3.719,17
1,3,3	EXCAVACION MECANICA A CUALQUIER PROFUNDIDAD	m3	2.072,34
1,3,4	CARGUE MECANICO Y RETIRO SOBRESANTES DE EXCAVACION	m3/km	272.301,87
<b>1,4</b>	<b>RELLENOS</b>		
1,4,1	ARENA DE PEÑA	m3	2.086,01
1,4,2	RECEBO COMPACTADO	m3	2.259,37
1,4,3	SUB-BASE GRANULAR, SBG4	m3	1.492,02
1,4,4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION	m3	1.753,12

1,4,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 25 (Incluye cemento asfáltico)	m3	220,71
2,5	<b>OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS</b>		
2,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA RECUPERACION DE CALZADA	m3	873,67
3	<b>RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO A OPTIMIZAR</b>		
3,2	<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>		
3,2,2	INSTALACION TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DIÁMETRO 3"	m	8.415,93
3,2,3	INSTALACION TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DIÁMETRO 4"	m	2.569,91
3,2,4	INSTALACION TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 DIÁMETRO 6"	m	2.126,10
9,5	<b>INSTALACION ACCESORIOS</b>		
9,5,1	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 11.25°, RDE 21 DIÁMETRO 3"	Unidad	81,00
9,5,2	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 22.5°, RDE 21 DIÁMETRO 3"	Unidad	152,00
9,5,3	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 45°, RDE 21 DIÁMETRO 3"	Unidad	42,00
9,5,4	INSTAALCION CODO PVC GRAN RADIO 90°, RDE 21 DIÁMETRO 3"	Unidad	9,00
9,5,9	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 11.25°, RDE 21 DIÁMETRO 4"	Unidad	19,00
9,5,10	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 22.5°, RDE 21 DIÁMETRO 4"	Unidad	45,00
9,5,11	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 45°, RDE 21 DIÁMETRO 4"	Unidad	5,00
9,5,12	INSTAALCION CODO PVC GRAN RADIO 90°, RDE 21 DIÁMETRO 4"	Unidad	0,00
9,5,13	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 11.25°, RDE 21 DIÁMETRO 6"	Unidad	23,00

9,5,14	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 22.5°, RDE 21 DIÁMETRO 6"	Unidad	22,00
9,5,16	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 90°, RDE 21 DIÁMETRO 6"	Unidad	2,00
9,5,41	INSTALACION TAPONES PARA PVC EN 3"	Unidad	26,00
9,5,51	INSTALACION HIDRANTETIPO MILAN 4" JH PVC O EXTREMO JH PVC	Unidad	0,00
9,5,65	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 3"	Unidad	178,00
9,5,66	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 4"	Unidad	40,00
9,5,67	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 6"	Unidad	34,00
9,5,68	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 8"	Unidad	2,00
9,5,69	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 12"	Unidad	7,00
9,5,70	INSTALACION CODO PVC GRAN RADIO 11.25°, RDE 21 DIÁMETRO 2"	Unidad	0,00
9,5,71	INSTALACION TEE PVC UM CXC 3" X 3" (80 MM X 80 MM)	Unidad	77,00
9,5,72	INSTALACION TEE PVC UM CXC 4" X 4" ( 100 MM X 100 MM)	Unidad	17,00
9,5,73	INSTALACION TEE PVC UM CXC 6" X 6" (150 MM X 150 MM)	Unidad	20,00
9,5,74	INSTALACION TEE HD JH 8" X 8" (200 MM X 200 MM)	Unidad	1,00
9,5,75	INSTALACION TEE HD JH 12" X 12" ( 300 MM X 300 MM)	Unidad	5,00
9,5,76	INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" ( 200 MM) SRM	Unidad	1,00
9,5,77	INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 3" (75 MM) SRM	Unidad	43,00

9,5,78	INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 4" (100 MM) SRM	Unidad	3,00
9,5,79	INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 6" ( 150 MM) SRM	Unidad	5,00
9,5,80	INSTALACION HIDRANTETIPO MILAN 3" JH PVC O EXTREMO JH PVC	Unidad	3,00
9,5,81	INSTALACION HIDRANTETIPO MILAN 6" JH PVC O EXTREMO JH PVC	Unidad	1,00
9,5,82	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 3" X 2" (80 MM X 50 MM)	Unidad	3,00
9,5,83	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 4" X 3" ( 100 MM X 80 MM)	Unidad	30,00
9,5,84	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 2" (150 MM X 50 MM)	Unidad	1,00
9,5,85	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 3" ( 150 MM X 80 MM)	Unidad	18,00
9,5,86	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 4" (150 MM X 100 MM)	Unidad	4,00
9,5,87	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 8" X 3" ( 200 MM X 80 MM)	Unidad	1,00
9,5,88	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 3" ( 300 MM X 80 MM)	Unidad	1,00
9,5,89	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 4" ( 300 MM X 100 MM)	Unidad	3,00
9,5,90	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 6" ( 300 MM X 150 MM)	Unidad	2,00
9,5,91	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 2"	Unidad	0,00
9,5,92	INSTALACION DOMICILIARIAS PARA ACUEDUCTO (incluye materiales, equipo, mano de obra, etc.)	Unidad	1.444,00

9,6 OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS			
9,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA ANDENES Y ATRAQUES, 2500 PSI; e=0,10 m	m2	400,12
9,6,3	CAJA PARA VALVULAS DE 60*60	Unidad	47,00
NP NO PREVISTOS			
NP-1	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 3". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	49,00
NP-2	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 4". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	17,00
NP-3	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 6". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	34,00
NP-4	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 8". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	2,00
NP-5	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 10". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	1,00
NP-6	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 12". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	20,00
NP-12	INSTALACION DE REGISTRO ANTIFRAUDE PVC D= 1/2"	Unidad	0,00
NP-13	INSTALACION DE UNION 3"	Unidad	80,00
NP-14	INSTALACION DE UNION 4"	Unidad	4,00
NP-15	INSTALACION DE UNION 6"	Unidad	9,00
NP-16	INSTALACION DE UNION 12"	Unidad	1,00

9,5,89	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 4" ( 300 MM X 100 MM)	Unidad	3,00
9,5,90	INSTALACION REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 6" (300 MM X 150 MM)	Unidad	2,00
9,5,91	INSTALACION UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 2"	Unidad	0,00
9,5,92	INSTALACION DOMICILIARIAS PARA ACUEDUCTO (incluye materiales, equipo, mano de obra, etc.)	Unidad	1.444,00
<b>9,6</b>	<b>OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS</b>		
9,6,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO PARA ANDENES Y ATRAQUES, 2500 PSI; e=0,10 m	m2	400,12
9,6,3	CAJA PARA VALVULAS DE 60*60	Unidad	47,00
<b>NP</b>	<b>NO PREVISTOS</b>		
NP-1	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 3". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	49,00
NP-2	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 4". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	17,00
NP-3	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 6". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	34,00
NP-4	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 8". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	2,00
NP-5	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 10". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	1,00

NP-6	EMPATE TUBERÍA EXISTENTE DE AC/HF/HD - PVC DIÁMETRO 12". INCLUYE BOMBEO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	Unidad	20,00
NP-12	INSTALACION DE REGISTRO ANTIFRAUDE PVC D= 1/2"	Unidad	0,00
NP-13	INSTALACION DE UNION 3"	Unidad	80,00
NP-14	INSTALACION DE UNION 4"	Unidad	4,00
NP-15	INSTALACION DE UNION 6"	Unidad	9,00
NP-16	INSTALACION DE UNION 12"	Unidad	1,00
3,3,65	SUMINISTRO UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 4"	Unidad	40,00
3,3,66	SUMINISTRO UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 6"	Unidad	34,00
3,3,67	SUMINISTRO UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 8"	Unidad	2,00
3,3,68	SUMINISTRO UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 12"	Unidad	7,00
3,3,69	SUMINISTRO CODO PVC GRAN RADIO 45° DIÁMETRO 2"	Unidad	0,00
3,3,70	SUMINISTRO TEE PVC UM CXC 3" X 3" (80 MM X 80 MM)	Unidad	77,00
3,3,71	SUMINISTRO TEE PVC UM CXC 4" X 4" (100 MM X 100 MM)	Unidad	17,00
3,3,72	SUMINISTRO TEE PVC UM CXC 6" X 6" (150 MM X 150 MM)	Unidad	20,00
3,3,73	SUMINISTRO TEE HD JH 8" X 8" (200 MM X 200 MM)	Unidad	1,00
3,3,74	SUMINISTRO TEE HD JH 12" X 12" (300 MM X 300 MM)	Unidad	5,00
3,3,75	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE 2" ( 200 MM) SRM	Unidad	1,00
3,3,76	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE JH 3" (75 MM) SRM	Unidad	43,00



3,3,77	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE JH 4" (100 MM) SRM	Unidad	3,00
3,3,78	SUMINISTRO VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO NO ASCENDENTE JH 6" (150 MM) SRM	Unidad	5,00
3,3,79	SUMINISTRO HIDRANTE TIPO MILAN 3" JH PVC O EXTREMO JH PVC	Unidad	3,00
3,3,80	SUMINISTRO HIDRANTE TIPO MILAN 6" JH PVC O EXTREMO JH PVC	Unidad	1,00
3,3,81	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 3" X 2" (80 MM X 50 MM)	Unidad	3,00
3,3,82	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 4" X 3" (100 MM X 80 MM)	Unidad	30,00
3,3,83	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 2" (150 MM X 50 MM)	Unidad	1,00
3,3,84	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 3" (150 MM X 80 MM)	Unidad	18,00
3,3,85	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 6" X 4" (150 MM X 100 MM)	Unidad	6,00
3,3,86	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 8" X 3" (200 MM X 80 MM)	Unidad	1,00
3,3,87	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 3" (300 MM X 80 MM)	Unidad	3,00
3,3,88	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 4" (300 MM X 100 MM)	Unidad	3,00
3,3,89	SUMINISTRO REDUCCIÓN HD CONCENTRICA JH 12" X 6" (300 MM X 150 MM)	Unidad	2,00
3,3,90	SUMINISTRO UNIÓN MECÁNICA PVC RDE 26 DIÁMETRO 2"	Unidad	0,00
NP	NO PREVISTOS		


NP-7	SUMINISTRO DE REGISTRO ANTIFRAUDE PVC D= 1/2"	Unidad	0,00
NP-8	SUMINISTRO DE UNION 3"	Unidad	80,00
NP-9	SUMINISTRO DE UNION 4"	Unidad	4,00
NP-10	SUMINISTRO DE UNION 6"	Unidad	9,00
NP-11	SUMINISTRO DE UNION 12"	Unidad	1,00

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al municipio de Agua de Dios

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **29 (veintinueve)** días del mes de **noviembre** del año **2022**

**QUIEN ENTREGA**



**Firma**  
**PASTOR DE JESUS LOPEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de:  
Consortio Agua de Dios  
C.C No. 75.000.485

**QUIEN RECIBE**



**Firma**  
**FABIAN ANDRES VALLEJO PACHON**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de  
**VALLEJO H. INGENIEROS**  
**CONSULTORES Y CONSTRUCTORES**  
SAS  
C.C No. 80.088.797

Original: Contratante.  
Copias: Contratista