

 <p><b>Findeter</b> Financiera del Desarrollo</p>	<h2>ACTA DE TERMINACIÓN</h2>	<p><b>Código:</b> ADTI-FO-064  <b>Versión:</b> 1  <b>Fecha de aprobación:</b> 15-Ago-17</p>
--	------------------------------	---

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE/ETAPA  No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Obra
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA ETAPA II
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	PAF-ATF-O-061 -2017
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	FASE II: EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS CONFORME A LAS CONCLUSIONES DE LA FASE I
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL REDES ARACATACA R/L FAISAL JACOBO CURE ORFALE  INVERSIONES JACUR Y COMPAÑÍA LTDA (60%) R/L FAISAL JACOBO CURE ORFALE  VALORES Y CONTRATOS S.A "VALORCON S.A" (40%) R/L JAIME ALFREDO MASSARD BALLESTAS
<b>INTERVENTOR</b>	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO C.C 19138735
<b>SUPERVISOR</b>	JUDITH SANCHEZ VILLEGAS
<b>PLAZO INICIAL FASE II</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR INICIAL FASE II</b>	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE \$ 182.851.619,00
<b>FECHA DE INICIO FASE II</b>	20 de Marzo de 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FASE II</b>	20 de Junio de 2019

CONDICIONES FINALES DE LA FASE II	
Plazo Ejecutado	Tres (3) Meses
Fecha de Terminación	20 de junio de 2019



Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **FASE II**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

De acuerdo a las conclusiones de Fase I, se estructuró la ejecución de las Fases II y III en 7 sectores hidráulicos por complejidad y tamaño del proyecto. Por tal motivo, y con el fin de beneficiar la ejecución del proyecto, en la reunión de inicio de Fase II, realizada el día 21 de marzo, se definieron 4 entregables que conforman el producto final de Fase II.

Una vez verificados (los) producto (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	SECTOR HIDRAÚLICO No 1	Entregado a satisfacción.
2	SECTORES HIDRAÚLICOS No 2 y 3	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación.
3	SECTOR HIDRAÚLICO No 4	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación.
4	SECTORES HIDRAÚLICOS No 5,6 Y 7	Producto en revisión por la interventoría. En el caso de presentarse observaciones, el contratista deberá realizar los ajustes y/o complementación correspondiente para su aprobación.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **treinta y cinco (35) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA BOGOTA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Veinte (20) días** del mes de **Junio** del año **2019**

**EL CONTRATISTA**



Firma  
**FAISAL CURE ORFALE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**UNION TEMPORAL REDES ARACATACA**

**INTERVENTOR**



Firma  
**GERMAN BALLESTAS BERDEJO**  
REPRESENTANTE LEGAL

Original: Contratante.  
Copias: Contratista e Interventor