

**CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

|  |   |                         |                        |                       |
|--|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>                    | 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021)   | <b>TIPO</b>             | OBRA                   |                       |
| <b>CONTRATISTA</b>                     | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA   | <b>VALOR CONTRATO</b>   | \$ 869.215.600,00      |                       |
|  |   | <b>DURACIÓN CTO</b>     | HASTA 7/07/2021        |                       |
| <b>PERFECCIONAMIENTO CTO</b>           | 25/03/2021  | <b>INICIO EJECUCIÓN</b> | 15/04/2021             |                       |
| <b>OTROSÍ</b>                          | 1   | <b>FECHA OTROSÍ</b>     | 22/06/2021             |                       |
| <b>ACTO ASEGURADO</b>                  | ADICIÓN Y PRÓRROGA  | <b>VALOR ADICIÓN</b>    | \$ 54.221.927,37       |                       |
|  |   | <b>TIEMPO PRÓRROGA</b>  | 15 DÍAS                |                       |
| <b>TIPO DE GARANTÍA</b>                | PÓLIZA DE SEGURO  | <b>A FAVOR DE</b>       | ENTIDADES PARTICULARES |                       |
| <b>ASEGURADORA</b>                     | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  | <b>GARANTÍA No.</b>     | CBC-100003411          |                       |
|  |   | <b>ANEXO(S)</b>         | 10                     |                       |
| <b>BENEFICIARIO(S)</b>                 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO NIT. 830.053.105-3 Y EL ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7 Y TERCEROS AFECTADOS. |                         |                        |                       |
| <b>Amparo</b>                          | <b>Vigencia</b>   |                         | <b>Valor</b>           | <b>(%)</b>            |
|  | <b>Desde</b>  | <b>Hasta</b>            |                        |                       |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 25/03/2021  | 7/07/2021               | \$ 184.687.505,60      | 20%                   |
| <b>Total Asegurado</b>                 |   |                         | <b>\$</b>              | <b>184.687.505,60</b> |

**Observaciones**

Mediante el presente se aprueban pólizas correspondientes al Otrosi No. 1 de fecha 22 de junio de 2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos lexigidos en el contrato y la Ley.

**Fecha de Aprobación** 28/07/2021

**Aprobó**



**J. SEBASTIÁN VALENCIA SÁNCHEZ**

Coordinador Jurídico P.A FINDETER

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios-VNF

## CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

|                              |   |                         |                        |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>CONTRATO No.</b>          | 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021)   | <b>TIPO</b>             | OBRA                   |
| <b>CONTRATISTA</b>           | <b>CONSTRUCTORA SINATEL LTDA</b>  | <b>VALOR CONTRATO</b>   | \$ 869.215.600,00      |
|                              |   | <b>DURACIÓN CTO</b>     | HASTA 7/07/2021        |
| <b>PERFECCIONAMIENTO CTO</b> | 25/03/2021  | <b>INICIO EJECUCIÓN</b> | 15/04/2021             |
| <b>OTROSÍ</b>                | 1   | <b>FECHA OTROSÍ</b>     | 22/06/2021             |
| <b>ACTO ASEGURADO</b>        | ADICIÓN Y PRÓRROGA  | <b>VALOR ADICIÓN</b>    | \$ 54.221.927,37       |
|                              |   | <b>TIEMPO PRÓRROGA</b>  | 15 DÍAS                |
| <b>TIPO DE GARANTÍA</b>      | PÓLIZA DE SEGURO  | <b>A FAVOR DE</b>       | ENTIDADES PARTICULARES |
| <b>ASEGURADORA</b>           | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  | <b>GARANTÍA No.</b>     | CBC-100026742          |
|                              |   | <b>ANEXO(S)</b>         | 9                      |
| <b>BENEFICIARIO(s)</b>       | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO NIT. 830.053.105-3 Y EL ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7 |                         |                        |

| Amparo                           | Vigencia          |                   | Valor                 | (% ) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------|
|                                  | Desde             | Hasta             |                       |      |
| CUMPLIMIENTO                     | 23/06/2021        | 7/01/2022         | \$ 277.031.258,40     | 30%  |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 23/06/2021        | 7/07/2024         | \$ 92.343.752,80      | 10%  |
| CALIDAD DEL SERVICIO             | Ver observaciones | Ver observaciones | \$ 277.031.258,40     | 30%  |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA           | Ver observaciones | Ver observaciones | \$ 277.031.258,40     | 30%  |
| <b>Total Asegurado</b>           |                   |                   | <b>\$ 923.437.528</b> |      |


### Observaciones

Las garantías de Calidad del Servicio y Estabilidad de la obra cuentan con una vigencia de 5 años a partir de la terminación del contrato/ acta de recibo a satisfacción. Mediante el presente se aprueban pólizas correspondientes al Otrosí No. 1 del 22 de junio de 2021

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

**Fecha de Aprobación** 28/07/2021

Aprobó



**SEBASTIÁN VALENCIA SÁNCHEZ**

Coordinador Jurídico P.A FINDETER  
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios-VNF

|                   |                |                 |                                |                     |                                |                 |                      |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| No. PÓLIZA        | CBC-100026742  | No. ANEXO       | 9                              | No. CERTIFICADO     | 270071798                      | No. RIESGO      |                      |
| TIPO DE DOCUMENTO |                |                 |                                | FECHA DE EXPEDICIÓN | 28/07/2021                     | SUC. EXPEDIDORA | CEN BOGOTA CHAPINERO |
| VIGENCIA DESDE    | VIGENCIA HASTA | DÍAS            | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE |                     | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |                 |                      |
| 00:00 Horas del   | 25/03/2021     | 24:00 Horas del | 07/07/2024                     | N/A                 | N/A                            | N/A             | N/A                  |

|              |  |                    |               |
|--------------|--|--------------------|---------------|
| TOMADOR      | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA                          | No. DOC. IDENTIDAD | 830.085.683-6 |
| DIRECCIÓN    | CRA 7 N 156-80 OFC 1004                            | TELÉFONO           | 6735457       |
| ASEGURADO    | FIDUCIARIA LA PREVISORA                            | No. DOC. IDENTIDAD | 860.525.148-5 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 72 #10-03 1ER PISO, CENTRO DE RECURSOS DE IN | TELÉFONO           | 5945111       |
| BENEFICIARIO | FIDUCIARIA LA PREVISORA                            | No. DOC. IDENTIDAD | 860.525.148-5 |
| DIRECCIÓN    | CALLE 72 #10-03 1ER PISO, CENTRO DE RECURSOS DE IN | TELÉFONO           | 5945111       |

**OBJETO DE CONTRATO**

CON EL PRESENTE ANEXO SEGUN OTROSÍ NO. 1 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS Y LOS VALORES ASEGURADOS DE LAS GARANTÍAS , LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGETES Y SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.90908-002-2021 , CUYO OBJETO ES

LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO - P.A FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO NIT. 830.053.105-3 Y EL ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

| NOMBRE DEL AMPARO      | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMA\$ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| CUMPLIMIENTO           | 00:00 Horas del 23/06/2021 | 24:00 Horas del 07/01/2022 | 277,031,258.40   | 35,173.00     |
| PRESTACIONES SOCIALES  | 00:00 Horas del 23/06/2021 | 24:00 Horas del 07/07/2024 | 92,343,752.80    | 29,735.00     |
| CALIDAD DEL SERVICIO   | 00:00 Horas del 23/06/2021 | 24:00 Horas del 23/06/2024 | 277,031,258.40   | 87,920.00     |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas del 23/06/2021 | 24:00 Horas del 23/06/2024 | 277,031,258.40   | 87,920.00     |
| TOTAL ASEGURADO        |                            |                            | 923,437,528.00   |               |

| INTERMEDIARIOS               | TIPO    | % PARTICIPACIÓN |
|------------------------------|---------|-----------------|
| LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ | AGENTES | 100.00          |

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| PRIMA BRUTA   | \$ | 240,748.00 |
| DESCUENTOS    |    |            |
| EXTRA PRIMA   |    |            |
| PRIMA NETA    | \$ | 240,748.00 |
| GASTOS EXP.   | \$ | 0.00       |
| IVA           | \$ | 45,742.00  |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 286,490.00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                |              |               |                 |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA               | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|                        |                |              |               |                 |

|                  |  |
|------------------|--|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 28/07/2021 |
|------------------|--|

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN [WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO](http://WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO)

EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:  
• Nacional: **01 8000 111 935**  
• Bogotá: **327 4712 - 327 4713**



**- CLIENTE -**
**Referencia de Pago No.**
**270071798**

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Fecha de Facturación</b>  | 28/07/2021    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES |               |            |
| <b>Póliza No.</b>  | CBC-100026742 |            |
| <b>Período Facturado</b>   | 23/06/2024    | 07/07/2024 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Fecha Límite de Pago</b>                 | 27/08/2021 |            |
| <b>Prima</b> (incluye gastos de expedición) | \$         | 240,748.00 |
| <b>IVA</b>                                  | \$         | 45,742.00  |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>               | \$         | 286,490.00 |

**EFFECTIVO**

\$

**Datos del Cliente**

|                              |                              |               |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Nombre / Razón Social</b> | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA    |               |
| CRA 7 N 156-80 OFC 1004      |                              | 830.085.683-6 |
| <b>Intermediario</b>         | LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ |               |

**Cheque**

| Banco        | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL</b> |           |           |              |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **27/08/2021** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**
**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**
**- BANCO -**
**Referencia de Pago No.**
**270071798**

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Fecha de Facturación</b>  | 28/07/2021    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES |               |            |
| <b>Póliza No.</b>  | CBC-100026742 |            |
| <b>Período Facturado</b>   | 23/06/2024    | 07/07/2024 |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| <b>Fecha Límite de Pago</b>                 | 27/08/2021 |            |
| <b>Prima</b> (incluye gastos de expedición) | \$         | 240,748.00 |
| <b>IVA</b>                                  | \$         | 45,742.00  |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>               | \$         | 286,490.00 |

**EFFECTIVO**

\$

**Datos del Cliente**

|                              |                              |               |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| <b>Nombre / Razón Social</b> | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA    |               |
| CRA 7 N 156-80 OFC 1004      |                              | 830.085.683-6 |
| <b>Intermediario</b>         | LEONARDO JOSE MURCIA RAMIREZ |               |

**Cheque**

| Banco        | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>TOTAL</b> |           |           |              |

**Corresponsales**  
**OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000270071798(3900)000000286490(96)20210827

**Bancos**  
**Corresponsales**  
**OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270071798(3900)000000286490(96)20210827

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**

|  |   |
|--|---|
| <br><b>CORRESPONSALES</b> |    |
|  |  <br>  |

**OPCIÓN 2**

|  |   |
|--|---|
| <br><b>BANCOS</b> |   |
|  |   |
|  | <br><b>Banco de Occidente</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <br><b>CORRESPONSALES</b> |  |
|--|--|



|                            |                            |                  |                                       |                            |                                       |                        |                      |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>No. PÓLIZA</b>          | CBC-100003411              | <b>No. ANEXO</b> | 10                                    | <b>No. CERTIFICADO</b>     | 270071651                             | <b>No. RIESGO</b>      |                      |
| <b>TIPO DE DOCUMENTO</b>   |                            |                  |                                       | <b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> | 27/07/2021                            | <b>SUC. EXPEDIDORA</b> | CEN BOGOTA CHAPINERO |
| <b>VIGENCIA DESDE</b>      | <b>VIGENCIA HASTA</b>      | <b>DÍAS</b>      | <b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE</b> |                            | <b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA</b> |                        |                      |
| 00:00 Horas Del 25/03/2021 | 24:00 Horas Del 07/07/2021 |                  | 00:00 Horas Del 25/03/2021            |                            | 24:00 Horas Del 07/07/2021            |                        |                      |

**CONDICIONES PARTICULARES**

0.053.105-3 Y EL ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT899.999.001-7,  
- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO NIT. 830.053.105-3 Y EL ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT899.999.001-7, COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL . - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES  
AMPARO - DEDUCIBLE

AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES - Deducible: 10,00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo:2,00 SMMLV



**- CLIENTE -**
**Referencia de Pago No.**

270071651

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Fecha de Facturación</b>  | 27/07/2021    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |               |            |
| <b>Póliza No.</b>  | CBC-100003411 |            |
| <b>Periodo Facturado</b>   | 25/03/2021    | 07/07/2021 |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| <b>Fecha Límite de Pago</b>                 | 10/09/2021 |  |
| <b>Prima</b> (incluye gastos de expedición) | 12.805,00  |  |
| <b>IVA</b>                                  | 2.433,00   |  |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>               | 15.238,00  |  |

**EFFECTIVO**

\$

**Datos del Cliente**

|                              |                           |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Nombre / Razón Social</b> | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA |  |
| CRA 7 N 156-80 OFC 1004      | 830085683                 |  |
| <b>Intermediario</b>         | LEONARDO JOSE MURCIA      |  |

**Cheque**

| Banco        | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
|              |           |           |              |
| <b>TOTAL</b> |           |           |              |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **10/09/2021** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web [www.segurosmundial.com.co](http://www.segurosmundial.com.co) en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

**ESPACIO PARA EL TIMBRE**
**VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO**
**- BANCO -**
**Referencia de Pago No.**

270071651

|  |               |            |
|--|---------------|------------|
| <b>Fecha de Facturación</b>  | 27/07/2021    |            |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |               |            |
| <b>Póliza No.</b>  | CBC-100003411 |            |
| <b>Periodo Facturado</b>   | 25/03/2021    | 07/07/2021 |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| <b>Fecha Límite de Pago</b>                 | 10/09/2021 |  |
| <b>Prima</b> (incluye gastos de expedición) | 12.805,00  |  |
| <b>IVA</b>                                  | 2.433,00   |  |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR \$</b>               | 15.238,00  |  |

**EFFECTIVO**

\$

**Datos del Cliente**

|                              |                           |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Nombre / Razón Social</b> | CONSTRUCTORA SINATEL LTDA |  |
| CRA 7 N 156-80 OFC 1004      | 830085683                 |  |
| <b>Intermediario</b>         | LEONARDO JOSE MURCIA      |  |

**Cheque**

| Banco        | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|--------------|-----------|-----------|--------------|
|              |           |           |              |
| <b>TOTAL</b> |           |           |              |

**Corresponsales**  
**OPCIÓN 1**


(415)7709998434219(8020)00000270071651(3900)000000015238(96)20210910

**Bancos**  
**Corresponsales**  
**OPCIÓN 2**


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270071651(3900)000000015238(96)20210910

**INFORMACIÓN DE PAGO**

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

**OPCIÓN 1**

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>CORRESPONSALES</b></p> |  |
|--|--|

**OPCIÓN 2**

|  |   |
|--|---|
|  <p><b>BANCOS</b></p> |  |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>CORRESPONSALES</b></p> |  |
|--|--|

**Tu compañía siempre**



OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.472.461 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25), otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1.985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**, constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-68573, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATANTE**, de una parte, y de la otra, **CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**, identificada con NIT. **830.085.683-6**, sociedad constituida por documento privado del 27 de abril de 2001, inscrita el treinta (30) de abril de 2001 bajo el número 00774802 del libro IX, representada legalmente por **LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.460.521 de Bogotá D.C; la cual en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSÍ No. 1** al **CONTRATO OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021)**, en adelante, el **CONTRATO** previas las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. Que, el Patrimonio Autónomo **P.A. FINDETER P.A.F.**, cuyo vocero y administrador es **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** y **CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**, identificada con NIT. **830.085.683-6**, celebraron el día veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) el **CONTRATO** cuyo objeto es: realizar **"LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."**
2. Que, de conformidad con la **CLÁUSULA TERCERA** del **CONTRATO** se pactó el plazo del mismo de la siguiente manera: *"El plazo global del contrato es de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio del respectivo **CONTRATO**. [...]"*
3. Que, de conformidad con la **CLÁUSULA QUINTA** del **CONTRATO** se pactó el valor del mismo de la siguiente manera: *"El valor del presente **CONTRATO** es **OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE., (\$ 869.215.600,00)**, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya*

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 1 de 8





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

*lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**. El valor del presente **CONTRATO** se desglosa de la siguiente manera:*

## **1. EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

*El valor de la Ejecución de diagnósticos asciende a la suma de **NUEVE MILLONS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.948.400,00)** incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria de las sedes a intervenir.*

## **2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

*El valor de la Ejecución de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$859.267.200,00)** incluido el AIU, el valor del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones del orden nacional o local a que hubiere lugar. [...]"*

**4.** Que, el quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021), se suscribió **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO**, estableciendo como fecha de terminación el treinta (30) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

**5.** Que, el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021) las partes suscribieron **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1** por el término de **QUINCE (15) DÍAS**.

**6.** Que, superados los motivos que dieron lugar a la suspensión, el nueve (9) de junio de dos mil veintiuno (2021) las partes suscribieron **ACTA DE REINICIO No. 1** estableciendo como nueva fecha de terminación el trece (13) de junio de dos mil veintiuno (2021).

**7.** Que, el doce (12) de junio de dos mil veintiuno (2021) las partes suscribieron **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** por el término de **DIEZ (10) DÍAS** contados a partir del once (11) de junio.

**8.** Que, superados los motivos que dieron lugar a la suspensión, el veintiuno (21) de junio de dos mil veintiuno (2021) las partes suscribieron **ACTA DE REINICIO No. 2** estableciendo como nueva fecha de terminación el veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 2 de 8





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

9. Que, mediante comunicado **GUAJIRA-G05-013** del once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), el **CONTRATISTA**, solicitó a la **INTERVENTORÍA**:

*"De la manera más cordial y respetuosa, nos permitimos solicitar se evalúe la opción de prorrogar el contrato por un periodo de QUINCE (15) DIAS contados a partir del 8 de Junio, fecha en la que se reinicia el contrato, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

- *Que la intervención adicional le permitirá a la Institución Etnoeducativa atender un mayor número de población vulnerable.*
- *Que el contrato se encuentra suspendido desde el 24 de Mayo de 2021 hasta el 8 de Junio de 2021.*
- *Que ante las necesidades de la entidad se hace necesario adicionar la ejecución de actividades la Institución Etnoeducativa No 19 - sede Cabritos en el municipio de Riohacha – Guajira.*
- *Que Dicha intervención corresponde a la construcción de un aula por reposición, con las características técnicas que se presentan en el presupuesto anexo a este documento.*
- *Que las obras representan un valor adicional en la etapa de obra de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$54.221.927,37 M/cte) IVA Y AIU INCLUIDOS*
- *Que la Ejecución de las Obras requiere un plazo adicional del Contrato de 15 días Calendario, contados a partir del reinicio del contrato*

*Así entonces, y de ser aprobada nuestra solicitud, la nueva fecha de terminación sería el 23 de Junio del 2021."*

10. mediante oficio **CON-007-GUAJIRA-2021** del once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), la **INTERVENTORÍA** avaló la solicitud del **CONTRATISTA**, de la siguiente manera:

*"Cordial saludo, En el marco del contrato de obra No. 90908-002-2021, suscrito entre la Fiduprevisora y Constructora Sinatel Ltda, cuyo objeto es "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", Por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$869.215.600,00) y plazo de ejecución hasta el 30 de Mayo del 2021.*

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 3 de 8





**OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6**

*Solicito de manera atenta a Findeter estudiar la posibilidad de prorrogar el contrato en mención por un término de 15 Días Calendario, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:*

*[...] Actuando de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales de carácter técnico, administrativo, contable, jurídico y financiero, nos permitimos manifestar que fue recibido por parte del contratista de Obra CONSTRUCTORA SINATEL LTDA mediante oficio GUAJIRA-G05-013 del 11 de junio de 2021, solicita la adición y prórroga al contrato de obra N° 90908-002-2021, esta interventoría manifiesta:*

- *Que ante las necesidades de la entidad se hacen necesario adicionar la ejecución de actividades en la sede de la institución Etnoeducativa N° 19- sede cabritos en el municipio de Riohacha correspondiente a la construcción nueva de Una (1) aula educativa.*
- *Que Dichas Obras representan un Valor adicional de obras de mejoramiento de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$54.221.927,37)***
- *Que la Ejecución de las Obras requiere un plazo adicional del Contrato de 15 días Calendario.*
- *Que los argumentos presentados por el contratista una vez revisados los consideramos razonables, por lo tanto, como interventoría avalamos y aprobamos la solicitud de prórroga y adición hecha por el contratista de obra y recomendamos a la entidad contratante su respectiva aprobación.*
- *Se adjunta copia del comunicado del contratista.*

*Por otra parte, en el caso de ser aceptada la recomendación de prórroga y adición al contrato de obra, Solicitamos que también se prorrogue y adicione el contrato de interventoría basados en el Art. 85 de la Ley 1474 de 2012.*

#### **Resumen De la Solicitud:**

- *Prórroga Del Contrato De Obra Por un término de 15 días Calendario, Contados aparte de la terminación actual de proyecto, estableciendo como nueva fecha de terminación del Contrato día 08 de Julio de 2021 con el fin de realizar las actividades adicionales en la institución Etnoeducativa N° 19- sede cabritos en el municipio de Riohacha.*
- *Adicionar el Contrato de Obra por un valor total de **CINCUENTA Y CUATRO***

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 4 de 8

VERIFICADO  
SERVICIO AL CLIENTE  
DE COLOMBIA





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

**MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$54.221.927,37)**  
*requeridos con el fin de ejecutar las obras de construcción de 1 aula educativas nueva.*

*Adicionalmente con el objeto de hacer el respectivo seguimiento y control al contrato de obra en mención, se solicita prorrogar por un periodo de Quince (15) Calendario adicional al contrato de interventoría N° 90908-005-2021.*

*Teniendo en cuenta los precios establecidos en la propuesta económica que presentamos en el proceso licitatorio CONVOCATORIA. No. PAF-ATGUAJIRA-I- 006-2021 y los profesionales necesarios para estos 15 días Calendario de prórroga, el costo de la interventoría tiene un valor Adicional de (\$5.163.000)- CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE."*

**11.** Que, la Supervisión del **CONTRATO**, mediante "**CONCEPTO DE SUPERVISIÓN**" del once (11) de junio de dos mil veintiuno (2021), señaló lo siguiente:

*"El Grupo 2 de Riohacha, está conformado por 11 sedes postuladas por la Administración Temporal de la Guajira para realizar mejoramientos de infraestructura educativa con el fin de la puesta en marcha de la alternancia con un presupuesto de obra OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$869.215.600,00), razón por la cual, mediante convocatoria No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) y de interventoría No. 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021) se adjudicaron los contratos a los proponentes CONSTRUCTORA SINATEL LTDA y CONSULTORES DEL OCCIDENTE respectivamente.*

*Una vez revisada la solicitud de prórroga y adición del contratista de obra SINATEL LTDA y la aprobación de la interventoría del contrato CONSULTORES DEL OCCIDENTE, la supervisión del contrato concluye lo siguiente:*

*1. El contratista de obra SINATEL LTDA en cumplimiento de las instrucciones del Gobierno Nacional procedió a realizar los protocolos de bioseguridad con el fin de garantizar y velar por el bienestar de sus trabajadores.*

*2. Dentro del primer mes se llevó a cabo la gestión de permisos para acceder a cada uno de los sectores donde se encuentran ubicadas las Instituciones Educativas incluidas dentro del objeto contractual, la evacuación de trámites administrativos, de seguimiento y de consecución de insumos con el fin de optimizar el tiempo a medida que las restricciones en el municipio se levantaran, debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.*

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 5 de 8





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

3. El contratista dando cumplimiento a su objeto contractual, a pesar de la situación por la que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril de 2021, cuenta con 11 frentes de obra en ejecución, demostrando su compromiso con la finalización dentro de los plazos establecidos.

4. La solicitud se genera ante la solicitud directa de la Administración Temporal de la Guajira en el Centro Etnoeducativo No. 19 Cabritos para la construcción de un aula nueva por reposición debido a la insuficiencia de las aulas construidas hasta el momento.

Teniendo en cuenta lo hechos anteriormente descritos, la supervisión del contrato considera viable las solicitudes mencionadas en el numeral 1.3."

12. Que, mediante Acta No. 17, en sesión virtual llevada a cabo el veintidós (22) de junio de dos mil veintiuno (2021), el Comité Fiduciario **aprobó e instruyó** a la Fiduciaria la elaboración del presente **OTROSÍ** de prórroga por el término de **QUINCE (15) DÍAS** y adición por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$54.221.927,37)** al **CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021)**.

13. Que, de conformidad con la **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA** del **CONTRATO** este podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan en la ejecución del **CONTRATO**. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes.

14. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, la presente Acta de Suspensión del **CONTRATO** se registrará por las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución del **CONTRATO** por el término de **QUINCE (15) DÍAS**, contados desde el veintitrés (23) de junio de dos mil veinte (2020), hasta el siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**SEGUNDA. - ADICIONAR** Al valor de la EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO del **CONTRATO** la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$54.221.927,37)** incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 6 de 8





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**.

En consecuencia, la **CLÁUSULA QUINTA** del **CONTRATO** quedará de la siguiente manera:

**"CLÁUSULA QUINTA. – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente **CONTRATO** es **NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE., (\$ 923.437.527,37)**, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**. El valor del presente **CONTRATO** se desagrega de la siguiente manera:

### **1. EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS**

El valor de la Ejecución de diagnósticos asciende a la suma de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.948.400,00)** incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, valor que corresponde a la sumatoria de las sedes a intervenir.

### **2. EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO**

El valor de la Ejecución de Obras de Mejoramiento asciende a la suma de **NOVECIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE M/CTE (\$913.489.127,37)** incluido el AIU, el valor del IVA sobre la Utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones del orden nacional o local a que hubiere lugar. [...]"

**TERCERA. - GARANTÍAS:** El **CONTRATISTA** se obliga a prorrogar y actualizar por su parte las pólizas de acuerdo con el presente **OTROSÍ**, dentro de los tres (3) días siguientes al envío del mismo por correo electrónico por parte de la Fiduciaria, y de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA** del **CONTRATO**, específicamente en los términos que a continuación se describe:

### **GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL**

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 7 de 8





OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021) SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. Y CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, NIT: 830.085.683-6

| AMPARO                                 | MONTO DEL AMPARO            | VIGENCIA                                       |
|--|-----------------------------|--|
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 20% del valor del contrato. | Vigente por el plazo de ejecución del contrato |

### GARANTÍA DE CUPLIMIENTO

| AMPARO   | MONTO DEL AMPARO            | VIGENCIA   |
|--|-----------------------------|--|
| Cumplimiento   | 30% del valor del Contrato. | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más  |
| De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 10% del valor del contrato. | Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.  |
| Calidad del Servicio   | 30% del valor del contrato  | Vigente por tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final del contrato. |
| Estabilidad y calidad de obra                                  | 30% del valor del contrato  | Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción final de del contrato.       |

**CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás estipulaciones continuarán vigentes en los mismos términos establecidos en el **CONTRATO DE OBRA No. 90908-002-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-005-2021).**

**QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO:** El presente **OTROSÍ** al **CONTRATO** se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).

#### EL CONTRATANTE

**SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
Representante Legal  
**FIDUPREVISORA S.A.**  
En su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**

#### EL CONTRATISTA

**LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN**  
Representante Legal  
**CONSTRUCTORA SINATEL LTDA.**

Elaboró: Alejandra Puerto Balaguera  
Revisó y Aprobó: Sebastián Valencia Sánchez

Página 8 de 8

VISTADO SECRETARÍA FINANCIERA DE COLOMBIA

