

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO ☒ **PROYECTO** ☐ **FASE O ETAPA** ☐ **No. Fase / Etapa:** _____

OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-I-163-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PRADERA – VALLE DEL CAUCA, PEREIRA – RISARALDA Y QUIBDÓ - CHOCÓ
VALOR DEL PROYECTO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$467.835.462)
VALOR ETAPA I	CIENTO CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$ 140.938.713)
VALOR ETAPA II	TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 326.896.749)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública


CONTRATISTA	CONSORCIO CR 04 NIT. 901.646.244-1 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514- 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3, R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454- 50%)
SUPERVISOR	FABIAN ANDRES CAICEDO PENAGOS
PLAZO	DIEZ (10) MESES
PLAZO ETAPA I	CUATRO (4) MESES
PLAZO ETAPA II	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **430-45-994000016789 Anexo 0** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día tres (3) del mes noviembre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **430-74-994000021010 Anexo 0** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día tres (3) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. PAF-ATICBF-I-163-2022-01**, el día ocho (8) del mes noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes septiembre del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firma

Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de CONSORCIO CR 04

SUPERVISOR



Firma

Fabián Andrés Caicedo Penagos
SUPERVISOR

En representación de FINDETER

CONTRATANTE



Firma

Adriana Rodríguez León

REPRESENTANTE LEGAL

En representación de FIDUCIARIA POPULAR S.A. - VOCERA Y

ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA



Revisado Gerencia Jurídica
Secretaría General

