

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: I

OTRO

LUGAR Y FECHA	PEREIRA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBF-O-079-2022-01
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 4
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PEREIRA – RISARALDA
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$95.314.528.00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA Nit. 830.085.683-6 R/L LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN C.C. 19.460.521
INTERVENTOR	CONSORCIO CR 04 NIT. 901.646.244-1 R/L DARIO JESUS MEZA ANDRADE C.C. 1.017.126.160 (JOSE FRANCISCO ROSERO MOJICA C.C. 12.977.514 - 50%; ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO NIT. 820.003.227-3 R/L JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO C.C. 91.237.454 - 50%)
PLAZO	OCHO (8) MESES ETAPA I: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO	ETAPA I: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	ETAPA I: 7 DE MARZO DE 2023


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la Etapa I del Contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de

referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 18-45-101152883 Anexo 0 expedida por la aseguradora Seguros del Estado, y aprobada el día veintiuno (21) del mes octubre del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 18-40-101062132 Anexo 0, expedida por la aseguradora Seguros del Estado, aprobada el día veintiuno (21) del mes noviembre del año 2022, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapla I del contrato de obra No. PAF-ATICBF-O-079-2022-01** proyecto **Hogar Infantil Consota de Pereira – Risaralda** el día ocho (8) del mes Noviembre del año 2022, el cual debe concluir el día siete (7) del mes Marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Luis Arnulfo Tellez Quitian
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

INTERVENTOR



Firma
Darío Jesús Meza Andrade
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CONSORCIO CR 04