

ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL - 07 DE DICIEMBRE DE 2009

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	UN	CANT	V. UNITARIO	V. PARCIAL	ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
					CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL	CANT.	V. PARCIAL
1.004	M <sup>2</sup>	31.00	\$ 33.000,00	\$ 1.023.000,00												
1.005	M <sup>2</sup>	30.00	\$ 7.750,00	\$ 232.500,00												
1.006	M <sup>2</sup>	12.00	\$ 15.000,00	\$ 180.000,00												
1.007	M <sup>2</sup>	624.00	\$ 57.214,00	\$ 35.701.536,00												
1.008	M <sup>2</sup>	239.00	\$ 23.840,00	\$ 5.697.760,00												
1.009	M <sup>2</sup>	911.00	\$ 10.800,00	\$ 9.836.400,00												
1.010	M <sup>2</sup>	129.00	\$ 4.740,00	\$ 609.360,00												
1.011	M <sup>2</sup>	180.00	\$ 1.800,00	\$ 324.000,00												
1.012	M <sup>2</sup>	198.00	\$ 4.770,00	\$ 944.460,00												
1.013	M <sup>2</sup>	109.00	\$ 24.410,00	\$ 2.660.690,00												
1.014	M <sup>2</sup>	320.00	\$ 3.970,00	\$ 1.270.400,00												
1.015	M <sup>2</sup>	160.00	\$ 47.780,00	\$ 7.644.800,00												
1.016	M <sup>2</sup>	526.00	\$ 3.380,00	\$ 1.775.880,00												
1.017	M <sup>2</sup>	81.00	\$ 22.847,00	\$ 1.852.607,00												
1.018	M <sup>2</sup>	35.00	\$ 32.847,00	\$ 1.159.645,00												
1.019	M <sup>2</sup>	115.00	\$ 5.830,00	\$ 670.450,00												
1.020	M <sup>2</sup>	100.00	\$ 60.497,00	\$ 6.049.700,00												
1.021	M <sup>2</sup>	190.00	\$ 198.864,00	\$ 37.784.160,00												
1.022	M <sup>2</sup>	181.00	\$ 13.100,00	\$ 2.371.800,00												
1.023	M <sup>2</sup>	110.00	\$ 23.200,00	\$ 2.552.000,00												
1.024	M <sup>2</sup>	80.00	\$ 43.507,00	\$ 3.480.560,00												
1.025	M <sup>2</sup>	110.00	\$ 21.840,00	\$ 2.402.400,00												
1.026	M <sup>2</sup>	100.00	\$ 30.000,00	\$ 3.000.000,00												
1.027	M <sup>2</sup>	85.00	\$ 31.128,00	\$ 2.645.880,00												
1.028	M <sup>2</sup>	585.00	\$ 3.800,00	\$ 2.223.000,00												
1.029	M <sup>2</sup>	85.00	\$ 41.186,00	\$ 3.500.710,00												
1.030	M <sup>2</sup>	147.00	\$ 9.517,00	\$ 1.399.000,00												
1.031	M <sup>2</sup>	34.00	\$ 3.897,00	\$ 132.700,00												
1.032	M <sup>2</sup>	117.00	\$ 31.200,00	\$ 3.650.400,00												
1.033	M <sup>2</sup>	3.00	\$ 74.000,00	\$ 222.000,00												
1.034	M <sup>2</sup>	14.00	\$ 327.300,00	\$ 4.582.200,00												
1.035	M <sup>2</sup>	220.00	\$ 181.800,00	\$ 39.996.000,00												
1.036	M <sup>2</sup>	91.00	\$ 100.000,00	\$ 9.100.000,00												
1.037	M <sup>2</sup>	197.00	\$ 177.000,00	\$ 34.869.000,00												
1.038	M <sup>2</sup>	22.00	\$ 218.000,00	\$ 4.796.000,00												
1.039	M <sup>2</sup>	34.00	\$ 515.000,00	\$ 17.510.000,00												
1.040	M <sup>2</sup>	17.00	\$ 197.000,00	\$ 3.349.000,00												
1.041	M <sup>2</sup>	4.50	\$ 117.344,00	\$ 522.600,00												
1.042	M <sup>2</sup>	224.00	\$ 110.070,00	\$ 24.655.680,00												
1.043	M <sup>2</sup>	100.00	\$ 19.070,00	\$ 1.907.000,00												
1.044	M <sup>2</sup>	482.00	\$ 13.440,00	\$ 6.478.080,00												
1.045	M <sup>2</sup>	160.00	\$ 44.000,00	\$ 7.040.000,00												
1.046	M <sup>2</sup>	610.00	\$ 4.000,00	\$ 2.440.000,00												
1.047	M <sup>2</sup>	200.00	\$ 21.000,00	\$ 4.200.000,00												
1.048	M <sup>2</sup>	10.00	\$ 716.000,00	\$ 7.160.000,00												
1.049	M <sup>2</sup>	18.00	\$ 704.200,00	\$ 12.675.600,00												
1.050	M <sup>2</sup>	16.00	\$ 261.113,00	\$ 4.177.808,00												
1.051	M <sup>2</sup>	22.00	\$ 52.147,00	\$ 1.147.234,00												
1.052	M <sup>2</sup>	9.00	\$ 98.340,00	\$ 885.060,00												
1.053	M <sup>2</sup>	8.00	\$ 41.000,00	\$ 328.000,00												
1.054	M <sup>2</sup>	10.00	\$ 97.000,00	\$ 970.000,00												
1.055	M <sup>2</sup>	10.00	\$ 23.910,00	\$ 239.100,00												
1.056	M <sup>2</sup>	21.00	\$ 37.740,00	\$ 792.540,00												
1.057	M <sup>2</sup>	8.00	\$ 26.670,00	\$ 213.360,00												
1.058	M <sup>2</sup>	10.00	\$ 48.070,00	\$ 480.700,00												
1.059	M <sup>2</sup>	13.00	\$ 43.810,00	\$ 569.530,00												
1.060	M <sup>2</sup>	13.00	\$ 43.810,00	\$ 569.530,00												
1.061	M <sup>2</sup>	507.00	\$ 6.200,00	\$ 3.141.400,00												
1.062	M <sup>2</sup>	307.00	\$ 7.440,00	\$ 2.273.880,00												
1.063	M <sup>2</sup>	307.00	\$ 7.440,00	\$ 2.273.880,00												
1.064	M <sup>2</sup>	130.00	\$ 35.100,00	\$ 4.563.000,00												
1.065	M <sup>2</sup>	875.00	\$ 1.800,00	\$ 1.575.000,00												
1.066	M <sup>2</sup>	-	\$ 22.207,00	\$ -												
1.067	M <sup>2</sup>	-	\$ 3.100,00	\$ -												
1.068	M <sup>2</sup>	-	\$ 14.000,00	\$ -												
1.069	M <sup>2</sup>	-	\$ 11.000,00	\$ -												
1.070	UNID.	-	\$ 211.107,00	\$ -												

















### CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

N° DE CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
3-1-97094-04	En ejecución
3-1-97094-06	Con actas de recibo a satisfacción. Se anexan
3-1-97094-11	Terminado. Sin acta de recibo
No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)	Con acta de recibo a satisfacción. Se anexa
No. PAF-ATF-I-036-2021.	Terminado con acta de recibo a satisfacción.

Se anexa

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHAS MULTIFUNCIONAL LA MONTAÑA
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CINCO (5) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR




**ANA MARÍA CIRO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CONTRATO
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO CONTRATO INICIAL</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR CONTRATO INICIAL</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	29 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	SEIS (6) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS (\$287'836.041) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR




**ANA MARÍA CIRO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

CONTRATO       PROYECTO       FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	UN (1) MES
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	UN MES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29 DE MAYO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**ANA MARÍA CIRO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS MULTIFUNCIONALES SANTA CATALINA, LA MONTAÑA Y SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-06
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>CANCHAS MULTIFUNCIONAL SAN FELIPE</i>
<b>CONTRATISTA</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	<i>ANA MARÍA CIRO CALVO</i>
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 2</b>	<i>CINCO (5) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL ETAPA 2</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	<i>30 DE DICIEMBRE DE 2021</i>

CONDICIONES FINALES DE ETAPA 2	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CINCO (5) MESES</i>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	OCHENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$81'041.837) MCTE.
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>29 DE MAYO DE 2022</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **veintinueve (29)** del mes de **mayo** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 3-1-97094-06, Etapa No. 2**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diez (10)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**ANA MARÍA CIRO CALVO**  
SUPERVISORA DELEGADA POR FINDETER

CONTRATANTE

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA** Representante  
Legal BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y  
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 3 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOACHA GRUPO 3 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
<b>CONTRATISTA</b>	LUIS EDUARDO SALDAÑA C.C. 79.230.764 de Bogotá
<b>INTERVENTOR</b>	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO identificado con C.C: 10.549.160.
<b>SUPERVISOR</b>	DAVID FELIPE PAZOS BERNAL
<b>PLAZO CONTRATO</b> INICIAL	CUATRO (04) MESES
<b>VALOR CONTRATO</b> INICIAL	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	10 DE FEBRERO DE 2022

CONDICIONES FINALES DE CONTRATO	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$92.885,549) M/CTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	10 DE JUNIO DE 2022

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en

el acta de terminación suscrita el **diez (10)** del mes de **junio** del año **2022**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 90908-002-2022 (PAF-ATGUAJIRA-I-080-2021)**, se reciben a entera satisfacción sin ninguna observación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEPORTE SAN ANDRÉS NIT. 830.052.998-9** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **once (11)** días del mes de **agosto** del año **2022**.

EL CONTRATISTA - INTERVENTOR

SUPERVISOR



**FERNANDO JOSÉ SÁNCHEZ PARDO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTOR



**DAVID FELIPE PAZOS BERNAL**  
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE



**CARLOS FERNANDO LÓPEZ PASTRANA**  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

En su calidad de vocera y administradora del  
Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**

VoBo. Jose Luis Ariza De Lavallo - Coordinador UGJ PA FINDETER

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. N.A.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-I-036-2021</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA".</i>
CONTRATISTA	<i>FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO</i>
INTERVENTOR	<i>NA</i>
SUPERVISOR	<i>JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS</i>
PLAZO INICIAL	<i>NUEVE (9) MESES</i>
VALOR INICIAL	<i>\$272.838.452.00</i>
FECHA DE INICIO	<i>30-07-2021</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>ONCE (11) MESES</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>\$272.838.452.00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>07/09/2022</i>

Una vez verificado los productos objeto del Contrato No. PAF-ATF-I-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA"* se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (07) del mes de septiembre del año 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.



En consecuencia el objeto del Contrato No. PAF-ATF-O-036-2021, *INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHICO, REFUGIO, LA SONRISA Y NUEVA AMBALEMITA DEL MUNICIPIO DE HONDA*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

7	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SECTOR NUEVO AMBALEMITA	UND	CANTIDAD
<b>7.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
7.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	2.035.23
<b>7.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
7.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	2.219.24
7.02.03	Demolicion pavimento en concreto rigido e=0,15m	m2	708.80
7.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	161.73
<b>7.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
7.03.01	Excavacion a maquina	m3	1.137.80
7.03.02	Excavacion a mano en material comun y/o congolmerado redes, camaras de inspeccion y acometidas de 0 a 2 mts	m3	987.01
7.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.074.12
7.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.333.50
<b>7.04</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
7.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa segun Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de O 160 mm - 6" (incluye tuberia domiciliarias)	ml	1.161.19
7.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa segun Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de O 200 mm - 8"	ml	865.14
<b>7.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
7.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	173.00
7.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0.60*0.60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (segun diseno, ancho 0.10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	171.00
<b>7.06</b>	<b>RELLENOS</b>		
7.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	1.143.48
7.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	62.96
7.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	325.38
<b>7.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
7.07.02	Reposicion de pavimento de concreto hidraulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	167.85
7.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	157.73
<b>7.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
7.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	3.13
7.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. O=1.20 mts	und	19.00
7.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts	ml	23.33
7.08.04	Cono de reduccion en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0.65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
7.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00



7.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	19.00
7.08.07	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	1.219.94
7.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
7.08.09	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>TOTAL</b>			
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS SECTOR NUEVO AMBALEMITA</b>		
<b>8.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
8.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	905.56
<b>8.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
8.02.01	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	1.061.88
8.02.03	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	474.98
<b>8.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
8.03.01	Excavación a maquina	m3	1.721.76
8.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	324.81
8.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	7.499.80
8.03.04	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	1.515.20
<b>8.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
8.04.03	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" ((incluye tubería sumideros))	ml	320.03
8.04.04	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 315 mm - 12"	ml	209.28
8.04.05	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	85.52
8.04.06	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	32.64
8.04.07	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	103.85
8.04.09	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 24"	ml	136.04
<b>8.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
<b>8.06</b>	<b>RELLENOS</b>		
8.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	984.68
8.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	81.34
8.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	513.49
<b>8.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
8.07.02	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cm2.	m3	83.98
8.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	74.94
<b>8.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
8.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.79
8.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	12.00
8.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0.20 mts. Ø=1.20 mts	ml	15.46
8.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0.65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	2.00



8.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	40.00
8.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	12.00
8.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	2.00
8.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	820.25
<b>8.09</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m</b>		
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.66
8.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. O=1.50 mts	und	3.00
8.09.03	Cilindro en concreto reforzado de 4.000 psi e = 0,20 mts. O=1.50 mts	ml	7.16
8.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	3.00
8.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	12.00
8.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	3.00
8.09.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	3.00
8.09.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
8.09.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	274.38
<b>8.1</b>	<b>OTROS</b>		
8.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.11
8.09.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
8.09.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	1.66
8.09.04	Suministro e instalación acero de refuerzo PDR-60	kg	67.20

<b>1.0</b>	<b>CONTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CHICO BAJO DEL MUNICIPIO DE HONDA</b>		
<b>1.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	363.87
<b>1.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
1.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	105.90
<b>1.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
1.03.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales	m3	196.65
1.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	146.63
1.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1,188.14
<b>1.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
1.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de O 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	70.85
1.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de O 200 mm - 8"	ml	228.62
<b>1.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
1.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	24.00
1.05.02	Cajas de inpeccion en concreto de 3.000 psi. 0,6x0,6 m internos y cañuelas. Incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0.10m y alturas entre 0.80 m y 1.20m)	und	24.00
<b>1.06</b>	<b>RELLENOS</b>		



1.06.01	Relleno en material seleccionado de excavación	m3	174.03
1.06.02	Suministro y conformación de lecho en arena para tubería	m3	14.63
1.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	51.57
<b>1.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
1.07.05	Reposición anden concreto simple de 2500 psi e=0.12 m	m2	52.62
<b>1.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
1.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
1.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
1.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0.20 mts. Ø=1.20 mts	ml	12.26
1.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0.65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
1.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	22.00
1.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
1.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
1.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
1.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	664.79
<b>1.09</b>	<b>OTROS</b>		
<b>1.1</b>	<b>CASETA Y CERRAMIENTO</b>		
1.10.01	Localización y replanteo area	m2	17.64
1.10.02	Excavación a mano hasta 2.00 Mts en material comun y/o conglomerado redes principales	m3	5.87
1.10.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	1.45
1.10.04	Viga de cimentación en concreto ciclópeo (cerramiento y caseta)	m3	0.68
1.10.05	Placa de piso en concreto reforzado de 3000 psi e=0.20 m	m2	4.14
1.10.06	Mortero de pega en piso 1:3 liso	m2	0.49
1.10.07	Muros en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m caseta	m2	13.35
1.10.08	Suministro e instalación Puerta Metálica cal 18 de 0.85x2.0m (incluye pintura anticorrosiva, cerradura tipo Yale o similar)	UND	1.00
1.10.09	Suministro e instalación de ventanas metálicas cal 18 (incluye pintura anticorrosiva y vidrios)	m2	1.75
1.10.10	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado de 3000 psi e=0.12 m	m2	4.14
1.10.11	Columnas caseta en concreto de 3000 psi	ml	9.60
1.10.12	Viga aerea en concreto reforzado de 3000 psi de 0.15x0.15m	ml	8.20
1.10.13	Suministro e instalación en malla eslabonada Cal 10., incluye tubo galvanizado D=2", angulo 1 1/2"x3/16" y alambre de puas galvanizado	m2	25.60
1.10.14	Base concreto de limpieza de 2000 psi	m3	0.75
1.10.15	Concreto columnetas en concreto de 3000 psi	ml	10.80
1.10.16	Concreto zapatas en concreto de 3000 psi	und	12.00
1.10.17	Concreto de vigas de amarre en concreto de 3000 psi	ml	16.80
1.10.18	Muros antepecho en mampostería en ladrillo a la vista e=0.15 m cerramiento	m2	7.40
1.10.19	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada Cal 10. incluye tubos galvanizados de 1 1/2", de 2", angulo 1 1/2"x3/16"	und	1.00
1.10.20	Acero de refuerzo figurado 60000 psi (incluye caseta y cerramiento)	kg	502.02
1.10.21	Anden en concreto simple de 2500 psi e=0.12 m	m2	1.30



1.10.22	Siembra cesped natural tipo grama (incluye tierra negra e=0.10 m y abono inicial)	m2	5.50
<b>1.11</b>	<b>SISTEMA ENERGÍA SOLAR</b>		
1.11.01	Suministro e instalación bomba sumergible de aguas residuales de 0.5 HP de tipo solar, incluye cajas de controles y incluye cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo acero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable	und	2.00
1.11.02	Suministro e instalación sistema solar, incluye tres (3) panel solares de 350W (incluye 6 baterías AGM200 ah, inversores y reguladores). Incluye además, soportes y anclajes según diseño a la placa de cubierta de la caseta y cables de interconexión completos y tubo acero galvanizado de 1 1/2" para paso de cables	und	1.00
<b>1.12</b>	<b>CONSTRUCCION POZO DE BOMBEO (incluye suministro e instalación)</b>		
1.12.01	Concreto impermeabilizado 4000 psi, placa de piso, cilindro, placa superior (incluye caja de valvulas y anclajes)	m3	3.29
1.12.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi	kg	276.73
1.12.03	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	5.00
1.12.04	suministro e instalación tapa de seguridad en acero HD	und	1.00
1.12.05	Concreto simple impermeabilizado de 2000 psi (14 Mpa)	m3	0.14
1.12.06	Suministro e instalación tubería PEAD 63 mm PN6	ml	50.00
1.12.07	Valvula de retencion de bola D=63 mm	und	2.00
1.12.08	Unión de desmontaje D=63 mm (Unión universal)	und	4.00
1.12.09	Valvula de corte tipo Wafer D=63 mm	und	2.00
1.12.10	Codo 90 HG D= 63 mm BxB	und	2.00
1.12.11	Tee HD D= 2 1/2" EBxEB	und	1.00
1.12.12	Pasamuro HG D=63 mm ERXEB L=0.50 m	und	2.00
1.12.13	Codo HD= 2 1/2" EBXEB	und	2.00
1.12.14	Pasamuro HD 2 1/2" EBXEB L=0.50 m	und	1.00
1.12.15	Reducción HD D=2 1/2" X 63mm EBxEB	und	1.00
1.12.16	Codo HD 90 D= 2 1/2" EBXBEB	und	1.00
1.12.17	Codo PEAD 63 mm	und	0.00
1.12.18	Brida universal HD de 2 1/2"	und	1.00
1.12.19	Tubería Galvanizada D=63mm	ml	4.10
1.12.20	Tubería Galvanizada D=25mm (Ventilación gases)	ml	1.00
1.12.21	Tee Glavanizada de D=25 mm (ventilación gases)	und	1.00
1.12.22	Canastilla en acero inoxidable (incluye malla acero inoxidable de hueco 2.36mm, cadena eslabonada acero inoxidable 4mm, angulo caero inoxidable de 1"x1"x1/8" y pernos aseguramiento en acero inoxidable)	und	1.00
1.12.23	Suministro e instalación tubería PVC de 8" sanitaria de rebose	ml	0.00
1.12.24	Tapa en lámina alfajor cal 12 (incluye angulos de acero de 1"x1"/3/16") y candado	m2	1.20
1.12.25	Cinta PVC 15 cm dilatación	ml	0.00

<b>4</b>	<b>CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO REFUGIO DEL MUNICIPIO DE HONDA</b>	<b>UND</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>4.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
4.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	1.111.28
<b>4.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
4.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	1.455.58
	Corte de pavimento rigido con cortadora	ml	79.70



	Demolición pavimento en concreto rígido e=0,15m	m2	25.38
4.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	475.10
4.02.05	Rotura de anden en concreto simple e=0.12 m	m2	58.26
<b>4.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
4.03.01	Excavación a maquina	m3	1.004.97
4.03.03	Excavación a mano en material común y/o conglomerado cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	452.07
4.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/ km	4.494.15
4.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4.00 m de profundidad	m2	956.60
<b>4.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
4.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	581.34
4.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Tecnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	564.09
<b>4.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
4.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	81.00
4.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0,10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	81.00
<b>4.06</b>	<b>RELLENOS</b>		
4.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	816.18
4.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tuberia	m3	37.27
4.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado c/20cms. Medio mecanico	m3	113.45
<b>4.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	7.60
4.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	143.61
4.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	118.88
4.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	62.66
<b>4.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
4.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.59
4.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto simple de 2.500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
4.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1.20 mts	ml	13.84
4.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	5.00
4.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/30 cm	und	33.00
4.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
4.08.07	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
4.08.08	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	5.00
4.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	785.83
<b>5</b>	<b>CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL BARRIO REFUGIO</b>		
<b>5.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
5.01.01	Localizacion y replanteo topografico	ml	744.39



<b>5.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
5.02.01	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	871.28
	Corte de pavimento rígido con cortadora	ml	437.94
	Demolición pavimento en concreto rígido e=0.15m	m2	192.56
5.02.02	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	355.95
<b>5.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
5.03.01	Excavación a maquina	m3	1.585.16
5.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerao cámaras de inspección y cajas conexiones domiciliarias de 0 a 2 mts	m3	248.07
5.03.04	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/k m	7.210.53
5.03.05	Entibados en madera continuo hasta 4,00 m de profundidad	m2	1.176.17
<b>5.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
5.04.03	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 250 mm - 10" (incluye tubería sumideros)	ml	288.23
	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 12"	ml	34.50
5.04.05	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 355 mm - 14"	ml	38.60
5.04.06	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 400 mm - 16"	ml	75.30
5.04.07	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 450 mm - 18"	ml	78.53
5.04.08	Instalacion de Tubería plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 500 mm - 20"	ml	206.03
<b>5.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
<b>5.06</b>	<b>RELLENOS</b>		
5.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	805.22
5.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tubería	m3	63.31
5.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado e/20cms. Medio mecanico	m3	361.08
<b>5.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
	Reposicion de pavimento de concreto hidráulico Mr=40 Kg/cnm2.	m3	39.94
5.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	86.34
5.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	122.56
5.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	77.24
<b>5.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
5.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.64
5.08.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts y cañuela concreto impermeabilizado de 2500 psi. Ø=1.20 mts	und	11.00
5.08.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0,20 mts. Ø=1,20 mts	ml	14.76
5.08.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	4.00
5.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo e/40 cm	und	39.00
5.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	11.00
5.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	4.00
5.08.08	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00



5.08.09	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	737.48
<b>5.09</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,5 m</b>		
5.09.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	1.98
5.09.02	Base en concreto de 4.000 psi e = 0.20 mts cañuela concreto 2500 psi. Ø=1.50 mts	und	9.00
5.09.03	Cilindro en concreto impermeabilizado de 4.000 psi e = 0.20 mts. Ø=1.50 mts	ml	25.28
5.09.04	Cono de reducción en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0.65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
5.09.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo c/40 cm	und	0.00
5.09.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	9.00
5.09.07	Cámara de caída de 10"x8"	und	0.00
5.09.08	Placa superior en concreto 4000 psi e=0.20m	und	0.00
5.09.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00
5.09.10	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	727.20
<b>5.1</b>	<b>OTROS</b>		
5.10.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
5.10.02	Sumidero en concreto 4.000 PSI impermeabilizado tipo SL 150 (incluye refuerzo acero, rejilla y tapa en ferroconcreto)	und	0.00
5.10.03	Cabezal de descole en concreto de 3.500 PSI	m3	5.95
5.10.04	Acero de refuerzo PDR-60 cabezal	kg	222.66


6	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR LA SONRISA DEL MUNICIPIO DE HONDA	UND	CANTIDAD
<b>6.01</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
6.01.01	Localización y replanteo topografico	ml	462.62
<b>6.02</b>	<b>DEMOLICIONES</b>		
6.02.02	Corte de pavimento flexible con cortadora	ml	600.44
6.02.04	Rotura de pavimento flexible e=0.075m	m2	172.65
6.02.05	Rotura de andén en concreto simple e=0.12 m	m2	10.88
<b>6.03</b>	<b>EXCAVACIONES Y RETIROS</b>		
6.03.01	Excavación a maquina	m3	164.82
6.03.02	Excavación a mano en material común y/o conglomerado redes, cámaras de inspección y sumideros de 0 a 2 mts	m3	244.08
6.03.03	Cargue y retiro de sobrantes a distancia. Incluye derecho de botadero	m3/km	1.368.84
<b>6.04</b>	<b>INSTALACION DE TUBERIAS</b>		
6.04.01	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 160 mm - 6" (incluye tubería domiciliarias)	ml	312.65
6.04.02	Instalacion de Tuberia plastica o lisa según Norma Técnica Colombiana 100% hermeticidad de Ø 200 mm - 8"	ml	147.92
<b>6.05</b>	<b>DOMICILIARIAS</b>		
6.05.01	Suministro e instalacion de silla yee 8"x6" PVC incluye accesorios	und	26.00
6.05.02	Cajas de inspeccion en concreto de 3.000 PSI 0,60*0,60 m internos y cañuela, incluye acero de refuerzo (según diseño, ancho 0.10m y y alturas entre 0,80 y 1,20m)	und	26.00
<b>6.06</b>	<b>RELLENOS</b>		
6.06.01	Relleno en material seleccionado del sitio	m3	213.93
6.06.02	Suministro y conformacion de lecho en arena para tubería	m3	18.69

6.06.03	Suministro de recebo en zanja compactado e/20cms. Medio mecanico	m3	23.92
<b>6.07</b>	<b>OBRAS DE PAVIMENTACION (REPOSICION)</b>		
6.07.01	Suministro, transporte, extendida y compactacion de sub-Base granular e=25cm para bacheo	m3	62.26
6.07.03	Suministro, transporte y compactacion de base granular para bacheo e=20cm	m3	49.81
6.07.04	Reposicion de pavimento en asfalto mezcla semidensa en caliente tipo MDC-25 para bacheo incluye transporte	m3	34.45
<b>6.08</b>	<b>CONSTRUCCION POZOS DE INSPECCION DIAMETRO INTERNO 1,2 m</b>		
6.08.01	Base concreto de limpieza de 2000 psi e=0-05 m	m3	0.29
6.08.02	Base cañuela en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts y cañuela en concreto 2500 psi	und	2.00
6.08.03	Cilindro en concreto de 4.000 psi e = 0,20 mts	ml	2.30
6.08.04	Cono de reduccion en concreto impermeabilizado de 4.000 psi h = 0,65 mts. Incluye acero de refuerzo	und	0.00
6.08.05	Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo e/30 cm	und	0.00
6.08.06	suministro e instalación tapas en aro de acero y tapa ferroconcreto (concreto y hierro)	und	2.00
6.08.07	Anillo superior en concreto 4000 psi	und	0.00
6.08.08	Suministro e instalación acero de refuerzo 60.000 psi (anillo, placa de piso)	kg	147.49
6.08.09	Banda de espuma en poliuretano (sellante)	und	0.00

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA DE BOGOTÁ S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los ocho (8) días del mes de septiembre del año 2022.

**QUIEN ENTREGA**




**FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO**  
REP. LEGAL  
C.C. 10.549.160

**QUIEN RECIBE**

**ANDRES NOGUERA RICAURTE**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA BOGOTA SA**  
Actuando como administradora y vocera  
**FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA  
FINDETER**


CONTRATANTE,



**JULIAN GARCIA SUAREZ**  
Representante Legal  
**FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** actuando como  
administradora y vocera del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA  
TÉCNICA - FINDETER



**SUPERVISOR**



**JUAN FERNANDO PAYARES RAMOS**  
SUPERVISOR  
FINDETER

*Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor*

*Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor*

*Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter*

Original: Contratante

Copias: Contratista o Consultor e Interventor