

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Pública

CONTRATO ☐ PROYECTO ☒ FASE O ETAPA ☒ Etapa: II

OTRO ☐


LUGAR Y FECHA	Bogotá 20/10/2023
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022-01
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCO
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL, HOGAR INFANTIL LOS FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CIENAGA – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA
VALOR DEL PROYECTO ETAPA II	OCHENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOSTREINTA Y UN MIL SETECIENTOS BDOCE PESOS (\$ 83.231.712,,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NA
CONTRATISTA	MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, CC. 26.258.643
SUPERVISOR	NICOLÁS FRANKLIN G, CC 1.018.407.708
PLAZO	CINCO MESES (5) QUINCE DIAS (15)
FECHA DE INICIO	20/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	04/04/2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como la actualización y aprobación de las pólizas cumplimiento No 65-45-101080568 expedida por la aseguradora seguros del estado aprobada el 28 de agosto de 2023 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No 65-40-101070179 expedida por la aseguradora seguros del estado aprobada el 28 de agosto de 2023 que están asociada a la terminación de la ETAPA 1

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA 2 del contrato PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022-01 del proyecto AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL, HOGAR INFANTIL LOS FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, el día 20 del mes octubre del año 2023 el cual debe concluir el día 04 del mes abril del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
MARIA FRANCISCA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

SUPERVISOR



Firma
NICOLÁS FRANKLIN GIRALDO
SUPERVISOR
En representación FINDETER

EL CONTRATISTA



Firma
ADRIANA RODRIGUEZ LEON
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA POPULAR S. A
Vocera administradora del Patrimonio
Autónomo ICBF-DAPRE-ABU DHABI