

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, mayo 12 de 2023</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>PAF-ATICBFDAPRE-O-003-2023-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO	<i>EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL EL PESCADOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA – DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y EL HOGAR INFANTIL PIE DE PEPE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDIO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JULIO FIGUEROA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE LLORÓ –CHOCÓ.</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS (\$ 16.552.919.00) M/CTE</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S NIT. 800151054-7 REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN CC. 72.275.077</i>
INTERVENTOR	<i>MARIA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ, CC 26.258.643</i>
PLAZO	<i>DOS (2) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>12/05/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>12/07/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 1, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 65-45-101080568 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, y aprobada el día el 10 del mes de mayo del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual

No. 65-40-101070179 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A, aprobada el día el 10 del mes de mayo del año 2023, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato **No. PAF-ATICBFDAPRE-I-181-2022, Etapa 1**, el día **12 del mes de mayo del año 2023**, el cual debe concluir el día **12 del mes julio del año 2023**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

GUILLERMO ALBERTO CUELLO GIESEKEN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA
E INGENIERIA S.A.S

Firma

MARIA FRANCISCA MARTINEZ R.