

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: I

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá, 10 DE ABRIL DE 2023</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA.</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Centro de desarrollo infantil Jesús Salazar medina ubicado en el municipio de Guática departamento de Risaralda</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Municipio de Guática- Risaralda.</i>
VALOR DEL CONTRATO / proyecto	<i>Valor total frente Guática: Ochenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete pesos Mcte (\$84.259.947,00)</i>
VALOR ETAPA I	<i>Dieciocho millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos sesenta y seis pesos Mcte (\$18.429.866,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (cuando aplique)	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO LA EQUIDAD -NIT No: 901.662.862-0; Representante legal: JUAN CARLOS TORO GUERRA Conformado por: JUAN CARLOS TORO GUERRA – C.C No: 5.135.343, con el 80% de participación Y MARCO FIDEL SUAREZ BUCHELLI – C.C No: 97.481.010 con el 20% de participación.</i>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	<i>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022 -NIT No: 901.664.397-6; Representante Legal: IRINA PAOLA CHARRY VALDES, Conformado por: INGENIERÍA 3M S.A.S NIT No. 900.690.300-9, con el 50% de participación y GRUPO TDA LIMITADA NIT No. 900.136.753-7, con el 50% de participación.</i>
PLAZO ETAPA I	<i>Dos (2) Meses</i>
FECHA DE INICIO	<i>10/04/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>10/06/2023</i>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato citado**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en

los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101094353-anexo 1** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, y aprobada el día el 03 del mes de abril del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101054006-anexo 0**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, aprobada el día el 03 del mes de abril del año 2023, que están asociadas a la suscripción contrato de obra **PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01**.

En consecuencia, se procede a la iniciación a la **Etapa I: DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**: el día 10 del mes de abril del año 2023, el cual debe concluir el día 10 del mes junio del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
Juan Carlos Toro Guerra
Representante Legal
Consortio La Equidad

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
Irina Paola Charry Valdés
Representante legal
Consortio Hogares Infantiles 2022