

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	<i>OBRA.</i>
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y OBRAS DE AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, HOGAR INFANTIL ALEGRE AMANECER UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL JESÚS SALAZAR MEDINA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUÁTICA DEPARTAMENTO DE RISARALDA”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>HOGAR INFANTIL PIVIJAY UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.</i>
DESCRIPCIÓN ETAPA A REINICIAR:	<i>ETAPA II: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA EL FRENTE DE PIVIJAY EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA</i>
CONTRATISTA:	<i>CONSORCIO LA EQUIDAD -NIT No: 901.662.862-0; Representante legal: JUAN CARLOS TORO GUERRA Conformado por: JUAN CARLOS TORO GUERRA – C.C No: 5.135.343, con el 80% de participación Y MARCO FIDEL SUAREZ BUCHELLI – C.C No: 97.481.010 con el 20% de participación.</i>
INTERVENTOR:	<i>CONSORCIO HOGARES INFANTILES 2022 -NIT No: 901.664.397-6; Representante Legal: IRINA PAOLA CHARRY VALDES, Conformado por: INGENIERÍA 3M S.A.S NIT No. 900.690.300-9, con el 50% de participación y GRUPO TDA LIMITADA NIT No. 900.136.753-7, con el 50% de participación.</i>
SUPERVISOR:	<i>GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – FINDETER JESSICA LORENA LUNA</i>
PLAZO INICIAL ETAPA:	<i>CUATRO (4) MESES</i>
VALOR INICIAL ETAPA:	<i>ETAPA II: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE. (\$793.582.805,00)</i>
FECHA DE INICIO ETAPA:	<i>ETAPA II: 01/11/2023</i>
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 2:	<i>ETAPA II: 01/03/2024</i>
SUSPENSION NRO. 1:	<i>ETAPA II: 07/02/2024</i>
REINICIO NRO. 1:	<i>ETAPA II: 07/3/2024</i>
ADICION NRO. 1:	<i>ETAPA II: \$613.089.120</i>

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
VALOR ACTUAL DEL CONTACTO:	<i>ETAPA II :1.406.671.925</i>
PRORROGA NRO 1:	<i>CUATRO (4) MESES</i>
NUEVA FECHA DE TERMINACION ETAPA 2:	<i>30/07/20024</i>
SUSPENSION NRO 2:	<i>30/07/2024</i>
REINICIO NRO 2:	<i>1/08/2024</i>
PRORROGA NRO 2:	<i>CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS</i>
NUEVA DE TERMINACION ETAPA 2:	<i>14/09/2024</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> <i>7/02/2024</i>	<i>Hasta</i> <i>6/03/2024</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No.1	<i>07/03/2024</i>	
	Suspensión No. 2	<i>30/07/2024</i>	<i>31/07/2024</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No.2	<i>1/08/2024</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Suspensión No.1	<i>29 días calendarios</i>	
	Suspensión No. 2	<i>2 días calendarios</i>	
PRÓRROGAS:	Prórroga No.1	<i>27/03/2024</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	<i>Cuatro (4) Meses</i>		
ADICIONES:	Adición No1	<i>\$ 613.089.120</i>	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<i>\$ 613.089.120</i>		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **CONTRATO DE OBRA PAF-ATICBFDAPRE-O-091-2022-01, ETAPA II (Frente Pivijay)**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión no 2 suscrita el **30 de julio 2024**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de **Etapa II (Frente Pivijay)**, y se define como nueva fecha de terminación el **14** día del mes de **septiembre** del año **2024**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA POPULAR S.A.** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **1** días del mes **agosto** de del año **2024**.

INTERVENTOR



Firma
Irina Paola Charry Valdés
Representante legal
Consortio Hogares Infantiles 2022

CONTRATISTA



Firma
Juan Carlos Toro Guerra
Representante legal
Consortio La Equidad