



3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR DAHIEL 2012 PARRA CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR FONADE Jose Omar Martinez 6	GERENTE DE FÁBRICA

UB. Arq. PABLO J. SAEZ V.



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28, 29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000382



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 687 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELÍBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	687	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 275.597.499,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$ 275.597.499,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	16 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías



Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2

00000383



FONADE

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:

FMI081

VERSIÓN:

01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609

Fecha de terminación 2016 6 16

No. Acta de Servicio 687

Fábrica de Consultoría ☐Fábrica de Interventoría a consultoría ☐Fábrica de Interventoría a obra ☒

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947

No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES

Fecha de inicio

2015

6

16

Valor Inicial \$ 275.597.499,00

Valor Final \$ 275.597.499,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA

Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	16/06/2016
						Valor Actual	\$ 275.597.499,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(21/06/2015), 2(29/06/2015), 3(06/07/2015), 4(13/07/2015), 5(20/07/2015), 6(27/07/2015), 7(03/08/2015), 8(10/08/2015), 9(17/08/2015), 10(24/08/2015), 11(31/08/2015), 12(07/09/2015), 13(14/09/2015), 14(21/09/2015), 15(28/09/2015), 16(05/10/2015), 17(12/10/2015), 18(19/10/2015), 19(26/10/2015), 20(02/11/2015), 21(09/11/2015), 22(16/11/2015), 23(23/11/2015), 24(30/11/2015), 25(07/12/2015), 26(14/12/2015), 27(21/12/2015), 28(28/12/2015), 29(04/01/2016), 30(11/01/2016), 31(18/01/2016), 32(25/01/2016), 33(01/02/2016), 34(08/02/2016), 35(14/02/2016), 36(22/02/2016), 37(29/02/2016), 38(07/03/2016), 39(14/03/2016), 40(21/03/2016), 41(27/03/2016), 42(04/04/2016), 43(11/04/2016), 44(16/04/2016), 45(23/04/2016), 46(30/04/2016), 47(07/05/2016) Informes mensuales: No. 1(16/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016), 8(01/02/2016 al 29/02/2016), 9(01/03/2016 al 31/03/2016), 10(01/04/2016 al 30/04/2016)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE ☒ X NO CUMPLE ☐

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:



a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:

b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRILAS MMC-030	 SUPERVISOR Cesar Torres
--	--

 FONADE PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI082
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2016	10	13	No. Acta de Servicio	687
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra		☒	
Objeto del Acta de Servicio INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SAN CARLOS, CANCÚN, PORTI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	No. Contrato						
Supervisor	CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	12,0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	16		
Valor Inicial	\$	275.597.499,00	Valor Final	\$	275.597.499,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTELIBANO
Detalle MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	31/03/2016 ✓
						Valor Actual	\$ 275.597.499,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -

RECIBO DE PRODUCTOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(21/06/2015), 2(29/06/2015), 3(06/07/2015), 4(13/07/2015), 5(20/07/2015), 6(27/07/2015), 7(03/08/2015), 8(10/08/2015), 9(17/08/2015), 10(24/08/2015), 11(31/08/2015), 12(07/09/2015), 13(14/09/2015), 14(21/09/2015), 15(28/09/2015), 16(05/10/2015), 17(12/10/2015), 18(19/10/2015), 19(26/10/2015), 20(02/11/2015), 21(09/11/2015), 22(16/11/2015), 23(23/11/2015), 24(30/11/2015), 25(07/12/2015), 26(14/12/2015), 27(21/12/2015), 28(28/12/2015), 29(04/01/2016), 30(11/01/2016), 31(18/01/2016), 32(25/01/2016), 33(01/02/2016), 34(08/02/2016), 35(14/02/2016), 36(22/02/2016), 37(29/02/2016), 38(07/03/2016), 39(14/03/2016), 40(21/03/2016), 41(27/03/2016), 42(04/04/2016), 43(11/04/2016), 44(16/04/2016), 45(23/04/2016), 46(30/04/2016), 47(07/05/2016) Informes mensuales: No. 1(16/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016), 8(01/02/2016 al 29/02/2016), 9(01/03/2016 al 31/03/2016), 10(01/04/2016 al 30/04/2016)	100%


3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	 DANIEL INTERVENTOR DA CONSORCIO FABRILAS MMC-030
 SUPERVISOR COSOR Y DRES.	 GERENTE DE FÁBRICA NUBIA XILENA

V.D. PABLO SAEZ DURANGO


 FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FM1027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	LP-MM-015-2014		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS MONTELIBANO 2014		
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIOS CANCUN, POR TI MONTELIBANO, LA CANDELARIA, CORINA URIBE EN LA ZONA URBANA DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MONTELIBANO - CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC 030	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2150609
SUPERVISOR	ESTEBAN SOSSA UPARELA		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016
VALOR EJECUTADO	5.607.476.636

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016

LA INTERVENTORIA HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

A. OBRAS EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PREELIMINARES				
1.1	SEÑALIZACION PREVENTIVA REGLAMENTARIA	GL	1,00	7.105.107,24	7.105.107,24
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	3.719,04	3.946,50	14.677.191,36
1.3	DEMOLICIONES	ML	3.088,49	31.357,50	96.847.325,18
1.4	CORTE EN TIERRA	M3	15.380,19	31.671,11	487.107.331,28
1.5	RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	2.063,47	48.655,00	100.398.132,85
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				
2.1	SUBBASE GRANULAR	M3	3.625,87	81.245,57	294.585.473,85
2.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO	M3	2.045,47	30.699,57	62.795.052,37
3	PAVIMENTO Y BORDILLOS				
3.1	LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 (E= 18 cm)	M3	3.262,65	691.587,44	2.256.407.774,43
3.2	BORDILLO EN CONCRETO (0.20 x 0.50 m) DE 3000 PSI	ML	7.438,78	74.556,00	554.605.681,68
3.3	ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI e=0.08 m	M2	4.462,85	69.556,00	310.417.994,60
3.4	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I. (60cm*60cm)	UN	42,00	418.511,89	17.577.499,38
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
4.1	TALA Y REPOSICION DE ARBOLES	UN	30,00	1.172.583,33	35.177.500,00
4.2	ISLETA SEPARADORA	UND	1,00	6.535.142,19	6.535.142,19
4.3	ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE ARTE Y MUROS	KG	28.696,00	4.760,38	136.603.721,00
					194,49
SUBTOTAL					4.380.841.121,90
ADMINISTRACIÓN				20%	876.168.224,38
IMPREVISTOS				3%	131.425.233,66
UTILIDAD				5%	219.042.056,09
VALOR TOTAL EJECUTADO					5.607.476.636
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					5.607.476.636

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ANTONIO GONZALEZ AYUS
REP. LEGAL CONTRATISTA

Id	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008

FIRMA
NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA
REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 – 21, 22, 25, 26, 28, 29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000389



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 691 Cotorra – Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VÍA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCIÓN VÍA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	691	
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS (\$ 133.606.040,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CUARENTA PESOS (\$ 133.606.040,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ENERO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

Escriba el texto aquí


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías



Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2

00000390

 FONADE ORGANISMO QUE TRANSFORMA VIDAS	ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI081
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 1 26 No. Acta de Servicio 691
 Fábrica de Consultoría ☐ Fábrica de Interventoría a consultoría ☐ Fábrica de Interventoría a obra ☒

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor --- No. Contrato ---
 Supervisor RONALD MAURICIO FAJARDO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 6 26
 Valor Inicial \$ 133.606.040,00 Valor Final \$ 133.606.040,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio COTORRA

Detalle

COTORRA ES UN MUNICIPIO COLOMBIANO SITUADO EN EL NORTE DEL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADO A 45 KM DE MONTERIA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL LIMITA AL NORTE Y NOROESTE CON LORICA, AL SUR Y EL OESTE CON SAN PELAYO Y POR EL NOROESTE CON CHIMA.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	26/01/2016
						Valor Actual	\$ 133.606.040,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(04/07/2015), 2(11/07/2015), 3(18/07/2015), 4(25/07/2015), 5(01/08/2015), 6(08/08/2015), 7(16/08/2015), 8(22/08/2015), 9(29/08/2015), 10(05/09/2015), 11(12/09/2015), 12(19/09/2015), 13(25/09/2015), 14(03/10/2015), 15(10/10/2015), 16(17/10/2015), 17(24/10/2015), 18(31/10/2015), 19(07/11/2015), 20(14/11/2015), 21(21/11/2015), 22(28/11/2015), 23(05/12/2015), 24(12/12/2015), 25(19/12/2015), 26(26/12/2015), 27(02/01/2016), 28(09/01/2016), 29(16-01/2016), 30(23/01/2016), 31(26-01-2016) Informes mensuales: No. 1(26/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:


a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:

b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	---

 FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS		CÓDIGO:	FMI082
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2016	1	26	No. Acta de Servicio	691
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra	☒		
Objeto del Acta de Servicio							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---	No. Contrato	---				
Supervisor	RONALD MAURICIO FAJARDO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	26		
Valor Inicial	\$	133.606.040,00	Valor Final	\$	133.606.040,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	COTORRA
Detalle			
COTORRA ES UN MUNICIPIO COLOMBIANO SITUADO EN EL NORTE DEL PAIS, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADO A 45 KM DE MONTERIA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL LIMITA AL NORTE Y NOROESTE CON LORICA, AL SUR Y EL OESTE CON SAN PELAYO Y POR EL NOROESTE CON CHIMA.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	26/01/2016
						Valor Actual	\$ 133.606.040,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -



RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(04/07/2015), 2(11/07/2015), 3(18/07/2015), 4(25/07/2015), 5(01/08/2015), 6(08/08/2015), 7(16/08/2015), 8(22/08/2015), 9(29/08/2015), 10(05/09/2015), 11(12/09/2015), 12(19/09/2015), 13(25/09/2015), 14(03/10/2015), 15(10/10/2015), 16(17/10/2015), 17(24/10/2015), 18(31/10/2015), 19(07/11/2015), 20(14/11/2015), 21(21/11/2015), 22(28/11/2015), 23(05/12/2015), 24(12/12/2015), 25(19/12/2015), 26(26/12/2015), 27(02/01/2016), 28(09/01/2016), 29(16-01/2016), 30(23/01/2016), 31(26-01-2016) Informes mensuales: No. 1(26/06/2015 al 31/07/2015), 2(01/08/2015 al 31/08/2015), 3(01/09/2015 al 30/09/2015), 4(01/10/2015 al 31/10/2015), 5(01/11/2015 al 30/11/2015), 6(01/12/2015 al 31/12/2015), 7(01/01/2016 al 31/01/2016)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	 INTERVENTOR
	CONSORCIO FABRICAS MAC-030
 SUPERVISOR	 GERENTE DE FABRICA
	

 FONADE FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	LP-09-2014
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS COTORRA
OBJETO	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO A PLAYAS DEL CAMPANO DESDE INTERSECCION VIA LORICA-CERETE, MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030
SUPERVISOR	ARQ. RONALD MAURICIO FAJARDO MACIAS
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	7 MESES
FECHA DE TERMINACION	26/01/2016
VALOR EJECUTADO	\$ 2.242.705.455,66

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2016


LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				8.455.788,00
1.1	Localización y replanteo	m2	8.965,00	943,20	8.455.788,00
2	EXPLANACION				169.481.512,65
2.1	Excavación en material común y nivelción de la subrasante	m3	3.924,87	16.935,00	66.467.673,45
2.2	Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación	m3	4.709,85	21.872,00	103.013.839,20
3	SUB-BASE				339.032.991,00
3.1	Conformación de subbase granular, espesor mínimo de 30 cms, según diseño, CBR mayor o igual a 30, LL<40%, IP<6%	m3	2.689,50	126.058,00	339.032.991,00
4	CONCRETOS				1.200.620.646,92
4.1	Concreto modulo de rotura equivalente a un concreto con f'c=3500 psi, para conformación de pavimento, e=0,18 mts, curado con antisol industrial 3 veces por día durante 7 días, junta material sellante asfaltado, incluye acero de juntas	m3	1.613,70	698.413,00	1.127.029.058,10
4.2	Concreto con f'c=3000 psi, para conformación de bordillos. Ver detalle de bordillos en planos constructivos	ml	3.260,00	22.574,11	73.591.588,82
6	SEÑALIZACION DE TRANSITO				974.985,00
6.1	Señalización vertical de la vía. Incluye señales tipo pare y/o la señalización necesaria indicada por la interventoria	und	3,00	278.435,00	835.305,00
6.2	Señalización horizontal de la vía a base de líneas de demarcación tipo cebra, 2,0 mts de ancho total, ancho de cada franja 20 cms, separación entre franjas 20 cms, total franjas en sitio demarcado 5. Franjas pintadas manualmente con pintura tipo industrial	m2	20,00	6.984,00	139.680,00
SUBTOTAL					1.718.565.923,57
ADMINISTRACIÓN				20%	343.713.184,71
IMPREVISTOS				5%	85.928.296,19
UTILIDAD				5%	85.928.296,19
AIIU				30%	515.569.777,09
VALOR TOTAL EJECUTADO					2.234.135.700,66
IMPLEMENTACIÓN PGIO					8.569.755,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS PGIO)					2.242.705.455,66

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 
NOMBRE: JUAN ELIAS MARRUGO
CONTRATISTA - CONSORCIO PAVIMENTOS COTORRA

FIRMA 
NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000396



El futuro
es de todos


DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 696 Pueblo nuevo - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	696	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 278.375.218,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$ 278.375.218,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE FEBRERO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías



Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2

00000397



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

FMI081

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2016	2	10	No. Acta de Servicio	696
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐			Fábrica de Interventoría a obra	☒
Objeto del Acta de Servicio							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---	No. Contrato	---				
Supervisor	CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	8.0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	10		
Valor Inicial	\$	278.375.218,00	Valor Final	\$	278.375.218,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	PUEBLO NUEVO
Detalle			
PUEBLO NUEVO ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA, SITUADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. LIMITA AL NORTE CON SAHAGÚN Y CIENAGA DE ORO, POR EL SUR CON PLANETA RICA Y BUENAVISTA, POR EL ESTE CON AYAPEL Y SAN MARCOS Y POR EL OESTE CON PLANETA RICA Y SAN CARLOS.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	N/A	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	8.0 MESES
						Fecha de terminación	10/02/2016
						Valor Actual	\$ 278.375.218,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
	FASE 1: Preconstrucción: Estudios, diseño, licencias y permisos				
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(13/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(31/07/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(30/08/2015), 13(04/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015), 25(29/11/2015), 26(05/12/2015), 27(12/12/2015), 28(19/12/2015) Informes mensuales: No. 1(10/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:


a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:

b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030 <i>Daniel Ernesto Ruiz Parra</i>	 SUPERVISOR <i>Cesar Humberto Torres Aguado</i>
--	---

 FONADE PROYECTOS QUE TRANSFORMAN VIDAS	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI082
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2016	7	27	No. Acta de Servicio	696
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra	☒		
Objeto del Acta de Servicio INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---	No. Contrato	---				
Supervisor	CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	8.0 MESES	Fecha de inicio	2015	6	10		
Valor Inicial	\$	278.375.218,00	Valor Final	\$	278.375.218,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	PUEBLO NUEVO
Detalle PUEBLO NUEVO ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA, SITUADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. LIMITA AL NORTE CON SAHAGÚN Y CIENAGA DE ORO. POR EL SUR CON PLANETA RICA Y BUENAVISTA, POR EL ESTE CON AYAPEL Y SAN MARCOS Y POR EL OESTE CON PLANETA RICA Y SAN CARLOS.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	N/A	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	8.0 MESES
						Fecha de terminación	10/02/2016
						Valor Actual	\$ 278.375.218,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -

RECIBO DE PRODUCTOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(13/06/2015), 2(20/06/2015), 3(27/06/2015), 4(04/07/2015), 5(11/07/2015), 6(18/07/2015), 7(25/07/2015), 8(31/07/2015), 9(08/08/2015), 10(15/08/2015), 11(22/08/2015), 12(30/08/2015), 13(04/09/2015), 14(12/09/2015), 15(19/09/2015), 16(26/09/2015), 17(03/10/2015), 18(10/10/2015), 19(17/10/2015), 20(24/10/2015), 21(31/10/2015), 22(07/11/2015), 23(14/11/2015), 24(21/11/2015), 25(29/11/2015), 26(05/12/2015), 27(12/12/2015), 28(19/12/2015) Informes mensuales: No. 1(10/06/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	 INTERVENTOR
	CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR	 GERENTE DE FÁBRICA
Cesar Humberto Torres Aquileo	

 FONADE Proyectos de Infraestructura	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		CÓDIGO:	FMi027
			VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	93-2014		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS		
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2150609
SUPERVISOR	ARQ. RONALD FAJARDO		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	8,0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2016
VALOR EJECUTADO	\$ 4.672.794.901,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 10 DEL MES DE FEBRERO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I	PRELIMINARES				\$ 699.701.559,44
1	Localización, trazado y replanteo	M2	20.464,82	\$ 2.237,65	\$ 45.793.046,32
2	Excavaciones varias en material común en seco	M3	11.978,10	\$ 23.597,67	\$ 282.655.158,15
3	Demolicion de cunetas	ML	1.166,90	\$ 26.898,83	\$ 31.388.248,62
4	Demolicion pavimento en concreto	M2	59,12	\$ 44.773,00	\$ 2.647.069,31
5	Demolicion de andenes	M2	260,66	\$ 14.495,00	\$ 3.778.266,70
6	Reubicacion de postes de energia	UNID.	9,00	\$ 1.033.226,67	\$ 9.299.040,00
7	Transporte de material común de la explanación (corte de calle) y demoliciones (distancias mayores de 1.000 m)	M3	12.158,31	\$ 26.660,02	\$ 324.140.730,35
II	SUBRASANTE Y SUBBASE				\$ 284.844.960,97
8	Relleno material seleccionado	M3	4.446,77	\$ 64.056,55	\$ 284.844.960,97
III	PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES				\$ 2.202.254.129,12
9	Pavimento en concreto hidráulico de 3200 psi, esp. = 20 cm	M3	2.894,30	\$ 545.999,76	\$ 1.580.285.319,62
10	Concreto clase D, para muro de contencion	M3	56,32	\$ 500.588,80	\$ 28.193.086,10
11	Concreto clase F, para Solado	M3	40,65	\$ 25.821,14	\$ 1.049.629,41
12	Acero de refuerzo	KG	27.985,20	\$ 4.938,00	\$ 138.190.926,33
13	Adecuación de cámaras de inspección (manholes)	UNID.	47,00	\$ 381.140,00	\$ 17.913.580,00
14	Bordillo en concreto Clase E, H=0,35mt ; Ap= 0,15mt	ML	5.933,75	\$ 58.331,24	\$ 346.122.965,68
15	Andenes en concreto Clase E, esp = 0,075 m, incluye juntas	M2	695,07	\$ 54.612,12	\$ 37.959.270,08
16	Juntas de dilatacion en asfalto	ML	8.641,46	\$ 3.474,88	\$ 30.028.053,75
17	Señalización preventiva	M2	20.464,82	\$ 1.100,00	\$ 22.511.298,15
IV	ACTIVIDADES ADICIONALES				\$ 372.068.277,55
18	Pavimento en concreto hidráulico de 3200 psi con aditivo acelerante para aumentar resistencias a temprana edad, esp. = 20 cm	M3	414,13	\$ 650.641,50	\$ 269.450.164,40
19	Concreto clase G para enrocado	M3	118,15	\$ 479.413,10	\$ 56.642.681,74

 FONADE FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL		CÓDIGO:	FMI027
	GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	03
			VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	93-2014		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS		
OBJETO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2150609
SUPERVISOR	ARQ. RONALD FAJARDO		

20	Relleno con material del sitio	M3	592,28	\$	12.685,35	\$	7.513.320,86
21	Suministro e instalación de tubería en concreto simple D=90cm (36")	ML	12,00	\$	342.873,00	\$	4.114.476,00
22	Baranda metálica peatonal en tubo galvanizado de 2"	ML	10,00	\$	246.775,64	\$	2.467.756,40
23	Baranda metálica para tráfico vehicular	ML	35,00	\$	422.150,00	\$	14.775.250,00
24	Demolición de estructuras en concreto	M3	25,63	\$	107.813,25	\$	2.763.253,60
25	Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón	M3	50,61	\$	101.360,00	\$	5.130.152,16
26	Gavión	M3	16,50	\$	148.340,00	\$	2.447.610,00
27	Cuneta en concreto fundida en lugar	M3	8,97	\$	454.367,00	\$	4.073.831,80
28	Levante en bloque acostado para acceso peatonal a viviendas	M2	57,37	\$	46.887,00	\$	2.689.780,60
TOTAL COSTO DIRECTO							3.558.868.927,06
ADMINISTRACION							20,00% 711.773.785,41
IMPREVISTOS							5,00% 177.943.446,35
UTILIDADES							5,00% 177.943.446,35
AIU							30,00% 1.067.660.678,12
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS							4.626.529.605,18
IMPLEMENTACION DEL PGIO							46.265.296,05
COSTO TOTAL DE LA OBRA							4.672.794.901,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA


NOMBRE: BREYNER FERNÁNDEZ HALLER
CONTRATISTA - UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS

FIRMA


NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Version	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000404



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 697 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CORDOBÁ – ETAPA IV	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	697	
VALOR INICIAL	CIENTO VIENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 122.477.690,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO VIENTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$ 122.477.688,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías



Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2

00000405

 FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI081
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2015	12	24	No. Acta de Servicio	697
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra	☒		
Objeto del Acta de Servicio							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CÓRDOBA - ETAPA IV							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	No. Contrato						
Supervisor	JOSE OMAR MARTINEZ GALLEG0						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015	5	25		
Valor Inicial	\$	122.477.690,00	Valor Final	\$	122.477.688,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTELIBANO
Detalle			
MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	24/12/2015
						Valor Actual	\$ 122.477.688,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de				
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(15/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015), 28(05/12/2015), 29(12/12/2015), 30(19/12/2015), 31(25/12/2015) Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	
---	---------------------------	------	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:



CUMPLE ☒ X ☐ NO CUMPLE ☐

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:	AAAA	MM	DD
b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:	AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	--

 FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS	CÓDIGO:	FMI082
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2015	12	24	No. Acta de Servicio	697
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra	☒		
Objeto del Acta de Servicio INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CÓRDOBA - ETAPA IV							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	No. Contrato						
Supervisor	JOSE OMAR MARTINEZ GALLEG0						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015	5	25		
Valor Inicial	\$	122.477.690,00	Valor Final	\$	122.477.688,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTELIBANO
Detalle MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	--	--	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	24/12/2015
						Valor Actual	\$ 122.477.688,00
						Saldo a favor FONADE	\$ 2,00
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(15/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015), 28(05/12/2015), 29(12/12/2015), 30(19/12/2015), 31(25/12/2015) Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR	GERENTE DE FÁBRICA

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	LP-MM-017		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIAS MONTELIBANO		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA IV		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2150609
SUPERVISOR	ING.JOSE OMAR MARTINEZ		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	7,0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	24/12/2015
VALOR EJECUTADO	\$ 1.869.004.897,68


LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL D 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 203.808.955,21
1.1	SEÑALIZACION PREVENTIVA REGLAMENTARIA E INFORMATIVA DURANTE LA OBRA.	GL	1,00	\$ 7.105.090,00	\$ 7.105.090,00
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	1.353,95	\$ 3.946,50	\$ 5.343.363,68
1.3	DEMOLICIONES	ML	1.658,00	\$ 31.357,50	\$ 51.990.735,00
1.4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	39,87	\$ 76.864,15	\$ 3.064.573,81
1.5	CORTE EN TIERRA	M3	3.316,46	\$ 29.650,00	\$ 98.332.920,40
1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	780,66	\$ 48.641,18	\$ 37.972.272,32
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				\$ 120.197.868,66
2.1	SUBBASE GRANULAR	M3	1.479,48	\$ 81.243,16	\$ 120.197.868,66
3	PAVIMENTO Y BORDILLOS				\$ 1.140.848.754,33
3.1	LOSA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 40 (E=18CM).	M2	6.764,40	\$ 124.485,34	\$ 842.068.600,07
3.2	BORDILLO EN CONCRETO (0.20X0.50m) DE 3000 PSI.	ML	2.609,10	\$ 74.552,63	\$ 194.515.253,89
3.3	ANDENES EN CONCRETO DE 3000PSI e=0.08m (incluye subbase)	M2	1.378,75	\$ 69.552,00	\$ 95.894.880,37
3.4	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60 X 60)	UN	20,00	\$ 418.501,00	\$ 8.370.020,00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				\$ 16.483.010,75
4.1	REALCE DE MANHOLE	UN	11,00	\$ 219.467,00	\$ 2.414.137,00
4.2	TALA Y REPOSICION DE ARBOLES	UN	12,00	\$ 1.172.406,15	\$ 14.068.873,75
4.3	ACERO DE REFUERZO PARA OBRAS DE ARTE Y MUROS DE CONTENCIÓN	KG	-	\$ 4.760,00	\$ -
SUBTOTAL					1.481.338.588,95
AIU				26,17%	387.366.308,73
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO)					1.869.004.897,68

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.


EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.



FIRMA

NOMBRE: MAURICIO ALBERTO VERGARA FLOREZ

CONTRATISTA - UNIÓN TEMPORAL VIAS MONTELIBANO



FIRMA

NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA

INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28, 29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000411



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 698 Charalá- Santander		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	698	
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SISCIENTOS NUEVE PESOS (\$ 55.687.609,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATRO PESOS (\$ 52.628.004,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE OCTUBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías



Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2

00000412



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:

FMI081

VERSIÓN:

01

VIGENCIA:

2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2015	10	2	No. Acta de Servicio	698			
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐			Fábrica de Interventoría a obra	☒			
Objeto del Acta de Servicio										
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".										
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030									
Interventor	---			No. Contrato		---				
Supervisor	EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA									
No. CDP	6873-6947			No. Convenio		212080				
Plazo (meses y/o días)	1,0 MESES			Fecha de inicio		<table><tr><td>2015</td><td>8</td><td>3</td></tr></table>		2015	8	3
2015	8	3								
Valor Inicial	\$ 55.698.129,00			Valor Final		\$ 52.628.004,00				

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	SANTANDER	Municipio	CHARALÁ
Detalle			
CHARALÁ ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SU CABECERA DISTA 135 KM DE BUCARAMANGA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL. TERRITORIO ONDULADO Y FERTIL, SITUADO A 1.290 m DE ALTITUD, ES AVENADO POR LOS RIOS TÁQUIZA, PIENTA, CAÑAVERALES, RIACHUELITO Y VIROLIN.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	N/A	--	N/A	Plazo Actual	2,0 MESES
--	--					Fecha de terminación	02/10/2015
						Valor Actual	\$ 52.628.004,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Reconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(09/08/2015), 2(15/08/2015), 3(23/08/2015), 4(30/08/2015), 5(06/09/2015), 6(13/09/2015), 7(20/09/2015), 8(27/09/2015), 9(03/10/2015), 10(11/10/2015) Informes mensuales: No. 1(03/08/2015 al 31/08/2015), 2(01/09/2015 al 30/09/2015)		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%. PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE

X

NO
CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:

AAAA

MM

DD

b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA

MM

DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
CONSORCIO FABRICAS MMC-030	

 FONADE Proyectos que transforman	ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS		CÓDIGO:	FMI082
			VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS		VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2016	8	10	No. Acta de Servicio	698
Fábrica de Consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a consultoría	☐	Fábrica de Interventoría a obra	☒		
Objeto del Acta de Servicio INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA "PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---		No. Contrato		---		
Supervisor	EDGAR FABIAN PEÑA PALENCIA						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	1,0 MESES	Fecha de inicio	2015	8	3		
Valor Inicial	\$	55.698.129,00	Valor Final	\$	52.628.004,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	SANTANDER	Municipio	CHARALÁ
Detalle CHARALÁ ES UN MUNICIPIO DE COLOMBIA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SU CABECERA DISTA 135 KM DE BUCARAMANGA, LA CAPITAL DEPARTAMENTAL. TERRITORIO ONDULADO Y FERTIL, SITUADO A 1.290 m DE ALTITUD, ES AVENADO POR LOS RIOS TÁQUIZA, PIENTA, CAÑAVERALES, RIACHUELITO Y VIROLIN.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	N/A	--	--	Plazo Actual	2.0 MESES
--	--					Fecha de terminación	02/10/2015
						Valor Actual	\$ 52.628.004,00
						Saldo a favor FONADE	\$ 3.070.125,00
						Saldo a favor Contratista	\$ -

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(09/08/2015), 2(15/08/2015), 3(23/08/2015), 4(30/08/2015), 5(06/09/2015), 6(13/09/2015), 7(20/09/2015), 8(27/09/2015), 9(03/10/2015), 10(11/10/2015) Informes mensuales: No. 1(03/08/2015 al 31/08/2015), 2(01/09/2015 al 30/09/2015)	100%