





3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MM-030
	
SUPERVISOR	GERENTE DE FÁBRICA

 FONADE <small>Proyectos por Mejoramos Vida</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: **OBRA**
 CONTRATO No: 106-2014
 CONTRATISTA: OSCAR ANDRES GÓMEZ GALVIS
 OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CHARALÁ, BARRIO SAN LUIS
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICA MMC-030
 SUPERVISOR:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	02/10/2016
VALOR EJECUTADO	\$ 279.917.523,30

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

14 DEL MES DE DICIEMBRE DE


2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	✓ 1.483,10	\$ 1.004,00	\$ 1.489.032,40
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2,1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	✓ 752,95	\$ 11.328,00	\$ 8.529.417,60
2,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA	M3	✓ 752,95	\$ 7.122,00	\$ 5.362.509,90
2,3	TERRAPLENES EN MATERIAL COMUN	M3	✓ 269,96	\$ 18.301,00	\$ 4.940.537,96
2,4	SUB-BASE GRANULAR	M3	✓ 349,90	\$ 86.992,00	\$ 30.438.500,80
3	CONCRETOS				
3,1	CONCRETO SIMPLE CLASE F (140 Kg/cm ²) PARA BORDILLOS(0,15m x 0,42m)	M3	✓ 26,37	\$ 639.709,00	\$ 16.869.126,33
3,2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CLASE D	M3	✓ 206,64	\$ 589.215,00	\$ 121.755.387,60
3,3	CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE F (140 Kg/cm ²) CONCRETO SIMPLE PARA ANDENES	M3	✓ 16,12	\$ 501.324,00	\$ 8.081.342,88
4	ESTRUCTURAS DE DESAGUE				
4,1	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CICLOPEO, CLASE G	M3	✓ -	\$ 578.839,00	\$ -
4,2	SUMIDERO LATERAL SL-600, AGUAS LLUVIAS	UND	✓ 1,00	\$ 5.229.037,00	\$ 5.229.037,00
5	SEÑALIZACION DEFINITIVA				
5,1	LINEA DE DEMARCAION DE CARRIL CON PINTURA EN FRIO (e=12cm; reflectiva para trafico vehicular)	ML	✓ 224,00	\$ 1.643,00	\$ 368.032,00
5,2	MARCA VIAL TRANSVERSAL (líneas de "pares" y demarcación de pasos peatonales), con Pintura en frio (reflectiva para trafico vehicular)	M2	✓ 34,77	\$ 6.034,00	\$ 209.802,18
	ITEMS NO PREVISTOS				
	Realce de conos de pozos de Inspeccion, H=0,50m	UND	✓ 4,00	\$ 216.532,00	\$ 866.128,00
	Disipador de energia en concreto reforzado de 3000 psi , ancho=1,74m	M3	✓ 5,42	\$ 872.128,00	\$ 4.726.933,76

S. S. S.

 FONADE <small>Fondo para el Desarrollo</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29


TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No.: 106-2014
CONTRATISTA: OSCAR ANDRES GÓMEZ GALVIS
OBJETO: PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERAS 14 Y 17 Y CARRERA 17 ENTRE CALLES 11 Y 12 DEL BARRIO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE CHARALÁ, BARRIO SAN LUIS
INTERVENOR: CONSORCIO FABRICA MMC-030
SUPERVISOR:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2150609


Suministro e instalación de acero de refuerzo	KG	935,99	\$ 4.439,00	\$ 4.154.859,61
caja de inspeccion de 60cm x 60cm x 50cm	UND	1,00	\$ 251.222,00	\$ 251.222,00
Tubo P.V.C A.LL. D= 8 Pg.	ML	6,00	\$ 20.587,54	\$ 123.525,24
suministro e instalación concreto ciclopeo	M3	1,02	\$ 276.572,00	\$ 282.103,44
SUBTOTAL				\$ 213.677.498,70
ADMINISTRACIÓN			24,5%	\$ 52.350.987,18
IMPREVISTOS			0,5%	\$ 1.068.387,49
UTILIDAD			5%	\$ 10.683.874,94
GESTION INTEGRAL DE OBRA			1%	\$ 2.136.774,99
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ 279.917.523,30
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				\$ 279.917.523,30

EL RECEIBO DE LOS TRABAJOS NO LEVANTA LA RESPONSABILIDAD DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE DA LUGAR REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA: 
OSCAR ANDRES GÓMEZ GALVIS
CONTRATISTA

FIRMA: 
JAVIER H. PALOMINO GAMBOA
SECRETARIO DE DESPACHO ADSCRITO(A) A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PROYECTOS

		Vigencia
Código	Version	23/09/2006
FCFPE-11	01	08/05/2008
	02	





**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 700 Montería- Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	700	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS (\$ 246.338.641,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 274.732.489,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de terminación	2015	12	19	No. Acta de Servicio	700
Fábrica de Consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a obra		<input checked="" type="checkbox"/>	

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030		
Interventor	---	No. Contrato	---
Supervisor	JOSE OMAR MARTINEZ GALLEG0		
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015 5 19
Valor Inicial	\$ 246.338.641,00	Valor Final	\$ 274.732.489,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTERIA

Detalle

MONTERIA ES LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COLOMBIA. ESTA UBICADA AL NOROCCIDENTE DEL PAIS EN LA REGION CARIBE COLOMBIANA, SE ENCUENTRA A ORILLAS DEL RIO SINU, POR LO QUE ES CONOCIDA COMO LA "PERLA DEL SINU", PRINCIPAL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CARIBE DE COLOMBIA.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	1	\$ 28.393.874,00	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--	--	--	--	--	Fecha de terminación	19/12/2015
						Valor Actual	\$ 274.732.489,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(24/05/2015), 2(30/05/2015), 3(07/06/2015), 4(14/06/2015), 5(21/06/2015), 6(28/06/2015), 7(05/07/2015), 8(12/07/2015), 9(19/07/2015), 10(26/07/2015), 11(02/08/2015), 12(09/08/2015), 13(15/08/2015), 14(22/08/2015), 15(30/08/2015), 16(06/09/2015), 17(13/09/2015), 18(20/09/2015), 19(27/09/2015), 20(03/10/2015), 21(11/10/2015), 22(18/10/2015), 23(25/10/2015), 24(31/10/2015), 25(08/11/2015), 26(15/11/2015), 27(22/11/2015), 28(29/11/2015), 29(06/12/2015), 30(13/12/2015), 31(19/12/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(19/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)</p>

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra
---	---------------------------	------	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
 I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	--



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

GERENCIA DE PROYECTOS

CÓDIGO:	FMI082
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No.	2150609	Fecha de cierre	2015	12	19	No. Acta de Servicio	700
Fábrica de Consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a consultoría	<input type="checkbox"/>	Fábrica de Interventoría a obra	<input checked="" type="checkbox"/>		
Objeto del Acta de Servicio							
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.							
Contratista	CONSORCIO FABRICAS MMC-030						
Interventor	---	No. Contrato	---				
Supervisor	JOSE OMAR MARTINEZ GALLEGO						
No. CDP	6873-6947	No. Convenio	212080				
Plazo (meses y/o días)	6,0 MESES	Fecha de inicio	2015	5	19		
Valor Inicial	\$	246.338.641,00	Valor Final	\$	274.732.489,00		

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Detalle			
MONTERIA ES LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COLOMBIA. ESTA UBICADA AL NOROCCIDENTE DEL PAIS EN LA REGION CARIBE COLOMBIANA, SE ENCUENTRA A ORILLAS DEL RIO SINU, POR LO QUE ES CONOCIDA COMO LA "PERLA DEL SINU", PRINCIPAL CENTRO DE COMUNICACIONES DEL CARIBE DE COLOMBIA.			

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	1,0 MESES	--	--	1	\$ 28.393.874,00	Plazo Actual	7,0 MESES
--	--			--	--	Fecha de terminación	19/12/2015
						Valor Actual	\$ 274.732.489,00
						Saldo a favor FONADE	\$ 26,00
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(24/05/2015), 2(30/05/2015), 3(07/06/2015), 4(14/06/2015), 5(21/06/2015), 6(28/06/2015), 7(05/07/2015), 8(12/07/2015), 9(19/07/2015), 10(26/07/2015), 11(02/08/2015), 12(09/08/2015), 13(15/08/2015), 14(22/08/2015), 15(30/08/2015), 16(06/09/2015), 17(13/09/2015), 18(20/09/2015), 19(27/09/2015), 20(03/10/2015), 21(11/10/2015), 22(18/10/2015), 23(25/10/2015), 24(31/10/2015), 25(08/11/2015), 26(15/11/2015), 27(22/11/2015), 28(29/11/2015), 29(06/12/2015), 30(13/12/2015), 31(19/12/2015) Informes mensuales: No. 1(19/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR	GERENTE DE FÁBRICA



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: FMI027

VERSIÓN: 03

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2010-04-29

TIPO DE CONTRATO
CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBRA
424-2014
CONSORCIO VIAL SANTA FE

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
INTERVENTOR
SUPERVISOR

MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
CONSORCIO FABRICAS MMC-030
ING. JOSE OMAR MARTINEZ

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


PLAZO ACTUAL	7,0 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2015
VALOR EJECUTADO	\$ 5.513.373.060,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I PRELIMINARES					\$ 457.696.185,45
1	Localización, trazado y replanteo	M ²	19.507,72	\$ 2.005,00	\$ 39.112.978,60
2	Cerramiento provisional con delineadores tubulares, malla plástica y cinta reflectiva plástica	ML	2.150,15	\$ 25.227,00	\$ 54.241.834,05
3	Reubicación de elementos verticales sobre andén	UND	7,00	\$ 131.834,00	\$ 922.838,00
4	Desgaje, tala y retiro de arboles de diámetro menor a 0,50 m. Incluye extracción de raíz	UND	79,00	\$ 182.967,00	\$ 14.454.393,00
5	Demolición de estructuras en concreto, incluye trasporte de material de demolición.	M ³	96,80	\$ 42.900,00	\$ 4.152.720,00
6	Demolición de pavimento rígido existente, incluye transporte de material de demolición.	M ²	40,00	\$ 31.696,00	\$ 1.267.840,00
7	Excavación en material común de la explanación (Corte con maquina en vía).	M ³	15.455,39	\$ 12.052,00	\$ 186.268.360,28
8	Excavaciones varias sin clasificar.	M ³	3.251,94	\$ 9.533,00	\$ 31.000.744,02
9	Transporte de material común de la explanación	M ³ -Km	93.536,65	\$ 1.350,00	\$ 126.274.477,50
II SUBRASANTE Y SUBBASE					\$ 814.838.602,14
10	Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Piedra Rajón o similar 60%, material 40%)	M ³	6.385,64	\$ 65.979,00	\$ 421.318.141,56
11	Mejoramiento de la subrasante, empleando únicamente material adicionado (Material seleccionado).	M ³	4.513,14	\$ 47.237,00	\$ 213.187.194,18
12	Subbase granular.	M ³	2.196,24	\$ 82.110,00	\$ 180.333.266,40
III PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES.					\$ 2.149.650.416,48
13	Realce de tapas sobre pavimento. (Diámetro Max = 1m)	UND	29,00	\$ 231.985,00	\$ 6.727.565,00
14	Suministro e instalación de concreto hidráulico de 40 Kg/cm ²	M ³	2.762,34	\$ 688.892,00	\$ 1.902.953.927,28
15	Sardinel prefabricado en concreto tipo A10 IDU medidas 800 x 200 x 500 mm (L x A x H), pieza aligerada acabado liso Incluye base en mortero 3 cm f'c = 21 MPA.	ML	4.554,70	\$ 52.886,00	\$ 239.968.924,20
IV URBANISMO					\$ 563.531.771,78
16	Suministro e instalación de losetas prefabricadas de concreto de 0,20m X 0,20m X 0,06 color natural (gris) aparejado según diseño incluye arena H= 4cm corte a maquina, relleno compactado con material seleccionado E= 0,20 m juntas selladas con arena y todo lo necesario para su correcta instalación.	M ²	1.267,64	\$ 81.532,00	\$ 103.353.224,48
17	Suministro e instalación de adoquín prefabricado de 0,20m X 0,10m X 0,06m color ocre incluye arena h=0,04m, relleno con material seleccionado 0,20m, compactación, juntas selladas con arena y todo lo necesario para su correcta instalación.	M ²	1.745,60	\$ 81.532,00	\$ 142.322.259,20
18	Franja demarcadora para limitados visuales con adoquín en concreto 0,20m X 0,10m X 0,06m color amarillo para embeber en mortero 1:4 arena H=0,04m, instalación y compactación, juntas selladas con arena	ML	4.447,70	\$ 16.350,00	\$ 72.719.895,00
19	Suministro e instalación de tableta guía prefabricada táctil para discapacitados en concreto de 0,20m X 0,10m X 0,06m color amarillo textura acanalada (Dos hileras) con mortero 1:4, incluye arena H=0,04m relleno con material seleccionado de 0,20m y juntas selladas con arena.	ML	4.342,70	\$ 35.833,00	\$ 155.611.969,10
20	Rampa peatonal tipo I: Dimensiones 4,4m X 1,7m (Nivel de accesibilidad de 1,2 ancho del andén > 2,9 m). Incluye bordillos de cambio de nivel, sardinel, adoquín táctil tipo alerta y pañoleta en adoquín de 10cm X 20cm X 6cm color ocre.	UND	101,00	\$ 561.858,00	\$ 56.747.658,00
21	RAMPA TIPO 3 para uso vehicular según cartilla de andenes del IDU -10	UND	47,00	\$ 697.378,00	\$ 32.776.766,00
V OBRAS DE SEÑALIZACIÓN					\$ 131.004.768,00
22	Pintura tráfico termoplástica (espesor 2,3mm, incluye suministro, aplicación con equipo y microsferas)	UND	1.197,44	\$ 63.175,00	\$ 75.648.272,00
23	Señales verticales de 75 cm X 75cm lamina galvanizada calibre 16. Cinta reflectiva grado ingeniería, mastil en angulo (2 X 2 X 1/4) de pulgadas. Brazos y anclajes en angulo de (2 X 2 X 1/8) de pulgadas, pintura anticorrosiva y esmalte sintético.	UND	64,00	\$ 301.015,00	\$ 19.264.960,00
24	Señalización preventiva y señalización de contingencia ajustada al manual de señalización vial del Ministerio de Transporte de Colombia, mínimo 4 paleteros, etc.	UND	12,00	\$ 3.007.628,00	\$ 36.091.536,00
VI OBRAS VARIAS					\$ 395.520,00
25	Reubicaciones de postes para redes de telecomunicaciones, no incluye manipulación del cableado.	UND	3,00	\$ 131.840,00	\$ 395.520,00

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**

CÓDIGO:

FMI027

VERSIÓN:

03

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA:

2010-04-29

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

424-2014

CONTRATISTA

CONSORCIO VIAL SANTA FE

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 4 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 1E, CALLE 3B ENTRE CARRERA 1E Y CARRERA 2, CARRERA 1E ENTRE CALLE 4D Y CALLE 6, CARRERA 2 ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D Y CARRERAS 1F, 1G, 1H, ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, CARRERA 2A, 2B, 2C ENTRE CALLE 3B Y CALLE 4D, EN EL BARRIO SANTA FE DE LA CIUDAD DE MONTERIA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

2150609

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

VII	ITEMS NO PREVISTOS					\$	179.579.594,43
26	Reparaciones de conexiones domiciliarias del sistema de acueducto, incluye tuberia, accesorios y mano de obra	UND	194,00	\$	47.384,00	\$	9.192.496,00
27	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para losas irregulares en concreto (incluye suministro, transporte, instalacion y demas actividades para su correcta colocacion en obra)	KG	17.902,70	\$	4.533,00	\$	81.152.939,10
28	Construccion de bordillo en sitio, concreto 3000 psi, seccion 0,5 x 0,15, incluye acero de refuerzo	ML	260,25	\$	48.255,00	\$	12.558.363,75
29	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN (INCLUYE TRANSPORTE LOCAL)	M2	4.082,00	\$	6.500,00	\$	26.533.000,00
30	CINTA DE AJUSTE EN CONCRETO DE 21 Mpa CONTRA PARAMENTO DE 0 A 10 cm DE ANCHO CON H=0,06m (Incluye suministro, transporte FORMALETA TEXTURIZADO y demas obras complementarias)	ML	4.631,80	\$	4.045,00	\$	18.735.631,00
31	CONEXION VIVIENDA A SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS	UND	251,00	\$	48.482,00	\$	12.168.982,00
32	SIMUNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC DE 24" INCLUYE EXCAVACION, CAMA DE ARENA Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	ML	-	\$	381.975,00	\$	-
33	REMOCION Y REINSTALACION DE REJAS, VERJAS Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION DE VIVIENDAS SOBRE ESPACIO PUBLICO	UND	20,00	\$	553.238,00	\$	11.064.760,00
34	TAPA EN CONCRETO ESPESOR 8cm PARA CUNETAS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	102,93	\$	58.506,00	\$	6.022.022,58
35	REALCE DE REGISTROS DOMICILIARIOS DE ALCANTARILLADO SOBRE ANDEN	UND	50,00	\$	43.028,00	\$	2.151.400,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						4.296.696.858,00	
IMPLEMENTACION PGIO						1%	42.966.969,00
TOTAL COSTO						4.339.663.827,00	
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION						22%	954.726.042,00
IMPREVISTOS						3%	-
UTILIDAD						5%	216.983.191,00
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA							2.000.000,00
TOTAL COSTO DE LA OBRA						5.513.373.060,00	

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: CARLOS BUELVA GUERRA
CONTRATISTA - CONSORCIO VIAL SANTA FE

FIRMA

NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a "EJECUTAR FABRICAS No.5 DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609-1293
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 1293 La Celia- Risaralda		
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO RÍGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA (FASE 1, FASE 2, FASE 3)	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	1293	
VALOR INICIAL	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$ 84.414.924). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$ 127.747.657) Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	28 DE MARZO DE 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2017	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 25 días del mes de septiembre del 2020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCON
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Vo.Bo. Camilo Gonzalez R. *cgz*





FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2017 1 15 No. Acta de Servicio 1293

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA FASE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA

Contratista CONSORCIO FÁBRICAS MMC-030

Interventor N/A No. Contrato 2150609

Supervisor JOSÉ ESTEBAN GUZMÁN GONZÁLEZ

No. CDP 9848 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 1,5 MESES Fecha de inicio 2016 3 28

Valor Inicial \$ 86.414.924,00 Valor Final \$ 127.747.657,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento RISARALDA Municipio LA CELIA

Detalle

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CELIA.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
1	2 MESES	1	140 DÍAS	1	\$ 16.000.000	Plazo Actual	1,5 MESES
---	---	---	---	2	\$ 28.400.705	Fecha de terminación	15/01/2007
				---	---	Valor Actual	\$ 127.747.657,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	Informes semanales: No. 1(09/04/2016), 2(27/04/2016), 3(08/05/2016), 4(14/05/2016), 5(21/05/2016), 6(28/05/2016), 7(04/06/2016), 8(11/06/2016), 9(18/06/2016), 10(25/06/2016), 11(02/07/2016), 12(09/07/2016), 13(16/07/2016), 14(23/07/2016), 15(30/07/2016), 16(06/08/2016), 17(12/08/2016), 18(08/01/2017), 19(15/01/2017). Informes mensuales: No. 1(02/05/2016 al 31/05/2016), 2(01/06/2016 al 30/06/2016), 3(01/07/2016 al 31/07/2016), 4(01/08/2016 al 12/08/2016), 5(01/01/2017 al 15/01/2017).		
3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de Interventoría Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCIÓN EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

1/2
1293

A



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2017 1 15 No. Acta de Servicio 1293
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

CONTRATISTA - INTERVENTOR - CONSORCIO FABRICAS MMC-030	SUPERVISOR
DANIEL ERNESTO RUIZ PARRA	JOSÉ ESTEBAN GUZMÁN GONZÁLEZ

2/2 1293



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO:	FMI026
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No

CONTRATISTA

OBJETO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO INICIAL

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL

INTERVENTOR

SUPERVISOR

OBRA

010 DE DICIEMBRE 30 DE 2015

CONSORCIO CONCRETOS RISARALDA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLES 5 ENTRE CARRERA 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA

LA CELIA RISARALDA

1,5 MESES

2 DE MAYO DE 2016

\$ 527.781.922,00

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2150609

JOSE ESTEBAN GUZMAN

PRÓRROGAS

SUSPENSIONES

ADICIONES

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PRORROGA No.	TIEMPO
1	2 MESES
2	1 MES
3	NA
4	NA

ACTA No.	TIEMPO
1	140 DIAS
2	NA
3	NA
4	NA

ADICION No.	VALOR
1	\$ 258.188.225,00
2	NA
3	NA
4	NA

PLAZO ACTUAL	4,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2017
VALOR ACTUAL	\$ 785.970.147,00

SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE JAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA:

15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	280,60	100%			
1.2	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	M	169,20	100%			
1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VÍAS URBANAS	ML	189,24	100%			
1.4	DEMOLICION DE ANDENES	M3	126,27	100%			
2	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 3° ENTRE CALLES 3° Y						
2.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.415,25	100%			
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA	M3-KM	12.069,37	100%			
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRA SUELO EXISTENTE	M2	630,60	100%			
2.4	GEOTEXTIL T 1700 O SIMILAR	M2	-	100%			
2.5	BASE GRANULAR	M3	436,06	100%			
2.6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2	M3	113,95	100%			
2.7	BORDILLO DE CONCRETO CLASE E (0,15*0,40)	ML	200,78	100%			
2.8	ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.1 M	M2	355,95	100%			
2.9	FRANJA EN ADOQUIN TACTIL INVIDENTES (BLOQUE PARA PISO ADOQUIN 6*20*20 COLOR AMARILLO TALCTIL CON BISEL ARISTA 45 GRADOS)	ML	190,60	100%			
2.10	MOBILIARIO URBANO (SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y SIEMBRA	UN	29,00	100%			
3	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2° Y 3°						
3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	817,10	100%			
3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3-KM	7.083,98	100%			
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRA SUELO EXISTENTE	M2	507,60	100%			
3.4	GEOTEXTIL T 1700 O SIMILAR	M2	-	100%			
3.5	BASE GRANULAR	M3	384,26	100%			
3.6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2	M3	96,44	100%			
3.7	BORDILLO DE CONCRETO CLASE E (0,15*0,40)	M	169,20	100%			
3.8	ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.1 M	M2	290,18	100%			
3.9	FRANJA EN ADOQUIN TACTIL INVIDENTES (BLOQUE PARA PISO ADOQUIN	ML	169,20	100%			
3.10	MOBILIARIO URBANO (SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y SIEMBRA	UN	24,00	100%			
	ÍTEMOS NO PREVISTOS						
NP1	REALCE DE CAJAS DE INSPECCION Y POZOS DE INSPECCION	UND	10,00	100%			
NP2	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS DE 40 x70cm EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE TAPA EN CONCRET	UND	5,00	100%			
NP3	REALCE DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	36,00	100%			
NP4	GEOTEXTIL REF 2400 T	M2	1.740,07	100%			
NP5	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	929,40	100%			





ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO:	FMI026
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA

CONTRATO No: 010 DE DICIEMBRE 30 DE 2015

CONTRATISTA: CONSORCIO CONCRETOS RISARALDA

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLES 5 ENTRE CARRERA 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: LA CELIA RISARALDA

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 2 DE MAYO DE 2016

VALOR INICIAL: \$ 527.781.922,00

INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030

SUPERVISOR: JOSE ESTEBAN GUZMAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2150609

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA

CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

*** TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE PROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: Omar Ortiz Ortiz
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Oscar M. Davila
REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE40	01	23/09/2005
	02	09/05/2008





ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: **FMI027**

VERSIÓN: **03**

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2010-04-29**

TIPO DE CONTRATO: **OBRA**
 CONTRATO No: **010 DE DICIEMBRE 30 DE 2015**
 CONTRATISTA: **CONSORCIO CONCRETOS RISARALDA**
 OBJETO: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLES 5 ENTRE CARRERA 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA**
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: **LA CELIA, RISARALDA**
 INTERVENTOR: **CONSORCIO FABRICAS MMC-030**
 SUPERVISOR: **JOSE ESTEBA GUZMAN**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2150609**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE ENERO DE 2017
VALOR EJECUTADO	\$ 784.400.775,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **15** DEL MES DE **ENERO** DE **2017**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	280,60	156.901,00	44.026.421,00
1.2	DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO	M	169,20	4.994,00	844.985,00
1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO VÍAS URBANAS	ML	189,24	2.322,00	439.415,00
1.4	DEMOLICION DE ANDENES	M3	126,27	129.676,00	16.374.189,00
2	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CARRERA 3° ENTRE CALLES 3° Y TRANSVERSAL 2 -DIAGONAL 2				-
2.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1.415,25	9.746,00	13.793.027,00
2.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLAN, CANAL,	M3-KM	12.069,37	1.273,00	15.364.308,00
2.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRA SUELO EXISTENTE	M2	630,36	7.503,00	4.729.591,00
2.4	GEOTEXTIL T 1700 O SIMILAR	M2	-	4.729,00	-
2.5	BASE GRANULAR	M3	436,06	115.625,00	50.419.438,00
2.6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2	M3	113,96	715.702,00	81.561.400,00
2.7	BORDILLO DE CONCRETO CLASE E (0,15*0,40)	ML	200,78	43.622,00	8.758.425,00
2.8	ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0.1 M	M2	355,95	45.688,00	16.259.117,00
2.9	FRANJA EN ADOQUIN TACTIL INVIDENTES (BLOQUE PARA PISO ADOQUIN 6*20*20 COLOR AMARILLO	ML	190,60	32.782,00	6.248.249,00
2.10	MOBILIARIO URBANO (SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE CEREZO DEL	UN	29,00	615.350,00	17.845.150,00
3	REPOSICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 5 ENTRE CARRERAS 2° Y 3°				-
3.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3	817,10	9.746,00	7.963.457,00
3.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3-KM	7.083,98	1.273,00	9.017.907,00
3.3	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRA SUELO EXISTENTE	M2	507,60	7.503,00	3.808.523,00
3.4	GEOTEXTIL T 1700 O SIMILAR	M2	-	4.729,00	-
3.5	BASE GRANULAR	M3	384,26	115.625,00	44.430.063,00
3.6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 42KG/CM2	M3	96,44	715.702,00	69.022.301,00
3.7	BORDILLO DE CONCRETO CLASE E (0,15*0,40)	M	169,20	43.622,00	7.380.842,00
3.8	ANDENES EN CONCRETO DE 3000 PSI. E=0.1 M	M2	290,18	45.688,00	13.257.744,00
3.9	FRANJA EN ADOQUIN TACTIL INVIDENTES (BLOQUE PARA PISO ADOQUIN 6*20*20 COLOR AMARILLO	ML	169,20	32.782,00	5.546.714,00
3.10	MOBILIARIO URBANO (SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE CEREZO DEL	UN	24,00	615.350,00	14.768.400,00
	ÍTEMES NO PREVISTOS				-
NP1	REALCE DE CAJAS DE INSPECCION Y POZOS DE INSPECCION	UND	10,00	134.000,00	1.340.000,00
NP2	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS DE 40 x70cm EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	4,00	316.800,00	1.267.200,00
NP3	REALCE DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYE CAJA PARA MEDIDOR	UND	36,00	190.937,00	6.873.732,00
NP4	GEOTEXTIL REF 2400 T	M2	1.740,07	5.500,00	9.570.385,00
NP5	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE AFIRMADO (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	929,40	114.281,00	106.212.761,00



FONADE
Proyectos que transforman vidas

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: FMI027

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No

010 DE DICIEMBRE 30 DE 2015

CONTRATISTA

CONSORCIO CONCRETOS RISARALDA

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA CRA 3 ENTRE CALLES 3 Y TRANSVERSAL 2 DIAGONAL 2 Y CALLES 5 ENTRE CARRERA 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE LA CELIA, RISARALDA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LA CELIA, RISARALDA

INTERVENTOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2150609

SUPERVISOR

JOSE ESTEBA GUZMAN

SUBTOTAL				577.123.745,00
ADMINISTRACIÓN			27,9%	161.107.132,00
IMPREVISTOS			3%	17.313.712,00
UTILIDAD			5%	28.856.187,00
IVA/ UTILIDAD			16%	
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)				
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)				784.400.775,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS EN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE: Omar Ortiz Ortiz
REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: Oscar Mauricio Davila
REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609-1294
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337