

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☒ No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A ENTREGAR:	ETAPA DE REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH REPRESENTANTE: JORGE GOMEZ FALLA, IDENTIFICADO CON CC NO. 72.007.216. NIT: 901.573.241-5</p> <p>CONFORMACIÓN:</p> <p>1. GNG INGENIERÍA S.A.S. NIT. 830.515.117-5, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JORGE GÓMEZ FALLA, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 72.007.216, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p> <p>2. H.M. INGENIERIA S.A.S., NIT. 800.187.291-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LILIANA MARGARITA ARAOS BERARDINELLI, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 32.757.519, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</p>
SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE RIVERA CARDOZO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES
PLAZO INICIAL ETAPA 1:	UN (1) MES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$843.845.660,00) M/CTE
VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1:	Q SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$63.212.056,00) M/CTE

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1:	5 DE ABRIL DE 2022

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 1	
PLAZO EJECUTADO ETAPA 1:	UN (1) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO ETAPA 1:	SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$63.212.056,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ETAPA I	21 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION ETAPA I	30 DE ENERO DE 2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de **No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)**, **“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”** se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que se subsanaron los faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el día veintiuno (21) de agosto del año 2022, realizando la entrega contractual establecida en la etapa I.

En consecuencia, el objeto del contrato **No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022)** **“REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades entregables dentro del alcance de la etapa I.

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada	Porcentaje ejecutado
1	Revisión de Estudio Normativo, Urbanístico y Legal	Und	1	100%
2	Revisión de Estudio de Suelos	Und	1	100%
3	Revisión de Estudio Topográfico	Und	1	100%
4	Revisión de Diseños Arquitectónicos	Und	1	100%
5	Revisión de Diseños Estructurales	Und	1	100%
6	Revisión de Diseño de Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas	Und	1	100%
7	Revisión de Diseño Eléctrico y Voz y Datos	Und	1	100%

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

8	Revisión de Presupuesto detallado	Und	1	100%
9	Revisión del estado de las Licencias, Permisos, Autorizaciones o documentos de disponibilidad de servicios públicos requeridos.	Und	1	100%
10	Informes parciales e informe consolidado de la revisión de estudios y diseños en cada uno de los componentes del proyecto	Und	1	100%
11	Plan de gestión social y reputacional	Und	1	100%

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría **CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH**, garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción final de la etapa I del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de enero del año 2023.

INTERVENTOR


JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH

CONTRATANTE


GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

SUPERVISOR


JORGE E. RIVERA CARDOZO
Supervisor
FINDETER

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021
--	--	--

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor