



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
29,0	Acometida en tubería de 1/2" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30,0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2'x26 w	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31,0	Salida de alumbrado de 1'x26 incluye plafón	UND	17,00	118.636,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32,0	Salida para lámparas especiales PMR. incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33,0	Excavación, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34,0	Tablero Trifásico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35,0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36,0	Acometida 4#4 + 1#8 T THHN	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
33,0	RED DE MEDIA TENSION											
33,1	Canalización 1-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33,2	Nivelación y compactación de subrasante	M2	99,70	5.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33,3	Excavación manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33,4	Estabilización de terreno	M3	6,08	48.183,00	292.952,64	6,08	292.952,64	6,08	292.952,64	100,00	-	-
33,5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.050,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33,6	Paquete muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33,7	Filos y dilataciones	ML	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33,8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-
33,9	Mortero de nivelación placa	M2	20,25	22.500,00	455.625,00	20,25	455.625,00	20,25	455.625,00	100,00	-	-
33,10	Impermeabilización placa plana	M2	20,25	56.338,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	100,00	-	-
33,11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	51.022,00	130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	130.616,32	100,00	-	-
33,12	CIRCULACION SUB-ESTACION											
33,12,1	Localización y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.850,00	25,00	66.850,00	25,00	66.850,00	100,00	-	-
33,12,2	Excavación manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	12,06	456.398,64	100,00	-	-
33,12,3	Relleno en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	100,00	-	-
33,12,4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	100,00	-	-
33,12,5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	48.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	100,00	-	-
33,12,6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	360.774,00	100,00	-	-
34,0	RED DE VOZ Y DATOS											
34,1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00	349.144,00	4,00	349.144,00	4,00	349.144,00	100,00	-	-
34,2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				492.828.545,66				492.828.545,66			
	ITEMS NO PREVISTOS											
	CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75											
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.662.462,00							
2	ANDEN PERIMETRAL							31,00	4.662.462,00	100,00	-	-
2.1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	131,91	4.992.002,04	100,00	-	-
2.2	GRAVA TRITURADA/COMPAC	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.596,00	64,78	3.890.039,00	100,00	-	-
2.3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,88	28.524,93	13.289.193,75			465,88	13.289.193,75	100,00	-	-
2.4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70			60,30	2.288.324,70	100,00	-	-
3	CONFORMACION Y DESMONTE TALUDES											
3.1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55			428,35	8.298.424,55	100,00	-	-
3.2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.807,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-
5	PORTON CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	22,93	6.535.050,00	100,00	-	-
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00								
	ITEMS NO PREVISTOS											
7	PUERTA METALICA ACCESO PEATONAL	M2	17,09	285.000,00	4.870.650,00	14,91	4.249.350,00	17,09	4.870.650,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01, AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	126,10	47.747,00	6.020.896,70	-	-	126,10	6.020.896,70	100,00	-	-
SUB-TOTAL					57.605.462,74				57.605.462,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16	-	-	8.303,84	22.204.468,16	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	5.134,00	26.841,00	164.642.694,00	-	-	5.134,00	164.642.694,00	100,00	-	-
1.3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.262.914,36	-	-	271,19	10.262.914,36	100,00	-	-
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61	-	-	1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.656.036,55	-	-	830,38	44.656.036,55	100,00	-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61	-	-	1.245,58	66.984.592,61	100,00	-	-
1.7	GRAVA TRITURADA/COMPACT TUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00	-	-	28,70	1.723.435,00	100,00	-	-
1.8	GEOTEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.395.000,00	-	-	10.465,00	31.395.000,00	100,00	-	-
1.9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05	-	-	188,09	11.989.797,05	100,00	-	-
1.10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66	-	-	129,80	7.723.467,66	100,00	-	-
1.11	TUBERIA 100 MM RANURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75	-	-	910,70	28.782.915,75	100,00	-	-
1.12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.715.413,75	-	-	25,00	5.715.413,75	100,00	-	-
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.3	RELLENO GRAVA TRITURADA/COMPACT	M3	20,27	60.050,00	1.217.213,50	-	-	20,27	1.217.213,50	100,00	-	-
1.13.4	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	26.356,00	533.709,00	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-
1.13.5	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.6	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.7	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.8	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
1.13.9	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
1.13.10	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
1.13.11	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.981,33	297.981,33	-	-	1,00	297.981,33	100,00	-	-
1.13.12	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
1.13.13	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
1.13.14	RETIRO DE SOBANTES	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.13.15	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.16	EXCAVACION MECANICA	M3	40,50	26.841,00	1.087.060,50	-	-	40,50	1.087.060,50	100,00	-	-
1.13.17	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.18	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ZONA CENTRAL	M2	8.723,32	5.129,00	44.741.908,28	-	-	8.723,32	44.741.908,28	100,00	-	-
1.13.19	IMPERMEABILIZACION TANQUE MUROS, FONDO	M2	-	19.781,37	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.20	TUBERIA DE PRESION DE 1"	ML	150,00	13.171,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	100,00	-	-
1.13.21	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	1,00	2.578.467,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					533.682.818,02				533.682.818,02			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (CAMPO DE MARTE) PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	57,13	2.674,00	152.765,62	-	-	57,13	152.765,62	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	23,87	37.844,00	903.336,28	10,22	386.765,68	23,87	903.336,28	100,00	-	-
1.3	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,40	724.483,90	1.738.761,36	-	-	2,40	1.738.761,36	100,00	-	-
1.4	VIGA CONCRETO 3000 PSI 25*25	ML	11,20	99.784,54	1.117.586,85	-	-	11,20	1.117.586,85	100,00	-	-
1.5	PEDESTALES EN CONCRETO	M3	1,50	1.370.381,67	2.055.572,51	-	-	1,50	2.055.572,51	100,00	-	-
1.6	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,00	26.356,00	210.848,00	-	-	8,00	210.848,00	100,00	-	-
1.7	PLACA CONTRAPISO POLISEC 10 CMS	M2	-	48.400,89	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ESTABILIZACION DEL TERRENO	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.11	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	13,10	60.050,00	786.655,00	-	-	13,10	786.655,00	100,00	-	-
1.14	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	EXCAVACION MECANICA	M3	10,40	26.841,00	279.146,40	-	-	10,40	279.146,40	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	24,40	47.747,00	1.165.026,80	-	-	24,40	1.165.026,80	100,00	-	-
1.17	SU-BASE GRANULAR	M3	4,20	63.544,00	266.884,80	-	-	4,20	266.884,80	100,00	-	-
1.18	BASE GRANULAR	M3	5,60	65.891,00	368.989,60	-	-	5,60	368.989,60	100,00	-	-
1.19	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	-	-	4,00	292.660,00	100,00	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

1.21	Dados en concreto de 3000 psi de 1x1x1 mts	UND	10,00	438.557,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	100,00	-	-
1.22	Dados en concreto de 3000 psi de 0,3x0,3x0,6 mts	UND	4,00	130.634,00	522.536,00	4,00	522.536,00	4,00	522.536,00	100,00	-	-
1.23	Colocacion arena de jardin	M3	23,36	64.890,00	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	100,00	-	-
1.24	Suministro e Instalacion de gramilla tipo tapete	M2	95,00	25.341,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					18.924.780,81	-	-	-	18.924.780,81	-	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE PESO) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75

1	LANZAMIENTO DE PESO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,64	2.674,00	47.169,36	-	-	17,64	47.169,36	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	PLACA EN CONCRETO 21 MPA E= 0,15 CMS	M2	-	71.890,43	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	CONTENEDOR EN MADERA MACIZA	UN	1,00	42.000,00	42.000,00	1,00	42.000,00	1,00	42.000,00	100,00	-	-
1.13	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	16,40	47.747,00	783.050,80	-	-	16,40	783.050,80	100,00	-	-
1.14	SU-BASE GRANULAR	M3	2,40	63.544,00	152.505,60	-	-	2,40	152.505,60	100,00	-	-
1.15	BASE GRANULAR	M3	3,20	65.891,00	210.851,20	-	-	3,20	210.851,20	100,00	-	-
1.16	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	-	-	4,00	292.660,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					2.283.452,96	-	-	-	2.283.452,96	-	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE JABALINA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75

1	LANZAMIENTO DE JABALINA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	14,69	2.674,00	39.267,69	14,69	39.267,69	14,69	39.267,69	100,00	-	-
SUB-TOTAL					39.267,69	-	-	-	39.267,69	-	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (SALTO DE PERTIGA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75

1	LANZAMIENTO DE PERTIGA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,49	2.674,00	1.310,26	0,49	1.310,26	0,49	1.310,26	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	0,34	37.844,00	12.715,58	0,34	12.715,58	0,34	12.715,58	100,00	-	-
1.9	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	0,17	60.050,00	10.208,50	0,17	10.208,50	0,17	10.208,50	100,00	-	-
1.5	CAJETIN	M3	-	424.324,00	-	-	-	-	-	-	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

1.60	DADO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,34	335.124,00	113.942,16	0,34	113.942,16	0,34	113.942,16	100,00	-	-
SUB-TOTAL					138.176,50	-	-	-	138.176,50	-	-	-

ITEMS NO PREVISTOS

ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (RIA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	LANZAMIENTO DE RIA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	170,00	2.674,00	454.580,00			170,00	454.580,00	100,00		
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-			-	-	-		
1.3	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-			-	-	-		
1.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-			-	-	-		
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	26.356,00	-			-	-	-		
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	166.855,00	-			-	-	-		
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-			-	-	-		
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-			-	-	-		
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-			-	-	-		
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-			-	-	-		
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-			-	-	-		
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-			-	-	-		
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-			-	-	-		
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	278.405,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00		
1.15	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	-	63.745,00	-			-	-	-		
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.859,00	4.091.129,64			75,96	4.091.129,64	100,00		
1.10	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00			41,25	2.621.190,00	100,00		
1.11	BASE GRANULAR	M3	33,00	65.891,00	2.174.403,00			33,00	2.174.403,00	100,00		
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	150,33	3.724,00	559.828,92			150,33	559.828,92	100,00		
1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	7,52	532.067,00	4.001.143,84			7,52	4.001.143,84	100,00		
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00			1,00	73.165,00	100,00		
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00			1,00	80.262,00	100,00		
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,66	135.155,00	494.667,30			3,66	494.667,30	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00		
SUB-TOTAL					69.598.214,45				69.598.214,45			
ITEMS NO PREVISTOS												
BARANDA METALICA												
1,00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	198.813,00	63.274.225,38			318,26	63.274.225,38	100,00		
SUB-TOTAL					63.274.225,38				63.274.225,38			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	26.356,00	808.074,96			30,66	808.074,96	100,00		
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88			9,20	6.665.251,88	100,00		
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,56	122.809,60	10.613.086,98			86,56	10.613.086,98	100,00		
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22			34,80	4.215.147,22	100,00		
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43			11,60	1.441.758,43	100,00		
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06			6,40	638.621,06	100,00		
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.253.716,02			22,32	2.253.716,02	100,00		
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12			43,28	3.974.520,12	100,00		
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48			43,28	4.072.419,48	100,00		
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35			18,60	4.865.003,35	100,00		
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62			6,20	1.460.224,62	100,00		
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,90			6,77	1.373.372,90	100,00		
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,69	193.174,32	712.813,24			3,69	712.813,24	100,00		
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,49			12,84	2.841.189,49	100,00		
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47			2,81	521.986,47	100,00		
15	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.867,96	1.464.355,88			7,12	1.464.355,88	100,00		
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR6 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63			40,62	8.023.958,63	100,00		
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,76	3.666.890,44			26,34	3.666.890,44	100,00		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPP/ No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,26	120.134,15	5.197.003,33		-	43,26	5.197.003,33	100,00	-	-
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07		-	10,10	1.154.487,07	100,00	-	-
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04		-	55,15	7.946.339,04	100,00	-	-
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.585,93	8.194.514,04		-	55,15	8.194.514,04	100,00	-	-
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15		-	73,19	13.342.561,15	100,00	-	-
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-		-	-	-	-	-	-
24	ANCLAJES	UND	76,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	76,00	912.000,00	100,00	-	-
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-		-	-	-	-	-	-
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-		-	-	-	-	-	-
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.266,50	2.601.564,35		-	53,90	2.601.564,35	100,00	-	-
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	53,90	578.293,10	100,00	-	-
29	GUARDESCOBA EN CERAMICA	ML	54,19	8.692,50	471.046,58	54,19	471.046,58	54,19	471.046,58	100,00	-	-
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00		-	65,69	23.976.850,00	100,00	-	-
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00		-	19,64	3.063.840,00	100,00	-	-
32	TOPE PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	100,00	-	-
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19		-	42,61	623.970,19	100,00	-	-
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	825,75	8.545.926,22	100,00	-	-
35	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-		-	-	-	-	-	-
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-		-	-	-	-	-	-
37	FILOS Y DILATACIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	100,00	-	-
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-		-	-	-	-	-	-
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.086,88	4.735.977,47	177,40	2.853.812,51	294,40	4.735.977,47	100,00	-	-
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1,5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	100,00	-	-
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-		-	-	-	-	-	-
42	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	-	72.000,00	-		-	-	-	-	-	-
43	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	11,60	307.922,00	100,00	-	-
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	2,00	110.000,00	100,00	-	-
45	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	11,70	310.576,50	100,00	-	-
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-		-	-	-	-	-	-
47	ESTRUCTURA METALICA											
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	328.416,00	20,00	1.094.720,00	100,00	-	-
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	76,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	76,34	9.749.457,74	100,00	-	-
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.653,00		-	233,00	8.327.653,00	100,00	-	-
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.791,00	325.968,00		-	48,00	325.968,00	100,00	-	-
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	56.923,00	1.326.305,90		-	23,30	1.326.305,90	100,00	-	-
48	ESTRUCTURA											
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.546,00	476.515,20		-	11,20	476.515,20	100,00	-	-
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.696,00	109.670,40		-	2,40	109.670,40	100,00	-	-
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	25,58	6.039.207,78	100,00	-	-
49	AIRES ACONDICIONADO											
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	5,00	450.000,00	100,00	-	-
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-		-	-	-	-	-	-
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50		-	7,75	675.443,50	100,00	-	-
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	94,89	3.194.946,30	176,70	5.949.489,00	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	-	1.671.498,00	-		-	-	-	-	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML	-	20.768,00	-		-	-	-	-	-	-
54	GUARDARUEDAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00		-	66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56	ESTRUCTURA METALICA											
56.1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
56,2	Cerchas metálicas a dos aguas canal intermedia	MI		121.182,00	-		-		-	-		-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00	-		-		-	-		-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		81.559,00	-		-		-	-		-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	MI	21,60	107.843,00	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	MI	21,60	125.662,00	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE											
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL											
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.635,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00		-	10,00	2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40		-	44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.362,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal. 22	M2	21,62	100.680,00	2.176.269,20		-	21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00		-	10,00	2.267.310,00	100,00	-	-
58	VIDRIO TEMPLADO											
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	261.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	48,00	362.920,00	17.420.160,00		-	48,00	17.420.160,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO											
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3 x 0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40		-	21,80	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20	13,20	347.899,20	13,20	347.899,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,4 MTS	ML	65,53	42.808,00	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.158.242,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	5,00	783.505,00	5,00	783.505,00	100,00	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal. 22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1.5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-

[Handwritten signature]



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				288.557.436,28				288.557.436,28			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	26.841,00	495.753,27		-	18,47	495.753,27	100,00	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68		-	17,28	455.431,68	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12		-	5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.692,00	7.257.659,76		-	58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20		-	24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80		-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25		-	91,75	2.631.298,25	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64		-	11,36	827.848,64	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16		-	22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68		-	54,52	2.317.590,68	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19		-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20		-	75,20	3.571.699,20	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60		-	21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00		-	17,64	509.796,00	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-		-	-	-	-	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50		-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.266,50	7.078.282,23		-	146,65	7.078.282,23	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.729,00	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	64,48	8.692,50	560.492,40		-	64,48	560.492,40	100,00	-	-
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00	0,67	19.095,00	2,89	82.365,00	100,00	-	-
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00		-	5,20	676.000,00	100,00	-	-
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23		-	321,35	1.778.190,23	100,00	-	-
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.833,00	3.376.773,63		-	244,11	3.376.773,63	100,00	-	-
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.215.846,39		-	75,58	1.215.846,39	100,00	-	-
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.681,00	-		-	-	-	-	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-		-	-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	219.850,00	100,00	-	-
31	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	716.344,65	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA											
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00		-	60,00	411.780,00	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	4.044.451,56		-	113,16	4.044.451,56	100,00	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58		-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,5X0,5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	1,00	140.717,00	140.717,00		-	1,00	140.717,00	100,00	-	-
36	ALFAJAS EN CONCRETO 8* 0,06 MTS	ML	13,47	22.750,00	306.442,50		-	13,47	306.442,50	100,00	-	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	2,50	76.840,00	192.100,00	2,50	192.100,00	2,50	192.100,00	100,00	-	-
38	PUERTAS METALICAS ENTAB. INCLUYE MARCO Y TUBERIA 1 PRESION	UND	4,00	313.525,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	ML	3,90	13.171,00	51.366,90		-	3,90	51.366,90	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	5,00	13.171,00	65.855,00		-	5,00	65.855,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
41	PUERT EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	159.919,20	45,60	159.919,20	45,60	159.919,20	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	2,00	77.574,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	158.701,00	313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					73.340.424,60				73.340.424,60			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	678.540,48		-	25,28	678.540,48	100,00	-	-
2	CONCRETO SANEAIMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	619.893,12		-	23,52	619.893,12	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	7,06	713.683,50	5.038.605,51		-	7,06	5.038.605,51	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	7.257.677,95		-	58,68	7.257.677,95	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	3.278.901,79		-	24,30	3.278.901,79	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80		-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	13,28	72.874,00	967.766,72		-	13,28	967.766,72	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	4.926.197,12		-	85,04	4.926.197,12	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	144.530,60		-	3,40	144.530,60	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19		-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	5.542.688,70		-	78,40	5.542.688,70	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.825,64	20.502.682,13		-	123,64	20.502.682,13	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	626.841,00		-	21,69	626.841,00	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.266,50	5.634.148,55	116,73	1.252.396,17	116,73	5.634.148,55	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.728,00	1.252.396,17		-	116,73	1.252.396,17	100,00	-	-
16	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	61,78	8.692,50	537.022,65		-	61,78	537.022,65	100,00	-	-
17	ESTUCCO PLACA	M2	78,69	5.096,00	401.004,24		-	78,69	401.004,24	100,00	-	-
18	PINTURA PLACA	M2	78,69	5.849,00	460.257,81		-	78,69	460.257,81	100,00	-	-
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	5.533,50	3.314.843,18		-	599,05	3.314.843,18	100,00	-	-
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1:4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60		-	231,20	3.198.189,60	100,00	-	-
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46		-	78,70	1.266.037,46	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,87	22.500,00	3.147.075,00		-	139,87	3.147.075,00	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-		-	-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-		-	-	-	-	-	-
25	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
29	CERRADURAS	UND	-	54.862,50	-		-	-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
31	BAJANTES DE AGUAS LUVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00		-	30,00	692.310,00	100,00	-	-
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00		-	2,56	332.800,00	100,00	-	-
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	119,70	716.404,50	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.537,00	58.148,00		-	4,00	58.148,00	100,00	-	-
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	14.643,75	1.966.362,75	0,06	878,63	134,28	1.966.362,75	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58		-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.058,00	1.224.769,68		-	55,53	1.224.769,68	100,00	-	-
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0,5X0,5 MTS con vidrio. Incluye alfiler en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00		-	2,00	281.434,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00		-	11,22	255.255,00	100,00	-	-
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1'2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00		-	1,00	285.494,00	100,00	-	-
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00		-	3,00	218.241,00	100,00	-	-
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	76.860,00	230.640,00	3,00	230.640,00	3,00	230.640,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AQUAJET	UND	2,00	549.859,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AQUAJET DISCAPACITADOS	UND		270.859,00	-		-		-	-	-	-
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00		-	1,65	47.025,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
48	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	461.446,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	100,00	-	-
49	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	116.361,00	3,00	116.361,00	3,00	116.361,00	100,00	-	-
50	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	82,60	289.678,20	100,00	-	-
51	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	2,00	904.322,00	100,00	-	-
52	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00	3,00	212.136,00	100,00	-	-
53	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
54	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					102.871.253,47		-		102.871.253,47			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 3												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00	496.558,50		-	18,50	496.558,50	100,00	-	-
2	CONCRETO SANAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.358,00	455.431,68		-	17,28	455.431,68	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12		-	5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76		-	58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.834,00	3.278.896,20		-	24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00	11.690.588,80		-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,15	28.679,00	2.614.090,85		-	91,15	2.614.090,85	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64		-	11,36	827.848,64	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16		-	22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	55,72	42.509,00	2.368.601,48		-	55,72	2.368.601,48	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19		-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20		-	75,20	3.571.699,20	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60		-	21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10'12	ML	23,66	28.900,00	683.774,00		-	23,66	683.774,00	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,83	-		-	-	-	-	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50		-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.266,50	6.794.475,21		-	140,77	6.794.475,21	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00	1.510.321,33	140,77	1.510.321,33	140,77	1.510.321,33	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.692,50	508.511,25		-	58,50	508.511,25	100,00	-	-
20	FILOS Y DILATAIONES	ML	343,99	5.533,50	1.903.468,67		-	343,99	1.903.468,67	100,00	-	-
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1:4	M2	217,50	13.833,00	3.008.677,50		-	217,50	3.008.677,50	100,00	-	-
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88	1.262.820,08		-	78,50	1.262.820,08	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-		-	-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9'2	UND	-	245.000,00	-		-	-	-	-	-	-
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-		-	-	-	-	-	-
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-		-	-	-	-	-	-
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00	4.375.000,00	12,50	4.375.000,00	12,50	4.375.000,00	100,00	-	-
30	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00	93.480,00		-	3,28	93.480,00	100,00	-	-
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,11	130.000,00	664.300,00		-	5,11	664.300,00	100,00	-	-
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	716.344,65	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA						-		-		-	-
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00		-	60,00	411.780,00	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	112,98	35.741,00	4.038.018,18		-	112,98	4.038.018,18	100,00	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58		-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con	UND	1,00	140.717,00	140.717,00		-	1,00	140.717,00	100,00	-	-
36	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	13,47	22.750,00	306.442,50	1,88	42.770,00	13,47	306.442,50	100,00	-	-
37	PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00	1,00	285.494,00	1,00	285.494,00	100,00	-	-
38	CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	72.747,00	72.747,00	1,00	72.747,00	1,00	72.747,00	100,00	-	-
39	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00	230.520,00	3,00	230.520,00	3,00	230.520,00	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1	ML	5,00	13.171,00	65.855,00		-	5,00	65.855,00	100,00	-	-
41	REJILLA DE 2"	UND	4,00	5.372,00	21.488,00		-	4,00	21.488,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00	-	-
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00	431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00	-	-
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	49,42	3.507,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00	-	-
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00	-	-
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00	-	-
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00	-	-
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	156.701,00	626.804,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					80.418.773,00				80.418.773,00			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00	358.441,60		-	13,60	358.441,60	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68		-	4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53		-	27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86		-	17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54		-	54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66		-	43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20		-	38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML	-	28.964,93	-		-	-	-	-	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-		-	-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67		-	1,60	2.192.610,67	100,00	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89		-	21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44		-	49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.029.019,97		-	28,70	2.029.019,97	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	84.966,00		-	2,94	84.966,00	100,00	-	-
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00		-	6,85	493.200,00	100,00	-	-
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50		-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26		-	98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75		-	22,76	333.291,75	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,88	991.595,28		-	61,64	991.595,28	100,00	-	-
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00		-	22,33	502.425,00	100,00	-	-
22	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40		-	21,60	126.338,40	100,00	-	-
23	PINTURA BAJO PLACA	M2	21,60	5.617,00	121.327,20		-	21,60	121.327,20	100,00	-	-
24	FILOS Y DILATACIONES	ML	118,20	5.533,50	654.059,70		-	118,20	654.059,70	100,00	-	-
25	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84		-	61,64	2.365.804,84	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
26	SANITARIO AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
27	LAVAMANOS AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	-	270.859,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-
29	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURA METALICA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00	-	-
31	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	45.000,00	76.050,00	-	-	1,69	76.050,00	100,00	-	-
35	REDUCCION 4"2 Y 4"3	UND	11,00	21.618,56	237.804,16	-	-	11,00	237.804,16	100,00	-	-
36	TUBERIA 1" PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
37	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
38	TANQUE SUB-TERRANEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.1	CONCRETO SANEAMIENTO PISO	M2	20,25	26.356,00	533.709,00	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-
38.2	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
39.3	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39.4	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,48	-	-	25,60	3.244.979,48	100,00	-	-
39.6	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
39.7	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,83	12.603.991,59	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
39.8	TAPA ACCESO TANQUE	M3	1,00	297.961,33	297.961,33	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-
39.9	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
39.10	FLOTADOR BRONCE	UND	-	77.651,90	-	-	-	-	-	-	-	-
39.11	RETIRO DE SOBRANTES	M3	20,00	16.807,00	336.140,00	20,00	336.140,00	20,00	336.140,00	100,00	-	-
39.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37.13	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	28.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
38	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	M2	-	19.781,37	-	-	-	-	-	-	-	-
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-
41	BORDILLO DUCHA	ML	11,58	28.500,00	330.030,00	-	-	11,58	330.030,00	100,00	-	-
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00	-	-	8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
43	DIVISIONES DE BAÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	6,00	14.365.800,00	6,00	14.365.800,00	100,00	-	-
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ESTRUCTURA METALICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	2.371.057,94	-	-	66,34	2.371.057,94	100,00	-	-
44.3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	259.249,80	1,95	75.453,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	151.697,00	758.485,00	-	-	5,00	758.485,00	100,00	-	-
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	6,00	76.840,00	461.040,00	6,00	461.040,00	6,00	461.040,00	100,00	-	-
47	TUBERIA DE PRESION 1"	ML	17,40	13.177,00	229.279,80	-	-	17,40	229.279,80	100,00	-	-
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	347.039,81	21,17	347.039,81	21,17	347.039,81	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
51,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
52,0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	70.712,00	1,00	70.712,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				98.355.702,08				98.355.702,08			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00	358.441,60			13,60	358.441,60	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68			4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53			27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86			17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54			54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66			43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20			38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	-			-	-	-	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.581,85	-			-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67			1,60	2.192.610,67	100,00	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89			21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00			28,70	2.066.400,00	100,00	-	-
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			6,85	493.200,00	100,00	-	-
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75			1,00	405.557,75	100,00	-	-
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26			98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00			2,88	83.232,00	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75			22,76	333.291,75	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.088,88	990.630,07			61,58	990.630,07	100,00	-	-
21	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98			61,58	2.363.501,98	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00			22,33	502.425,00	100,00	-	-
23	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,76	5.849,00	133.123,24			22,76	133.123,24	100,00	-	-
24	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	22,76	5.817,00	127.842,92			22,76	127.842,92	100,00	-	-
25	FILOS Y DILATACIONES	ML	122,90	5.533,50	680.067,15			122,90	680.067,15	100,00	-	-
26	SANITARIO AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
27	LAVAMANOS AQUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-
28	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
29	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-
30	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-	1,00	57.591,85	1,00	57.591,85	-	-	-
31	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85	57.591,85	1,00	57.591,85	1,00	57.591,85	-	-	-
32	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
33	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
34	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.618,56	281.041,28			13,00	281.041,28	100,00	-	-
36	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-
37	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00	-	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
39	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00			2,00	29.074,00	100,00	-	-
40	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			6,00	61.607,58	100,00	-	-
41	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00			2,00	77.574,00	100,00	-	-
42	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00			11,13	317.205,00	100,00	-	-
43	CRINAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	6,00	635.916,00	3.815.496,00			6,00	3.815.496,00	100,00	-	-
44	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. It cluye alfileres en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00			8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
45	DIVISORES DE BANOS											



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
45,1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
45,2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45,3	DIVISIONES PARA ORINALES	UND	6,00	371.617,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	100,00	-	-
45,4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	ESTRUCTURA METALICA											
46,1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
46,2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40	-	-	66,40	2.373.202,40	100,00	-	-
46,3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	259.249,80	1,95	75.453,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
47	TUBERIA 1 PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	ML	6,00	23.077,00	138.462,00	-	-	6,00	138.462,00	100,00	-	-
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	4,50	345.780,00	4,50	345.780,00	100,00	-	-
51	LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4,00	151.697,00	606.788,00	-	-	4,00	606.788,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
52,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
53,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					77.989.602,13				77.989.602,13			
ITEMS NO PREVISTOS												
RED CONTRA INCENDIOS PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3											
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	19,41	60.050,00	1.165.570,50	-	-	19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	28.679,00	580.749,75	-	-	20,25	580.749,75	100,00	-	-
1.13.4	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.7	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
1.13.10	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	297.961,33	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-
1.13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
1.13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
1.13.13	RETIRO DE SOBANTES	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.13.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.15	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
1.13.16	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.17	IMPERMEABILIZADO TANQUE PLACA Y FONDO	M2	33,00	19.781,37	652.785,21	-	-	33,00	652.785,21	100,00	-	-
1.14	RED CONTRA INCENDIOS											
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INCENDIOS	UND	1,00	16.791.417,60	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	1,00	16.791.417,60	100,00	-	-
1.14.2	SUMINISTRO DE SIAMESA 2 1/2*1/2 13	UND	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	100,00	-	-
1.14.3	GABINETE TIPO 2 NORMA 1689	UND	3,00	1.610.304,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	3,00	4.830.912,00	100,00	-	-
1.14.4	TUBERIA HG 2 1/2 NTC 1689	ML	68,22	70.800,00	4.829.976,00	-	-	68,22	4.829.976,00	100,00	-	-
1.14.5	TUBERIA 3" HG	ML	55,20	70.800,00	3.908.160,00	-	-	55,20	3.908.160,00	100,00	-	-
1.14.6	V/LV/LA CHEQUE 1 INCLUIDO MONTAJE	UND	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	600.000,00	1,00	600.000,00	100,00	-	-
1.14.7	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA HG	M3	19,75	37.844,00	747.419,00	7,29	275.882,76	19,75	747.419,00	100,00	-	-



Gobernación
de Norte de
Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.14.8	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	16,09	13.385,00	215.364,65		-	16,09	215.364,65	100,00	-	-
1.14.9	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	16,09	32.780,00	527.430,20		-	16,09	527.430,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.14.10	TUBERIA HG DE 1 1/2 NTC 1669	ML	4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	4,50	318.600,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					56.647.433,71		-		56.647.433,71			-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION DEL AREA PARA INST. GRADERIAS MOVILES												
1,00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-		-		-		-	-
2,00	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-		-		-		-	-
3,00	EXCAVACION MANUAL	M3	-	37.844,00	-		-		-		-	-
4,00	ESTABILIZACION DE MATERIAL	M3	-	48.183,00	-		-		-		-	-
5,00	SUB BASE GRANULAR	M3	-	63.544,00	-		-		-		-	-
6,00	BASE GRANULAR e=0.2 COMPACTACION	M2	-	65.891,00	-		-		-		-	-
7,00	PISO EN CONCRETO 10 CMS.PSI	M2	-	47.201,00	-		-		-		-	-
8,00	MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	-	-	-		-		-		-	-
8,1	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-		-		-		-	-
8,20	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	60.150,00	-		-		-		-	-
8,30	CONCRETO CICLOPEO MURO	M3	-	408.653,00	-		-		-		-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION ZONAS VERDES AREAS												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-		-		-		-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	-	26.841,00	-		-		-		-	-
1.3	EXCAVACION A MANO	M3	-	37.844,00	-		-		-		-	-
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	-	53.777,83	-		-		-		-	-
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	-	53.777,83	-		-		-		-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	-	53.777,83	-		-		-		-	-
GRAMILLA SINTETICA BORDE EXTERIOR RISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1,1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	-	21.471,00	-		-		-		-	-
1,2	ACABADO DE PISO EN GRAMILLA SINTETICA	M2	615,07	127.177,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	100,00	-	-
1,3	REALCE DE REJILLAS	UND	15,00	66.786,00	1.001.790,00		-	15,00	1.001.790,00	100,00	-	-
ITEMS/ NUEVOS												
1,4	PISO EN CONCRETO ESPESOR 10 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA INCL ANCLAJE	M2	617,43	49.064,00	30.293.585,52	20,43	1.002.377,52	617,43	30.293.585,52	100,00	-	-
1,5	REALCE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	31.008,00	279.072,00		-	9,00	279.072,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					109.797.204,91		-		109.797.204,91			-
CUARTO DE BOMBAS												
1,0	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8,50	2.674,00	22.729,00		-	8,50	22.729,00	100,00	-	-
2,0	EXCAVACION MANUAL	M3	7,31	37.844,00	276.639,64	2,64	99.908,16	7,31	276.639,64	100,00	-	-
3,0	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	1,45	60.050,00	87.072,50	0,15	9.007,50	1,45	87.072,50	100,00	-	-
4,0	CONCRETO REFORZADO MINIPILOTES	ML	6,00	120.349,00	722.094,00		-	6,00	722.094,00	100,00	-	-
5,0	CONCRETO COLUMNAS 12*25	ML	12,00	45.626,00	547.512,00		-	12,00	547.512,00	100,00	-	-
6,0	VIGA DE AMARRE 20*30	ML	6,20	68.120,00	422.344,00		-	6,20	422.344,00	100,00	-	-
7,0	PLACA MACIZA EN CONCRETO REF. E = 10 CMS	M2	9,23	98.816,00	912.071,68	2,09	206.525,44	9,23	912.071,68	100,00	-	-
8,0	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	16,75	48.266,50	808.463,88	2,15	103.772,98	16,75	808.463,88	100,00	-	-
9,0	HIDROFUGO DE MUROS	M2	16,75	10.729,00	179.710,75	16,75	179.710,75	16,75	179.710,75	100,00	-	-
10,0	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 1/2	ML	4,50	12.891,00	58.009,50		-	4,50	58.009,50	100,00	-	-
11,0	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	M2	9,36	22.500,00	210.600,00	9,36	210.600,00	9,36	210.600,00	100,00	-	-
12,0	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	10,66	56.338,00	600.563,08	10,66	600.563,08	10,66	600.563,08	100,00	-	-
13,0	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	14,98	13.833,00	207.218,34	14,98	207.218,34	14,98	207.218,34	100,00	-	-
14,0	FILOS Y DILATACIONES	ML	-	5.533,50	-		-		-		-	-
15,0	PANETE BAJO PLACA	M2	10,00	14.643,75	146.437,50	10,00	146.437,50	10,00	146.437,50	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,0	PASTA ACRILICA PLACA INCLUYE PINTURA	M2	4,60	22.056,00	101.457,60	4,60	101.457,60	4,60	101.457,60	100,00	-	-
17,0	ESTUCOS MUROS INTERIORES	M2	-	5.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18,0	PINTURA MUROS	M2	19,71	5.617,00	110.711,07	19,71	110.711,07	19,71	110.711,07	100,00	-	-
19,0	PLACA DE CONTRAPISO 10 CM	M2	4,73	48.400,89	228.936,21	4,73	228.936,21	4,73	228.936,21	100,00	-	-
20,0	INSTALACIONES ELECTRICAS	UND	2,00	83.790,00	167.580,00	2,00	167.580,00	2,00	167.580,00	100,00	-	-
21,0	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
22,0	SALIDA DE TOMA COMUN	ML	13,00	6.240,00	81.120,00	13,00	81.120,00	13,00	81.120,00	100,00	-	-
23,0	GOTERO	M2	-	38.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24,0	PISO EN TABLETA GRES	ML	-	6.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-
25,0	GUARDAESCOBA EN GRES	UND	-	174.180,56	-	-	-	-	-	-	-	-
26,0	PUERTA METALICA EN CAL 18 INC. MARCO Y PINTURA	UND	1,00	72.747,00	72.747,00	1,00	72.747,00	1,00	72.747,00	100,00	-	-
27,0	CERRADURA DE SGURIDAD	M2	1,48	117.946,00	174.560,08	1,48	174.560,08	1,48	174.560,08	100,00	-	-
28,0	VENTANA METALICA. INCL PINTURA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
29,0	PUERTA METALICA CASETA BOMBAS CON MARCO Y PINTURA	UND	1,00	359.446,00	359.446,00	1,00	359.446,00	1,00	359.446,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					6.498.023,82				6.498.023,82			
IMPERMEABILIZACION DE CARCAMO DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE												
1,0	MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	135,00	22.500,00	3.037.500,00				3.037.500,00	100,00	-	-
2,0	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	M2	297,24	6.066,00	1.803.057,84				1.803.057,84	100,00	-	-
SUB-TOTAL					4.840.557,84				4.840.557,84			
4 SALTO DE DOS AREAS												
4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	157,66	2.674,00	421.582,84				421.582,84	100,00	-	-
4,2	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	69,54	3.724,00	258.966,96				258.966,96	100,00	-	-
4,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	3,48	532.067,00	1.851.593,16				1.851.593,16	100,00	-	-
4,4	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	74,10	276.405,00	20.481.610,50				20.481.610,50	100,00	-	-
4,5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	161,40	47.747,00	7.706.365,80				7.706.365,80	100,00	-	-
4,6	SUB BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	65.891,00	826.273,14				826.273,14	100,00	-	-
4,7	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	65.891,00	826.273,14				826.273,14	100,00	-	-
4,8	ARENA GRUESA e=10cm	M3	19,55	84.890,00	1.268.599,50				1.268.599,50	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
4,9	EXCAVACION MANUAL	M3	50,23	37.844,00	1.900.904,12				1.900.904,12	100,00	-	-
SUB-TOTAL					35.512.737,78				35.512.737,78			
TOTAL COSTO DIRECTO					4.579.103.303,47				4.579.103.303,47			
ADMINISTRACION (15%)					686.865.496,00				686.865.496,00			
IMPREVISTOS (5%)					228.955.165,00				228.955.165,00			
UTILIDADES (10%)					457.910.330,00				457.910.330,00			
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					1.373.730.991,00				1.373.730.991,00			
COSTO TOTAL					5.952.834.295,00				5.952.834.295,00			

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA

5.952.834.295

 Gobernación de Norte de Santander	LUCY ELENA URON RINCON Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador						MS-CC-CS-03					
	ANEXO No. <u>01</u> AL ACTA DE RECIBO No. <u>09</u> Y FINAL						FECHA DEL ACTA:		28/11/2012			
	CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011						OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341					
CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR


PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	5.952.834.295
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	1.454.907.853
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO RESTANTE	73.706.511,80
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO No. 09 y final	1.381.201.341

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE


SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



Contratista
R.L. JOSE DANIEL ALDANA PEREZ



Supervisor
ING. JAIME TENJO



Interventoría
ING. LIDIA SHIRLEY PARRA



Vo. Bo. Ordenador del Gasto
ING. LUCY ELENA URON RINCON



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
CONSTRUCCION DE LA ZONA DE P.M.R. DE LA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	126,83	2.674,00	339.143,42							
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCAVACION ZAPATAS EN ARCILLA DURA	M3	68,35	37.844,00	2.586.637,40	2,00	75.688,00	126,83	339.143,42	100,00	-	-
1.2.2	EXCAVACION VIGAS 0,25*0,3	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1	EXCAVACION PARA PISOS 1 NIVEL	M3	14,42	37.844,00	545.710,48	-	-	68,35	2.586.637,40	100,00	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	50,39	60.050,00	3.025.919,50	-	-	14,42	545.710,48	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO GRAVA e=0,05 VIBROCOMPAC	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	50,39	3.025.919,50	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	VIGA SOBRECIMENTNO 30*30 (21 Mpa CON REF)	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	CONCRETO REF ZAPATAS 1*1 RAMPA	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	VIGA AMARRE RAMPA 25*30	M3	-	649.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	CONCRETO REF ZAPATA 1,3*1,3	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	CONCRETO REF VIGA RAMPA 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	CONCRETO PEDESTALES	M3	-	991.318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	COLUMNAS 0,3*0,3 REF 5/8 E 3/8	ML	-	79.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	COLUMNAS 0,4*0,25 (Reforzada) RAMPA	ML	-	87.034,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	VIGA SOBRE MURO 0,3*0,3 CON REFUERZO	ML	-	83.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	VIGA SOBRE MURO 0,25*0,2	ML	-	73.348,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETO VIGA CANAL	ML	-	42.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	PLACA METALDECK DE 2" CAL 16 e=10	M2	-	153.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	PLACA METALDECK RAMPA	M2	-	153.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MAMPOSTERIA											
5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	-	39.079,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ANTEPISOS											
6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	ANTEPISO 2 PISO	M2	-	22.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3	ANTEPISO RAMPA	M2	-	22.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PISOS											
7.1	PISOS EN BALDOSIN DE CEMENTO 15*30	M2	-	26.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	PISO CERAMICA P.M.R. Y VIP 1 Y 2 PISO	M2	-	39.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE RAMPA	M2	-	33.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PANETES											
8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	43,03	13.833,00	595.233,99	38,44	224.835,56	81,47	476.518,03	100,00	-	-
9	ESTUCO											
9.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	81,47	5.849,00	457.616,99	51,35	288.427,33	81,47	457.616,99	100,00	-	-
10	PINTURA											
10.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	81,47	5.617,00	3.343.380,00	16,23	3.343.380,00	16,23	3.343.380,00	100,00	-	-
11	CARPINTERIA VENTANAS											
11.1	VENTANAS DE ALUMINIO	M2	16,23	206.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PUERTA EN LAMINA C.18	M2	-	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PERFIL DE ALUMINIO PARA VIDRIO	UND	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	VIDRIO	M2	-	41.103,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	CUBIERTA											
15.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA AJOVER	M2	267,95	43.115,00	11.552.664,25	3,54	152.627,10	267,95	11.552.664,25	100,00	-	-

Página 1



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.2	CERCHA METALICA TUBO 4"x2" CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	CIELO RASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.1	CIELO RASO DRYWALL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	BARANDA METALICA	M2	194,05	35.140,00	6.818.917,00	194,05	6.818.917,00	194,05	6.818.917,00	100,00	-	-
1.15.1	BARANDA METALICA RAMPAS	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4	ML	-	306.048,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	ASEO RETIRO DE ESCOMBROS	-	-	26.206,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	40,00	18.807,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	ASEO LIMPIEZA	M3	253,66	992,00	672.280,00	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					251.630,72	253,66	251.630,72	253,66	251.630,72	100,00	-	-
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75					30.885.851,78				30.885.851,78			
1	CONSTRUCCION PARQUEADERO PMR Y VIP											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	501,32	2.674,00	1.340.529,68	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXCV MANUAL ARCILLA DURA H=0,3	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO	-	-	37.844,00	-	-	-	501,32	1.340.529,68	100,00	-	-
1.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ANTEPISO	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ANTEPISO e=0,15 CON MALLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ELECTROSOLDADA	M2	-	49.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	JUNTA CON CINTA PVC	ML	-	20.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	SARDINEL H=0,40	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	CASETA DE CONTROL	GL	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	DEMOLICION MANUAL PLACAS MACIZAS	M2	935,29	18.736,00	17.523.593,44	-	-	-	-	-	-	-
1.8	DEMARCAACION DE PARQUEADEROS	ML	111,30	7.000,00	779.100,00	111,30	779.100,00	111,30	779.100,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					19.843.223,12				19.843.223,12			
2	CIRCULACION INTERIORES											
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.377,19	2.674,00	3.682.606,06	-	-	-	-	-	-	-
2.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	EXCAVACION MANUAL H=2M ARCILLA DURA	M3	189,08	37.844,00	7.155.543,52	25,92	980.916,48	189,08	7.155.543,52	100,00	-	-
2.3	RELLENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	ANTEPISOS	M3	38,24	60.050,00	2.296.312,00	7,59	455.779,50	38,24	2.296.312,00	100,00	-	-
2.4.1	ANTEPISO e=0,05 CON MALLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	PISO EN LOSETA DE CEMENTO RAYAS	M2	519,92	57.039,00	29.655.716,88	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	PISO EN LOSETA DE CEMENTO TOPEROL	M2	18,01	61.554,00	1.108.587,54	-	-	-	-	-	-	-
2.6	SARDINEL	ML	-	37.949,00	-	-	-	519,92	29.655.716,88	100,00	-	-
SUB-TOTAL					43.898.768,00				43.898.768,00			
3	ZONA DE CALENTAMIENTO											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011


FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESNTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL					EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR				
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
3.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION MANUAL											
3.6	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	18.210,00	-							
3.7	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	14.502,00	-							
3.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,075	M2	-	17.084,00	-							
3.9	SARDINEL EN CONCRETO H=0,4	M2	-	27.921,00	-							
3.10	BORDILLO EN LADRILLO VITRIFICADO	ML	-	37.949,00	-							
3.11	HERCULAR SR NATIONAL INCLUYE	ML	-	29.139,00	-							
	SUB-TOTAL	M2	-	450.000,00	-							
4	CIMENTACION BARANDAS											
4.1	ZAPATAS EN CONCRETO (0,4*0,2*0,2)											
4.2	INSTALACION BARANDA	M3	-	638.275,00	-							
	SUB-TOTAL	ML	-	300.000,00	-							
5	OBRAS PARA SISTEMAS DE DRENAJE											
5.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS											
5.2	CORTE DE ANDEN EN CONCRETO	GL	-	7.000.000,00	-							
5.3	CARGUE MECANICO MAT EXCAVACION Y	M2	-	7.184,00	-							
5.4	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,5	M3	-	22.680,00	-							
5.5	CAJA DE PROTECCION DESCOLE	UND	-	303.884,00	-							
5.6	EXCAVACION FILTROS EN ARCILLA H=2	UND	-	202.297,00	-							
5.7	FILTROS GEOTEXTIL NT 1600	M3	-	37.844,00	-							
5.8	SUMINISTRO INST SILLA YEE 6" 4"	ML	-	79.742,00	-							
5.9	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 110MM 4"	ML	-	76.000,00	-							
5.10	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 160MM 6"	ML	-	26.974,00	-							
5.11	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 250MM 10"	ML	-	51.413,00	-							
5.12	ANDEN EN CONCRETO e=0,10	ML	-	78.913,00	-							
5.13	CONCRETO PISO CUNETA	M2	-	46.487,00	-							
5.14	REJILLA EN CONCRETO REF 0,6*0,6	M2	-	51.413,00	-							
5.15	CANAL INTERIOR EN CONCRETO REF 0,6*0,6	ML	-	44.687,00	-							
5.16	RELLENOS CON MAQUINA Y MAT EXCA	ML	-	36.287,00	-							
5.17	REJILLA EN CONCRETO	M3	-	20.893,00	-							
5.18	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,7	ML	-	44.687,00	-							
	SUB-TOTAL	UND	-	604.149,00	-							
5.19	ARREGLO ZONA CENTRAL											
5.19.1	EXCAVACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA											
5.19.2	NIVELACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA	M3	-	37.844,00	-							
5.19.3	INSTALACION DE CIENAGO	M2	-	1.747,00	-							
5.19.4	INSTALACION GRAMILLA	M2	-	13.003,00	-							
	SUB-TOTAL	M2	-	75.868,00	-							
5.20	ARREGLO TALUDES PISTA											
20.1	NIVELACION Y COMPACTACION TALUD											
20.2	GEOTEXTIL	M3	-	19.373,00	-							
20.3	TRITURADO EXTRAFINO SOBRE GEOTEXTIL	M2	-	3.000,00	-							
6	ASEO GENERAL	M3	-	82.798,00	-							
7	RETIRO DE SOBRANTES	M2	-	971,00	-							
	SUB-TOTAL	M3	-	20.043,00	-							
1	CONSTRUCCION BLOQUE 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 76											
1	DEPOSITO DE MATERIALES											



ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE
ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL
MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP/ No. 2010-054000-
0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

Página 4



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND										
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND		257.939,00								
1.15.4	REJILLA CORRIENTE	UND	2,00	141.970,00								
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	UND	4,00	5.905,00	283.940,00							
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA				23.620,00							
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	1,49	37.844,00				2,00	283.940,00	100,00		
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	0,28	37.844,00	56.387,56			4,00	23.620,00	100,00		
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,00	37.844,00	10.596,32							
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2,23	64.890,00	37.844,00			1,49	56.387,56	100,00		
1.16.6	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 1*1	M3		44.840,00	144.704,70			0,28	10.596,32	100,00		
1.16.7	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND		623.639,00		1,07	69.432,30	1,00	37.844,00	100,00		
1.16.8	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	UND		275.446,00				2,23	144.704,70	100,00		
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	15,20	31.713,00								
1.16.10	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML		22.976,00	482.037,60							
1.16.11	PUNTOS SANITARIOS	ML		19.799,00								
1.16.12	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	8,00	80.282,00				15,20	482.037,60	100,00		
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND		56.939,00	642.256,00							
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00				8,00	642.256,00	100,00		
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3		37.844,00	438.990,00							
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3		64.890,00				6,00	438.990,00	100,00		
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3		44.840,00								
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML		11.721,00								
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML		12.721,00								
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND		438.049,00								
1.18	CUBIERTA	ML		31.000,00								
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	M2	127,40	43.115,00	5.492.851,00							
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	75,59	35.140,00	2.656.232,60			127,40	5.492.851,00	100,00		
1.19	CIELO RASO				29.049.738,40			75,59	2.656.232,60	100,00		
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL								29.049.738,40			
SUB-TOTAL												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 76												
1	PRELIMINARES CERRAMIENTO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO											
1.2	DEMOLICIONES	M2	345,00	2.674,00	922.530,00							
1.2.1	DEMOLICIONES ANDENES EN CONCRETO	M2										
1.2.2	DEMOLICION SARDINEL	ML		7.184,00				345,00	922.530,00	100,00		
1.3	EXCAVACIONES			3.726,00								
1.3.1	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	205,70	37.844,00	7.784.510,80							
1.4	RELLENOS											
1.4.1	RELLENOS GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	103,47	60.050,00	6.213.373,50			205,70	7.784.510,80	100,00		
2	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA METALICA											
2.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,4	ML		120.734,00				103,47	6.213.373,50	100,00		
2.2	CONCRETO 3000PSI ZAPATAS DADOS	M3		326.525,00								
3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3		408.653,00								
4	SISTEMA CERRAMIENTO MODULAR											
4.1	CERCAS ELECTROSOLDADAS MODULARES	UND	221,00	509.506,00	112.600.826,00			221,00	112.600.826,00	100,00		



ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE
ATELISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL
MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-
0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

MODIFICACIONES DEL CANT RATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTE ACTA DE RECIBO S Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5	ASEO Y LIMPIEZA											
5.1	ASEO GENERAL	M2	345,00	971,00				345,00	334.995,00	100,00		
6	RETIRO DE SOBANTES	M3	57,27	20.043,00				57,27	1.147.862,61	100,00		
SUB-TOTAL												
CONSTRUCCION BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 76												
1.00	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES				236.782,70							
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	32,72	37.844,00				88,55	236.782,70	100,00		
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3		37.844,00	1.238.255,68							
1.2.3	EXCV PARA PISOS BANOS	M3	29,60	37.844,00				32,72	1.238.255,68	100,00		
1.3	RELLENO				1.120.182,40							
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	26,49	60.050,00				29,60	1.120.182,40	100,00		
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	1.590.724,50							
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3		44.840,00	171.142,50			26,49	1.590.724,50	100,00		
1.4	CONCRETOS							2,85	171.142,50	100,00		
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00								
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00								
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		102.458,00								
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3		598.155,00								
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		57.694,00								
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML		57.694,00								
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML		57.694,00								
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		50.685,00								
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML		67.075,00								
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML		53.412,00								
1.4.5	PLCA METALDEK DE 2" CAL 16 e=0,10	M2		153.349,00								
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	15,31	39.079,00	598.299,49							
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2		25.921,00				15,31	598.299,49	100,00		
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO LISA	M2		57.039,00								
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2		61.554,00								
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	142,38	13.833,00	1.969.542,54							
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	95,40	45.871,00	4.376.093,40			142,38	1.969.542,54	100,00		
1.10	ESTUCO	M2	33,62	5.849,00	186.643,38			95,40	4.376.093,40	100,00		
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	33,62	5.617,00	188.843,54			33,62	186.643,38	100,00		
1.12	CARPINTERIA											
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00			33,62	188.843,54	100,00		
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,90	350.000,00	1.365.000,00			2,00	400.000,00	100,00		
								3,90	1.365.000,00	100,00		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12.3	DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	APARATOS SANITARIOS	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	SANITARIO	UND	6,00	254.102,00	1.524.612,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	6,00	1.524.612,00	100,00	-	-
1.13.3	DUCHA SENCILLA	UND	6,00	141.970,00	851.820,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.4	PASAMANOS EN ALUMINIO	M2	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.5	MESON EN CONCRETO	ML	4,34	65.000,00	282.100,00	-	-	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.6	INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	7,00	5.372,00	37.604,00	-	-	4,34	282.100,00	100,00	-	-
1.13.7	INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	3,00	5.572,00	16.716,00	-	-	7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.14	INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA	M3	4,02	37.844,00	152.132,88	-	-	3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	0,94	37.844,00	35.573,36	0,24	9.082,56	4,02	152.132,88	100,00	-	-
1.14.2.1	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	-	-	-	-	-	0,94	35.573,36	100,00	-	-
1.14.3	RELLENOS	M3	3,55	64.890,00	230.359,50	2,31	149.895,90	3,55	230.359,50	100,00	-	-
1.14.4	RELLENO ARENA	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.4.1	RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE EXCV	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.6	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	18,50	31.713,00	586.690,50	-	-	-	-	-	-	-
1.14.7	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	4,10	22.976,00	94.201,60	-	-	-	-	-	-	-
1.14.8	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	7,40	19.799,00	146.612,60	-	-	18,50	586.690,50	100,00	-	-
1.14.9	PUNTO DESAGUE 3*4"	UND	-	73.355,00	-	-	-	4,10	94.201,60	100,00	-	-
1.14.10	PUNTO SANITARIO	UND	23,00	80.282,00	1.846.486,00	-	-	7,40	146.612,60	100,00	-	-
1.14.11	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	54.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.12	TUBERIA DESAGUE DE 6"	ML	6,90	46.284,00	319.359,60	-	-	23,00	1.846.486,00	100,00	-	-
1.14.13	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	6,00	23.077,00	138.462,00	-	-	-	-	-	-	-
1.14.14	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	-	26.545,00	-	-	-	6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	-	-	-	-	-	6,00	138.462,00	100,00	-	-
1.15.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	20,00	73.165,00	1.463.300,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.2	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-	-	-	20,00	1.463.300,00	100,00	-	-
1.15.3	INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	ML	-	4.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.2	TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	13.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1600LT	UND	2,00	438.049,00	876.098,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.4	RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	64.890,00	-	-	-	2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.15.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	CONSTRUCCION TANQUE SUBTERRAN	M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	19,41	60.050,00	1.165.570,50	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.16.3	VIGA CENTRAL PLACA CIMENT 0,15*0,30	ML	-	53.412,00	-	-	-	19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.16.3.1	VIGA PERIMETRA PLAC CIMENT 0,2*0,2	ML	-	57.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.2	MURO REFORZADO e=20	M3	-	587.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 (21Mpa REF)	ML	-	55.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.4	PLACA RETCEL ALIGERADA E=0,2	M2	-	131.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.5	CONCRETO TAPA TANQUE	M3	-	612.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.6	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	CUBIERTA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPF No. 2010-054000-0324


CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.17.2	CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70							
1.17.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30			59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.18	CIELO RASO											
1.18.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00			24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				28.681.188,99			40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
	CONSTRUCCION BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75								28.681.188,99			
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70							
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	31,56	37.844,00	1.194.356,64			88,55	236.782,70	100,00	-	-
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	-	37.844,00	-			31,56	1.194.356,64	100,00	-	-
1.2.3	EXCV PARA PISOS BAÑOS	M3	29,00	37.844,00	1.097.476,00							
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	25,33	60.050,00	1.521.066,50			29,00	1.097.476,00	100,00	-	-
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50			25,33	1.521.066,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-			2,85	171.142,50	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-							
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-							
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	102.468,00	-							
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3	-	816.525,00	-							
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3	-	816.525,00	-							
1.4.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3	-	598.155,00	-							
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	57.694,00	-							
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-							
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-							
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	50.885,00	-							
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML	-	67.075,00	-							
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML	-	53.412,00	-							
1.4.5	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 e=0,10	M2	-	153.349,00	-							
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	18,59	39.079,00	726.478,61							
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-			18,59	726.478,61	100,00	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO SIN TEXTURA	M2	-	65.439,00	-							
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2	-	61.554,00	-							
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	149,00	13.833,00	2.061.117,00							
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	102,30	45.871,00	4.692.603,30			149,00	2.061.117,00	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	M2	34,16	5.849,00	199.801,84			102,30	4.692.603,30	100,00	-	-
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	34,16	5.817,00	191.876,72			34,16	199.801,84	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA							34,16	191.876,72	100,00	-	-



CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM					DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTADO ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
										CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12.1					VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00							
1.12.2					PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,89	350.000,00	1.361.500,00							
1.12.3					DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-			2,00	400.000,00	100,00	-	-
1.13					APARATOS SANITARIOS		-	-	-			3,89	1.361.500,00	100,00	-	-
1.13.1					SANITARIO		-	-	-			-	-		-	-
1.13.2					LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	3,00	254.102,00	-			-	-		-	-
1.13.3					DUCHA SENCILLA	UND	-	257.939,00	762.306,00			-	-		-	-
1.13.4					PASAMANOS EN ALUMINIO	UND	6,00	141.970,00	-			3,00	762.306,00	100,00	-	-
1.13.5					MESON EN CONCRETO	M2	-	120.000,00	851.820,00	1,00	141.970,00	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.6					ORINALES CON FLUXOMETRO	ML	3,53	65.000,00	-			-	-		-	-
1.13.7					INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	-	1.007.772,00	229.450,00	1,00	65.000,00	3,53	229.450,00	100,00	-	-
1.13.8					INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	7,00	5.372,00	-			-	-		-	-
1.14					INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA	UND	3,00	5.572,00	37.604,00			-	-		-	-
1.14.1					EXCAVACION TUBERIA SANITARIA		-	-	16.716,00			7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.14.2.1					EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	5,11	37.844,00	-			3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14.3					RELLENOS	M3	2,45	37.844,00	92.717,80	1,45		5,11	193.382,84	100,00	-	-
1.14.4					RELLENO ARENA		-	-	-			2,45	92.717,80	100,00	-	-
1.14.4.1					RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE	M3	3,71	64.890,00	-			-	-		-	-
1.14.5					CAJA DE INSPECCION 60*60*60	M3	-	44.840,00	240.741,90	2,47	160.278,30	3,71	240.741,90	100,00	-	-
1.14.6					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	UND	-	275.448,00	-			-	-		-	-
1.14.7					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	19,00	31.713,00	-			-	-		-	-
1.14.8					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	3,90	22.976,00	602.547,00			19,00	602.547,00	100,00	-	-
1.14.9					PUNTO SANITARIO	ML	7,00	19.799,00	89.606,40			3,90	89.606,40	100,00	-	-
1.14.10					PUNTO DESAGUE 3*4"	UND	25,00	80.719,00	138.593,00			7,00	138.593,00	100,00	-	-
1.14.11					PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	73.791,00	2.017.975,00			25,00	2.017.975,00	100,00	-	-
1.14.12					TUBERIA DESAGUE DE 6"	UND	-	55.674,00	-			-	-		-	-
1.15					INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML	6,90	46.284,00	-			-	-		-	-
1.15.1					PUNTO HIDRAULICO		-	-	319.359,60			6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15.2					EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DU	UND	22,00	73.165,00	-			-	-		-	-
1.15.3					INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	M3	-	37.844,00	1.609.630,00			22,00	1.609.630,00	100,00	-	-
1.15.3.1					TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	4.418,00	-			-	-		-	-
1.15.3.2					TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	11.721,00	-			-	-		-	-
1.15.3.3					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	2,00	13.265,00	-			-	-		-	-
1.15.4					RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	438.049,00	876.098,00			-	-		-	-
1.15.5					RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	64.890,00	-			2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.16					CUBIERTA	M3	-	44.840,00	-			-	-		-	-
1.16.1					CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 18	ML	-	-	-			-	-		-	-
1.16.2					CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	VE	-	31.000,00	-			-	-		-	-
1.16.3					IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70			59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.17					CIELO RASO	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30			24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.17.1					CIELORASOS EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	-			-	-		-	-
					SUB-TOTAL				1.433.712,00			40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
					CONSTRUCCION BLOQUE 3 PISTA ATLETICA CUCUTA 75				27.318.006,35			-	27.318.006,35		-	-
1.00					DEPOSITO DE MATERIALES											
1.1					PRELIMINARES											
1.1.1					LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	-			-	-		-	-
1.2					EXCAVACIONES		-	-	320.051,06			119,69	320.051,06	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,50	37.844,00	700.114,00							
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84							
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-							
1.3	RELLENO											
	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	28,76	60.050,00	1.727.038,00							
1.3.1	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-							
1.3.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	-	60.050,00	-							
1.3.3	CONCRETOS											
1.4	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2	M3	-	903.481,00	-							
1.4.1	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	97.934,00	-							
1.4.2	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-							
1.4.3	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	991.318,00	-							
1.4.4	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00	-							
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	57.694,00	-							
1.4.6	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	129.747,00	-							
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	58,41	39.079,00	2.282.604,39							
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-							
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	71,16	85.771,00	6.103.464,36							
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	7,35	38.831,00	285.407,85							
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-							
1.9	ENCHAPES											
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,19	45.871,00	1.247.232,49							
1.10	ESTUCO											
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	190,30	5.096,00	969.768,80							
1.11	PINTURA											
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	190,30	5.617,00	1.068.915,10							
1.12	CARPINTERIA VENTANAS											
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	16,13	200.000,00	3.226.000,00							
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,25	200.000,00	50.000,00							
1.13	PUERTAS EN MADERA											
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-							
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-							
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-							
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-							
1.15	APARATOS SANITARIOS											
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00							
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-							



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001088 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 05

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00								
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA				283.940,00	2,00	283.940,00	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00								
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00								
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	-	37.844,00								
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,70	64.890,00								
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00								
1.16.6	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00								
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00								
1.16.8	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00								
1.16.9	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	80.282,00								
1.16.10	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	56.939,00								
1.16.11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00								
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS				482.037,60	2,00	160.564,00	10,00	802.820,00	100,00	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00								
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00								
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00								
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00								
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00								
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00								
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00								
1.18	CUBIERTA											
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00								
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	M2	127,40	43.115,00								
1.18.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	-	56.338,00								
1.19	CIELO RASO											
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	78,50	35.140,00								
	SUB-TOTAL				2.758.490,00							
	CONSTRUCCION BLOQUE 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75				29.674.536,73							
1.00	AREA DE ENFERMERIA Y CONTROL DOPAJE											
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIAZCION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	25,28	37.844,00								
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00								
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00								
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	40,13	60.050,00								
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00								
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	3,48	60.050,00								
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 1*1	M3	-	903.481,00								
1.4.1.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 0.8*0.8	M3	-	694.733,00								
1.4.2	VIGA DE AMARRE (30*30) 21 Mpa CON REF	ML	-	97.934,00								



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 20*25 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 15*25 CON REFUERZO	ML	-	50.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	1.476.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa	M3	-	822.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COLUMNA DE 25*25	ML	-	89.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	148.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	139,87	56.338,00	7.879.996,06	-	-	139,87	7.879.996,06	100,00	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	42,35	39.079,00	1.654.995,65	-	-	42,35	1.654.995,65	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,74	85.771,00	5.810.127,54	-	-	67,74	5.810.127,54	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	10,95	38.831,00	425.199,45	-	-	10,95	425.199,45	100,00	-	-
1.8	PANETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	38,86	45.871,00	1.782.547,06	-	-	38,86	1.782.547,06	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	192,34	5.849,00	1.124.996,66	-	-	192,34	1.124.996,66	100,00	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	192,34	5.617,00	1.080.373,78	-	-	192,34	1.080.373,78	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	13,01	200.000,00	2.602.000,00	-	-	13,01	2.602.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,50	200.000,00	100.000,00	-	-	0,50	100.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	1,00	254.102,00	254.102,00	1,00	254.102,00	1,00	254.102,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	1,00	141.970,00	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,30	64.890,00	84.357,00	0,87	56.454,30	1,30	84.357,00	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	3,00	31.713,00	95.139,00	-	-	3,00	95.139,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	-	26.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=6"	ML	6,90	53.144,00	366.693,60	-	-	-	-	-	-	-
1.16.10	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	62.078,00	620.780,00	-	-	6,90	366.693,60	100,00	-	-
1.16.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	56.077,00	-	-	-	10,00	620.780,00	100,00	-	-
1.16.12	TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	-	21.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.13	REJILLA ECONOMICA	UND	4,00	5.905,00	23.620,00	-	-	-	-	-	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	7,00	73.165,00	512.155,00	-	-	4,00	23.620,00	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	7,00	512.155,00	100,00	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1"	ML	3,80	13.171,00	50.049,80	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	4,00	438.049,00	1.752.196,00	-	-	3,80	50.049,80	100,00	-	-
1.17.8	TUBERIA AGUA A PRESION 1 1/2"	ML	5,00	30.624,00	153.120,00	-	-	4,00	1.752.196,00	100,00	-	-
1.17.9	TUBERIA AGUA A PRESION 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	5,00	153.120,00	100,00	-	-
1.18	VIGA CANAL	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	VIGA CANAL	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO	ML	-	42.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL				35.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75					31.228.241,58	-	-	-	31.228.241,58	-	-	-
1.00	SALIDAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	291.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SALIDA DE TELEFONO	UND	-	280.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SALIDA LAMPARA DE 220V DE 400W	UND	-	78.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SALIDA ALUMBRADO DE 220V DE 70W	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	LAMPARAS	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	LAMPARAS DE 2*32	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	LAMPARA DE 70W DE SODIO	UND	24,00	122.949,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	100,00	-	-
1.6.3	LAMPARA DE 400W DE METALHALIDE	UND	5,00	228.949,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	100,00	-	-
1.7	POSTES	UND	-	481.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	POSTE METALICO DE 8M	UND	-	1.552.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	POSTE METALICO DE 12M	UND	-	2.352.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TABLEROS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND	-	526.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	TABLERO TRIFASICO DE 42 CTS	UND	-	1.195.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	CAJAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND	-	62.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	CAJAS DE PASO DE 1*1*1	UND	-	747.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ACOMETIDAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	EXCAVACIONES	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.1	EXCAVACIONES ACOMETIDAS	M3	151,80	37.844,00	5.744.719,20	39,10	1.479.700,40	151,80	5.744.719,20	100,00	-	-
1.10.1.2	EXCAVACIONES CAJAS	M3	21,13	37.844,00	799.643,72	3,74	141.536,56	21,13	799.643,72	100,00	-	-
1.10.2	ACOMETIDA EN 4 #10	ML	156,60	21.405,00	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	100,00	-	-
1.10.2.1	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML	-	35.898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.3	ACOMETIDA EN 4 #2 EN DUCTO DE 2"	ML	-	58.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.11	CERTIFICADO DE RETIE 2	GL	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00	-	-
1.12	APROBACION DE PLANOS CENS	GL	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	100,00	-	-
1.13	TORRE METALICA DE 20MTS	UND		20.200.000,00	-		-		-	-	-	-
1.14	REFLECTOR DE 10000 MH	UND		1.202.994,00	-		-		-	-	-	-
1.15	SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA	UND		33.000.000,00	-		-		-	-	-	-
1.16	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		920.000,00	-		-		-	-	-	-
1.17	SALIDA PARA ASCENSOR	UND		1.600.000,00	-		-		-	-	-	-
1.18	ACOMETIDA SUBTERRANEA 3N2*LP	ML		110.250,00	-		-		-	-	-	-
1.19	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-	-	-	-
12.00	BLOQUES NUEVOS B1,B2,B3,BH,BM	UND		-	-		-		-	-	-	-
12.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-	-	-
12.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-	-	-
12.3	SALIDA DE 110V	UND		105.577,00	-		-		-	-	-	-
12.4	SALIDA DE 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
12.5	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-	-	-
12.6	LAMPARA DE 30W ELECTRICA	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
12.7	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
12.8	TABLERO TRIFILAR 36 CIRCUITOS	UND		1.256.403,00	-		-		-	-	-	-
12.9	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-	-	-
12.10	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-	-	-
13.00	TORRE DE ILUMINACION	UND		20.200.000,00	-		-		-	-	-	-
13.1	TORRE METALICA DE 20M	UND		1.150.000,00	-		-		-	-	-	-
13.2	REFLECTOR DE 1000W METALHALIDE	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
13.3	SALIDA ALUMBRADO A 220V	UND		45.710,00	-		-		-	-	-	-
13.4	ACOMETIDA EN 4 #4 EN DUCTO NUMERO 2"	ML		526.388,00	-		-		-	-	-	-
13.5	TABLERO DE 12CTS	UND		747.149,00	-		-		-	-	-	-
13.6	CAJA DE PASO 1*1*1	UND		-	-		-		-	-	-	-
14.00	ZONA PMR Y VIP	UND		291.639,00	-		-		-	-	-	-
14.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		280.970,00	-		-		-	-	-	-
14.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
14.3	SALIDA ESPECIAL 220V	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
14.4	LAMPARA DE 52W	UND		526.388,00	-		-		-	-	-	-
14.5	TABLERO TRIFASICO DE 12 GTS	UND		35.328,00	-		-		-	-	-	-
14.6	ACOMETIDA EN 4 #8 EN DUCTO 1 1/2"	ML		79.247.153,00	-		-		-	-	-	-
15.00	SUBESTACION	UND		920.000,00	-		-		-	-	-	-
15.1	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA	UND		110.250,00	-		-		-	-	-	-
15.2	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		1.124.448,00	-		-		-	-	-	-
15.3	ACOMETIDA SUBTERRANEA	UND		3.000.000,00	-		-		-	-	-	-
15.4	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		725.000,00	-		-		-	-	-	-
15.5	ARRANQUE EN MEDIA TENSION	UND		44.840,00	-		-		-	-	-	-
15.6	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA ARRANQUE	UND		608.000,00	-		-		-	-	-	-
16.00	RELLENOS PARA ACOMETIDAS	M3	15,00	475.000,00	7.125.000,00	1,00	475.000,00	15,00	7.125.000,00	100,00	-	-
17.00	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	UND		9.000,00	-		-		-	-	-	-
17.1	GABINETE RACK	UND		14.000,00	-		-		-	-	-	-
17.2	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND		132.000,00	-		-		-	-	-	-
17.3	PACTH PANEL 1,5m	UND		2.100.000,00	-		-		-	-	-	-
17.4	PACTH PANEL 3m	UND		-	-		-		-	-	-	-
17.5	BANDEJA PARA GABINETE RACK	UND		-	-		-		-	-	-	-
17.6	SWICHT 12 PUERTOS	UND		-	-		-		-	-	-	-