



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-05-4000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
17.7	CABLE UTP SE	ML	134,50	15.000,00									
ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75						2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	100,00	-	-
18.00	TABLEROS Y SALIDAS ELECTRICAS												
18.1	REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W 220V	UND		481.797,00									
18.2	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE 2X28W	UND	28,00	291.639,00	8.165.892,00								
18.3	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA 1X26W	UND	6,00	291.639,00				28,00	8.165.892,00	100,00			
18.4	SALIDA TOMA COMUN P/T 100W-120V	UND	44,00	79.449,00	3.495.756,00			6,00	1.749.834,00	100,00			
18.5	ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS	GL	2,00	728.000,00	1.456.000,00			44,00	3.495.756,00	100,00			
18.6	ADECUACION SALIDAS ELECTRICAS	GL	74,00	144.649,00	10.704.026,00			2,00	1.456.000,00	100,00			
19	ILUMINACION PARQUEADEROS Y PISTA												
19.1	APOYO PARA REFLECTORES	UND	11,00	248.127,00				74,00	10.704.026,00	100,00			
19.2	APOYO PARA LUMINARIA	UND	24,00	244.085,00	5.858.040,00			2,00	1.456.000,00	100,00			
19.3	REFLECTOR CIRCULAR DE 1500W X 220V	UND	96,00	1.419.700,00	136.291.200,00			74,00	10.704.026,00	100,00			
19.4	REFLECTOR RECTANGULAR DE 150W 220V	UND	6,00	374.000,00	2.244.000,00			11,00	2.707.397,00	100,00			
19.5	Caja Hermetica Para Derivacion Lamparas de 1500 W en Torres de 20 metros	UND	4,00	424.165,00	1.696.660,00			24,00	5.858.040,00	100,00			
20	PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS												
20.1	PARARRAYOS	UND	4,00	320.649,00	1.282.596,00			6,00	2.244.000,00	100,00			
20.2	BAJANTES AL 1/2" AWG DESNUDO CON	ML	120,00	181.208,00	21.744.960,00			4,00	1.696.660,00	100,00			
20.3	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	UND	4,00	700.000,00	2.800.000,00			4,00	1.696.660,00	100,00			
21	RED DE VOZ Y DATOS												
21.1	SWITCHE 48 PUESTOS 3 COM	UND		1.523.750,00				4,00	1.696.660,00	100,00			
21.2	GABINETE DE PISO COMPULITE 1,2x61x64 12	UND		902.750,00				4,00	1.696.660,00	100,00			
21.3	UPS 1 KVA	UND		246.100,00				4,00	1.696.660,00	100,00			
21.4	CANALETA PLASTICA CON ACCESORIOS	ML	25,00	31.943,55	798.588,75			25,00	798.588,75	100,00			
21.5	EQUIPO PLANTA TELEFONICA	UND	1,00	3.190.000,00	3.190.000,00			1,00	3.190.000,00	100,00			
SUB-TOTAL						3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS						240.627.586,67				240.627.586,67			
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (MEDIA LUNA)													
1	MEDIA LUNA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.205,00	2.676,62	3.225.327,10								
1.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	1.361,16	26.841,05	36.534.963,62			1.205,00	3.225.327,10	100,00			
1.3	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	55,87	37.844,00	2.114.344,28			1.361,16	36.534.963,62	100,00			
1.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	1.374,44	5.000,00	6.872.200,00			55,87	2.114.344,28	100,00			
1.4	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	18,24	60.050,00	1.095.312,00			1.374,44	6.872.200,00	100,00			
1.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	1.205,00	43.210,00	52.068.050,00			18,24	1.095.312,00	100,00			
1.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	1.205,00	18.210,00	21.943.050,00			1.205,00	52.068.050,00	100,00			
1.7	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2		14.501,00				1.205,00	21.943.050,00	100,00			
1.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2		17.083,65				1.205,00	21.943.050,00	100,00			
1.9	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2		450.000,00									
1.10	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2		276.405,00									
1.11	CONCRETO REFORZADO MURO	ML	76,00	166.856,00	12.680.980,00								
1.12	GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	258,35	5.000,00	1.291.750,00			464,75	128.459.223,75	1.264,15	349.417.380,75	100,00	
1.13	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	12,16	63.745,00	775.139,20			76,00	12.680.980,00	100,00			
1.14	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	52,33	26.356,00	1.379.209,48			258,35	1.291.750,00	100,00			
1.15	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	1.205,00	3.724,00	4.487.420,00			12,16	775.139,20	100,00			
								52,33	1.379.209,48	100,00			
								1.205,00	4.487.420,00	100,00			



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75	-	-	60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
SUB-TOTAL					625.942.163,18				625.942.163,18			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA											
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	-	450.000,00	-							
1.2	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	1.562,00	276.405,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37			581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISCH											
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-							
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-							
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-							
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,86	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,86	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-							
3.6	CASETA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32			5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
3.10	EXCAVACION MANUAL	M3	18,93	37.844,00	716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00	-	-
SUB-TOTAL					442.187.714,25				442.187.714,25			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL											
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00			571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,60			205,35	5.412.204,60	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85			171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO											
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	28.841,00	2.844.609,18			105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00			92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.653,00	26.509.320,11			64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
SUB-TOTAL					84.853.922,74				84.853.922,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACIONES											
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19			807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00			93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS											
2.1	RELLENO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00			43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38			315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00			397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00			20,00	1.076.840,00	100,00	-	-
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00			24,53	206.052,00	100,00	-	-
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34			244,78	100.030.081,34	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS												
7	CORTE Y DILATACION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				146.288.883,91				146.288.883,91			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	449,70	32.329.126,37	100,00	-	-
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.841,00	6.631.605,87	-	-	1,00	1.500.000,00	100,00	-	-
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E = 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03	-	-	247,07	6.631.605,87	100,00	-	-
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	63.544,00	5.783.774,88	-	-	66,41	3.199.833,03	100,00	-	-
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.968,95	-	-	91,02	5.783.774,88	100,00	-	-
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,65	-	-	98,45	6.486.968,95	100,00	-	-
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80	-	-	18,95	904.805,65	100,00	-	-
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2 MT A 1.4 MTS	ML	16,04	111.497,00	1.788.411,88	-	-	11,85	1.139.827,80	100,00	-	-
3.0	CASETA DE CONTROL							16,04	1.788.411,88	100,00	-	-
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08	-	-	11,10	29.681,40	100,00	-	-
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	60.050,00	73.261,00	0,12	7.206,00	1,32	49.954,08	100,00	-	-
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITOLES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72	-	-	1,22	73.261,00	100,00	-	-
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12 x 25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00	-	-	5,28	635.442,72	100,00	-	-
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00	-	-	12,00	548.352,00	100,00	-	-
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO	M2	10,44	98.816,00	1.031.639,04	-	-	8,60	585.832,00	100,00	-	-
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.268,50	380.822,69	1,90	91.708,35	10,44	1.031.639,04	100,00	-	-
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	7,89	84.651,81	7,89	380.822,69	100,00	-	-
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 1 A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50	-	-	7,89	84.651,81	100,00	-	-
3.11	MORTERO DE NIVELACION	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	9,52	214.200,00	4,50	58.009,50	100,00	-	-
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,16	11,32	637.746,16	9,52	214.200,00	100,00	-	-
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43	-	-	11,32	637.746,16	100,00	-	-
3.14	FILOS Y DILATACIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	15,98	88.425,33	8,71	120.485,43	100,00	-	-
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	10,44	152.880,75	15,98	88.425,33	100,00	-	-
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.056,00	120.205,20	5,45	120.205,20	10,44	152.880,75	100,00	-	-
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	5,45	120.205,20	100,00	-	-
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,89	197.475,63	4,08	197.475,63	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS							4,08	48.193,86	100,00	-	-
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	4,00	335.160,00	4,00	197.475,63	100,00	-	-
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND		79.449,00							-	-
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	79.449,00	158.898,00	2,00	158.898,00	2,00	335.160,00	100,00	-	-
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND		37.808,00							-	-
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND		78.974,00					158.898,00	100,00	-	-
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	1,70	105.921,90	1,70	78.974,00	100,00	-	-
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	13,20	82.368,00	13,20	105.921,90	100,00	-	-
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	4,08	156.594,48	4,08	82.368,00	100,00	-	-
3.24	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.692,50	64.150,65	7,38	64.150,65	7,38	156.594,48	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
3.25	PUERTA METALICA CAL 18 INC. MARCO Y	M2	2,07	174.180,56									
3.26	CERRADURA	UND	1,00	54.982,50	360.553,76	2,07	360.553,76	2,07	360.553,76	100,00	-	-	
3.27	VENTANA METALICA CAL 18 INC. PINTURA Y VIDRIO	M2		127.946,00	54.982,50	1,00	54.982,50	1,00	54.982,50	100,00	-	-	
4.0	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	28,00	45.105,00									
5.0	BARRACA MANUAL PARQUEADERO	UND	2,00	760.988,00	1.262.940,00			28,00	1.262.940,00	100,00	-	-	
ITEMS NO PREVISTOS								2,00	1.521.976,00	100,00	-	-	
6.0	REJAS METALICAS	M2	9,84	166.486,00									
7.0	VENTANA EN ALUMINIO	M2	9,84	200.000,00	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	100,00	-	-	
8.0	DEMARCAcion TOPELLANTAS	M2	8,95	19.284,00	1.968.000,00	8,95	1.968.000,00	8,95	1.968.000,00	100,00	-	-	
9.0	DEMARCAcion LOGOS DE PMR	M2	63,33	17.934,00	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	100,00	-	-	
10.0	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	1,90	22.750,00	43.225,00	1,90	43.225,00	1,90	43.225,00	100,00	-	-	
11.0	ALISTADO DE PISO e=3 CM	M2	4,08	16.086,88	65.634,47	4,08	65.634,47	4,08	65.634,47	100,00	-	-	
12.0	PINTURA BAJO PLACA	M2	4,31	5.617,00	24.209,27	4,31	24.209,27	4,31	24.209,27	100,00	-	-	
13.0	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	4,31	5.849,00	25.209,19	4,31	25.209,19	4,31	25.209,19	100,00	-	-	
14.0	PANETE DE VIGAS Y COLUMNAS	ML	54,38	10.349,29	562.794,39	54,38	562.794,39	54,38	562.794,39	100,00	-	-	
SUB-TOTAL					74.610.989,32				74.610.989,32				
2	CIRCULACIONES												
2.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00									
2.2	PLACA CONTRAPISO 10 CMS	M2	1.310,00	48.400,89	63.405.165,90			1.310,00	63.405.165,90	100,00	-	-	
2.3	ALISTADO PISOS 3 CMS	M2	865,67	16.086,88	13.925.929,41	75,77	1.218.902,90	865,67	13.925.929,41	100,00	-	-	
2.4	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	372,38	75.000,00	27.928.500,00			372,38	27.928.500,00	100,00	-	-	
2.5	CUNETAS PERIMETRAL	ML		51.413,00									
2.6	EXCAVACION MECANICA	M3	899,57	26.841,00	24.145.358,37	78,47	2.106.213,27	899,57	24.145.358,37	100,00	-	-	
2.7	TUBERIA 3" AGUAS LLUVIAS	ML	51,40	21.381,00	1.098.983,40			51,40	1.098.983,40	100,00	-	-	
2.8	REJILLAS 3"	UND	10,00	5.905,00	59.050,00			10,00	59.050,00	100,00	-	-	
2.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	91,58	48.183,00	4.412.599,14			91,58	4.412.599,14	100,00	-	-	
2.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	329,14	63.544,00	20.914.872,16	78,78	5.005.996,32	329,14	20.914.872,16	100,00	-	-	
2.11	BASE GRANULAR	M3	255,91	65.891,00	16.862.165,81	0,02	1.317,82	255,91	16.862.165,81	100,00	-	-	
2.12	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 1,0	ML	37,60	96.188,00	3.616.668,80	1,00	96.188,00	37,60	3.616.668,80	100,00	-	-	
2.13	CMS	ML	93,19	47.747,00	4.449.542,93			93,19	4.449.542,93	100,00	-	-	
2.14	TUBERIA 4 AGUAS LLUVIAS	ML	86,00	26.545,00	2.282.870,00			86,00	2.282.870,00	100,00	-	-	
2.15	TAPA CON MARCO EN ANGULO CAJAS	UND	7,00	120.362,46	842.537,22			7,00	842.537,22	100,00	-	-	
2.16	TUBERIA AGUA PRESION 3/4	ML	33,60	12.721,00	427.425,60			33,60	427.425,60	100,00	-	-	
2.17	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2	ML	98,80	13.171,00	1.301.294,80			98,80	1.301.294,80	100,00	-	-	
2.18	SIFON 3"	UND	10,00	13.056,00	130.560,00			10,00	130.560,00	100,00	-	-	
2.19	ASEO Y LIMPIEZA	M2	1.377,19	992,00	1.366.172,48	877,19	870.172,48	1.377,19	1.366.172,48	100,00	-	-	
2.20	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	9,51	13.385,00	127.291,35			9,51	127.291,35	100,00	-	-	
2.21	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	9,51	32.780,00	311.737,80			9,51	311.737,80	100,00	-	-	
2.22	MURO EN CONCRETO REFORZADO HPROM= 1.70 MTS	ML	21,00	407.581,00	8.559.201,00			21,00	8.559.201,00	100,00	-	-	
2.23	EXCAVACION MANUAL	M3	5,94	37.844,00	224.793,36			5,94	224.793,36	100,00	-	-	
2.24	GEOTEXTIL	M2	42,20	5.000,00	211.000,00	15,88	79.400,00	42,20	211.000,00	100,00	-	-	
ITEMS NO PREVISTOS													
2.25	PISO EN TABLETA DE 30X30 CM	M2	327,20	55.774,00	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	100,00	-	-	



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001989 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
2.26	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	25,32	26.356,00								
2.27	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	29,49	8.692,50	667.333,92	25,32	667.333,92	25,32	667.333,92	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				256.341,83	29,49	256.341,83	29,49	256.341,83	100,00	-	-
3	ZONA DE LLAMADO				215.778.648,07				215.778.648,07			
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,34	2.674,00								
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	499,60	26.841,00	1.300.473,16	29,93	80.032,82	486,34	1.300.473,16	100,00	-	-
3.3	EXCAVACION MANUAL	M3	8,13	37.844,00	13.409.763,60	81,59	2.189.957,19	499,60	13.409.763,60	100,00	-	-
3.4	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	556,88	5.000,00	307.671,72			8,13	307.671,72	100,00	-	-
3.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	408,90	43.210,00	2.784.400,00	25,09	125.450,00	556,88	2.784.400,00	100,00	-	-
3.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	408,90	18.210,00	17.668.569,00	13,23	571.668,30	408,90	17.668.569,00	100,00	-	-
3.7	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	148,47	60.050,00	7.446.069,00	13,23	240.918,30	408,90	7.446.069,00	100,00	-	-
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	8.915.815,66			148,47	8.915.815,66	100,00	-	-
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 2 NTS	ML	66,89	471.113,50	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 1 NTS	ML	58,74	168.855,00	31.512.782,02	8,95	4.216.466,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-
3.11	BARANDA METALICA	ML	66,74	198.813,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	408,90	48.400,89	19.791.123,92			66,74	13.268.779,62	100,00	-	-
3.13	DEMARCAACION	M2	372,50	276.405,00		6,61	319.929,88	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	100,00		
4	ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS				232.645.574,22				232.645.574,22			
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00								
4.2	EXCAVACION MECANICA	M3	-	63.809,00	1.220.172,94							
4.3	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00				456,31	1.220.172,94	100,00	-	-
4.4	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	1.497.487,08	5,54	209.655,76	39,57	1.497.487,08	100,00	-	-
4.5	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	48.400,89								
4.6	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,15	M2	-	49.641,00								
4.7	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00								
4.8	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00							
4.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00			336,00	9.018.576,00	100,00	-	-
4.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16			63,00	3.035.529,00	100,00	-	-
4.11	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,39	88.326,16	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-
4.12	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	6,00	60.050,00		1,85	121.898,35	111,51	7.347.505,41	100,00	-	-
4.13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	6,00	53.842,00								
4.14	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	36,34	43.298,74	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	6,00	323.052,00	100,00	-	-
4.15	PISO EN CONCRETO E = 0,15 CMS	M2	406,32	71.890,43	29.210.519,52			36,34	1.573.476,21	100,00	-	-
4.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	ML	84,42	47.747,00	4.030.801,74			406,32	29.210.519,52	100,00	-	-
4.17	PISO EN CONCRETO E = 0,10 CMS	M2	32,10	48.400,89	1.553.668,57			84,42	4.030.801,74	100,00	-	-
4.18	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	20,00	45.105,00	902.100,00			32,10	1.553.668,57	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				63.804.486,63			20,00	902.100,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS									63.804.486,63			
CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUGLITA 75												
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML		75.000,00								
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML		97.000,00								
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/0 EN DUCTO DE 4	ML		188.000,00								
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 6	ML		42.500,00								
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML		42.500,00								
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00								
					577.200,00	7,40	577.200,00	7,40	577.200,00	100,00		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTS	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	-	-	-	-	-	-	-
9	CAJAS DE PASO DE 20*20	UND	-	60.000,00	-	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION MASTILES EN ACERO												
14	CAISSONS											
14,1	EXCAVACION MANUAL H 0-2 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	-	-	-	-	-
14,2	EXCAVACION MANUAL H 2 A 4 MTS EN	M3	23,07	53.636,00	1.235.075,52	-	-	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-
14,3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	3,17	169.709,12	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-
14,4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-
14,5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-
14,6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
15,0	TABLEROS Y ACOMETIDAS BT							10,07	32.010.354,88	100,00	-	-
15,1	Acometida en BT desde TG a Torre 1 (3#2/0+1#8T)PVC 2"	ML	118,95	102.080,00	12.142.416,00	-	-	-	-	-	-	-
15,2	Acometida en BT desde TG a Torre 2 (3#4/0+1#8T)PVC 3"	ML	213,95	163.856,00	35.056.991,20	-	-	118,95	12.142.416,00	100,00	-	-
15,3	Acometida en BT desde TG a Torre 3 (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	58,00	94.666,00	5.490.628,00	-	-	213,95	35.056.991,20	100,00	-	-
15,4	Acometida en BT desde TG a Torre 4 (3#3/0+1#8T)PVC 3"	ML	172,00	135.236,00	23.260.592,00	-	-	58,00	5.490.628,00	100,00	-	-
15,5	Acometida en BT desde TG a Tablero C (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	145,30	94.666,00	13.754.969,80	35,30	3.341.709,80	172,00	23.260.592,00	100,00	-	-
15,6	Acometida en BT desde TC a Tablero B (4#1/0+1#10T)PVC 1"	ML	-	36.089,00	-	-	-	145,30	13.754.969,80	100,00	-	-
15,7	Acometida en BT desde TC a Tablero A (4#8+1#8T)PVC 1"	ML	74,00	32.149,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	100,00	-	-
15,8	Acometida en BT desde Tableros a Alumbrado 70W Sodio (3#10+1#10T)PVC 1"	ML	-	33.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,9	Acometida en tubería de 3/4 en 3#12	ML	-	32.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,10	Cajas de paso BT 0,6x0,6x0,9	UND	8,00	685.424,00	5.483.392,00	2,00	1.370.848,00	8,00	5.483.392,00	100,00	-	-
15,11	Empalme prolongacion acometida cable 3/0	UND	1,00	1.089.017,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	100,00	-	-
15,12	Pedestal para tablero A (2,0x1,0x0,40 m)	UND	-	349.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,13	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	48,14	13.385,00	644.353,90	-	-	-	-	-	-	-
15,14	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	47,31	32.780,00	-	-	-	48,14	644.353,90	100,00	-	-
16,0	RED DE MEDIA TENSION				1.550.821,80	-	-	47,31	1.550.821,80	100,00	-	-
16,1	Estructura Derivacion 730	UND	1,00	1.323.387,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	100,00	-	-
16,2	Puesta a Tierra Para MT	UND	1,00	396.339,00	396.339,00	1,00	396.339,00	1,00	396.339,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPMI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,3	Bajante en ducto IMC de 4" x 6 mts	UND	1,00	777.389,00	777.389,00	1,00	777.389,00	1,00	777.389,00	100,00	-	-
16,4	Caja de Paso MT 1.2x0.6x0,9 m.	UND	1,00	316.149,00	316.149,00	1,00	316.149,00	1,00	316.149,00	100,00	-	-
16,5	Canalización I-4"	ML	-	36.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16,6	Red MT XLPE Monopolar 3# 2	ML	38,00	97.065,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	38,00	-	-	-	-
16,7	Subestacion de 225KVA. Incluye transformador	GL	1,00	90.157.058,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	100,00	-	-
16,8	Malta de Puesta a Tierra S/E	UND	1,00	1.884.892,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	100,00	-	-
16,9	Carcamo para confinar y conducir derrame hacia	UND	-	2.021.865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	Foso para confinar derrame de aceite (550 litros)	UND	1,00	364.261,00	364.261,00	1,00	364.261,00	1,00	364.261,00	100,00	-	-
17,1	Acometida en BT desde TRF hasta TG	ML	20,00	1.095.593,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	100,00	-	-
17,2	Energización de Corta-Circuitos	UND	3,00	586.800,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18,0	Acometida en BT desde TC a Tablero B	ML	33,40	35.814,00	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	100,00	-	-
19,0	Cable N. 1/0 para acometida eléctrica	ML	211,30	27.063,00	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	100,00	-	-
20,0	Cable N. 8 para acometida eléctrica	ML	127,10	7.350,00	934.185,00	127,10	934.185,00	127,10	934.185,00	100,00	-	-
21,0	Cable N. 4/0 para acometida eléctrica	ML	108,15	51.509,00	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	100,00	-	-
22,0	Cable N. 2/0 para acometida eléctrica	ML	207,15	31.509,00	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	100,00	-	-
23,0	Cable encauchetado de 3"14	ML	192,00	11.632,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	100,00	-	-
24,0	Pedestal para tablero A en superboard	UND	1,00	363.907,00	363.907,00	1,00	363.907,00	1,00	363.907,00	100,00	-	-
25,0	Poste metálico 5 mts	UND	4,00	1.553.036,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	100,00	-	-
26,0	Poste metálico 11 mts	UND	8,00	2.153.036,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	100,00	-	-
27,0	Salida lámpara. Incluye lámpara de emergencia sub-estación eléctrica	UND	1,00	260.071,00	260.071,00	1,00	260.071,00	1,00	260.071,00	100,00	-	-
28,0	Cable N. 12 para acometida eléctrica	ML	636,00	12.159,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	100,00	-	-
29,0	Acometida en tubería de 1/2" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30,0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2*26 w	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31,0	Salida de alumbrado de 1*26 incluye plafón	UND	17,00	118.636,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32,0	Salida para lámparas especiales PMR. incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33,0	Excavacion, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34,0	Tablero Trifasico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35,0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36,0	Acometida 4#4 + 1#8 T-IH-N	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
RED DE MEDIA TENSION												
33,1	Canalización I-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33,2	Nivelación y compactación de subrasante	M2	99,70	5.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33,3	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33,4	Estabilización de terreno	M3	6,08	48.183,00	292.952,64	6,08	292.952,64	6,08	292.952,64	100,00	-	-
33,5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.050,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33,6	Pañete muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33,7	Filos y dilataciones	M1	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33,8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

FOR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			FOR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
33,9	Mortero de nivelacion placa	M2	20,25	22.500,00									
33,10	Impermeabilizacion placa plana	M2	20,25	56.338,00	455.625,00	20,25	455.625,00	20,25	455.625,00	100,00	-	-	-
33,11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	61.022,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	100,00	-	-	-
33,12	CIRCULACION SUB-ESTACION				130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	130.616,32	100,00	-	-	-
33,12,1	Localizacion y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.850,00								
33,12,2	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	12,06	456.398,64	100,00	-	-	-
33,12,3	Relleno en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	100,00	-	-	-
33,12,4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	100,00	-	-	-
33,12,5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	48.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	100,00	-	-	-
33,12,6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	360.774,00	100,00	-	-	-
34,0	RED DE VOZ Y DATOS												
34,1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00									
34,2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	100,00	-	-	-
	SUB-TOTAL				492.828.545,66		492.828.545,66		492.828.545,66	100,00	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS													
CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75													
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.662.462,00								
2	ANDEIN PERIMETRAL												
2,1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	31,00	4.662.462,00	100,00	-	-	-
2,2	GRAVA TRITURADA/COMPAC	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.595,00	64,78	3.890.039,00	100,00	-	-	-
2,3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,88	28.524,93	13.289.193,75								
2,4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70								
3	CONFORMACION Y DESMONTÉ TALUDES												
3,1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55								
3,2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.807,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-	-
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-	-
5	PORTON CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	22,93	6.535.050,00	100,00	-	-	-
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00									
	SUB-TOTAL				6.020.896,70		6.020.896,70		6.020.896,70	100,00	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS													
CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75													
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16								
1,2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	6.134,00	26.841,00	164.642.694,00								
1,3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.262.914,36								
1,4	GRAVA FINA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61								
1,5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.656.036,55								
1,6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61								
1,7	GRAVA TRITURADA/COMPAC TUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00								
1,8	GEOTEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.395.000,00								
1,9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05								
1,10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66								
1,11	TUBERIA 100 MM RANURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75								
1,12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.715.413,75								
1,13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3												



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00									
1.13.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	20,27	60.050,00		76.823,32							
1.13.4	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	26.356,00		1.217.213,50							
1.13.5	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00		533.709,00							
1.13.6	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00		101.250,00							
1.13.7	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,57		-							
1.13.8	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01		-							
1.13.9	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00		3.244.979,46							
1.13.10	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63		1.253.772,00							
1.13.11	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33		12.603.991,59							
1.13.12	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66		297.961,33							
1.13.13	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90		114.572,66							
1.13.14	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	40,00	16.807,00		117.651,90	1,00		1,00				
1.13.15	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00		672.280,00	40,00		1,00				
1.13.16	EXCAVACION MECANICA	M3	40,50	26.841,00		-			40,00				
1.13.17	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00		1.087.060,50							
1.13.18	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ZONA CENTRAL	M2	8.723,32	5.129,00		44.741.908,28							
1.13.19	IMPERMEABILIZACION TANQUE MUROS, FONDO	M2	-	19.781,37		-			8.723,32				
1.13.20	TUBERIA DE PRESION DE 1"	ML	150,00	13.171,00		1.975.650,00							
1.13.21	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	1,00	2.578.467,00		2.578.467,00	1,00						
SUB-TOTAL						2.578.467,00	150,00	1.975.650,00	150,00	1.975.650,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS						533.682.618,02	1,00	2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	100,00		
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (CAMPO DE MARTE) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75										533.682.618,02			
1	LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	57,13	2.674,00									
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	23,87	37.844,00		152.765,62							
1.3	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,40	724.483,90		903.336,28	10,22		57,13				
1.4	VIGA CONCRETO 3000 PSI 25*25	ML	11,20	99.784,54		1.738.761,36		386.765,68	23,87				
1.5	PEDESTALES EN CONCRETO	M3	1,50	1.370.361,67		1.117.586,85			2,40				
1.6	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,00	26.356,00		2.055.572,51			11,20				
1.7	PLACA CONTRAPISO POLISEC 10 CMS	M2	-	48.400,89		210.848,00			1,50				
1.8	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00		-			8,00				
1.9	ESTABILIZACION DEL TERRENEO	M2	-	32.182,00		-			-				
1.10	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00		-			-				
1.11	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00		-			-				
1.12	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00		-			-				
1.13	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	13,10	60.050,00		786.655,00			-				
1.14	PLATINA DEMARCAION 3 * 1/4	ML	-	45.000,00		-			-				
1.15	EXCAVACION MECANICA	M3	10,40	26.841,00		-			13,10				
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	24,40	47.747,00		279.146,40							
1.17	SU-BASE GRANULAR	M3	4,20	63.544,00		1.165.026,80			10,40				
1.18	BASE GRANULAR	M3	5,60	65.891,00		368.989,60			4,20				
1.19	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00		755.216,00			5,60				
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00		292.660,00	16,00						
ITEMS NO PREVISTOS													
1.21	Dados en concreto de 3000 psi de 1x1x1 mts	UND	10,00	438.557,00		4.385.570,00	10,00						
						4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	100,00		



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001898 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	26.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	166.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	276.405,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00	-	-
1.15	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.859,00	4.091.129,64	-	-	75,96	4.091.129,64	100,00	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00	-	-	41,25	2.621.190,00	100,00	-	-
1.11	BASE GRANULAR	M3	33,00	65.891,00	2.174.403,00	-	-	33,00	2.174.403,00	100,00	-	-
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	150,33	3.724,00	559.828,92	-	-	150,33	559.828,92	100,00	-	-
1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	7,52	532.067,00	4.001.143,84	-	-	7,52	4.001.143,84	100,00	-	-
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00	-	-	1,00	73.165,00	100,00	-	-
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00	-	-	1,00	80.262,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,66	135.155,00	494.667,30	-	-	3,66	494.667,30	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
BARANDA METALICA												
1.00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	198.813,00	63.274.225,38	-	-	318,26	63.274.225,38	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	26.356,00	808.074,96	-	-	30,66	808.074,96	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88	-	-	9,20	6.665.251,88	100,00	-	-
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,56	122.609,60	10.613.086,98	-	-	86,56	10.613.086,98	100,00	-	-
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22	-	-	34,80	4.215.147,22	100,00	-	-
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43	-	-	11,60	1.441.758,43	100,00	-	-
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06	-	-	6,40	638.621,06	100,00	-	-
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.253.716,02	-	-	22,32	2.253.716,02	100,00	-	-
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12	-	-	43,28	3.974.520,12	100,00	-	-
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48	-	-	43,28	4.072.419,48	100,00	-	-
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35	-	-	18,60	4.865.003,35	100,00	-	-
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62	-	-	6,20	1.460.224,62	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,90	-	-	6,77	1.373.372,90	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,89	193.174,32	712.813,24	-	-	3,89	712.813,24	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,48	-	-	12,84	2.841.189,48	100,00	-	-
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47	-	-	2,81	521.986,47	100,00	-	-
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.667,96	1.464.355,88	-	-	7,12	1.464.355,88	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCLUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCLUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UMD.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR6 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63							
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,76	3.666.890,44							
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,26	120.134,15	5.197.003,33			40,62	8.023.958,63	100,00	-	-
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07			26,34	3.666.890,44	100,00	-	-
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04			43,26	5.197.003,33	100,00	-	-
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.585,93	8.194.514,04			10,10	1.154.487,07	100,00	-	-
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15			55,15	7.946.339,04	100,00	-	-
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-			55,15	8.194.514,04	100,00	-	-
24	ANCLAJES	UND	76,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	73,19	13.342.561,15	100,00	-	-
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-			-	-	-	-	-
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-			76,00	912.000,00	100,00	-	-
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.266,50	2.601.564,35			-	-	-	-	-
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	-	-	-	-	-
29	GUARDESOCOA EN CERAMICA	ML	54,19	8.692,50	471.046,58	54,19	471.046,58	-	-	-	-	-
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00			-	-	-	-	-
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00			-	-	-	-	-
32	TOPE PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	-	-	-	-	-
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19			-	-	-	-	-
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	-	-	-	-	-
35	ESTUCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-			825,75	8.545.926,22	100,00	-	-
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-			-	-	-	-	-
37	FILOS Y DILATAIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	-	-	-	-	-
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-			-	-	-	-	-
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.086,88	4.735.977,47	177,40	2.853.812,51	-	-	-	-	-
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1.5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	-	-	-	-	-
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-			294,40	4.735.977,47	100,00	-	-
42	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	-	72.000,00	-			92,57	5.817.006,23	100,00	-	-
43	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	-	-	-	-	-
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	-	-	-	-	-
45	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	-	-	-	-	-
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-			-	-	-	-	-
47	ESTRUCTURA METALICA							-	-	-	-	-
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	328.416,00	-	-	-	-	-
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	76,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	20,00	1.094.720,00	100,00	-	-
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.653,00			76,34	9.749.457,74	100,00	-	-
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.791,00	325.988,00			233,00	8.327.653,00	100,00	-	-
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	58.923,00	1.326.305,90			48,00	325.988,00	100,00	-	-
48	ESTRUCTURA							23,30	1.326.305,90	100,00	-	-
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.546,00	476.515,20			-	-	-	-	-
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.696,00	109.670,40			-	-	-	-	-
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	11,20	476.515,20	100,00	-	-
49	AIRES ACONDICIONADO							2,40	109.670,40	100,00	-	-
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	-	-	-	-	-
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-			5,00	450.000,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50							
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	94,89	3.184.946,30	176,70	675.443,50	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND		1.671.499,00					5.949.489,00	100,00	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML		20.786,00							-	-
54	GUARDARUEDAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00						-	-
56	ESTRUCTURA METALICA							66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56,1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-
56,2	Cerchas metalicas a dos aguas canal intermedia	MI		121.182,00							-	-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00							-	-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		81.559,00							-	-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	MI	21,60	107.643,00	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	MI	21,60	125.662,00	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE										-	-
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										-	-
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.635,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00			10,00	2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40			44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.362,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal 22	M2	21,62	100.660,00	2.176.269,20			21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00			10,00	2.267.310,00	100,00	-	-
58	VIDRIO TEMPLADO										-	-
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	261.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	48,00	362.920,00	17.420.160,00			48,00	17.420.160,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO										-	-
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3 x 0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40			21,80	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20	13,20	347.899,20	13,20	347.899,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=D,4 MTS	ML	65,53	42.808,00									
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.168.242,00	2.805.208,24	10.791.210,00	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	783.505,00	5,00	783.505,00	5,00	783.505,00	100,00	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal.22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1,5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				28.293.239,64	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS				298.557.436,28					298.557.436,28			
	CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	26.841,00	495.753,27								
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68								
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.694,00	3.696.883,12								
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76								
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20								
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80								
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25								
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64								
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16								
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68								
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19								
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20								
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.958,00	1.230.249,60								
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00								
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93									
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50								
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.266,50	7.078.282,23								
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.729,00	1.573.407,85								
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	64,48	8.692,50	560.492,40	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-	
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00	0,67	19.095,00	0,67	82.365,00	100,00	-	-	
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00								
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23								
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.833,00	3.376.773,63								
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.216.846,39								
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00									



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	GANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	-	-	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	219.850,00	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA	ML	-	-	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	504.210,00	100,00	-	-
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	-	-	-	-	716.344,65	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	411.780,00	-	-	-	-	-	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	4.044.451,56	-	-	-	-	-	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfajia en aluminio	UND	1,00	140.717,00	61.607,58	-	-	-	60,00	411.780,00	100,00	-
36	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	13,47	22.750,00	140.717,00	-	-	-	113,16	4.044.451,56	100,00	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	2,50	76.840,00	306.442,50	-	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-
38	PUERTAS METALICA ENTAB. INCLUYE MARCO	UND	4,00	313.525,00	192.100,00	2,50	192.100,00	13,47	140.717,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	ML	3,90	13.171,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	2,50	306.442,50	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	5,00	13.171,00	51.366,90	-	-	-	192.100,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					65.855,00	-	-	-	1.254.100,00	100,00	-	-
41	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	-	-	-	-	51.366,90	100,00	-	-
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	65.855,00	100,00	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	-	-	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	922.892,00	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	38.787,00	159.919,20	45,60	159.919,20	45,60	141.424,00	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	77.574,00	2,00	77.574,00	2,00	525.887,44	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	159.919,20	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					73.340.424,60	-	-	-	180.000,00	100,00	-	-
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75					-	-	-	-	313.402,00	100,00	-	-
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	678.540,48	-	-	-	73.340.424,60	-	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	7,06	7.13.683,50	619.893,12	-	-	25,28	-	-	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	5.038.605,51	-	-	23,52	678.540,48	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	7.267.677,95	-	-	7,06	619.893,12	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	3.278.901,79	-	-	58,68	5.038.605,51	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB1 21 MPA	ML	13,28	72.874,00	11.690.588,80	-	-	24,30	7.267.677,95	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	967.766,72	-	-	73,70	3.278.901,79	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	4.926.197,12	-	-	13,28	11.690.588,80	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	144.530,60	-	-	85,04	967.766,72	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	3.275.212,19	-	-	3,40	4.926.197,12	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.825,84	5.542.688,70	-	-	2,39	144.530,60	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	20.502.682,13	-	-	78,40	3.275.212,19	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.266,50	626.841,00	-	-	123,64	5.542.688,70	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.729,00	5.634.148,55	-	-	21,69	20.502.682,13	100,00	-	-
						1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	116,73	5.634.148,55	100,00	-
									1.252.396,17	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	61,78	8.692,50	537.022,65							
17	ESTUCCO PLACA	M2	78,69	5.096,00	401.004,24							
18	PINTURA PLACA	M2	78,69	5.849,00	460.267,81			61,78	537.022,65	100,00	-	-
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	6.533,50	3.314.843,18			78,69	401.004,24	100,00	-	-
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1:4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60			78,69	460.267,81	100,00	-	-
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46			599,05	3.314.843,18	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,87	22.500,00	3.147.075,00			231,20	3.198.189,60	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			78,70	1.266.037,46	100,00	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			139,87	3.147.075,00	100,00	-	-
25	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	-	-	-	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
29	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-			-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	-	-	-	-	-
31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BAÑOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00			-	-	-	-	-
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	2,56	692.310,00	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.537,00	58.148,00			-	-	-	-	-
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	14.643,75	1.966.362,75	0,06	878,63	4,00	332.800,00	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BAÑOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			-	-	-	-	-
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.056,00	1.224.769,68			134,28	716.404,50	100,00	-	-
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00			6,00	58.148,00	100,00	-	-
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00			55,53	1.224.769,68	100,00	-	-
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00			2,00	281.434,00	100,00	-	-
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00			11,22	255.255,00	100,00	-	-
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	76.880,00	230.640,00			1,00	285.494,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AGUAJET	UND	2,00	549.869,00	1.099.718,00	3,00	230.640,00	3,00	218.241,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPCITADOS	UND	2,00	270.859,00	541.718,00	2,00	1.099.718,00	3,00	230.640,00	100,00	-	-
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00			2,00	541.718,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
48	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	461.446,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	1,65	47.025,00	100,00	-	-
49	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	116.361,00	3,00	116.361,00					
50	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	3,00	1.384.338,00	100,00	-	-
51	BASE PARA TANQUES AEROS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	3,00	116.361,00	100,00	-	-
52	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00					
53	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00					
54	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00					



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR			
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR		
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00			2,00							
	SUB-TOTAL							2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
	CONSTRUCCION BLOQUE N. 3													
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00	496.558,50									
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68									
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12			18,50	496.558,50	100,00	-	-		
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76			17,28	455.431,68	100,00	-	-		
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20			5,18	3.696.883,12	100,00	-	-		
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00	11.690.588,80			58,68	7.257.659,76	100,00	-	-		
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,15	28.679,00	2.614.090,85			24,30	3.278.896,20	100,00	-	-		
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64			73,70	11.690.588,80	100,00	-	-		
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16			91,15	2.614.090,85	100,00	-	-		
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	55,72	42.509,00	2.368.601,48			11,36	827.848,64	100,00	-	-		
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19			22,72	1.316.124,16	100,00	-	-		
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20			55,72	2.368.601,48	100,00	-	-		
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00	1.230.249,60			2,39	3.275.212,19	100,00	-	-		
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	23,66	28.900,00	683.774,00			75,20	3.571.699,20	100,00	-	-		
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-			21,60	1.230.249,60	100,00	-	-		
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50			23,66	683.774,00	100,00	-	-		
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.266,50	6.794.475,21									
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00	1.510.321,33			2,00	811.115,50	100,00	-	-		
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.682,50	508.511,25			140,77	6.794.475,21	100,00	-	-		
20	FILOS Y DILATACIONES	ML	343,99	5.533,50	1.903.468,67			140,77	1.510.321,33	100,00	-	-		
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1;4	M2	217,50	13.833,00	3.008.677,50			58,50	508.511,25	100,00	-	-		
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88	1.262.820,08			343,99	1.903.468,67	100,00	-	-		
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			217,50	3.008.677,50	100,00	-	-		
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			78,50	1.262.820,08	100,00	-	-		
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-									
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-									
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-									
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-									
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00	4.375.000,00									
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00									
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00	93.480,00			12,50	4.375.000,00	100,00	-	-		
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,11	130.000,00	664.300,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-		
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65			3,28	93.480,00	100,00	-	-		
33.1	ESTRUCTURA METALICA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00			5,11	664.300,00	100,00	-	-		
33.2	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	112,98	35.741,00	4.038.018,18			119,69	716.344,65	100,00	-	-		
34	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	6,00	10.267,93	61.607,58									
35	TUBERIA DE VENTILACION	ML	1,00	140.717,00	140.717,00			60,00	411.780,00	100,00	-	-		
36	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con	UND	1,00	22.750,00	306.442,50			112,98	4.038.018,18	100,00	-	-		
37	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0,06 MTS	ML	13,47	285.494,00	285.494,00			6,00	61.607,58	100,00	-	-		
38	PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00			1,00	140.717,00	100,00	-	-		
39	CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	72.747,00	72.747,00			13,47	306.442,50	100,00	-	-		
40	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00	230.520,00			1,00	285.494,00	100,00	-	-		
	TUBERIA PRESION 1	ML	5,00	13.171,00	65.855,00			3,00	72.747,00	100,00	-	-		
								5,00	65.855,00	100,00	-	-		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
41	REJILLA DE 2'	UND	4,00	5.372,00									
ITEMS NO PREVISTOS													
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00				4,00	21.488,00	100,00			
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00			2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00		
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00			2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00		
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA				431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00			
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	49,42	3.507,00									
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	ML	32,08	16.393,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00			
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00			
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00			
	SUB-TOTAL		4,00	156.701,00	626.804,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00			
					80.418.773,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00			
ITEMS NO PREVISTOS													
CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75													
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00									
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	358.441,60								
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00			
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00			
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00			
6	VIGA CINTA 0,10,12	ML	43,80	28.679,49	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00			
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00			
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML		28.964,93	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00			
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML		57.591,85				38,40	2.224.435,20	100,00			
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67									
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	2.192.610,67								
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	3.822.312,89			1,60	2.192.610,67	100,00			
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.334.898,44			21,60	3.822.312,89	100,00			
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	2.029.019,97			49,16	2.334.898,44	100,00			
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	84.966,00			28,70	2.029.019,97	100,00			
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	493.200,00			2,94	84.966,00	100,00			
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	811.115,50			6,85	493.200,00	100,00			
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	4.752.802,26			2,00	811.115,50	100,00			
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	98,47	4.752.802,26	100,00			
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,88	333.291,75			22,76	1.056.484,63	100,00			
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	991.595,28			61,64	333.291,75	100,00			
22	ESTUCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	502.425,00			22,33	991.595,28	100,00			
23	PINTURA BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40			21,60	502.425,00	100,00			
24	FILOS Y DILATACIONES	ML	118,20	5.533,50	654.059,70			21,60	126.338,40	100,00			
25	PISO EN CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84			118,20	654.059,70	100,00			
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	2.365.804,84	100,00			
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	549.859,00	100,00			
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	270.859,00	100,00			
29	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2		174.180,56					450.000,00	100,00			
30	CERRADURA METALICA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	174.180,56	100,00			
31	PAPELERAS	UND		39.020,00					54.962,50	100,00			
32	JABONERAS	UND		39.020,00					39.020,00	100,00			



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4'2 Y 4'3	UND	11,00	21.618,56	76.050,00	-	-	-	-	-	-	-
36	TUBERIA 1' PRESION	ML	17,40	13.171,00	237.804,16	-	-	-	-	-	-	-
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	229.175,40	-	-	1,69	76.050,00	100,00	-	-
	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	14.537,00	229.175,40	-	-	11,00	237.804,16	100,00	-	-
38	TANQUE SUB-TERRANEO	UND	2,00	75.000,00	29.074,00	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
38.1	CONCRETO SANEAMIENTO PISO		-	-	150.000,00	2,00	-	2,00	29.074,00	100,00	-	-
38.2	GEOTEXTIL	M2	20,25	26.356,00	-	2,00	-	2,00	150.000,00	100,00	-	-
39.3	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M2	20,25	5.000,00	533.709,00	-	-	-	-	-	-	-
39.4	TUBERIA 2" FILTRO	M3	-	63.745,00	101.250,00	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-
39.5	VIGA 101 30*30	ML	-	16.659,57	-	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
39.6	COLUMNA TIPO 30*30	ML	25,60	126.757,01	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	ML	7,20	174.135,00	3.244.979,46	-	-	-	-	-	-	-
39.8	TAPA ACCESO TANQUE	M3	7,82	1.611.763,63	1.253.772,00	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
39.9	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	M3	1,00	297.961,33	12.603.991,59	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
39.10	FLOTADOR BRONCE	UND	1,00	114.572,66	297.961,33	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
39.11	RETIRO DE SOBANTES	UND	-	77.651,90	114.572,66	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-
39.12	FLOTADOR ELECTRICO	M3	20,00	16.807,00	-	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	1,00	117.651,90	336.140,00	20,00	-	-	-	-	-	-
37.13	EXCAVACION MECANICA	UND	-	450.000,00	117.651,90	1,00	-	336.140,00	336.140,00	100,00	-	-
		M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	1,00	117.651,90	100,00	-	-
38	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	M2	-	19.781,37	-	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	-	-	-	-	-	-	-	-
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	61.607,58	-	-	-	-	-	-	-
41	BORDILLO DUCHA	ML	11,58	28.600,00	77.574,00	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye atfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	330.030,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-
43	DIVISIONES DE BANOS		-	-	1.125.736,00	-	-	11,58	330.030,00	100,00	-	-
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	-	-	-	8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	6,00	-	-	-	-	-	-
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.668.986,00	-	-	-	6,00	14.365.800,00	100,00	-	-
44	ESTRUCTURA METALICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	109.808,00	-	-	-	-	-	-	-
44.3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM		-	-	2.371.057,94	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	ML	6,70	38.694,00	-	-	-	66,34	2.371.057,94	100,00	-	-
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	5,00	151.697,00	259.249,80	1,95	-	-	-	-	-	-
47	TUBERIA DE PRESION 1'	JGO	6,00	78.840,00	758.485,00	-	-	6,70	259.249,80	100,00	-	-
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	461.040,00	6,00	-	5,00	758.485,00	100,00	-	-
EMS NO PREVISTOS			-	-	229.279,80	-	-	6,00	461.040,00	100,00	-	-
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	894.850,00	1,00	-	17,40	461.040,00	100,00	-	-
			-	-	347.039,81	21,17	-	1,00	229.279,80	100,00	-	-
			-	-	347.039,81	21,17	-	21,17	894.850,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
50,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00								
51,0	BASE PARA TANQUES AEROS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-	
52,0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-	
SUB-TOTAL					70.712,00	1,00	70.712,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-	
ITEMS NO PREVISTOS					98.358.702,08				70.712,00	100,00	-	-	
CONSTRUCCION ZONA BANO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75								98.358.702,08					
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.358,00	358.441,60								
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00	-	-	
3	VIGA 103 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00	-	-	
4	VIGA 104 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00	-	-	
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00	-	-	
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00	-	-	
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00	-	-	
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	-			38,40	2.224.435,20	100,00	-	-	
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-			-	-	-	-	-	
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67			-	-	-	-	-	
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89			1,60	2.192.610,67	100,00	-	-	
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			21,60	3.822.312,89	100,00	-	-	
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00			49,16	2.334.898,44	100,00	-	-	
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			28,70	2.066.400,00	100,00	-	-	
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75			6,85	493.200,00	100,00	-	-	
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26			1,00	405.557,75	100,00	-	-	
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00			98,47	4.752.802,26	100,00	-	-	
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	2,88	83.232,00	100,00	-	-	
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75			98,47	1.056.484,63	100,00	-	-	
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.086,88	990.630,07			22,76	333.291,75	100,00	-	-	
21	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98			61,58	990.630,07	100,00	-	-	
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00			61,58	2.363.501,98	100,00	-	-	
23	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,76	5.849,00	133.123,24			22,33	502.425,00	100,00	-	-	
24	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	22,76	5.617,00	127.842,92			22,76	133.123,24	100,00	-	-	
25	FILOS Y DILATACIONES	ML	122,90	5.533,50	680.067,15			22,76	127.842,92	100,00	-	-	
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	122,90	680.067,15	100,00	-	-	
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-	
28	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-	
29	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-	
30	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-			1,00	450.000,00	100,00	-	-	
31	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85	57.591,85	1,00	57.591,85	1,00	450.000,00	100,00	-	-	
32	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-	
33	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-	
34	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-	
35	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.618,56	281.041,28			-	-	-	-	-	
36	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	13,00	281.041,28	100,00	-	-	
37	RETIRO DE SOBRIANES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-	
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00	-			30,00	504.210,00	100,00	-	-	
39	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00			-	-	-	-	-	
40	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.287,93	61.607,58	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-	
41	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00			6,00	61.607,58	100,00	-	-	
								2,00	77.574,00	100,00	-	-	



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00							
43	ORNAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	6,00	636.916,00								
44	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	3.815.496,00			11,13	317.205,00	100,00	-	-
45	DIVISIONES DE BAÑOS				1.125.736,00			6,00	3.815.496,00	100,00	-	-
45.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00				8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
45.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00	8.004.390,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
45.3	DIVISIONES PARA ORINALES.	UND	6,00	371.617,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45.4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	6,00	2.229.702,00	100,00	-	-
46	ESTRUCTURA METALICA				-							
46.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00							
46.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40							
46.3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM				-							
47	TUBERIA 1 PRESION	ML	6,70	38.694,00	259.249,80			16,00	109.808,00	100,00	-	-
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	1,95	75.453,30	66,40	2.373.202,40	100,00	-	-
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	6,00	23.077,00	138.462,00							
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	1,00	894.850,00	894.850,00			6,70	259.249,80	100,00	-	-
51	LAVAMANOS DE EMPOTRAR	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	1,00	894.850,00	17,40	229.175,40	100,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS	UND	4,00	151.697,00	606.788,00	4,50	345.780,00	6,00	138.462,00	100,00	-	-
52.0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO				-			1,00	894.850,00	100,00	-	-
53.0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	UND	1,00	452.161,00	452.161,00			4,50	345.780,00	100,00	-	-
	ITEMS NO PREVISTOS	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	4,00	606.788,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				77.989.602,13			1,00	452.161,00	100,00	-	-
	RED CONTRA INCENDIOS PISTA ATLETICA CUCUTA 75				112.224,00							
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3				77.989.602,13							
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H-2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00								
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	19,41	60.050,00	76.823,32							
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	28.679,00	1.165.570,50							
1.13.4	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	580.749,75			2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	101.250,00			19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.859,57	-			20,25	580.749,75	100,00	-	-
1.13.7	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46			20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00							
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59							
13.10	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	297.961,33			25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66			7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90			7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
13.13	RETIRO DE SOBRESANTES	UND	1,00	16.807,00	672.280,00	1,00	117.651,90	1,00	297.961,33	100,00	-	-
13.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	M3	40,00	814.717,00	672.280,00	40,00	672.280,00	1,00	114.572,66	100,00	-	-
								1,00	117.651,90	100,00	-	-
								40,00	672.280,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO S Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.15	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
1.13.16	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.17	IMPERMEABILIZADO TANQUE PLACA Y FONDO	M2	33,00	19.781,37	652.785,21	-	-	33,00	652.785,21	100,00	-	-
1.14	RED CONTRA INCENDIOS											
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INCENDIOS											
1.14.2	SUMINISTRO DE SIAMESA 2 1/2*1/2 *3	UND	1,00	16.791.417,60	16.791.417,60	-	-	-	-	-	-	-
1.14.3	GABINETE TIPO 2 NORMA 1669	UND	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	16.791.417,60	-	-	-	-	-
1.14.4	TUBERIA HG 2 1/2 NTC 1669	UND	3,00	1.610.304,00	4.830.912,00	1,00	1.800.000,00	1,00	16.791.417,60	100,00	-	-
1.14.5	TUBERIA 3" HG	ML	68,22	70.800,00	4.830.912,00	3,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	100,00	-	-
1.14.6	VALVULA CHEQUE 1 INCLUIDO MONTAJE	UND	55,20	70.800,00	3.908.160,00	-	-	3,00	4.830.912,00	100,00	-	-
1.14.7	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA HG	M3	19,75	37.844,00	747.419,00	1,00	600.000,00	55,20	3.908.160,00	100,00	-	-
1.14.8	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	16,09	13.385,00	215.364,65	7,29	275.882,76	1,00	600.000,00	100,00	-	-
1.14.9	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	16,09	32.780,00	527.430,20	-	-	19,75	747.419,00	100,00	-	-
1.14.10	TUBERIA HG DE 1 1/2 NTC 1669	ML	4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	16,09	215.364,65	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
SUB-TOTAL			4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	16,09	215.364,65	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION DEL AREA PARA INST. GRADERIAS MOVILES					56.647.433,71							
1.00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	318.600,00	100,00	-	-
2.00	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	56.647.433,71	-	-	-
3.00	EXCAVACION MANUAL	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	ESTABILIZACION DE MATERIAL	M3	-	48.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	SUB BASE GRANULAR	M3	-	63.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	65.891,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	PISO EN CONCRETO 10 CMS PSI	M2	-	47.201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00	MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	GEOTEXTIL	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.20	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.30	CONCRETO CICLOPEO MURO	M3	-	60.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		M3	-	408.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION ZONAS VERDES AREAS												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	EXCAVACION A MANO	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAMILLA SINTETICA BORDE EXTERIOR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	-	21.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ACABADO DE PISO EN GRAMILLA SINTETICA	M2	615,07	127.177,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	100,00	-	-
1.3	REALCE DE REJILLAS	UND	15,00	66.786,00	1.001.790,00	15,00	1.001.790,00	15,00	1.001.790,00	100,00	-	-
ITEMS NUEVOS												



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.4	PISO EN CONCRETO ESPESOR 10 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA INCL ANCLAJE	M2	617,43	49.064,00									
1.5	REALCE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	31.008,00			20,43						
SUB-TOTAL								1.002.377,52	617,43	30.293.585,52	100,00	-	-
CUARTO DE BOMBAS					279.072,00								
1.0	LOCALIZACION Y REPLANTEO				109.797.204,91				9,00	279.072,00	100,00	-	-
2.0	EXCAVACION MANUAL	M2	8,50	2.674,00									
3.0	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	7,31	37.844,00									
4.0	CONCRETO REFORZADO MINIFILOTES	M3	1,45	60.050,00			2,64		8,50	22.729,00	100,00	-	-
5.0	CONCRETO COLUMNAS 12*25	ML	6,00	120.349,00			0,15	99.908,16	7,31	276.639,64	100,00	-	-
6.0	VIGA DE AMARRE 20*30	ML	12,00	45.626,00				9.007,50	1,45	87.072,50	100,00	-	-
7.0	PLACA MACIZA EN CONCRETO REF. E = 10 CMS	M2	6,20	68.120,00					6,00	722.094,00	100,00	-	-
8.0	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	9,23	98.816,00					12,00	547.512,00	100,00	-	-
9.0	HIDROFUGO DE MUROS	M2	16,75	48.266,50			2,09		6,20	422.344,00	100,00	-	-
10.0	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 1/2	M2	16,75	10.729,00			2,15	208.525,44	9,23	912.071,68	100,00	-	-
11.0	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	ML	4,50	12.891,00			16,75	103.772,98	16,75	808.463,88	100,00	-	-
12.0	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	9,36	22.500,00				179.710,75	16,75	58.009,50	100,00	-	-
13.0	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	10,66	66.338,00			9,36		4,50	210.600,00	100,00	-	-
14.0	FILOS Y DILATACIONES	M2	14,98	13.833,00			10,66		9,36	600.563,08	100,00	-	-
15.0	PANETE BAJO PLACA	ML	-	5.533,50			14,98		10,66	207.218,34	100,00	-	-
16.0	PASTA ACRILICA PLACA INCLUYE PINTURA	M2	10,00	14.643,75					14,98	207.218,34	100,00	-	-
17.0	ESTUCOS MUROS INTERIORES	M2	4,60	22.056,00			10,00						
18.0	PINTURA MUROS	M2	-	5.849,00			4,60	146.437,50	10,00	101.457,60	100,00	-	-
19.0	PLACA DE CONTRAPISO 10 CM	M2	19,71	5.617,00				101.457,60	4,60	146.437,50	100,00	-	-
20.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	M2	4,73	48.400,89			19,71		4,60	101.457,60	100,00	-	-
21.0	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	2,00	83.790,00			4,73	110.711,07	19,71	228.936,21	100,00	-	-
22.0	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	79.449,00					4,73	228.936,21	100,00	-	-
23.0	GOTERO	UND	-	79.449,00			2,00						
24.0	PISO EN TABLETA GRES	ML	13,00	6.240,00				167.580,00	2,00	167.580,00	100,00	-	-
25.0	GUARDAESCOBA EN GRES	M2	-	38.356,00			13,00						
26.0	PUERTA METALICA EN CAL 18 INC. MARCO Y PINTURA	UND	-	6.941,00				81.120,00	13,00	81.120,00	100,00	-	-
27.0	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	-	174.180,56									
28.0	VENTANA METALICA INCL PINTURA	UND	1,00	72.747,00									
29.0	PUERTA METALICA CASETA BOMBAS CON MARCO Y PINTURA	M2	1,48	117.946,00			1,00	72.747,00	1,48	174.560,08	100,00	-	-
SUB-TOTAL					359.446,00								
IMPERMEABILIZACION DE CARCANIO DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE					6.498.023,82		1,00	359.446,00	1,00	359.446,00	100,00	-	-
1.0	MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	135,00	22.500,00									
2.0	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	M2	297,24	6.068,00									
SUB-TOTAL					3.037.500,00								
4 SALTO DE DOS AREAS					1.803.057,84				136,00	3.037.500,00	100,00	-	-
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				4.940.557,84				297,24	1.803.057,84	100,00	-	-
4.2	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	157,66	2.674,00									
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M2	69,54	3.724,00									
4.4	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M3	3,48	532.067,00			6,80		157,66	421.582,84	100,00	-	-
4.5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	74,10	276.405,00			0,34	25.323,20	69,54	258.966,96	100,00	-	-
			161,40	47.747,00			27,79	180.902,78	3,48	1.851.593,16	100,00	-	-
					7.706.365,80			7.681.294,95	74,10	20.481.610,50	100,00	-	-
									161,40	7.706.365,80	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001689 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
4.6	SUB BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	63.544,00									
4.7	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	12,54	65.891,00									
4.8	ARENA GRUESA e=10cm	M3	19,55	64.890,00									
ITEMS NO PREVISTOS													
4.9	EXCAVACION MANUAL	M3											
	SUB-TOTAL	M3	50,23	37.844,00									
	TOTAL COSTO DIRECTO				1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	50,23	1.900.904,12	100,00	-	-	-
	ADMINISTRACION (15%)				35.512.737,78				35.512.737,78				
	IMPREVISTOS (5%)				4.579.103.303,47				4.579.103.303,47				
	UTILIDADES (10%)				886.865.496,00				886.865.496,00				
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				228.955.165,00				228.955.165,00				
	COSTO TOTAL				457.910.330,00				457.910.330,00				
	MENOS AMORTIZACION ANTICIPO				1.373.730.991,00				1.373.730.991,00				
	VALOR A PAGAR SEGUN ACTA DE RECIBO No. 09 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2012				6.952.834.295,00				6.952.834.295,00				

PORCENTAJE DE EJECUCION
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 1
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 2
 VALOR CONTRATO ADICIONAL No 4
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 6
 VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 7
 EXCEDENTE POR PAGAR ACTA N. 8 Y FINAL
 VALOR ANTICIPO RECIBIDO
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.1
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.2
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.3
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.4
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.5
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.6
 AMORTIZACIONES AL ACTA N.7
 TOTAL AMORTIZACIONES REALIZADAS

100,00%
 343.058.400,00
 40.673.989,00
 15.018.500,00
 17.894.958,00
 416.645.847,00
 57.633.811,00
 36.264.323,00
 43.231.885,00
 30.131.082,00
 48.770.064,00
 41.129.539,00
 59.854.429,00
 101.830.724,00
 102.917.520,00
 17.280.143,00
 10.879.287,00
 12.969.566,00
 9.039.325,00
 14.031.016,00
 12.338.862,00
 17.896.328,00
 94.444.538,00



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL


EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR							8.472.982,00					
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA No. 08 Y RECIBO FINAL, YA AMORTIZADA							89.357.742,00					

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


Interventoria
ING. LIDIA SHIRLEY PARRA


Supervisor
ING. JAIME TENJO


Vo. Bo. Ordenador del Gasto
ING. LUCY ELENA URON RINCON