

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE/ETAPA**  No. 1

*Contrato:* aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>INTERVENTORIA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”</i>
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>CONSORCIO POLIDEPORTIVO TEATINO NIT: 901.563.085-1 Representado legalmente por: LEISER MURILLO ASPRILLA, identificado con cedula de ciudadanía N°1.077.452.331 de Quibdo.</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>UNIÓN TEMPORAL I.S.S. Representado por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, identificado con CC No. 80.854.607 Conformado por: - INGEPLAN.CO SAS, identificada con NIT No. 800.169.622-1, con un porcentaje de participación del 20%, representada legalmente por JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, identificado con CC No. 80.854.607 - SITELSA S.A.S identificada con NIT No. 804.012.755-0 con un porcentaje de participación del 50%, representada legalmente por CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES identificado con C.C. No. 91.159.501 - SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S identificado con NIT No. 900.336.571-1 con un porcentaje de participación del 30%, representada legalmente por DANIEL ARMAND</i>
<b>SUPERVISOR:</b>	<i>ANA ISABEL TUNJO GUERRERO</i>

	<b>ACTA DE REINICIO CONTRATO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR</b>	
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</i></li> <li>• <i>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</i></li> <li>• <i>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: SIETE (7) MESES.</i></li> </ul>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO</b>	<i>CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$170.809.726,00) M/CTE</i>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I</b>	<i>04/05/2022</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<i>17/07/2022</i>

<b>NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No..0 1	<i>Desde</i> <i>Desde 16/05/2022 al</i>	<i>Hasta</i> <i>14/06/2022.</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>Desde</i> <i>Desde 15/06/2022 al</i>	<i>14/07/2022.</i>
	Reinicio No.	<i>15/07/2022</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>60 dias calendario</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No. 1	N/A	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	N/A		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	<i>n.a.</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<i>n.a.</i>		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la ETAPA 1, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio DE etapa 1, y se define como nueva fecha de terminación el 17 de julio de 2022

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FINDETER para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Quince días del mes de Julio del año **2022**.


**CONTRATANTE**



**Firma**

**CRISTIAN MAURICIO RANGEL**  
REPRESENTANTE LEGAL (S)  
UNION TEMPORAL I.S.S.  
C.C 91.159. 501


**CONTRATISTA - FINDETER**



**Firma**

**ANA ISABEL TUNJO GUERRERO**  
SUPERVISORA CONTRATO  
FINDETER  
C.C 52.778.446

**INTERVENTOR**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor