



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador
ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
3.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION MANUAL	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,075	M2	-	27.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	SARDINEL EN CONCRETO H=0,4	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	BORDILLO EN LADRILLO VITRIFICADO	ML	-	29.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	HERCULAR SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUB-TOTAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	CIMENTACION BARANDAS		-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	ZAPATAS EN CONCRETO (0,4*0,2*0,2)	M3	-	638.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	INSTALACION BARANDA	ML	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SUB-TOTAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5	OBRAS PARA SISTEMAS DE DRENAJE		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	CORTE DE ANDEN EN CONCRETO	GL	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	CARGUE MECANICO MAT EXCAVACION Y	M2	-	7.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,5	M3	-	22.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	CAJA DE PROTECCION DESCOLE	UND	-	303.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	EXCAVACION FILTROS EN ARCILLA H=2	UND	-	202.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	FILTROS GEOTEXTIL NT 1600	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	SUMINISTRO INST SILLA YEE 6" 4"	ML	-	79.742,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 110MM 4"	ML	-	76.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 160MM 6"	ML	-	25.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 250MM 10"	ML	-	51.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	ANDEN EN CONCRETO e=0,10	ML	-	78.913,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	CONCRETO PISO CUNETAS	M2	-	46.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	REJILLA EN CONCRETO REF 0,6*0,6	M2	-	51.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	CANAL INTERIOR EN CONCRETO REF 0,6*0,6*0,6	ML	-	44.687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	RELLENOS CON MAQUINA Y MAT EXCA	ML	-	36.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	REJILLA EN CONCRETO	M3	-	20.883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,7	UND	-	44.687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19	SUB-TOTAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.19	ARREGLO ZONA CENTRAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.1	EXCAVACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.2	NIVELACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.3	INSTALACION DE CIENAGO	M2	-	1.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.4	INSTALACION GRAMILLA	M2	-	13.003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20	SUB-TOTAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.20	ARREGLO TALUDES PISTA		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.1	NIVELACION Y COMPACTACION TALUD		-		-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.2	GEOTEXTIL	M3	-	19.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.3	TRITURADO EXTRAFINO SOBRE GEOTEXTIL	M2	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASEO GENERAL	M3	-	82.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RETIRO DE SOBANTES	M2	-	971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUB-TOTAL		-		-	-	-	-	-	-	-	-
7	CONSTRUCCION BLOQUE 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75	M3	-	20.043,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1	DEPOSITO DE MATERIALES		-		-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO											
1.2	EXCAVACIONES	M2	119,69	2.674,00								
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3			320.051,06							
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	18,47	37.844,00	698.978,68			119,69	320.051,06	100,00		
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	15,36	37.844,00	581.283,84							
1.3	RELLENO											
	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS							18,47	698.978,68	100,00		
1.3.1	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	28,68	60.050,00				15,36	581.283,84	100,00		
1.3.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3		20.552,00	1.722.234,00							
1.3.3	CONCRETOS	M3	3,11	60.050,00	186.755,50			28,68	1.722.234,00	100,00		
1.4	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2	M3										
1.4.1	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML		903.481,00				3,11	186.755,50	100,00		
1.4.2	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML		97.934,00								
1.4.3	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3		52.219,00								
1.4.4	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML		991.318,00								
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML		63.809,00								
1.4.6	MAMPOSTERIA	ML		57.694,00								
1.5	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	56,76	39.079,00								
1.5.1	ANTEPISOS				2.218.124,04							
1.6	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2		25.921,00				56,76	2.218.124,04	100,00		
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,94	85.771,00	5.827.281,74							
1.7.2	PANETES	M2	7,65	38.831,00	297.057,15							
1.8	PANETE LISO MUROS 1:5	M2		14.026,00				67,94	5.827.281,74	100,00		
1.8.1	ENCHAPES							7,65	297.057,15	100,00		
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	27,07	45.871,00	1.241.727,97							
1.10	ESTUCO	M2	217,04	5.849,00	1.269.466,96			27,07	1.241.727,97	100,00		
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES											
1.11	PINTURA	M2	217,04	5.617,00	1.219.113,68			217,04	1.269.466,96	100,00		
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO											
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	M2	13,20	200.000,00	2.640.000,00							
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	0,25	200.000,00	50.000,00			13,20	2.640.000,00	100,00		
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5							0,25	50.000,00	100,00		
1.13	PUERTAS EN MADERA	UND										
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND		280.000,00								
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND		133.080,00								
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND		144.908,00								
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2' CAL 18	M2		253.240,00								
1.15	APARATOS SANITARIOS											
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00	2,00	508.204,00	2,00	508.204,00	100,00		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND										
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND		257.939,00								
1.15.4	REJILLA CORRIENTE	UND	2,00	141.970,00								
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	UND	4,00	5.905,00	283.940,00							
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA				23.620,00							
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	1,49	37.844,00				2,00	283.940,00	100,00		
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	0,28	37.844,00	56.387,56			4,00	23.620,00	100,00		
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,00	37.844,00	10.596,32							
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	2,23	64.890,00	37.844,00			1,49	56.387,56	100,00		
1.16.6	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 1*1	M3		44.840,00	144.704,70			0,28	10.596,32	100,00		
1.16.7	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND		623.639,00		1,07	69.432,30	1,00	37.844,00	100,00		
1.16.8	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	UND		275.446,00				2,23	144.704,70	100,00		
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	15,20	31.713,00								
1.16.10	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML		22.976,00	482.037,60							
1.16.11	PUNTOS SANITARIOS	ML		19.799,00								
1.16.12	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	8,00	80.282,00				15,20	482.037,60	100,00		
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND		56.939,00	642.256,00							
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00				8,00	642.256,00	100,00		
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3		37.844,00	438.990,00							
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3		64.890,00				6,00	438.990,00	100,00		
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3		44.840,00								
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML		11.721,00								
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML		12.721,00								
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND		438.049,00								
1.18	CUBIERTA	ML		31.000,00								
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	M2	127,40	43.115,00	5.492.851,00							
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	75,59	35.140,00	2.656.232,60			127,40	5.492.851,00	100,00		
1.19	CIELO RASO				29.049.738,40			75,59	2.656.232,60	100,00		
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL								29.049.738,40			
SUB-TOTAL												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 76												
1	PRELIMINARES CERRAMIENTO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO											
1.2	DEMOLICIONES	M2	345,00	2.674,00	922.530,00							
1.2.1	DEMOLICIONES ANDENES EN CONCRETO	M2										
1.2.2	DEMOLICION SARDINEL	ML		7.184,00				345,00	922.530,00	100,00		
1.3	EXCAVACIONES			3.726,00								
1.3.1	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	205,70	37.844,00	7.784.510,80							
1.4	RELLENOS											
1.4.1	RELLENOS GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	103,47	60.050,00	6.213.373,50			205,70	7.784.510,80	100,00		
2	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA METALICA											
2.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,4	ML		120.734,00				103,47	6.213.373,50	100,00		
2.2	CONCRETO 3000PSI ZAPATAS DADOS	M3		326.525,00								
3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3		408.653,00								
4	SISTEMA CERRAMIENTO MODULAR											
4.1	CERCAS ELECTROSOLDADAS MODULARES	UND	221,00	509.506,00	112.600.826,00			221,00	112.600.826,00	100,00		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5	ASEO Y LIMPIEZA											
5.1	ASEO GENERAL	M2	345,00	971,00	334.995,00							
6	RETIRO DE SOBANTES	M3	57,27	20.043,00	1.147.862,61							
SUB-TOTAL								345,00	334.995,00	100,00		
								57,27	1.147.862,61	100,00		
CONSTRUCCION BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 76									129.004.097,91			
1.00	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70							
1.2	EXCAVACIONES	M3	32,72	37.844,00	1.238.255,68			88,55	236.782,70	100,00		
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3		37.844,00				32,72	1.238.255,68	100,00		
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	29,60	37.844,00	1.120.182,40							
1.2.3	EXCV PARA PISOS BAÑOS	M3						29,60	1.120.182,40	100,00		
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	26,49	60.050,00	1.590.724,50							
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50			26,49	1.590.724,50	100,00		
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3		44.840,00								
1.4	CONCRETOS							2,85	171.142,50	100,00		
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00								
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		97.934,00								
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML		102.458,00								
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3		816.525,00								
1.4.1.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3		598.155,00								
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		57.694,00								
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML		57.694,00								
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML		57.694,00								
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML		50.685,00								
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML		67.075,00								
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML		53.412,00								
1.4.5	PLCA METALDEK DE 2" CAL 16 e=0,10	M2		153.349,00								
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	15,31	39.079,00	598.299,49							
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2		25.921,00				15,31	598.299,49	100,00		
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO LISA	M2		57.039,00								
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2		61.554,00								
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	142,38	13.833,00	1.969.542,54							
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	95,40	45.871,00	4.376.093,40			142,38	1.969.542,54	100,00		
1.10	ESTUCO	M2	33,62	5.849,00	196.643,38			95,40	4.376.093,40	100,00		
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	33,62	5.617,00	188.843,54			33,62	196.643,38	100,00		
1.12	CARPINTERIA											
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00			33,62	188.843,54	100,00		
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,90	350.000,00	1.365.000,00			2,00	400.000,00	100,00		
								3,90	1.365.000,00	100,00		



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12.3	DIVISION BANOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	APARATOS SANITARIOS	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	SANITARIO	UND	6,00	254.102,00	1.524.612,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	6,00	1.524.612,00	100,00	-	-
1.13.3	DUCHA SENCILLA	UND	6,00	141.970,00	851.820,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.4	PASAMANOS EN ALUMINIO	M2	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.5	MESON EN CONCRETO	ML	4,34	65.000,00	282.100,00	-	-	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.6	INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	7,00	5.372,00	37.604,00	-	-	4,34	282.100,00	100,00	-	-
1.13.7	INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	3,00	5.572,00	16.716,00	-	-	7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.14	INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA	M3	-	37.844,00	152.132,88	-	-	3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	4,02	37.844,00	152.132,88	-	-	-	-	-	-	-
1.14.2.1	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	0,94	37.844,00	35.573,36	0,24	9.082,56	0,94	35.573,36	100,00	-	-
1.14.3	RELLENOS	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.4	RELLENO ARENA	M3	3,55	64.890,00	230.359,50	2,31	149.895,90	3,55	230.359,50	100,00	-	-
1.14.4.1	RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE EXCV	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.6	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	18,50	31.713,00	586.690,50	-	-	-	-	-	-	-
1.14.7	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	4,10	22.976,00	94.201,60	-	-	-	-	-	-	-
1.14.8	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	7,40	19.799,00	146.512,60	-	-	18,50	586.690,50	100,00	-	-
1.14.9	PUNTO DESAGUE 3*4"	UND	-	73.355,00	-	-	-	4,10	94.201,60	100,00	-	-
1.14.10	PUNTO SANITARIO	UND	23,00	80.282,00	1.846.486,00	-	-	7,40	146.512,60	100,00	-	-
1.14.11	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	54.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.12	TUBERIA DESAGUE DE 6"	ML	6,90	46.284,00	319.359,60	-	-	23,00	1.846.486,00	100,00	-	-
1.14.13	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 3"	ML	6,00	23.077,00	138.462,00	-	-	-	-	-	-	-
1.14.14	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	-	26.545,00	-	-	-	6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	-	-	-	-	-	6,00	138.462,00	100,00	-	-
1.15.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	20,00	73.165,00	1.463.300,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.2	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-	-	-	20,00	1.463.300,00	100,00	-	-
1.15.3	INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	ML	-	4.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.2	TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	13.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1600LT	UND	2,00	438.049,00	876.098,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.4	RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	64.890,00	-	-	-	2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.15.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	CONSTRUCCION TANQUE SUBTERRAN	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	19,41	60.050,00	1.165.570,50	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.16.3	VIGA CENTRAL PLACA CIMENT 0,15*0,30	ML	-	53.412,00	-	-	-	19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.16.3.1	VIGA PERIMETRA PLAC CIMENT 0,2*0,2	ML	-	57.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.2	MURO REFORZADO e=20	M3	-	587.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 (21Mpa REF)	ML	-	55.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.4	PLACA RETCEL ALIGERADA E=0,2	M2	-	131.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.5	CONCRETO TAPA TANQUE	M3	-	612.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.6	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	CUBIERTA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPF No. 2010-054000-0324


CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.17.2	CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70							
1.17.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30			59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.18	CIELO RASO											
1.18.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00			24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				28.681.188,99			40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
	CONSTRUCCION BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75								28.681.188,99			
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70							
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	31,56	37.844,00	1.194.356,64			88,55	236.782,70	100,00	-	-
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	-	37.844,00	-			31,56	1.194.356,64	100,00	-	-
1.2.3	EXCV PARA PISOS BAÑOS	M3	29,00	37.844,00	1.097.476,00							
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	25,33	60.050,00	1.521.066,50			29,00	1.097.476,00	100,00	-	-
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50			25,33	1.521.066,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-			2,85	171.142,50	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-							
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-							
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	102.468,00	-							
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3	-	816.525,00	-							
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3	-	816.525,00	-							
1.4.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3	-	598.155,00	-							
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	57.694,00	-							
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-							
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-							
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	50.885,00	-							
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML	-	67.075,00	-							
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML	-	53.412,00	-							
1.4.5	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 e=0,10	M2	-	153.349,00	-							
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	18,59	39.079,00	726.478,61							
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-			18,59	726.478,61	100,00	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO SIN TEXTURA	M2	-	65.439,00	-							
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2	-	61.554,00	-							
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	149,00	13.833,00	2.061.117,00							
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	102,30	45.871,00	4.692.603,30			149,00	2.061.117,00	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	M2	34,16	5.849,00	199.801,84			102,30	4.692.603,30	100,00	-	-
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	34,16	5.817,00	191.876,72			34,16	199.801,84	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA							34,16	191.876,72	100,00	-	-



MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR:

ITEM					DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTA ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
										CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12.1					VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00							
1.12.2					PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,89	350.000,00	1.361.500,00							
1.12.3					DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-			2,00	400.000,00	100,00	-	-
1.13					APARATOS SANITARIOS		-	-	-			3,89	1.361.500,00	100,00	-	-
1.13.1					SANITARIO		-	-	-			-	-		-	-
1.13.2					LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	3,00	254.102,00	-			-	-		-	-
1.13.3					DUCHA SENCILLA	UND	-	257.939,00	762.306,00			-	-		-	-
1.13.4					PASAMANOS EN ALUMINIO	UND	6,00	141.970,00	-			3,00	762.306,00	100,00	-	-
1.13.5					MESON EN CONCRETO	M2	-	120.000,00	851.820,00	1,00	141.970,00	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.6					ORINALES CON FLUXOMETRO	ML	3,53	65.000,00	-			-	-		-	-
1.13.7					INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	-	1.007.772,00	229.450,00	1,00	65.000,00	3,53	229.450,00	100,00	-	-
1.13.8					INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	7,00	5.372,00	-			-	-		-	-
1.14					INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA	UND	3,00	5.572,00	37.604,00			-	-		-	-
1.14.1					EXCAVACION TUBERIA SANITARIA		-	-	16.716,00			7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.14.2.1					EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	5,11	37.844,00	-			3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14.3					RELLENOS	M3	2,45	37.844,00	92.717,80	1,45		5,11	193.382,84	100,00	-	-
1.14.4					RELLENO ARENA		-	-	-			2,45	92.717,80	100,00	-	-
1.14.4.1					RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE	M3	3,71	64.890,00	-			-	-		-	-
1.14.5					CAJA DE INSPECCION 60*60*60	M3	-	44.840,00	240.741,90	2,47	160.278,30	3,71	240.741,90	100,00	-	-
1.14.6					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	UND	-	275.448,00	-			-	-		-	-
1.14.7					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	19,00	31.713,00	-			-	-		-	-
1.14.8					TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	3,90	22.976,00	602.547,00			19,00	602.547,00	100,00	-	-
1.14.9					PUNTO SANITARIO	ML	7,00	19.799,00	89.606,40			3,90	89.606,40	100,00	-	-
1.14.10					PUNTO DESAGUE 3*4"	UND	25,00	80.719,00	138.593,00			7,00	138.593,00	100,00	-	-
1.14.11					PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	73.791,00	2.017.975,00			25,00	2.017.975,00	100,00	-	-
1.14.12					TUBERIA DESAGUE DE 6"	UND	-	55.674,00	-			-	-		-	-
1.15					INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML	6,90	46.284,00	-			-	-		-	-
1.15.1					PUNTO HIDRAULICO		-	-	319.359,60			6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15.2					EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DU	UND	22,00	73.165,00	-			-	-		-	-
1.15.3					INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	M3	-	37.844,00	1.609.630,00			22,00	1.609.630,00	100,00	-	-
1.15.3.1					TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	4.418,00	-			-	-		-	-
1.15.3.2					TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	11.721,00	-			-	-		-	-
1.15.3.3					TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	2,00	13.265,00	-			-	-		-	-
1.15.4					RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	438.049,00	876.098,00			-	-		-	-
1.15.5					RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	64.890,00	-			2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.16					CUBIERTA	M3	-	44.840,00	-			-	-		-	-
1.16.1					CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 18	ML	-	-	-			-	-		-	-
1.16.2					CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	VE	-	31.000,00	-			-	-		-	-
1.16.3					IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70			59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.17					CIELO RASO	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30			24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.17.1					CIELORASOS EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	-			-	-		-	-
					SUB-TOTAL				1.433.712,00			40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
					CONSTRUCCION BLOQUE 3 PISTA ATLETICA CUCUTA 75				27.318.006,35			-	27.318.006,35		-	-
1.00					DEPOSITO DE MATERIALES											
1.1					PRELIMINARES											
1.1.1					LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	-			-	-		-	-
1.2					EXCAVACIONES		-	-	320.051,06			119,69	320.051,06	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,50	37.844,00	700.114,00	-	-	18,50	700.114,00	100,00	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	28,76	60.050,00	1.727.038,00	-	-	28,76	1.727.038,00	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	991.318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	129.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	58,41	39.079,00	2.282.604,39	-	-	58,41	2.282.604,39	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	71,16	85.771,00	6.103.464,36	-	-	71,16	6.103.464,36	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	7,35	38.831,00	285.407,85	-	-	7,35	285.407,85	100,00	-	-
1.8	PANETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,19	45.871,00	1.247.232,49	-	-	27,19	1.247.232,49	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	190,30	5.096,00	969.768,80	-	-	190,30	969.768,80	100,00	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	190,30	5.617,00	1.068.915,10	-	-	190,30	1.068.915,10	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	16,13	200.000,00	3.226.000,00	-	-	16,13	3.226.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,25	200.000,00	50.000,00	-	-	0,25	50.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00	2,00	508.204,00	2,00	508.204,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001088 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 05

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00								
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA				283.940,00	2,00	283.940,00	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00								
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00								
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	-	37.844,00								
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,70	64.890,00								
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00								
1.16.6	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00								
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00								
1.16.8	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00								
1.16.9	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	80.282,00								
1.16.10	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	56.939,00								
1.16.11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00								
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS				482.037,60							
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.166,00								
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00								
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00								
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00								
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00								
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00								
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00								
1.18	CUBIERTA											
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00								
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	M2	127,40	43.115,00								
1.18.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	-	56.338,00								
1.19	CIELO RASO											
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	78,50	35.140,00								
	SUB-TOTAL				2.758.490,00							
	CONSTRUCCION BLOQUE 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75				29.674.536,73							
1.00	AREA DE ENFERMERIA Y CONTROL DOPAJE											
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIAZCION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	25,28	37.844,00								
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00								
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00								
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	40,13	60.050,00								
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.562,00								
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	3,48	60.050,00								
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 1*1	M3	-	903.481,00								
1.4.1.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 0.8*0.8	M3	-	694.733,00								
1.4.2	VIGA DE AMARRE (30*30) 21 Mpa CON REF	ML	-	97.934,00								



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 20*25 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 15*25 CON REFUERZO	ML	-	50.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	1.476.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa	M3	-	822.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COLUMNA DE 25*25	ML	-	89.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	148.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	139,87	56.338,00	7.879.996,06	-	-	139,87	7.879.996,06	100,00	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	42,35	39.079,00	1.654.995,65	-	-	42,35	1.654.995,65	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,74	85.771,00	5.810.127,54	-	-	67,74	5.810.127,54	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	10,95	38.831,00	425.199,45	-	-	10,95	425.199,45	100,00	-	-
1.8	PANETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	38,86	45.871,00	1.782.547,06	-	-	38,86	1.782.547,06	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	192,34	5.849,00	1.124.996,66	-	-	192,34	1.124.996,66	100,00	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO	M2	192,34	5.617,00	1.080.373,78	-	-	192,34	1.080.373,78	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	13,01	200.000,00	2.602.000,00	-	-	13,01	2.602.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,50	200.000,00	100.000,00	-	-	0,50	100.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	1,00	254.102,00	254.102,00	1,00	254.102,00	1,00	254.102,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	1,00	141.970,00	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,30	64.890,00	84.357,00	0,87	56.454,30	1,30	84.357,00	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	3,00	31.713,00	95.139,00	-	-	3,00	95.139,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	-	26.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=6"	ML	6,90	53.144,00	366.693,60	-	-	-	-	-	-	-
1.16.10	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	62.078,00	620.780,00	-	-	6,90	366.693,60	100,00	-	-
1.16.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	56.077,00	-	-	-	10,00	620.780,00	100,00	-	-
1.16.12	TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	-	21.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.13	REJILLA ECONOMICA	UND	4,00	5.905,00	23.620,00	-	-	-	-	-	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	7,00	73.165,00	512.155,00	-	-	4,00	23.620,00	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	7,00	512.155,00	100,00	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1"	ML	3,80	13.171,00	50.049,80	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	4,00	438.049,00	1.752.196,00	-	-	3,80	50.049,80	100,00	-	-
1.17.8	TUBERIA AGUA A PRESION 1 1/2"	ML	5,00	30.624,00	153.120,00	-	-	4,00	1.752.196,00	100,00	-	-
1.17.9	TUBERIA AGUA A PRESION 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	5,00	153.120,00	100,00	-	-
1.18	VIGA CANAL	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	VIGA CANAL	ML	-	42.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO	ML	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL				35.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75					31.228.241,58	-	-	-	31.228.241,58	-	-	-
1.00	SALIDAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	291.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SALIDA DE TELEFONO	UND	-	280.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	SALIDA LAMPARA DE 220V DE 400W	UND	-	78.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SALIDA ALUMBRADO DE 220V DE 70W	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	LAMPARAS	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	LAMPARAS DE 2*32	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	LAMPARA DE 70W DE SODIO	UND	24,00	122.949,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	100,00	-	-
1.6.3	LAMPARA DE 400W DE METALHALIDE	UND	5,00	228.949,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	100,00	-	-
1.7	POSTES	UND	-	481.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	POSTE METALICO DE 8M	UND	-	1.552.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	POSTE METALICO DE 12M	UND	-	2.352.994,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TABLEROS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND	-	526.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.2	TABLERO TRIFASICO DE 42 CTS	UND	-	1.195.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	CAJAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND	-	62.067,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2	CAJAS DE PASO DE 1*1*1	UND	-	747.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ACOMETIDAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	EXCAVACIONES	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1.1	EXCAVACIONES ACOMETIDAS	M3	151,80	37.844,00	5.744.719,20	39,10	1.479.700,40	151,80	5.744.719,20	100,00	-	-
1.10.1.2	EXCAVACIONES CAJAS	M3	21,13	37.844,00	799.643,72	3,74	141.536,56	21,13	799.643,72	100,00	-	-
1.10.2	ACOMETIDA EN 4 #10	ML	156,60	21.405,00	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	100,00	-	-
1.10.2.1	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML	-	35.898,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.2.3	ACOMETIDA EN 4 #2 EN DUCTO DE 2"	ML	-	58.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.11	CERTIFICADO DE RETIE 2	GL	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00	-	-
1.12	APROBACION DE PLANOS CENS	GL	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	100,00	-	-
1.13	TORRE METALICA DE 20MTS	UND		20.200.000,00	-		-		-	-	-	-
1.14	REFLECTOR DE 10000 MH	UND		1.202.994,00	-		-		-	-	-	-
1.15	SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA	UND		33.000.000,00	-		-		-	-	-	-
1.16	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		920.000,00	-		-		-	-	-	-
1.17	SALIDA PARA ASCENSOR	UND		1.600.000,00	-		-		-	-	-	-
1.18	ACOMETIDA SUBTERRANEA 3N2*LP	ML		110.250,00	-		-		-	-	-	-
1.19	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-	-	-	-
12.00	BLOQUES NUEVOS B1,B2,B3,BH,BM	UND		-	-		-		-	-	-	-
12.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-	-	-
12.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-	-	-
12.3	SALIDA DE 110V	UND		105.577,00	-		-		-	-	-	-
12.4	SALIDA DE 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
12.5	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-	-	-
12.6	LAMPARA DE 30W ELECTRICA	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
12.7	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
12.8	TABLERO TRIFILAR 36 CIRCUITOS	UND		1.256.403,00	-		-		-	-	-	-
12.9	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-	-	-
12.10	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-	-	-
13.00	TORRE DE ILUMINACION	UND		20.200.000,00	-		-		-	-	-	-
13.1	TORRE METALICA DE 20M	UND		1.150.000,00	-		-		-	-	-	-
13.2	REFLECTOR DE 1000W METALHALIDE	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
13.3	SALIDA ALUMBRADO A 220V	UND		45.710,00	-		-		-	-	-	-
13.4	ACOMETIDA EN 4 #4 EN DUCTO NUMERO 2"	ML		526.388,00	-		-		-	-	-	-
13.5	TABLERO DE 12CTS	UND		747.149,00	-		-		-	-	-	-
13.6	CAJA DE PASO 1*1*1	UND		-	-		-		-	-	-	-
14.00	ZONA PMR Y VIP	UND		291.639,00	-		-		-	-	-	-
14.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		280.970,00	-		-		-	-	-	-
14.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		190.152,00	-		-		-	-	-	-
14.3	SALIDA ESPECIAL 220V	UND		122.949,00	-		-		-	-	-	-
14.4	LAMPARA DE 52W	UND		526.388,00	-		-		-	-	-	-
14.5	TABLERO TRIFASICO DE 12 GTS	UND		35.328,00	-		-		-	-	-	-
14.6	ACOMETIDA EN 4 #8 EN DUCTO 1 1/2"	ML		79.247.153,00	-		-		-	-	-	-
15.00	SUBESTACION	UND		920.000,00	-		-		-	-	-	-
15.1	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA	UND		110.250,00	-		-		-	-	-	-
15.2	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		1.124.448,00	-		-		-	-	-	-
15.3	ACOMETIDA SUBTERRANEA	UND		3.000.000,00	-		-		-	-	-	-
15.4	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		725.000,00	-		-		-	-	-	-
15.5	ARRANQUE EN MEDIA TENSION	UND		44.840,00	-		-		-	-	-	-
15.6	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA ARRANQUE	UND		608.000,00	-		-		-	-	-	-
16.00	RELLENOS PARA ACOMETIDAS	M3		475.000,00	7.125.000,00	1,00	475.000,00	15,00	7.125.000,00	100,00	-	-
17.00	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	UND	15,00	9.000,00	-		-		-	-	-	-
17.1	GABINETE RACK	UND		14.000,00	-		-		-	-	-	-
17.2	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND		132.000,00	-		-		-	-	-	-
17.3	PACTH PANEL 1,5m	UND		2.100.000,00	-		-		-	-	-	-
17.4	PACTH PANEL 3m	UND		-	-		-		-	-	-	-
17.5	BANDEJA PARA GABINETE RACK	UND		-	-		-		-	-	-	-
17.6	SWICHT 12 PUERTOS	UND		-	-		-		-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-05-4000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
17.7	CABLE UTP SE	ML	134,50	15.000,00	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18.00	TABLEROS Y SALIDAS ELECTRICAS											
18.1	REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W 220V	UND		481.797,00	-		-		-		-	-
18.2	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE 2X28W	UND	28,00	291.639,00	8.165.892,00		-	28,00	8.165.892,00	100,00	-	-
18.3	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA 1X26W	UND	6,00	291.639,00	1.749.834,00		-	6,00	1.749.834,00	100,00	-	-
18.4	SALIDA TOMA COMUN P/T 100W-120V	UND	44,00	79.449,00	3.495.756,00	19,00	1.509.531,00	44,00	3.495.756,00	100,00	-	-
18.5	ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS	GL	2,00	728.000,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	100,00	-	-
18.6	ADECUACION SALIDAS ELECTRICAS	GL	74,00	144.649,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	100,00	-	-
19	ILUMINACION PARQUEADEROS Y PISTA											
19.1	APOYO PARA REFLECTORES	UND	11,00	248.127,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	100,00	-	-
19.2	APOYO PARA LUMINARIA	UND	24,00	244.085,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	100,00	-	-
19.3	REFLECTOR CIRCULAR DE 1500W X 220V	UND	96,00	1.419.700,00	136.291.200,00	96,00	136.291.200,00	96,00	136.291.200,00	100,00	-	-
19.4	REFLECTOR RECTANGULAR DE 150W 220V	UND	6,00	374.000,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	100,00	-	-
19.5	Caja Hermetica Para Derivacion Lamparas de 1500 W en Torres de 20 metros	UND	4,00	424.165,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	100,00	-	-
20	PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS											
20.1	PARARRAYOS	UND	4,00	320.649,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	100,00	-	-
20.2	BAJANTES AL 1/2" AWG DESNUDO CON	ML	120,00	181.208,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	100,00	-	-
20.3	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	UND	4,00	700.000,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	100,00	-	-
21	RED DE VOZ Y DATOS											
21.1	SWITCHE 48 PUESTOS 3 COM	UND	-	1.523.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.2	GABINETE DE PISO COMPULITE 1,2x61x64 12	UND	-	902.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.3	UPS 1 KVA	UND	-	246.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.4	CANAleta PLASTICA CON ACCESORIOS	ML	25,00	31.943,55	798.588,75	25,00	798.588,75	25,00	798.588,75	100,00	-	-
21.5	EQUIPO PLANTA TELEFONICA	UND	1,00	3.190.000,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					240.627.586,67				240.627.586,67			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (MEDIA LUNA)												
1	MEDIA LUNA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.205,00	2.676,62	3.225.327,10		-		-		-	-
1.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	1.361,16	26.841,05	36.534.963,62		-	1.205,00	3.225.327,10	100,00	-	-
1.3	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	55,87	37.844,00	2.114.344,28		-	1.361,16	36.534.963,62	100,00	-	-
1.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	1.374,44	5.000,00	6.872.200,00		-	55,87	2.114.344,28	100,00	-	-
1.4	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	18,24	60.050,00	1.095.312,00		-	1.374,44	6.872.200,00	100,00	-	-
1.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	1.205,00	43.210,00	52.068.050,00		-	18,24	1.095.312,00	100,00	-	-
1.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	1.205,00	18.210,00	21.943.050,00		-	1.205,00	52.068.050,00	100,00	-	-
1.7	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-		-	1.205,00	21.943.050,00	100,00	-	-
1.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-		-	-	-	-	-	-
1.9	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-		-	-	-	-	-	-
1.10	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	1.264,15	276.405,00	349.417.380,75	464,75	128.459.223,75	1.264,15	349.417.380,75	100,00	-	-
1.11	CONCRETO REFORZADO MURO	ML	76,00	166.856,00	12.680.980,00		-	76,00	12.680.980,00	100,00	-	-
1.12	GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	258,35	5.000,00	1.291.750,00		-	258,35	1.291.750,00	100,00	-	-
1.13	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	12,16	63.745,00	775.139,20		-	12,16	775.139,20	100,00	-	-
1.14	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	52,33	26.356,00	1.379.209,48		-	52,33	1.379.209,48	100,00	-	-
1.15	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	1.205,00	3.724,00	4.487.420,00		-	1.205,00	4.487.420,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75		-	60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
SUB-TOTAL					625.942.183,18		-		625.942.183,18			-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA						-		-			-
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	-	450.000,00	-		-		-			-
1.2	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	1.562,00	276.405,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37		-	581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISH						-		-			-
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-		-		-			-
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-		-		-			-
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-		-		-			-
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,86	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,86	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-		-		-			-
3.6	CASETA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32		-	5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
3.10	EXCAVACION MANUAL	M3	18,93	37.844,00	716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00	-	-
SUB-TOTAL					442.187.714,25		-		442.187.714,25			-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL						-		-			-
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00		-	571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,60		-	205,35	5.412.204,60	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85		-	171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCION CERRAMIENTO						-		-			-
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	28.841,00	2.844.609,18		-	105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00		-	92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.653,00	26.509.320,11		-	64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
SUB-TOTAL					84.853.922,74		-		84.853.922,74			-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACIONES						-		-			-
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19		-	807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00		-	93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS						-		-			-
2.1	RELLENO GRAVA TRIUTRADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00		-	43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38		-	315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00		-	397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00		-	20,00	1.076.840,00	100,00	-	-
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00		-	24,53	206.052,00	100,00	-	-
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34		-	244,78	100.030.081,34	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
ITEMS NO PREVISTOS												
7	CORTE Y DILATACION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					146.288.883,91				146.288.883,91			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	449,70	32.329.126,37	100,00	-	-
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.841,00	6.631.605,87	-	-	1,00	1.500.000,00	100,00	-	-
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E = 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03	-	-	247,07	6.631.605,87	100,00	-	-
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	63.644,00	5.783.774,88	-	-	66,41	3.199.833,03	100,00	-	-
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.968,95	-	-	91,02	5.783.774,88	100,00	-	-
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,65	-	-	98,45	6.486.968,95	100,00	-	-
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80	-	-	18,95	904.805,65	100,00	-	-
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2	ML	16,04	111.497,00	1.788.411,88	-	-	11,85	1.139.827,80	100,00	-	-
3.0	CASETA DE CONTROL					-	-	-	-	-	-	-
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40	-	-	16,04	1.788.411,88	100,00	-	-
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08	-	-	-	-	-	-	-
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	60.050,00	73.261,00	0,12	7.206,00	1,32	29.681,40	100,00	-	-
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITOLES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72	-	-	1,22	49.954,08	100,00	-	-
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12 x 25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00	-	-	5,28	73.261,00	100,00	-	-
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00	-	-	12,00	635.442,72	100,00	-	-
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO	M2	10,44	98.816,00	1.031.639,04	-	-	8,60	548.352,00	100,00	-	-
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.268,50	380.822,69	1,90	91.706,35	10,44	585.832,00	100,00	-	-
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	7,89	84.651,81	7,89	1.031.639,04	100,00	-	-
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 1 A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50	-	-	-	380.822,69	100,00	-	-
3.11	MORTERO DE NIVELACION	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	9,52	214.200,00	4,50	84.651,81	100,00	-	-
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,16	11,32	637.746,16	9,52	58.009,50	100,00	-	-
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43	-	-	11,32	214.200,00	100,00	-	-
3.14	FILOS Y DILATACIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	15,98	88.425,33	8,71	637.746,16	100,00	-	-
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	10,44	152.880,75	15,98	120.485,43	100,00	-	-
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.058,00	120.205,20	5,45	120.205,20	10,44	88.425,33	100,00	-	-
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	5,45	152.880,75	100,00	-	-
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.617,00	48.193,86	8,58	48.193,86	8,58	120.205,20	100,00	-	-
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,89	197.475,63	4,08	197.475,63	4,08	50.184,42	100,00	-	-
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS								48.193,86	100,00	-	-
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	4,00	335.160,00	4,00	197.475,63	100,00	-	-
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND	-	79.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	79.449,00	158.898,00	2,00	158.898,00	2,00	335.160,00	100,00	-	-
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND	-	37.808,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND	-	78.974,00	-	-	-	-	158.898,00	100,00	-	-
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	1,70	105.921,90	1,70	-	-	-	-
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	13,20	82.368,00	13,20	105.921,90	100,00	-	-
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	4,08	156.594,48	4,08	82.368,00	100,00	-	-
3.24	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.692,50	64.150,65	7,38	64.150,65	7,38	156.594,48	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION 1 ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
3.25	PUERTA METALICA CAL 18 INC. MARCO Y	M2	2,07	174.180,56	360.553,76	2,07	360.553,76	2,07	360.553,76	100,00	-	-
3.26	CERRADURA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00	-	-
3.27	VENTANA METALICA CAL 18 INC. PINTURA Y VIDRIO	M2		127.946,00	-		-		-	-	-	-
4.0	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	28,00	45.105,00	1.262.940,00		-		-	-	-	-
5.0	BARRACA MANUAL PARQUEADERO	UND	2,00	760.988,00	1.521.976,00		-	28,00	1.262.940,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
6.0	REJAS METALICAS	M2	9,84	166.486,00	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24		-	-	-	-
7.0	VENTANA EN ALUMINIO	M2	9,84	200.000,00	1.968.000,00	9,84	1.968.000,00	9,84	1.638.222,24	100,00	-	-
8.0	DEMARCAcion TOPELLANTAS	M2	8,95	19.284,00	172.591,80	8,95	172.591,80	8,95	1.968.000,00	100,00	-	-
9.0	DEMARCAcion LOGOS DE PMR	M2	63,33	17.934,00	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	63,33	172.591,80	100,00	-	-
10.0	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	1,90	22.750,00	43.225,00	1,90	43.225,00		-	-	-	-
11.0	ALISTADO DE PISO e=3 CM	M2	4,08	16.086,88	65.634,47	4,08	65.634,47	1,90	43.225,00	100,00	-	-
12.0	PINTURA BAJO PLACA	M2	4,31	5.617,00	24.209,27	4,31	24.209,27	4,08	65.634,47	100,00	-	-
13.0	ESTUCO BAJO PLACA	M2	4,31	5.849,00	25.209,19	4,31	25.209,19	4,31	24.209,27	100,00	-	-
14.0	PANETE DE VIGAS Y COLUMNAS	ML	54,38	10.349,29	562.794,39	54,38	562.794,39	4,31	25.209,19	100,00	-	-
SUB-TOTAL					74.610.969,32		-	54,38	562.794,39	100,00	-	-
2 CIRCULACIONES												
2.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-		-		74.610.969,32	-	-	-
2.2	PLACA CONTRAPISO 10 CMS	M2	1.310,00	48.400,89	63.405.165,90		-		-	-	-	-
2.3	ALISTADO PISOS 3 CMS	M2	865,67	16.086,88	13.925.929,41	75,77	1.218.902,90	1.310,00	63.405.165,90	100,00	-	-
2.4	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	372,38	75.000,00	27.928.500,00		-	865,67	13.925.929,41	100,00	-	-
2.5	CUNETAS PERIMETRAL	ML		51.413,00	-		-	372,38	27.928.500,00	100,00	-	-
2.6	EXCAVACION MECANICA	M3	899,57	26.841,00	24.145.358,37	78,47	2.106.213,27	899,57	24.145.358,37	100,00	-	-
2.7	TUBERIA 3" AGUAS LLUVIAS	ML	51,40	21.381,00	1.098.983,40		-	51,40	1.098.983,40	100,00	-	-
2.8	REJILLAS 3"	UND	10,00	5.905,00	59.050,00		-	10,00	59.050,00	100,00	-	-
2.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	91,58	48.183,00	4.412.599,14		-	91,58	4.412.599,14	100,00	-	-
2.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	329,14	63.544,00	20.914.872,16	78,78	5.005.996,32	329,14	20.914.872,16	100,00	-	-
2.11	BASE GRANULAR	M3	255,91	65.891,00	16.862.165,81	0,02	1.317,82	255,91	16.862.165,81	100,00	-	-
2.12	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 1,0	ML	37,60	96.188,00	3.616.668,80	1,00	96.188,00	37,60	3.616.668,80	100,00	-	-
2.13	CMS	ML	93,19	47.747,00	4.449.542,93		-		-	-	-	-
2.14	TUBERIA 4 AGUAS LLUVIAS	ML	86,00	26.545,00	2.282.870,00		-	93,19	4.449.542,93	100,00	-	-
2.15	TAPA CON MARCO EN ANGULO CAJAS	UND	7,00	120.362,46	842.537,22		-	86,00	2.282.870,00	100,00	-	-
2.16	TUBERIA AGUA PRESION 3/4	ML	33,60	12.721,00	427.425,60		-	7,00	842.537,22	100,00	-	-
2.17	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2	ML	98,80	13.171,00	1.301.294,80		-	33,60	427.425,60	100,00	-	-
2.18	SIFON 3	UND	10,00	13.056,00	130.560,00		-	98,80	1.301.294,80	100,00	-	-
2.19	ASEO Y LIMPIEZA	M2	1.377,19	992,00	1.366.172,48	877,19	870.172,48	10,00	130.560,00	100,00	-	-
2.20	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	9,51	13.385,00	127.291,35		-	1.377,19	1.366.172,48	100,00	-	-
2.21	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	9,51	32.780,00	311.737,80		-	9,51	127.291,35	100,00	-	-
2.22	MURO EN CONCRETO REFORZADO HPROM= 1.70 MTS	ML	21,00	407.581,00	8.559.201,00		-	9,51	311.737,80	100,00	-	-
2.23	EXCAVACION MANUAL	M3	5,94	37.844,00	224.793,36		-	21,00	8.559.201,00	100,00	-	-
2.24	GEOTEXTIL	M2	42,20	5.000,00	211.000,00	15,88	79.400,00	5,94	224.793,36	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
2.25	PISO EN TABLETA DE 30X30 CM	M2	327,20	55.774,00	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	42,20	211.000,00	100,00	-	-
										18.249.252,80	100,00	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
2.26	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	25,32	26.358,00								
2.27	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	29,49	8.692,50	667.333,92	25,32	667.333,92	25,32	667.333,92	100,00	-	-
					256.341,83	29,49	256.341,83	29,49	256.341,83	100,00	-	-
3	ZONA DE LLAMADO				215.778.848,07				215.778.848,07			
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,34	2.674,00	1.300.473,16	29,93	80.032,82	486,34	1.300.473,16	100,00	-	-
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	499,60	26.841,00	13.409.763,60	81,59	2.189.957,19	499,60	13.409.763,60	100,00	-	-
3.3	EXCAVACION MANUAL	M3	8,13	37.844,00	307.671,72			8,13	307.671,72	100,00	-	-
3.4	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	556,88	5.000,00	2.784.400,00	25,09	125.450,00	556,88	2.784.400,00	100,00	-	-
3.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	408,90	43.210,00	17.668.569,00	13,23	571.668,30	408,90	17.668.569,00	100,00	-	-
3.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	408,90	18.210,00	7.446.069,00	13,23	240.918,30	408,90	7.446.069,00	100,00	-	-
3.7	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	148,47	60.050,00	8.915.815,66			148,47	8.915.815,66	100,00	-	-
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H= 2 NTS	ML	66,89	471.113,50	31.512.782,02	8,95	4.216.466,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H= 1 NTS	ML	58,74	166.855,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-
3.11	BARANDA METALICA	M2	66,74	198.813,00	13.268.779,62			66,74	13.268.779,62	100,00	-	-
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS	M2	408,90	48.400,89	19.791.123,92	6,61	319.929,88	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-
3.13	HERCULAN SR NATIONAL INCLUDE DEMARCACION	M2	372,50	276.405,00	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	100,00	-	-
4	ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS				232.845.574,22				232.845.574,22			
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00	1.220.172,94				1.220.172,94	100,00	-	-
4.2	EXCAVACION MECANICA	M3		63.809,00				456,31	1.220.172,94	100,00	-	-
4.3	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00	1.497.487,08	5,54	209.655,76	39,57	1.497.487,08	100,00	-	-
4.4	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2		32.182,00							-	-
4.5	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3		48.400,89							-	-
4.6	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,15	M2		49.641,00							-	-
4.7	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML		75.000,00							-	-
4.8	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00			336,00	9.018.576,00	100,00	-	-
4.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00			63,00	3.035.529,00	100,00	-	-
4.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16	1,39	88.326,16	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-
4.11	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,85	121.898,35	111,51	7.347.505,41	100,00	-	-
4.12	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	6,00	53.842,00	323.052,00			6,00	323.052,00	100,00	-	-
4.13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M2	36,34	43.298,74	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	100,00	-	-
4.14	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	406,32	71.890,43	29.210.519,52			406,32	29.210.519,52	100,00	-	-
4.15	PISO EN CONCRETO E= 0,15 CMS	ML	84,42	47.747,00	4.030.801,74			84,42	4.030.801,74	100,00	-	-
4.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	M2	32,10	48.400,89	1.553.668,57			32,10	1.553.668,57	100,00	-	-
4.17	PISO EN CONCRETO E= 0,10 CMS	UND	20,00	45.105,00	902.100,00			20,00	902.100,00	100,00	-	-
4.18	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI				63.804.486,63				63.804.486,63			
	SUB-TOTAL											
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML		75.000,00								
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML		97.000,00								
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/0 EN DUCTO DE 4	ML		188.000,00								
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 6	ML		42.500,00								
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML		42.500,00								
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00	577.200,00	7,40	577.200,00	7,40	577.200,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTS	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-
9	CAJAS DE PASO DE 20"20	UND	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION MASTILES EN ACERO												
14	CAISSONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14,1	EXCAVACION MANUAL H 0.2 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-
14,2	EXCAVACION MANUAL H 2 A 4 MTS EN	M3	23,07	53.636,00	1.235.075,52	3,17	169.709,12	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-
14,3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-
14,4	RELLENO EN ORAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-
14,5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-
14,6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	10,07	32.010.354,88	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
15,0	TABLEROS Y ACOMETIDAS BT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,1	Acometida en BT desde TG a Torre 1 (3#2/0+1#8T)PVC 2"	ML	118,95	102.080,00	12.142.416,00	-	-	-	-	-	-	-
15,2	Acometida en BT desde TG a Torre 2 (3#4/0+1#8T)PVC 3"	ML	213,95	163.856,00	35.056.991,20	-	-	118,95	12.142.416,00	100,00	-	-
15,3	Acometida en BT desde TG a Torre 3 (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	58,00	94.666,00	5.490.628,00	-	-	213,95	35.056.991,20	100,00	-	-
15,4	Acometida en BT desde TG a Torre 4 (3#3/0+1#8T)PVC 3"	ML	172,00	135.236,00	23.260.592,00	-	-	58,00	5.490.628,00	100,00	-	-
15,5	Acometida en BT desde TG a Tablero C (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	145,30	94.666,00	13.754.969,80	35,30	3.341.709,80	172,00	23.260.592,00	100,00	-	-
15,6	Acometida en BT desde TC a Tablero B (4#1/0+1#10T)PVC 1"	ML	-	36.089,00	-	-	-	145,30	13.754.969,80	100,00	-	-
15,7	Acometida en BT desde TC a Tablero A (4#8+1#8T)PVC 1"	ML	74,00	32.149,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	-	-	-	-	-
15,8	Acometida en BT desde Tableros a Alumbrado 70W Sodio (3#10+1#10T)PVC 1"	ML	-	33.246,00	-	-	-	74,00	2.379.026,00	100,00	-	-
15,9	Acometida en tubería de 3/4 en 3#12	ML	-	32.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,10	Cajas de paso BT 0.6x0.6x0.9	UND	8,00	685.424,00	5.483.392,00	2,00	1.370.848,00	-	-	-	-	-
15,11	Empalme prolongacion acometida cable 3/0	UND	1,00	1.089.017,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	8,00	5.483.392,00	100,00	-	-
15,12	Pedestal para tablero A (2.0x1.0x0.40 m)	UND	-	349.956,00	-	-	-	1,00	1.089.017,00	100,00	-	-
15,13	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	48,14	13.385,00	644.353,90	-	-	-	-	-	-	-
15,14	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	47,31	32.780,00	1.550.821,80	-	-	48,14	644.353,90	100,00	-	-
16,0	RED DE MEDIA TENSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16,1	Estructura Derivacion 730	UND	1,00	1.323.387,00	1.323.387,00	-	-	47,31	1.550.821,80	100,00	-	-
16,2	Puesta a Tierra Para MT	UND	1,00	396.339,00	396.339,00	1,00	396.339,00	1,00	1.323.387,00	100,00	-	-
								1,00	396.339,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,3	Bayante en ducto IMC de 4" x 6 mts	UND	1,00	777.389,00	777.389,00	1,00	777.389,00	1,00	777.389,00	100,00	-	-
16,4	Caja de Paso MT 1.2x0.6x0,9 m.	UND	1,00	316.149,00	316.149,00	1,00	316.149,00	1,00	316.149,00	100,00	-	-
16,5	Canalización I-4"	ML	-	36.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16,6	Red MT XLPE Monopolar 3# 2	ML	38,00	97.065,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	100,00	-	-
16,7	Subestacion de 225KVA. Incluye transformador	GL	1,00	90.157.058,00	90.157.058,00	1,00	-	1,00	90.157.058,00	100,00	-	-
16,8	Malta de Puesta a Tierra S/E	UND	1,00	1.884.892,00	1.884.892,00	1,00	-	1,00	1.884.892,00	100,00	-	-
16,9	Carcamo para confinar y conducir derrame hacia	UND	-	2.021.865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	Foso para confinar derrame de aceite (550 litros)	UND	1,00	364.261,00	364.261,00	1,00	-	1,00	364.261,00	100,00	-	-
17,1	Acometida en BT desde TRF hasta TG	ML	20,00	1.095.593,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	100,00	-	-
17,2	Energización de Corta-Circuitos	UND	3,00	586.800,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18,0	Acometida en BT desde TC a Tablero B	ML	33,40	35.814,00	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	100,00	-	-
19,0	Cable N. 1/0 para acometida eléctrica	ML	211,30	27.063,00	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	100,00	-	-
20,0	Cable N. 8 para acometida eléctrica	ML	127,10	7.350,00	934.185,00	127,10	934.185,00	127,10	934.185,00	100,00	-	-
21,0	Cable N. 4/0 para acometida eléctrica	ML	108,15	51.509,00	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	100,00	-	-
22,0	Cable N. 2/0 para acometida eléctrica	ML	207,15	31.509,00	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	100,00	-	-
23,0	Cable encauchado de 3"14	ML	192,00	11.632,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	100,00	-	-
24,0	Pedestal para tablero A en superboard	UND	1,00	363.907,00	363.907,00	1,00	-	1,00	363.907,00	100,00	-	-
25,0	Poste metálico 5 mts	UND	4,00	1.553.036,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	100,00	-	-
26,0	Poste metálico 11 mts	UND	8,00	2.153.036,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	100,00	-	-
27,0	Salida lámpara. Incluye lámpara de emergencia sub-estación eléctrica	UND	1,00	260.071,00	260.071,00	1,00	260.071,00	1,00	260.071,00	100,00	-	-
28,0	Cable N. 12 para acometida eléctrica	ML	636,00	12.159,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	100,00	-	-
29,0	Acometida en tubería de 1/2" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30,0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2*26 w	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31,0	Salida de alumbrado de 1*26 incluye plafón	UND	17,00	118.636,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32,0	Salida para lámparas especiales PMR. Incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33,0	Excavacion, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34,0	Tablero Trifasico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35,0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36,0	Acometida 4#4 + 1#8 T THHN	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
33,1	Canalización I-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33,2	Nivelacion y compactacion de subrasante	M2	99,70	5.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33,3	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33,4	Estabilizacion de terreno	M3	6,08	48.183,00	292.952,64	6,08	292.952,64	6,08	292.952,64	100,00	-	-
33,5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.050,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33,6	Paquete muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33,7	Filos y dilataciones	MI	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33,8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
33,9	Mortero de nivelacion placa	M2	20,25	22.500,00	455.625,00	20,25	455.625,00	20,25	455.625,00	100,00	-	-
33,10	Impermeabilizacion placa plana	M2	20,25	56.338,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	100,00	-	-
33,11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	61.022,00	130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	130.616,32	100,00	-	-
33,12	CIRCULACION SUB-ESTACION											
33,12,1	Localizacion y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.850,00	25,00	66.850,00	25,00	66.850,00	100,00	-	-
33,12,2	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	12,06	456.398,64	100,00	-	-
33,12,3	Relleno en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	100,00	-	-
33,12,4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	100,00	-	-
33,12,5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	48.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	100,00	-	-
33,12,6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	360.774,00	100,00	-	-
34,0	RED DE VOZ Y DATOS											
34,1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00	349.144,00	4,00	349.144,00	4,00	349.144,00	100,00	-	-
34,2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				492.828.545,66		492.828.545,66		492.828.545,66			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.662.462,00							
2	ANDEIN PERIMETRAL											
2,1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	131,91	4.992.002,04	100,00	-	-
2,2	GRAVA TRITURADA/COMPAC	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.596,00	64,78	3.890.039,00	100,00	-	-
2,3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,88	28.524,93	13.289.193,75			465,88	13.289.193,75	100,00	-	-
2,4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70			60,30	2.288.324,70	100,00	-	-
3	CONFORMACION Y DESMONTE TALUDES											
3,1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55							
3,2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.807,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-
5	PORTON CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	22,93	6.535.050,00	100,00	-	-
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00								
	SUB-TOTAL			47.747,00	6.020.896,70			126,10	6.020.896,70	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16							
1,2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	6.134,00	26.841,00	164.642.694,00							
1,3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.262.914,36							
1,4	GRAVA FINA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61							
1,5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.656.036,55							
1,6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61							
1,7	GRAVA TRITURADA/COMPAC TUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00							
1,8	GEOTEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.395.000,00							
1,9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05							
1,10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66							
1,11	TUBERIA 100 MM RANURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75							
1,12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.715.413,75							
1,13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3											



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00	76.823,32							
1.13.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	20,27	60.050,00	1.217.213,50							
1.13.4	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	26.356,00	533.709,00			2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.5	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	101.250,00			20,27	1.217.213,50	100,00	-	-
1.13.6	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	-			20,25	533.709,00	100,00	-	-
1.13.7	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.659,67	-			20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.8	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46			-	-	-	-	-
1.13.9	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00			-	-	-	-	-
1.13.10	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59			25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
1.13.11	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	297.961,33			7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
1.13.12	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66			7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
1.13.13	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90			1,00	297.961,33	100,00	-	-
1.13.14	RETIRO DE SOBANTES	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	1,00	117.651,90	1,00	114.572,66	100,00	-	-
1.13.15	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	40,00	672.280,00	1,00	117.651,90	100,00	-	-
1.13.16	EXCAVACION MECANICA	M3	40,50	26.841,00	1.087.060,50			40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.13.17	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-			-	-	-	-	-
1.13.18	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE ZONA CENTRAL	M2	8.723,32	5.129,00	44.741.908,28			40,50	1.087.060,50	100,00	-	-
1.13.19	IMPERMEABILIZACION TANQUE MUROS, FONDO	M2	-	19.781,37	-			-	-	-	-	-
1.13.20	TUBERIA DE PRESION DE 1"	ML	150,00	13.171,00	1.975.650,00	150,00	-	8.723,32	44.741.908,28	100,00	-	-
1.13.21	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP	UND	1,00	2.578.467,00	2.578.467,00	1,00	1.975.650,00	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL					533.682.618,02		2.578.467,00	1,00	1.975.650,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS							2.578.467,00	1,00	2.578.467,00	100,00	-	-
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (CAMPO DE MARTE) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75									533.682.618,02		-	-
1	LANZAMIENTO DE MARTILLO Y DISCO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	57,13	2.674,00	152.765,62							
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	23,87	37.844,00	903.336,28	10,22	-	57,13	152.765,62	100,00	-	-
1.3	ZAPATA EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,40	724.483,90	1.738.761,36		386.765,68	23,87	903.336,28	100,00	-	-
1.4	VIGA CONCRETO 3000 PSI 25*25	ML	11,20	99.784,54	1.117.586,85			2,40	1.738.761,36	100,00	-	-
1.5	PEDESTALES EN CONCRETO	M3	1,50	1.370.361,67	2.055.572,51			11,20	1.117.586,85	100,00	-	-
1.6	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,00	26.356,00	210.848,00			1,50	2.055.572,51	100,00	-	-
1.7	PLACA CONTRAPISO POLISEC 10 CMS	M2	-	48.400,89	-			8,00	210.848,00	100,00	-	-
1.8	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-			-	-	-	-	-
1.9	ESTABILIZACION DEL TERRENEO	M2	-	32.182,00	-			-	-	-	-	-
1.10	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-			-	-	-	-	-
1.11	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-			-	-	-	-	-
1.12	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-			-	-	-	-	-
1.13	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	13,10	60.050,00	786.655,00			-	-	-	-	-
1.14	PLATINA DEMARCAACION 3 * 1/4	ML	-	45.000,00	-			-	-	-	-	-
1.15	EXCAVACION MECANICA	M3	10,40	26.841,00	279.146,40			13,10	786.655,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	24,40	47.747,00	1.165.026,80			-	-	-	-	-
1.17	SU-BASE GRANULAR	M3	4,20	63.544,00	266.884,80			10,40	279.146,40	100,00	-	-
1.18	BASE GRANULAR	M3	5,60	65.891,00	368.989,60			24,40	1.165.026,80	100,00	-	-
1.19	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00			4,20	266.884,80	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	16,00	755.216,00	5,60	368.989,60	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS							755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.21	Dados en concreto de 3000 psi de 1x1x1 mts	UND	10,00	438.557,00	4.385.570,00	10,00	4.385.570,00	4,00	292.660,00	100,00	-	-
									4.385.570,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-05400-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.22	Dados en concreto de 3000 psi de 0,3x0,3x0,6 mts	UND	4,00	130.634,00	522.536,00	4,00	522.536,00	4,00	522.536,00	100,00	-	-
1.23	Colocacion arena de jardin	M3	23,36	64.890,00	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	100,00	-	-
1.24	Suministro e instalacion de gramilla tipo tapete	M2	95,00	25.341,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	95,00	2.407.395,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					18.924.780,81				18.924.780,81			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE PESO) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1	LANZAMIENTO DE PESO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,64	2.674,00	47.169,36							
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-							
1.3	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-			17,64	47.169,36	100,00	-	-
1.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-							
1.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-							
1.6	PLACA EN CONCRETO 21 MPA E= 0,15 CMS	M2	-	71.890,43	-							
1.7	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-							
1.8	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-							
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-							
1.10	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-							
1.11	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	32.000,00	-							
1.12	CONTENEDOR EN MADERA MACIZA	UN	1,00	42.000,00	42.000,00	1,00	42.000,00	1,00	42.000,00	100,00	-	-
1.13	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	M3	2,40	63.544,00	152.505,60			16,40	783.050,80	100,00	-	-
1.14	SU-BASE GRANULAR	M3	3,20	65.891,00	210.851,20			3,20	210.851,20	100,00	-	-
1.15	BASE GRANULAR	M2	16,00	47.201,00	755.216,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-
1.16	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	UND	4,00	73.165,00	292.660,00			4,00	292.660,00	100,00	-	-
1.20	PUNTO HIDRAULICO				2.283.452,98				2.283.452,98			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE JABALINA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1	LANZAMIENTO DE JABALINA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	14,69	2.674,00	39.267,69	14,69	39.267,69	14,69	39.267,69	100,00	-	-
SUB-TOTAL					39.267,69				39.267,69			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (SALTO DE PERTIGA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1	LANZAMIENTO DE PERTIGA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,49	2.674,00	1.310,26	0,49	1.310,26	0,49	1.310,26	100,00	-	-
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	0,34	37.844,00	12.715,58	0,34	12.715,58	0,34	12.715,58	100,00	-	-
1.9	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	0,17	60.050,00	10.208,50	0,17	10.208,50	0,17	10.208,50	100,00	-	-
1.5	CAJETIN	M3	-	424.324,00	-							
ITEMS NO PREVISTOS												
1.60	DADO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	0,34	335.124,00	113.942,16	0,34	113.942,16	0,34	113.942,16	100,00	-	-
SUB-TOTAL					138.178,50				138.178,50			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (RIA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75												
1	LANZAMIENTO DE RIA											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	170,00	2.674,00	454.580,00							
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	-			170,00	454.580,00	100,00	-	-
1.3	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00	-							
1.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-							



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	26.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	166.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	276.405,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.859,00	4.091.129,64	-	-	75,96	4.091.129,64	100,00	-	-
1.11	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00	-	-	41,25	2.621.190,00	100,00	-	-
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	33,00	65.891,00	2.174.403,00	-	-	33,00	2.174.403,00	100,00	-	-
1.13	MEZCLA Densa EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	150,33	3.724,00	559.828,92	-	-	150,33	559.828,92	100,00	-	-
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00	-	-	1,00	73.165,00	100,00	-	-
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00	-	-	1,00	80.262,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,66	135.155,00	494.667,30	-	-	3,66	494.667,30	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL												
ITEMS NO PREVISTOS												
BARANDA METALICA												
1.00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	198.813,00	63.274.225,38	-	-	318,26	63.274.225,38	100,00	-	-
SUB-TOTAL												
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	26.356,00	808.074,96	-	-	-	-	-	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88	-	-	-	-	-	-	-
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,56	122.609,60	10.613.086,98	-	-	30,66	808.074,96	100,00	-	-
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22	-	-	9,20	6.665.251,88	100,00	-	-
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43	-	-	86,56	10.613.086,98	100,00	-	-
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06	-	-	34,80	4.215.147,22	100,00	-	-
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.263.716,02	-	-	11,60	1.441.758,43	100,00	-	-
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12	-	-	6,40	638.621,06	100,00	-	-
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48	-	-	22,32	2.263.716,02	100,00	-	-
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35	-	-	43,28	3.974.520,12	100,00	-	-
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62	-	-	43,28	4.072.419,48	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,90	-	-	18,60	4.865.003,35	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,69	193.174,32	712.813,24	-	-	6,20	1.460.224,62	100,00	-	-
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,49	-	-	6,77	1.373.372,90	100,00	-	-
15	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47	-	-	3,69	712.813,24	100,00	-	-
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.687,96	1.464.355,88	-	-	12,84	2.841.189,49	100,00	-	-
SUB-TOTAL												
ITEMS NO PREVISTOS												
SUB-TOTAL												



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UMD.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR6 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63							
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,76	3.666.890,44							
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,26	120.134,15	5.197.003,33			40,62	8.023.958,63	100,00	-	-
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07			26,34	3.666.890,44	100,00	-	-
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04			43,26	5.197.003,33	100,00	-	-
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.585,93	8.194.514,04			10,10	1.154.487,07	100,00	-	-
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15			55,15	7.946.339,04	100,00	-	-
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-			55,15	8.194.514,04	100,00	-	-
24	ANCLAJES	UND	76,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	73,19	13.342.561,15	100,00	-	-
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-			76,00	912.000,00	100,00	-	-
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-			-	-	-	-	-
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.266,50	2.601.564,35			-	-	-	-	-
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	53,90	2.601.564,35	100,00	-	-
29	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	54,19	8.692,50	471.046,58	54,19	471.046,58	54,19	578.293,10	100,00	-	-
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00			54,19	471.046,58	100,00	-	-
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00			65,69	23.976.850,00	100,00	-	-
32	TOPE PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	19,64	3.063.840,00	100,00	-	-
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19			29,58	1.331.100,00	100,00	-	-
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	42,61	623.970,19	100,00	-	-
35	ESTUCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-			825,75	8.545.926,22	100,00	-	-
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-			-	-	-	-	-
37	FILOS Y DILATAIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	-	-	-	-	-
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-			412,88	2.284.643,81	100,00	-	-
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.086,88	4.735.977,47	177,40	2.853.812,51	294,40	4.735.977,47	100,00	-	-
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1.5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	100,00	-	-
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-			-	-	-	-	-
42	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	-	72.000,00	-			-	-	-	-	-
43	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	-	-	-	-	-
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	11,60	307.922,00	100,00	-	-
45	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	2,00	110.000,00	100,00	-	-
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-			-	-	-	-	-
47	ESTRUCTURA METALICA							11,70	310.576,50	100,00	-	-
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	328.416,00	20,00	1.094.720,00	100,00	-	-
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	76,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	76,34	9.749.457,74	100,00	-	-
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.653,00			233,00	8.327.653,00	100,00	-	-
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.791,00	325.968,00			48,00	325.968,00	100,00	-	-
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	58.923,00	1.326.305,90			23,30	1.326.305,90	100,00	-	-
48	ESTRUCTURA							-	-	-	-	-
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.546,00	476.515,20			11,20	476.515,20	100,00	-	-
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.696,00	109.670,40			2,40	109.670,40	100,00	-	-
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	25,58	6.039.207,78	100,00	-	-
49	AIRES ACONDICIONADO							-	-	-	-	-
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	5,00	450.000,00	100,00	-	-
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-			-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP1 No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50							
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	94,89	3.194.946,30	176,70	5.949.489,00	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND		1.671.498,00	-		-		-	100,00	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML		20.766,00	-		-		-	-	-	-
54	GUARDARUEDAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00		-	66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56	ESTRUCTURA METALICA						-		-	-	-	-
56,1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-
56,2	Cerchas metálicas a dos aguas canal intermedia	MI		121.182,00	-		-		-	-	-	-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00	-		-		-	-	-	-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		81.559,00	-		-		-	-	-	-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	MI	21,60	107.643,00	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	MI	21,60	125.662,00	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE						-		-	-	-	-
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL						-		-	-	-	-
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.635,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00		-	10,00	2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40		-	44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.362,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal 22	M2	21,62	100.660,00	2.176.269,20		-	21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00		-	10,00	2.267.310,00	100,00	-	-
58	VIDRIO TEMPLADO						-		-	-	-	-
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	261.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	48,00	362.920,00	17.420.160,00		-	48,00	17.420.160,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO						-		-	-	-	-
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3 x 0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40		-	21,80	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20	13,20	347.899,20	13,20	347.899,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS							-		-	-	-	-
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=D, 4 MTS	ML	65,53	42.808,00	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.168.242,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	5,00	783.505,00	5,00	783.505,00	100,00	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal.22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1,5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-
SUB-TOTAL					28.293.239,64		28.293.239,64		28.293.239,64	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					298.557.436,28		298.557.436,28		298.557.436,28		-	-
CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	26.841,00	495.753,27							
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68							
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12							
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76							
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20							
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80							
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25							
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64							
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16							
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68							
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19							
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20							
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.958,00	1.230.249,60							
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00							
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93								
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50							
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.266,50	7.078.282,23							
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.729,00	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	64,48	8.692,50	560.492,40							
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00							
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00	0,67	19.095,00	2,89	560.492,40	100,00	-	-
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23							
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.833,00	3.376.773,63							
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.216.846,39							
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00								



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	GANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	-	-	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	219.850,00	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA	ML	-	-	716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	504.210,00	100,00	-	-
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00	-	-	-	716.344,65	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	4.044.451,56	-	-	-	-	-	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	60,00	411.780,00	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfajia en aluminio	UND	1,00	140.717,00	-	-	-	113,16	4.044.451,56	100,00	-	-
36	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	13,47	22.750,00	140.717,00	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	2,50	76.840,00	306.442,50	-	-	1,00	-	-	-	-
38	PUERTAS METALICA ENTAB. INCLUYE MARCO	UND	4,00	313.525,00	192.100,00	2,50	-	13,47	140.717,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	ML	3,90	13.171,00	1.254.100,00	4,00	192.100,00	2,50	306.442,50	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	5,00	13.171,00	51.366,90	-	1.254.100,00	4,00	192.100,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
41	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	65.855,00	-	-	3,90	51.366,90	100,00	-	-
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	922.892,00	-	-	5,00	65.855,00	100,00	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	141.424,00	2,00	922.892,00	2,00	-	-	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	525.887,44	32,08	141.424,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	38.787,00	159.919,20	45,60	525.887,44	32,08	141.424,00	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	77.574,00	2,00	159.919,20	45,60	525.887,44	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	3.342.996,00	2,00	77.574,00	2,00	159.919,20	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	180.000,00	2,00	3.342.996,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL												
					313.402,00	2,00	180.000,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
					73.340.424,60	2,00	313.402,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	678.540,48	-	-	-	73.340.424,60	-	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	619.893,12	-	-	25,28	678.540,48	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	7,06	713.683,50	5.038.605,51	-	-	23,52	619.893,12	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	7.267.677,95	-	-	7,06	5.038.605,51	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	3.278.901,79	-	-	58,68	7.267.677,95	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80	-	-	24,30	3.278.901,79	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	13,28	72.874,00	967.766,72	-	-	73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	4.926.197,12	-	-	13,28	967.766,72	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	144.530,60	-	-	85,04	4.926.197,12	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19	-	-	3,40	144.530,60	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	5.542.688,70	-	-	2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.825,84	20.502.682,13	-	-	78,40	5.542.688,70	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	626.841,00	-	-	123,64	20.502.682,13	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.266,50	5.634.148,55	-	-	21,69	626.841,00	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.729,00	1.252.396,17	116,73	-	116,73	5.634.148,55	100,00	-	-
					1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	61,78	8.692,50	537.022,65							
17	ESTUCCO PLACA	M2	78,69	5.096,00	401.004,24							
18	PINTURA PLACA	M2	78,69	5.849,00	460.257,81							
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	6.533,50	3.914.843,18							
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1:4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60							
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46							
22	MORTERO DE NIVELACION											
23	IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,87	22.500,00	3.147.075,00							
24	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-							
25	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-							
26	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
27	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-							
28	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-							
29	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-							
30	CERRADURAS	UND	-	54.982,50	-							
31	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	504.210,00	100,00	-	-
32	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00							
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BAÑOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00							
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	119,70	716.404,50	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.537,00	58.148,00							
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	14.643,75	1.966.362,75	0,06	878,63	134,28	1.966.362,75	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BAÑOS	ML	6,00	10.267,93	61.607,58							
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.056,00	1.224.769,68							
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfileria en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00							
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00							
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00							
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00							
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	76.880,00	230.640,00	3,00	230.640,00	3,00	230.640,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AGUAJET	UND	2,00	549.859,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	2,00	270.859,00	541.718,00							
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00							
ITEMS NO PREVISTOS												
47	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	461.446,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	100,00	-	-
48	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	116.361,00	3,00	116.361,00	3,00	116.361,00	100,00	-	-
49	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	82,60	289.678,20	100,00	-	-
50	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	2,00	904.322,00	100,00	-	-
51	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00	3,00	212.136,00	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
53	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	180.000,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					102.871.253,47				102.871.253,47			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION BLOQUE N. 3												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00	496.558,50							
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68			18,50	496.558,50	100,00	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00	3.696.883,12			17,28	455.431,68	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76			5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20			58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00	11.690.588,80			24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,15	28.679,00	2.614.090,85			73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64			91,15	2.614.090,85	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16			11,36	827.848,64	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	55,72	42.509,00	2.368.601,48			22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19			55,72	2.368.601,48	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20			2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.958,00	1.230.249,60			75,20	3.571.699,20	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	23,66	28.900,00	683.774,00			21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93	-			23,66	683.774,00	100,00	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50			-	-	-	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.286,50	6.794.475,21			2,00	811.115,50	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00	1.510.321,33			140,77	6.794.475,21	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.692,50	508.511,25			140,77	1.510.321,33	100,00	-	-
20	FILLOS Y DILATACIONES	ML	343,99	5.633,50	1.903.468,67			58,50	508.511,25	100,00	-	-
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1:4	M2	217,50	13.833,00	3.008.677,50			343,99	1.903.468,67	100,00	-	-
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88	1.262.820,08			217,50	3.008.677,50	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			78,50	1.262.820,08	100,00	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			-	-	-	-	-
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-			-	-	-	-	-
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00	4.375.000,00			-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00			12,50	4.375.000,00	100,00	-	-
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00	93.480,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,11	130.000,00	664.300,00			3,28	93.480,00	100,00	-	-
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	716.344,65			5,11	664.300,00	100,00	-	-
33.1	ESTRUCTURA METALICA					119,69	716.344,65	119,69	716.344,65	100,00	-	-
33.2	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00			-	-	-	-	-
34	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	112,98	35.741,00	4.038.018,18			60,00	411.780,00	100,00	-	-
35	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58			112,98	4.038.018,18	100,00	-	-
36	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con	UND	1,00	140.717,00	140.717,00			6,00	61.607,58	100,00	-	-
37	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0,06 MTS	ML	13,47	22.750,00	306.442,50			1,00	140.717,00	100,00	-	-
38	PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	285.494,00			13,47	306.442,50	100,00	-	-
39	CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	72.747,00	72.747,00			1,00	285.494,00	100,00	-	-
40	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00	230.520,00			1,00	72.747,00	100,00	-	-
	TUBERIA PRESION 1	ML	5,00	13.171,00	65.855,00			3,00	230.520,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
41	REJILLA DE 2"	UND	4,00	5.372,00	21.488,00	-	-	4,00	21.488,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00	-	-
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00	-	-
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00	431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00	-	-
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	49,42	3.507,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00	-	-
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00	-	-
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00	-	-
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00	-	-
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	156.701,00	626.804,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					80.418.773,00	-	-	-	80.418.773,00	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00	358.441,60	-	-	-	-	-	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,88	-	-	13,60	358.441,60	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53	-	-	4,08	2.911.828,88	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86	-	-	27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54	-	-	17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,10,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66	-	-	54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20	-	-	43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML	-	28.964,93	-	-	-	38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67	-	-	-	-	-	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89	-	-	1,60	2.192.610,67	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44	-	-	21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.029.019,97	-	-	49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	84.966,00	-	-	28,70	2.029.019,97	100,00	-	-
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00	-	-	2,94	84.966,00	100,00	-	-
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50	-	-	6,85	493.200,00	100,00	-	-
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26	-	-	2,00	811.115,50	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	-	-	98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75	-	-	22,76	1.056.484,63	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,88	991.595,28	-	-	61,64	333.291,75	100,00	-	-
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00	-	-	22,76	991.595,28	100,00	-	-
22	ESTUCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40	-	-	22,33	502.425,00	100,00	-	-
23	PINTURA BAJO PLACA	ML	118,20	5.533,50	654.059,70	-	-	21,60	126.338,40	100,00	-	-
24	FILOS Y DILATACIONES	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84	-	-	118,20	654.059,70	100,00	-	-
25	PISO EN CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	174.180,56	174.180,56	1,00	174.180,56	1,00	174.180,56	100,00	-	-
29	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00	-	-
30	CERRADURA METALICA	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PAPELERAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	JABONERAS	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	45.000,00	76.050,00	-	-	-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4'2 Y 4'3	UND	11,00	21.618,56	237.804,16	-	-	-	-	-	-	-
36	TUBERIA 1" PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	-	-	-	-	-	-	-
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	-	-	-	-	-	-	-
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-
38.1	TANQUE SUB-TERRANEO	M2	20,25	26.356,00	533.709,00	-	-	-	-	-	-	-
38.2	CONCRETO SANEAMIENTO PISO	M2	20,25	5.000,00	101.250,00	-	-	-	-	-	-	-
39.3	GEOTEXTIL	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39.4	MATERIAL GRANULAR FILTRO	ML	-	16.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-
39.5	TUBERIA 2" FILTRO	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46	-	-	-	-	-	-	-
39.6	VIGA 101 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00	-	-	-	-	-	-	-
39.7	COLUMNA TIPO 30*30	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59	-	-	-	-	-	-	-
39.8	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	UND	1,00	297.961,33	297.961,33	-	-	-	-	-	-	-
39.9	TAPA ACCESO TANQUE	UND	1,00	114.572,66	114.572,66	-	-	-	-	-	-	-
39.10	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	M3	20,00	18.807,00	336.140,00	-	-	-	-	-	-	-
39.11	FLOTADOR BRONCE	UND	1,00	117.651,90	117.651,90	-	-	-	-	-	-	-
39.12	RETIRO DE SOBRANTES	UND	1,00	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39.13	FLOTADOR ELECTICO	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	-	-	-	-	-
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	M2	-	19.781,37	-	-	-	-	-	-	-	-
37.13	EXCAVACION MECANICA	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	-	-	-	-	-
38	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	UND	2,00	38.787,00	77.574,00	-	-	-	-	-	-	-
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	11,58	28.600,00	330.030,00	-	-	-	-	-	-	-
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00	-	-	-	-	-	-	-
41	BORDILLO DUCHA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00	-	-	-	-	-	-	-
43	DIVISIONES DE BANOS	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	-	-	-	-	-	-	-
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.688.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	ESTRUCTURA METALICA	UND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00	-	-	-	-	-	-	-
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	2.371.057,94	-	-	-	-	-	-	-
44.3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	259.249,80	-	-	-	-	-	-	-
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	5,00	151.697,00	758.485,00	-	-	-	-	-	-	-
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	6,00	76.840,00	461.040,00	-	-	-	-	-	-	-
47	TUBERIA DE PRESION 1"	ML	17,40	13.177,00	229.279,80	-	-	-	-	-	-	-
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	-	-	-	-	-	-	-
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	347.039,81	-	-	-	-	-	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPI No. 2010-054000.0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
51,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
52,0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	70.712,00	1,00	70.712,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					98.358.702,08				98.358.702,08			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION ZONA BANO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.358,00	358.441,60							
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00	-	-
3	VIGA 103 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00	-	-
4	VIGA 104 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00	-	-
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00	-	-
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	-			38,40	2.224.435,20	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85	-			-	-	-	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67			-	-	-	-	-
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89			1,60	2.192.610,67	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			21,60	3.822.312,89	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00			49,16	2.334.898,44	100,00	-	-
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			28,70	2.066.400,00	100,00	-	-
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75			6,85	493.200,00	100,00	-	-
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26			1,00	405.557,75	100,00	-	-
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00			98,47	4.752.802,26	100,00	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63	98,47	1.056.484,63	2,88	83.232,00	100,00	-	-
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75			98,47	1.056.484,63	100,00	-	-
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.086,88	990.630,07			22,76	333.291,75	100,00	-	-
21	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98			61,58	990.630,07	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00			61,58	2.363.501,98	100,00	-	-
23	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,76	5.849,00	133.123,24			22,33	502.425,00	100,00	-	-
24	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	22,76	5.617,00	127.842,92			22,76	133.123,24	100,00	-	-
25	FILOS Y DILATACIONES	ML	122,90	5.533,50	680.067,15			22,76	127.842,92	100,00	-	-
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00	1,00	549.859,00	122,90	680.067,15	100,00	-	-
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	270.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-
28	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	2,00	150.000,00	1,00	270.859,00	100,00	-	-
29	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	1,00	450.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
30	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-			1,00	450.000,00	100,00	-	-
31	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85	57.591,85	1,00	57.591,85	1,00	57.591,85	100,00	-	-
32	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
33	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
34	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.618,56	281.041,28			-	-	-	-	-
36	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	13,00	281.041,28	100,00	-	-
37	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00	-			30,00	504.210,00	100,00	-	-
39	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
40	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.287,93	61.607,58			6,00	61.607,58	100,00	-	-
41	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00			2,00	77.574,00	100,00	-	-



Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00							
43	ORINAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	6,00	636.916,00	3.815.496,00			11,13	317.205,00	100,00		
44	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	1.125.736,00			6,00	3.815.496,00	100,00		
45	DIVISIONES DE BAÑOS	UND	5,00	2.303.054,00	11.515.270,00			8,00	1.125.736,00	100,00		
45,1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00	8.004.390,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00		
45,2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	371.617,00	2.229.702,00	3,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	100,00		
45,3	DIVISIONES PARA ORINALES.	UND	-	2.688.986,00	-	6,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	100,00		
45,4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	16,00	6.863,00	109.808,00			16,00	109.808,00	100,00		
46	ESTRUCTURA METALICA	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40			66,40	2.373.202,40	100,00		
46,1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	6,70	38.694,00	259.249,80			6,70	259.249,80	100,00		
46,2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	1,95	75.453,30	1,95	75.453,30	100,00		
46,3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,00	23.077,00	138.462,00			6,00	138.462,00	100,00		
47	TUBERIA 1 PRESION	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00		
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	4,50	345.780,00	4,50	345.780,00	100,00		
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	4,00	151.697,00	606.788,00			4,00	606.788,00	100,00		
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00		
51	LAVAMANOS DE EMPOTRAR	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS					77.989.602,13							
52,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00		
53,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00		
ITEMS NO PREVISTOS					77.989.602,13							
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3	M3	2,03	37.844,00	76.823,32							
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H-2M ARCILLA DURA	M2	19,41	60.050,00	1.165.570,50							
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITURVIBROCOMPAC	M2	20,25	28.679,00	580.749,75							
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M3	20,25	5.000,00	101.250,00							
1.13.4	GEOTEXTIL	ML	-	63.745,00	-							
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46							
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	M3	7,20	174.135,00	1.253.772,00							
1.13.7	VIGA 101 30*30	UND	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59							
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	UND	1,00	297.961,33	297.961,33							
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66							
1.13.10	TAPA TANQUE	M3	1,00	117.651,90	117.651,90							
1.13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	40,00	16.807,00	672.280,00	1,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00		
1.13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	-	814.717,00	-	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00		
1.13.13	RETIRO DE SOBRESANTES	M3	-	-	-							
1.13.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	-	-							