

CONTRATO      
 PROYECTO      
 FASE O ETAPA      
 No. Fase / Etapa:   2  


<b>LUGAR Y FECHA</b>	MUNICIPIO DE NARIÑO / 24 DE FEBRERO DEL 2023
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE LINARES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$178.943.714,00) M/CTE., incluido costos, gastos, impuestos (IVA), tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO DEPORTIVO CRP</b> Representado por CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699. - CRP CONSULTORES SAS con NIT. 900.502.499-0, representada legalmente por LAURA VALENTINA RODRIGUEZ VERDECIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.846.371, con un porcentaje de participación del 50%. - CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699, con un porcentaje de participación del 50%.
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ
<b>PLAZO</b>	<b>OCHO (8) MESES</b> <b>ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO.</b> <b>ETAPA II: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS</b>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 1</b>	24 de febrero del 2023 (24/02/2023)
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 1</b>	8 de abril de 2023 (08/04/2023)
<b>FECHA DE INICIO ETAPA 2</b>	5 de junio del 2023 (05/06/2023)

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO” **etapa No 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **47-45-101005987** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día 14 del mes febrero del año 2023, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **47-40-101007056** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 14 del mes febrero del año 2023, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de interventoría No. **3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022) etapa 2**, el día 5 del mes junio del año 2023, el cual debe concluir el día 20 del mes diciembre del año 2023.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




**Firma**  
**CARLOS RODRIGUEZ PADILLA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO DEPORTIVO CRP**

CONTRATANTE



**Firma**  
**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**

SUPERVISOR



**Firma**  
**SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ**  
SUPERVISOR  
**FINDETER**