

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO.
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	REVISIÓN AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO DEPORTIVO CRP Representado por CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRP CONSULTORES SAS con NIT. 900.502.499-0, representada legalmente por LAURA VALENTINA RODRIGUEZ VERDECIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.846.371, con un porcentaje de participación del 50%. - CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.746.699, con un porcentaje de participación del 50%.
SUPERVISOR	<i>SALIM HAMED CHAGUI FLOREZ</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO	OCHO (8) MESES ETAPA I: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. ETAPA II: SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS
VALOR INICIAL ETAPA I	TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 31.460.899,00)
FECHA DE INICIO ETAPA I	24 de febrero del 2023 (24/02/2023)
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	8 de abril de 2023 (08/04/2023)

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
VALOR FINAL ETAPA I	\$ 31.460.899,00
FECHA DE TERMINACIÓN	8/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa I del contrato de obra 3-1-102452-COI-1364-79 (PAF-ATMINDEPORTE-I-187-2022), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Informe final aprobación a los estudios y diseños	El contratista de interventoría debe revisar los productos de la etapa 1, una vez el contratista de obra realice los ajustes pendientes según acta de terminación del 8 de abril del 2023.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **diecisiete (17) días** hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **ocho (8)** días del mes de **abril** del año **2023**.

EL CONTRATISTA




Firma
CARLOS JULIO RODRIGUEZ
PADILLA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación **CONSORCIO**
DEPORTIVO CRP

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
SALIM HAMED CHAGUI
FLOREZ
En representación
FINDETER

FIDUCIARIA



Firma
GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor