

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 1

OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA, 12 DE MAYO DE 2022
CONTRATO NÚMERO	3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS (\$ 920.979.080,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ REPRESENTANTE: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 10768196</p> <p>CONFORMACIÓN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CRISTIAN LONDOÑO PORTACIO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 10.933.324, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30% 2. CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.508.558, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50% 3. MARIA ANGELA MARTÍNEZ LÓPEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 30.669.822, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES • PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: UN (1) MES. • PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: CATORCE (14) MESES.
FECHA DE INICIO ETAPA I:	12/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN I:	12/06/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 15-45-101141788**: expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6** y aprobada el día 28 del mes de abril del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 15-40-101078121** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6** aprobada el día 28 del mes de abril del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 12 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 12 del mes junio del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR


CONTRATANTE



BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO
Representante Legal
**CONSORCIO RECREODEPORTIVO
CERETÉ**



GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA
TÉCNICA FINDETER**



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito