

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 2
 OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>CERETÉ (CORDOBA)- 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORIA</i>
OBJETO	<i>LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA</i>
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	<i>NOVECIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS (\$920.979.080,00) M/CTE. ETAPA 1: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA PESOS (\$58.229.080,00) M/CTE. ETAPA 2: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$862.750.000,00) M/CTE.</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ NIT: 901.580.365-9 REPRE. LEGAL: BORIS NICOLAS CASSAB BARRETO,</i>
PLAZO	<ul style="list-style-type: none"> • <i>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) MESES</i> • <i>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: UN (1) MES.</i> • <i>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: CATORCE (14) MESES. (12 meses ejecución de obra y 2 mes de liquidación)</i>
FECHA DE INICIO	<i>14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>14 DE NOVIEMBRE DEL 2023</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 2**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los

manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 15-45-101141788 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 15 del mes de junio del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 15-40-101078121 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., aprobada el día 15 del mes de junio del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños del Contrato de Interventoría **No. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022)**

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 2**, el día **14** del mes de **septiembre** del año **2022**, el cual debe concluir el día **14** del mes de **noviembre** del año **2023**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma
BORIS NICOLAS CASABB BARRETO
Representante Legal
CONSORCIO RECREODEPORTIVO
CERETÉ

CONTRATANTE



Firma
GINCARLOS IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA
Y ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTÓNOMO
MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER

SUPERVISOR



CRISTIAN YESID BULA PEÑA
Supervisor
FINDETER