

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   1  

OTRO

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTA, MAYO 5 DE 2022
<b>CONTRATO NÚMERO</b>	3-1-102452-COI-1364-21 (PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO</b>	“LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE”
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$266.363.650,00) M/CTE</b>
<b>INTERVENTOR</b>	UNIÓN TEMPORAL I.S.S. REPRESENTANTE: JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.854.607 CONFORMACIÓN: 1. SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S., NIT. 900.336.571-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.503.068, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%. 2. INGEPLAN.CO SAS BIC, NIT. 800.169.622-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.854.607, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 20%. 3. SITELSA S.A.S., NIT. 804.012.755-0, REPRESENTADA LEGALMENTE POR CRISTIAN MAURICIO RANGEL MENESES, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 91.159.501, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.
<b>PLAZO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b> QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.</li> <li>• <b>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> NUEVE (9) MESES.</li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I:</b>	06/05/2022

**FECHA DE TERMINACIÓN I:**

21/05/2022


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento **No. 475 45 994000012009**: expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A., NIT. 860.524.654-6** y aprobada el día 4 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No. 475 74 994000009087** expedida por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A., NIT. 860.524.654-6** aprobada el día 4 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 1 - Revisión de Estudios y diseños del Contrato de Interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-21 (PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa 1 – Revisión de Estudios y Diseños**, el día 6 del mes mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 21 del mes mayo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


INTERVENTOR

CONTRATANTE



**JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE**  
Representante Legal  
**UNIÓN TEMPORAL I.S.S.**

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA**  
**TÉCNICA FINDETER**



**CRISTIAN YESID BULA PEÑA**  
Supervisor  
**FINDETER**

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito