

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL –ANTIOQUIA
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	3-1-102452-COI-1364-51 (PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL –ANTIOQUIA, ETAPA 1
<b>INTERVENTOR:</b>	<p><b>CONSORCIO YARUMAL 048</b></p> <p>REPRESENTANTE: RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No. 19.172.715</p> <p>Conformación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>SEIING S.A.S. BIC.</b> NIT. 900.208.425-6, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LUIS ALEJANDRO GONZÁLEZ CAMARGO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.070.003, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</li> <li><b>RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA</b>, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 19.172.715, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.</li> </ol>
<b>SUPERVISOR:</b>	ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
<b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> <li>• PLAZO ETAPA DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO</li> </ul> <p>PLAZO ETAPA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (8) MESES.</p>
<b>PLAZO INICIAL ETAPA 1:</b>	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ( <b>\$219.217.207,00</b> ) M/CTE, INCLUIDOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR.
<b>VALOR INICIAL DE LA ETAPA 1:</b>	DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ( <b>\$ 17.120.811.00</b> ) M/CTE
<b>FECHA DE INICIO DE LA ETAPA 1:</b>	17 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1:</b>	31 DE MAYO DE 2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.01	Desde	Hasta
		N.A.	N.A.
	Prórroga a la suspensión No. 01	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 01	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA No. 01	
PLAZO EJECUTADO DE LA ETAPA 1	QUINCE (15) DÍAS
VALOR FINAL DE LA ETAPA 1	DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$ 17.120.811.00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DE LA ETAPA 1	31 DE MAYO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la etapa 1 dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 01, se recibe por parte del contratista, los productos, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.


Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Treinta y Uno (31) días del mes de Mayo de 2022.

**CONTRATANTE**

**INTERVENTOR**



**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
Representante Legal  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA  
Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO  
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA  
TÉCNICA FINDETER



**RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA**  
Representante legal  
**CONSORCIO YARUMAL 048**

**SUPERVISOR**

**Luis Alberto  
Perdomo Lara**

Firmado  
digitalmente por  
Luis Alberto  
Perdomo Lara

**ING. LUIS ALBERTO PERDOMO LARA**  
SUPERVISOR  
FINDETER