



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75			60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>625.942.163,18</b>				<b>625.942.163,18</b>			
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA											
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	-	450.000,00	-							
1.2	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	1.562,00	276.405,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37			581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISCH											
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-							
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-							
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-							
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,86	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,86	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-							
3.6	CASETA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32			5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
3.10	EXCAVACION MANUAL	M3	18,93	37.844,00	716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>442.187.714,25</b>				<b>442.187.714,25</b>			
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL											
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00			571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,60			205,35	5.412.204,60	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85			171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO											
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	28.841,00	2.844.609,18			105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00			92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.653,00	26.509.320,11			64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>84.853.922,74</b>				<b>84.853.922,74</b>			
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
1	EXCAVACIONES											
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19			807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00			93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS											
2.1	RELLENO GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00			43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38			315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00			397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00			20,00	1.076.840,00	100,00	-	-
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00			24,53	206.052,00	100,00	-	-
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34			244,78	100.030.081,34	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
7	CORTE Y DILATACION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>146.288.883,91</b>				<b>146.288.883,91</b>			
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	449,70	32.329.126,37	100,00	-	-
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.841,00	6.631.605,87	-	-	1,00	1.500.000,00	100,00	-	-
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E = 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03	-	-	247,07	6.631.605,87	100,00	-	-
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	63.544,00	5.783.774,88	-	-	66,41	3.199.833,03	100,00	-	-
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.968,95	-	-	91,02	5.783.774,88	100,00	-	-
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,65	-	-	98,45	6.486.968,95	100,00	-	-
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80	-	-	18,95	904.805,65	100,00	-	-
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2 MT A 1.4 MTS	ML	16,04	111.497,00	1.788.411,88	-	-	11,85	1.139.827,80	100,00	-	-
3.0	CASETA DE CONTROL							16,04	1.788.411,88	100,00	-	-
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08	-	-	11,10	29.681,40	100,00	-	-
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	60.050,00	73.261,00	0,12	7.206,00	1,32	49.954,08	100,00	-	-
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITILES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72	-	-	1,22	73.261,00	100,00	-	-
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12 x 25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00	-	-	5,28	635.442,72	100,00	-	-
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00	-	-	12,00	548.352,00	100,00	-	-
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO	M2	10,44	98.816,00	1.031.639,04	-	-	8,60	585.832,00	100,00	-	-
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.268,50	380.822,69	1,90	91.708,35	10,44	1.031.639,04	100,00	-	-
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	7,89	84.651,81	7,89	380.822,69	100,00	-	-
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 1 A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50	-	-	7,89	84.651,81	100,00	-	-
3.11	MORTERO DE NIVELACION	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	9,52	214.200,00	4,50	58.009,50	100,00	-	-
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,16	11,32	637.746,16	9,52	214.200,00	100,00	-	-
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43	-	-	11,32	637.746,16	100,00	-	-
3.14	FILOS Y DILATACIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	15,98	88.425,33	8,71	120.485,43	100,00	-	-
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	10,44	152.880,75	15,98	88.425,33	100,00	-	-
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.056,00	120.205,20	5,45	120.205,20	10,44	152.880,75	100,00	-	-
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	5,45	120.205,20	100,00	-	-
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,89	197.475,63	4,08	197.475,63	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS							4,08	48.193,86	100,00	-	-
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	4,00	335.160,00	4,08	197.475,63	100,00	-	-
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND		79.449,00							-	-
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	79.449,00	158.898,00	2,00	158.898,00	4,00	335.160,00	100,00	-	-
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND		37.808,00							-	-
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND		78.974,00							-	-
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	1,70	105.921,90	1,70	78.974,00	100,00	-	-
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	13,20	82.368,00	1,70	105.921,90	100,00	-	-
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	4,08	156.594,48	13,20	82.368,00	100,00	-	-
3.24	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.692,50	64.150,65	7,38	64.150,65	4,08	156.594,48	100,00	-	-





# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001989 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
2.26	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	25,32	26.356,00								
2.27	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	29,49	8.692,50	667.333,92	25,32	667.333,92	25,32	667.333,92	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				256.341,83	29,49	256.341,83	29,49	256.341,83	100,00	-	-
<b>3</b>	<b>ZONA DE LLAMADO</b>				<b>215.778.648,07</b>				<b>215.778.648,07</b>			
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,34	2.674,00								
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	499,60	26.841,00	1.300.473,16	29,93	80.032,82	486,34	1.300.473,16	100,00	-	-
3.3	EXCAVACION MANUAL	M3	8,13	37.844,00	13.409.763,60	81,59	2.189.957,19	499,60	13.409.763,60	100,00	-	-
3.4	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	556,88	5.000,00	307.671,72			8,13	307.671,72	100,00	-	-
3.5	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	408,90	43.210,00	2.784.400,00	25,09	125.450,00	556,88	2.784.400,00	100,00	-	-
3.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	408,90	18.210,00	17.668.569,00	13,23	571.668,30	408,90	17.668.569,00	100,00	-	-
3.7	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	148,47	60.050,00	7.446.069,00	13,23	240.918,30	408,90	7.446.069,00	100,00	-	-
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	8.915.815,66			148,47	8.915.815,66	100,00	-	-
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 2 NTS	ML	66,89	471.113,50	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 1 NTS	ML	58,74	166.855,00	31.512.782,02	8,95	4.216.466,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-
3.11	BARANDA METALICA	ML	66,74	198.813,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	408,90	48.400,89	19.791.123,92			66,74	13.268.779,62	100,00	-	-
3.13	DEMARCAACION	M2	372,50	276.405,00		6,61	319.929,88	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>102.960.862,50</b>	<b>372,50</b>	<b>102.960.862,50</b>	<b>372,50</b>	<b>102.960.862,50</b>	<b>100,00</b>		
<b>4</b>	<b>ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS</b>				<b>232.645.574,22</b>				<b>232.645.574,22</b>			
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00								
4.2	EXCAVACION MECANICA	M3	-	63.809,00	1.220.172,94			456,31	1.220.172,94	100,00	-	-
4.3	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00								
4.4	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	1.497.487,08	5,54	209.655,76	39,57	1.497.487,08	100,00	-	-
4.5	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	48.400,89								
4.6	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,15	M2	-	49.641,00								
4.7	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00								
4.8	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00							
4.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00			336,00	9.018.576,00	100,00	-	-
4.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16	1,39	88.326,16	63,00	3.035.529,00	100,00	-	-
4.11	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,85	121.898,35	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-
4.12	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	6,00	60.050,00				111,51	7.347.505,41	100,00	-	-
4.13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	6,00	53.842,00	323.052,00							
4.14	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	36,34	43.298,74	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	6,00	323.052,00	100,00	-	-
4.15	PISO EN CONCRETO E = 0,15 CMS	M2	406,32	71.890,43	29.210.519,52			36,34	1.573.476,21	100,00	-	-
4.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	ML	84,42	47.747,00	4.030.801,74			406,32	29.210.519,52	100,00	-	-
4.17	PISO EN CONCRETO E = 0,10 CMS	M2	32,10	48.400,89	1.553.668,57			84,42	4.030.801,74	100,00	-	-
4.18	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	20,00	45.105,00	902.100,00			32,10	1.553.668,57	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>63.804.486,63</b>			<b>20,00</b>	<b>902.100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>									<b>63.804.486,63</b>			
<b>CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUGLITA 75</b>												
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML		75.000,00								
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML		97.000,00								
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/0 EN DUCTO DE 4	ML		188.000,00								
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 6	ML		42.500,00								
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML		42.500,00								
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00								
					<b>577.200,00</b>	<b>7,40</b>	<b>577.200,00</b>	<b>7,40</b>	<b>577.200,00</b>	<b>100,00</b>		



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTS	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	-	-	-	-	-	-	-
9	CAJAS DE PASO DE 20*20	UND	-	60.000,00	-	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION MASTILES EN ACERO</b>												
14	CAISSONS											
14,1	EXCAVACION MANUAL H 0-2 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	-	-	-	-	-
14,2	EXCAVACION MANUAL H 2 A 4 MTS EN	M3	23,07	53.636,00	1.235.075,52	-	-	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-
14,3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	3,17	169.709,12	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-
14,4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-
14,5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-
14,6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
15,0	TABLEROS Y ACOMETIDAS BT							10,07	32.010.354,88	100,00	-	-
15,1	Acometida en BT desde TG a Torre 1 (3#2/0+1#8T)PVC 2"	ML	118,95	102.080,00	12.142.416,00	-	-	-	-	-	-	-
15,2	Acometida en BT desde TG a Torre 2 (3#4/0+1#8T)PVC 3"	ML	213,95	163.856,00	35.056.991,20	-	-	118,95	12.142.416,00	100,00	-	-
15,3	Acometida en BT desde TG a Torre 3 (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	58,00	94.666,00	5.490.628,00	-	-	213,95	35.056.991,20	100,00	-	-
15,4	Acometida en BT desde TG a Torre 4 (3#3/0+1#8T)PVC 3"	ML	172,00	135.236,00	23.260.592,00	-	-	58,00	5.490.628,00	100,00	-	-
15,5	Acometida en BT desde TG a Tablero C (3#1/0+1#8T)PVC 2"	ML	145,30	94.666,00	13.754.969,80	35,30	3.341.709,80	172,00	23.260.592,00	100,00	-	-
15,6	Acometida en BT desde TC a Tablero B (4#1/0+1#10T)PVC 1"	ML	-	36.089,00	-	-	-	145,30	13.754.969,80	100,00	-	-
15,7	Acometida en BT desde TC a Tablero A (4#8+1#8T)PVC 1"	ML	74,00	32.149,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	74,00	2.379.026,00	100,00	-	-
15,8	Acometida en BT desde Tableros a Alumbrado 70W Sodio (3#10+1#10T)PVC 1"	ML	-	33.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,9	Acometida en tubería de 3/4 en 3#12	ML	-	32.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,10	Cajas de paso BT 0.6x0.6x0.9	UND	8,00	685.424,00	5.483.392,00	2,00	1.370.848,00	8,00	5.483.392,00	100,00	-	-
15,11	Empalme prolongacion acometida cable 3/0	UND	1,00	1.089.017,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	1,00	1.089.017,00	100,00	-	-
15,12	Pedestal para tablero A (2.0x1.0x0.40 m)	UND	-	349.956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15,13	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	48,14	13.385,00	644.353,90	-	-	-	-	-	-	-
15,14	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	47,31	32.780,00	-	-	-	48,14	644.353,90	100,00	-	-
16,0	RED DE MEDIA TENSION				1.550.821,80	-	-	47,31	1.550.821,80	100,00	-	-
16,1	Estructura Derivacion 730	UND	1,00	1.323.387,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	1,00	1.323.387,00	100,00	-	-
16,2	Puesta a Tierra Para MT	UND	1,00	396.339,00	396.339,00	1,00	396.339,00	1,00	396.339,00	100,00	-	-



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPMI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R.PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R.PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16,3	Bajante en ducto IMC de 4" x 6 mts	UND	1,00	777.389,00	777.389,00	1,00	777.389,00	1,00	777.389,00	100,00	-	-
16,4	Caja de Paso MT 1.2x0.6x0,9 m.	UND	1,00	316.149,00	316.149,00	1,00	316.149,00	1,00	316.149,00	100,00	-	-
16,5	Canalización I-4"	ML	-	36.485,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16,6	Red MT XLPE Monopolar 3# 2	ML	38,00	97.065,00	3.688.470,00	38,00	3.688.470,00	38,00	-	-	-	-
16,7	Subestacion de 225KVA. Incluye transformador	GL	1,00	90.157.058,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	1,00	90.157.058,00	100,00	-	-
16,8	Malta de Puesta a Tierra S/E	UND	1,00	1.884.892,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	1,00	1.884.892,00	100,00	-	-
16,9	Carcamo para confinar y conducir derrame hacia	UND	-	2.021.865,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17,0	Foso para confinar derrame de aceite (550 litros)	UND	1,00	364.261,00	364.261,00	1,00	364.261,00	1,00	364.261,00	100,00	-	-
17,1	Acometida en BT desde TRF hasta TG	ML	20,00	1.095.593,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	20,00	21.911.860,00	100,00	-	-
17,2	Energización de Corta-Circuitos	UND	3,00	586.800,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	3,00	1.760.400,00	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
18,0	Acometida en BT desde TC a Tablero B	ML	33,40	35.814,00	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	33,40	1.196.187,60	100,00	-	-
19,0	Cable N. 1/0 para acometida eléctrica	ML	211,30	27.063,00	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	211,30	5.718.411,90	100,00	-	-
20,0	Cable N. 8 para acometida eléctrica	ML	127,10	7.350,00	934.185,00	127,10	934.185,00	127,10	934.185,00	100,00	-	-
21,0	Cable N. 4/0 para acometida eléctrica	ML	108,15	51.509,00	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	108,15	5.570.698,35	100,00	-	-
22,0	Cable N. 2/0 para acometida eléctrica	ML	207,15	31.509,00	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	207,15	6.527.089,35	100,00	-	-
23,0	Cable encauchetado de 3"14	ML	192,00	11.632,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	192,00	2.233.344,00	100,00	-	-
24,0	Pedestal para tablero A en superboard	UND	1,00	363.907,00	363.907,00	1,00	363.907,00	1,00	363.907,00	100,00	-	-
25,0	Poste metálico 5 mts	UND	4,00	1.553.036,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	4,00	6.212.144,00	100,00	-	-
26,0	Poste metálico 11 mts	UND	8,00	2.153.036,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	8,00	17.224.288,00	100,00	-	-
27,0	Salida lámpara. Incluye lámpara de emergencia sub-estación eléctrica	UND	1,00	260.071,00	260.071,00	1,00	260.071,00	1,00	260.071,00	100,00	-	-
28,0	Cable N. 12 para acometida eléctrica	ML	636,00	12.159,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	636,00	7.733.124,00	100,00	-	-
29,0	Acometida en tubería de 1/2" con 3#12	ML	137,00	54.571,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	137,00	7.476.227,00	100,00	-	-
30,0	Salidas de alumbrado incluye lámpara fluorescente 2*26 w	UND	18,00	291.639,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	18,00	5.249.502,00	100,00	-	-
31,0	Salida de alumbrado de 1*26 incluye plafón	UND	17,00	118.636,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	17,00	2.016.812,00	100,00	-	-
32,0	Salida para lámparas especiales PMR. incluye lámpara	UND	5,00	233.636,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	5,00	1.168.180,00	100,00	-	-
33,0	Excavacion, Tendido de ducto de 2" y Relleno Compactado	ML	80,00	24.547,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	80,00	1.963.760,00	100,00	-	-
34,0	Tablero Trifasico 48 Circuitos	UND	1,00	2.716.306,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	1,00	2.716.306,00	100,00	-	-
35,0	Pedestal para tablero de 48 circuitos	UND	1,00	463.907,00	463.907,00	1,00	463.907,00	1,00	463.907,00	100,00	-	-
36,0	Acometida 4#4 + 1#8 T-IH-N	ML	150,00	73.081,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	150,00	10.962.150,00	100,00	-	-
33,0	<b>RED DE MEDIA TENSION</b>											
33,1	Canalización I-4"	ML	20,00	23.719,00	474.380,00	20,00	474.380,00	20,00	474.380,00	100,00	-	-
33,2	Nivelación y compactación de subrasante	M2	99,70	5.129,00	511.361,30	99,70	511.361,30	99,70	511.361,30	100,00	-	-
33,3	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	40,27	37.844,00	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	40,27	1.523.977,88	100,00	-	-
33,4	Estabilización de terreno	M3	6,08	48.183,00	292.952,64	6,08	292.952,64	6,08	292.952,64	100,00	-	-
33,5	Relleno en grava triturada	M3	44,55	60.050,00	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	44,55	2.675.227,50	100,00	-	-
33,6	Pañete muro mortero 1:4	M2	84,66	13.833,00	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	84,66	1.171.101,78	100,00	-	-
33,7	Filos y dilataciones	MI	18,00	5.533,50	99.603,00	18,00	99.603,00	18,00	99.603,00	100,00	-	-
33,8	Pasta y pintura muros	M2	48,43	22.056,00	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	48,43	1.068.172,08	100,00	-	-



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

FOR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			FOR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
33,9	Mortero de nivelacion placa	M2	20,25	22.500,00									
33,10	Impermeabilizacion placa plana	M2	20,25	56.338,00	455.625,00	20,25	455.625,00	20,25	455.625,00	100,00	-	-	
33,11	Dado en concreto 3000 psi para transformador e	M2	2,56	61.022,00	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	20,25	1.140.844,50	100,00	-	-	
33,12	<b>CIRCULACION SUB-ESTACION</b>				130.616,32	2,56	130.616,32	2,56	130.616,32	100,00	-	-	
33,12,1	Localizacion y replanteo	M2	25,00	2.674,00	66.850,00								
33,12,2	Excavacion manual h menor 2 mts arcilla dura	M3	12,06	37.844,00	456.398,64	12,06	456.398,64	12,06	456.398,64	100,00	-	-	
33,12,3	Relleno en grava triturada	M3	23,60	60.050,00	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	23,60	1.417.180,00	100,00	-	-	
33,12,4	Diente de confinamiento concreto 3000 psi	M3	48,90	37.949,00	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	48,90	1.855.706,10	100,00	-	-	
33,12,5	Placa de contrapiso 10 cms	M2	29,70	48.400,89	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	29,70	1.437.506,43	100,00	-	-	
33,12,6	Retiro de sobrantes	M3	18,00	20.043,00	360.774,00	18,00	360.774,00	18,00	360.774,00	100,00	-	-	
34,0	<b>RED DE VOZ Y DATOS</b>												
34,1	PUNTOS DE DATOS	UND	4,00	87.286,00									
34,2	CABLE UTP CATG. 6	ML	740,80	7.285,00	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	740,80	5.396.728,00	100,00	-	-	
	<b>SUB-TOTAL</b>				492.828.545,66		492.828.545,66		492.828.545,66				
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
<b>CONSTRUCCION OTRAS OBRAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>													
1	TALA DE ARBOLES	UND	31,00	150.402,00	4.662.462,00								
2	ANDEIN PERIMETRAL												
2,1	EXCAVACION ARCILLA DURA H<2	M3	131,91	37.844,00	4.992.002,04	25,39	960.859,16	31,00	4.662.462,00	100,00	-	-	
2,2	GRAVA TRITURADA/COMPAC	M3	64,78	60.050,00	3.890.039,00	7,92	475.595,00	64,78	3.890.039,00	100,00	-	-	
2,3	PISO EN CONCRETO e=7cm	M2	465,88	28.524,93	13.289.193,75			465,88	13.289.193,75	100,00	-	-	
2,4	SARDINEL EN CONCRETO	ML	60,30	37.949,00	2.288.324,70			60,30	2.288.324,70	100,00	-	-	
3	CONFORMACION Y DESMONTÉ TALUDES												
3,1	CONFORMACION Y COMPACTACION TALUD	M3	428,35	19.373,00	8.298.424,55								
3,2	RETIRO DE SOBRANTES	M3	60,00	16.807,00	1.008.420,00	30,00	504.210,00	60,00	1.008.420,00	100,00	-	-	
4	CANASTAS PARA EL ASEO	UND	5,00	350.000,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	5,00	1.750.000,00	100,00	-	-	
5	PORTON CERRAMIENTO	M2	22,93	285.000,00	6.535.050,00	1,93	550.050,00	22,93	6.535.050,00	100,00	-	-	
6	CUNETAS PERIMETRAL	M2		51.413,00									
	<b>SUB-TOTAL</b>				6.020.896,70		6.020.896,70		6.020.896,70	100,00	-	-	
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
<b>CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>													
7	PUERTA METALICA ACCESO PEATONAL	M2	17,09	285.000,00	4.870.650,00	14,91	4.249.350,00	17,09	4.870.650,00	100,00	-	-	
8	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	126,10	47.747,00	6.020.896,70			126,10	6.020.896,70	100,00	-	-	
	<b>SUB-TOTAL</b>				57.605.462,74		57.605.462,74		57.605.462,74				
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
<b>CONSTRUCCION ZONA CENTRAL PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>													
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	8.303,84	2.674,00	22.204.468,16								
1,2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	6.134,00	26.841,00	164.642.694,00								
1,3	EXCAVACION A MANO PARA FILTROS	M3	271,19	37.844,00	10.262.914,36								
1,4	GRAVA FINA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61								
1,5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	830,38	53.777,83	44.656.036,55								
1,6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	1.245,58	53.777,83	66.984.592,61								
1,7	GRAVA TRITURADA/COMPAC TUBERIA CENTRAL	M3	28,70	60.050,00	1.723.435,00								
1,8	GEOTEXTIL	M2	10.465,00	3.000,00	31.395.000,00								
1,9	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M3	188,09	63.745,00	11.989.797,05								
1,10	TUBERIA 250 MM NOVAFORT	ML	129,80	59.502,83	7.723.467,66								
1,11	TUBERIA 100 MM RANURADA	ML	910,70	31.605,27	28.782.915,75								
1,12	KIT SILLA YEE 250 MM A 100 MM	UND	25,00	228.616,55	5.715.413,75								
1,13	TANQUE SUBTERRANEO 15 M3												





**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1,22	Dados en concreto de 3000 psi de 0,3x0,3x0,6 mts	UND	4,00	130.634,00									
1,23	Colocacion arena de jardin	M3	23,36	64.890,00	522.536,00	4,00	522.536,00	4,00	522.536,00	100,00	-	-	
1,24	Suministro e instalacion de gramilla tipo tapete	M2	95,00	25.341,00	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	23,36	1.515.830,40	100,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.407.395,00</b>	<b>95,00</b>	<b>2.407.395,00</b>	<b>95,00</b>	<b>2.407.395,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					<b>18.924.780,81</b>				<b>18.924.780,81</b>		-	-	
<b>ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE PESO) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75</b>													
1	LANZAMIENTO DE PESO												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17,64	2.674,00									
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	47.169,36								
1.3	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00				17,64	47.169,36	100,00	-	-	
1.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00									
1.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00									
1.6	PLACA EN CONCRETO 21 MPA E= 0.15 CMS	M2	-	71.890,43									
1.7	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00									
1.8	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00									
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00									
1.10	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00									
1.11	PLATINA DEMARCACION 3 * 1/4	ML	-	32.000,00									
1.12	CONTENEDOR EN MADERA MACIZA	UN	1,00	42.000,00	42.000,00								
1.13	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	16,40	47.747,00	783.050,80	1,00	42.000,00	1,00	42.000,00	100,00	-	-	
1.14	SU-BASE GRANULAR	M3	2,40	63.544,00	152.505,60			16,40	783.050,80	100,00	-	-	
1.15	BASE GRANULAR	M3	3,20	65.891,00	210.851,20			2,40	152.505,60	100,00	-	-	
1.16	PISO EN CONCRETO e=10CM 3.000PSI	M2	16,00	47.201,00	755.216,00			3,20	210.851,20	100,00	-	-	
1.20	PUNTO HIDRAULICO	UND	4,00	73.165,00	292.660,00	16,00	755.216,00	16,00	755.216,00	100,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.283.452,98</b>			<b>4,00</b>	<b>292.660,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>									<b>2.283.452,98</b>		-	-	
<b>ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (LANZAMIENTO DE JABALINA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75</b>													
1	LANZAMIENTO DE JABALINA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	14,69	2.674,00									
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>39.267,69</b>	<b>14,69</b>	<b>39.267,69</b>	<b>14,69</b>	<b>39.267,69</b>	<b>100,00</b>	-	-	
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					<b>39.267,69</b>						-	-	
<b>ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (SALTO DE PERTIGA) PISTA ATLETICA CUCUTTA 75</b>													
1	LANZAMIENTO DE PERTIGA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	0,49	2.674,00									
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	0,34	37.844,00	1.310,26	0,49							
1.9	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	0,17	60.050,00	12.715,58	0,34	1.310,26	0,49	1.310,26	100,00	-	-	
1.5	CAJETIN	M3	-	424.324,00	10.208,50	0,17	12.715,58	0,34	12.715,58	100,00	-	-	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>113.942,16</b>	<b>0,34</b>	<b>113.942,16</b>	<b>0,34</b>	<b>113.942,16</b>	<b>100,00</b>	-	-	
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>					<b>138.176,50</b>					<b>138.176,50</b>		-	
<b>ZONA DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (RIA) PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>													
1	LANZAMIENTO DE RIA												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	170,00	2.674,00									
1.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	-	37.844,00	454.580,00								
1.3	GEOTEXTIL	M2	-	5.000,00				170,00	454.580,00	100,00	-	-	
1.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00									



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001898 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	V/R/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.5	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	-	26.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CONCRETO MURO DE CONFINAMIENTO	ML	-	166.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	TUBERIA HIDRAULICA 1/2	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	TUBERIA SANITARIA PVC 2	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	TUBERIA SANITARIA PVC 3	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,65	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	198,15	276.405,00	54.769.650,75	91,99	25.426.495,95	198,15	54.769.650,75	100,00	-	-
1.15	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	-	63.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	75,96	53.859,00	4.091.129,64	-	-	75,96	4.091.129,64	100,00	-	-
1.10	SUB BASE GRANULAR	M3	41,25	63.544,00	2.621.190,00	-	-	41,25	2.621.190,00	100,00	-	-
1.11	BASE GRANULAR	M3	33,00	65.891,00	2.174.403,00	-	-	33,00	2.174.403,00	100,00	-	-
1.12	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	150,33	3.724,00	559.828,92	-	-	150,33	559.828,92	100,00	-	-
1.13	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	7,52	532.067,00	4.001.143,84	-	-	7,52	4.001.143,84	100,00	-	-
1.14	PUNTO HIDRAULICO	UND	1,00	73.165,00	73.165,00	-	-	1,00	73.165,00	100,00	-	-
1.15	PUNTO SANITARIO	UND	1,00	80.262,00	80.262,00	-	-	1,00	80.262,00	100,00	-	-
1.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO H=1,10M EN CONCRETO REF 21 MPA-FOSO RIA	ML	3,66	135.155,00	494.667,30	-	-	3,66	494.667,30	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
1.17	DADO EN CONCRETO DE 0,4X0,4X0,5 MTS	UND	2,00	139.097,00	278.194,00	2,00	278.194,00	2,00	278.194,00	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>BARANDA METALICA</b>												
1.00	BARANDAS METALICA INCL. PINTURA INCLUIDAS SALIDAS	ML	318,26	198.813,00	63.274.225,38	-	-	318,26	63.274.225,38	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
<b>CONSTRUCCION ZONA PMR PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	30,66	26.356,00	808.074,96	-	-	30,66	808.074,96	100,00	-	-
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	9,20	724.483,90	6.665.251,88	-	-	9,20	6.665.251,88	100,00	-	-
3	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	86,56	122.609,60	10.613.086,98	-	-	86,56	10.613.086,98	100,00	-	-
4	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	34,80	121.124,92	4.215.147,22	-	-	34,80	4.215.147,22	100,00	-	-
5	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA (30*35)	ML	11,60	124.289,52	1.441.758,43	-	-	11,60	1.441.758,43	100,00	-	-
6	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA (20*35)	ML	6,40	99.784,54	638.621,06	-	-	6,40	638.621,06	100,00	-	-
7	VIGA VR 1-(20*35)	ML	22,32	100.972,94	2.253.716,02	-	-	22,32	2.253.716,02	100,00	-	-
8	VIGA VR 2-(20*35)	ML	43,28	91.832,72	3.974.520,12	-	-	43,28	3.974.520,12	100,00	-	-
9	VIGA VR 3-(20*35)	ML	43,28	94.094,72	4.072.419,48	-	-	43,28	4.072.419,48	100,00	-	-
10	VIGA VR 4-(40*35)	ML	18,60	261.559,32	4.865.003,35	-	-	18,60	4.865.003,35	100,00	-	-
11	VIGA VR 5-(40*35)	ML	6,20	235.520,10	1.460.224,62	-	-	6,20	1.460.224,62	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR1 40*40	ML	6,77	202.861,58	1.373.372,90	-	-	6,77	1.373.372,90	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR2 40*40	ML	3,89	193.174,32	712.813,24	-	-	3,89	712.813,24	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR3 40*40	ML	12,84	221.276,44	2.841.189,48	-	-	12,84	2.841.189,48	100,00	-	-
14	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR4 40*40	ML	2,81	185.760,31	521.986,47	-	-	2,81	521.986,47	100,00	-	-
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR5 40*40	ML	7,12	205.667,96	1.464.355,88	-	-	7,12	1.464.355,88	100,00	-	-



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUICUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUICUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPP I No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UMD.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR6 30*30	ML	40,62	197.537,14	8.023.958,63							
17	COLUMNAS CONFINAMIENTO CR7 30*30	ML	26,34	139.213,76	3.666.890,44							
18	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-301 (30*40)	ML	43,26	120.134,15	5.197.003,33			40,62	8.023.958,63	100,00	-	-
19	CONCRETO VIGA CUBIERTA V-302 (30*40)	ML	10,10	114.305,65	1.154.487,07			26,34	3.666.890,44	100,00	-	-
20	PLACA CONTRAPISO ALIGERA E=35 CMS	M2	55,15	144.085,93	7.946.339,04			43,26	5.197.003,33	100,00	-	-
21	PLACA ENTREPISO	M2	55,15	148.585,93	8.194.514,04			10,10	1.154.487,07	100,00	-	-
22	PLACA MACIZA RAMPA 1,2 Y 3	M2	73,19	182.300,33	13.342.561,15			55,15	7.946.339,04	100,00	-	-
23	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	-	28.679,00	-			55,15	8.194.514,04	100,00	-	-
24	ANCLAJES	UND	76,00	12.000,00	912.000,00	12,00	144.000,00	73,19	13.342.561,15	100,00	-	-
25	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-			-	-	-	-	-
26	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	-	28.900,00	-			76,00	912.000,00	100,00	-	-
27	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	53,90	48.266,50	2.601.564,35			-	-	-	-	-
28	HIDROFUGADO MUROS	M2	53,90	10.729,00	578.293,10	53,90	578.293,10	-	-	-	-	-
29	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	54,19	8.692,50	471.046,58	54,19	471.046,58	-	-	-	-	-
30	PASAMANOS TUBULAR EN ACERO INOXID	ML	65,69	365.000,00	23.976.850,00			-	-	-	-	-
31	RODAMANOS TUBO 2 EN ACERO INOXIDABE	ML	19,64	156.000,00	3.063.840,00			-	-	-	-	-
32	TOPE PROTECCION METALICO H= 20 CMS	ML	29,58	45.000,00	1.331.100,00	29,58	1.331.100,00	-	-	-	-	-
33	PANETE BAJO PLACA	M2	42,61	14.643,75	623.970,19			19,64	3.063.840,00	100,00	-	-
34	PANETE COLUMNAS Y VIGAS	ML	825,75	10.349,29	8.545.926,22	66,80	691.332,57	42,61	623.970,19	100,00	-	-
35	ESTUCO BAJO PLACA	M2	-	5.849,00	-			825,75	8.545.926,22	100,00	-	-
36	PINTURA BAJO PLACA	M2	-	5.617,00	-			-	-	-	-	-
37	FILOS Y DILATAIONES	ML	412,88	5.533,50	2.284.643,81	412,88	2.284.643,81	-	-	-	-	-
38	GOTEROS	ML	-	6.240,00	-			412,88	2.284.643,81	100,00	-	-
39	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	294,40	16.086,88	4.735.977,47	177,40	2.853.812,51	-	-	-	-	-
40	PISO EN GRAVILLA LAVADA 1.5 CMS	M2	92,57	62.839,00	5.817.006,23	92,57	5.817.006,23	294,40	4.735.977,47	100,00	-	-
41	CERRADURAS PUERTAS	UND	-	84.962,50	-			92,57	5.817.006,23	100,00	-	-
42	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	-	72.000,00	-			-	-	-	-	-
43	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,60	26.545,00	307.922,00	11,60	307.922,00	-	-	-	-	-
44	ACCESORIOS CONEX. BAJANTE CON CANAL	UND	2,00	55.000,00	110.000,00	2,00	110.000,00	-	-	-	-	-
45	TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4	ML	11,70	26.545,00	310.576,50	11,70	310.576,50	11,60	307.922,00	100,00	-	-
46	ASEO Y LIMPIEZA	M2	-	5.985,00	-			2,00	110.000,00	100,00	-	-
47	ESTRUCTURA METALICA		-	-	-			11,70	310.576,50	100,00	-	-
47.1	PLATINA DE ANCLAJE SUPERIOR CERCHA 30*30*3/8. Incluye montaje e instalacion	UND	20,00	54.736,00	1.094.720,00	6,00	328.416,00	-	-	-	-	-
47.2	CERCHAS METALICAS ANGULAR A MEDIA AGUA	ML	76,34	127.711,00	9.749.457,74	1,14	145.590,54	20,00	1.094.720,00	100,00	-	-
47.3	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	233,00	35.741,00	8.327.653,00			76,34	9.749.457,74	100,00	-	-
47.4	RIOSTRA CONTRAVIENTOS 1/2	ML	48,00	6.791,00	325.988,00			233,00	8.327.653,00	100,00	-	-
47.5	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20	ML	23,30	58.923,00	1.326.305,90			48,00	325.988,00	100,00	-	-
48	ESTRUCTURA		-	-	-			23,30	1.326.305,90	100,00	-	-
48.1	COLUMNETAS 10*20 CM	ML	11,20	42.546,00	476.515,20			-	-	-	-	-
48.2	COLUMNETAS 12*25 CM	ML	2,40	45.696,00	109.670,40			11,20	476.515,20	100,00	-	-
48.3	MURO EN SUPER- BOARD. INCLUYE ESTRUCTURA EN HIERRO ANCLADA Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	25,58	236.091,00	6.039.207,78	8,52	2.011.495,32	2,40	109.670,40	100,00	-	-
49	AIRES ACONDICIONADO		-	-	-			-	-	-	-	-
49.1	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	5,00	90.000,00	450.000,00	1,00	90.000,00	25,58	6.039.207,78	100,00	-	-
49.2	AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU	UND	-	1.650.000,00	-			5,00	450.000,00	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
50	VIGA DE BORDE 20*35	ML	7,75	87.154,00	675.443,50							
51	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	176,70	33.670,00	5.949.489,00	94,89	3.184.946,30	176,70	675.443,50	100,00	-	-
52	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND		1.671.499,00					5.949.489,00	100,00	-	-
53	TRATAMIENTO DE JUNTA	ML		20.786,00							-	-
54	GUARDARUEDAS RAMPA PMR	ML	66,80	27.085,00	1.809.278,00						-	-
56	ESTRUCTURA METALICA							66,80	1.809.278,00	100,00	-	-
56,1	Apoyo metalico de alargue cercha de 0.50x0.34 m	Und	7,00	179.089,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	7,00	1.253.623,00	100,00	-	-
56,2	Cerchas metalicas a dos aguas canal intermedia	MI		121.182,00							-	-
56,3	Cerchas voladizo para soporte de panel frontal	Und		311.293,00							-	-
56,4	Estructura panel frontal flotado para superboard	M2		81.559,00							-	-
56,5	Estructura liviana para paneles en superboard	M2	25,00	44.578,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	25,00	1.114.450,00	100,00	-	-
56,6	Flanche metalico superior para vidriera D=0.70 m	MI	21,60	107.643,00	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	21,60	2.325.088,80	100,00	-	-
56,7	Flanche metalico inferior para vidriera D=0.80 m	MI	21,60	125.662,00	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	21,60	2.714.299,20	100,00	-	-
57	ESTRUCTURA ALARGUE										-	-
57,1	PLACA EN METALDECK CALIBRE 22 PRIMER Y SEGUNDO NIVEL										-	-
57,2	Platina de apoyo a placa existente con anclaje epoxico de 35x25x1/2"	UND	24,00	104.635,00	2.511.240,00	1,00	104.635,00	24,00	2.511.240,00	100,00	-	-
57,3	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.0 m H=0.25 m	und	10,00	202.731,00	2.027.310,00			10,00	2.027.310,00	100,00	-	-
57,4	Viga perimetral de borde exterior en angulo de 2x1/8" H=0.25 m	ML	44,30	89.958,00	3.985.139,40			44,30	3.985.139,40	100,00	-	-
57,5	Angulo 2-1/2x3/16" de borde interior para apoyo de metaldeck	ML	39,40	35.362,00	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	39,40	1.393.262,80	100,00	-	-
57,6	Placa en metaldeck cal 22	M2	21,62	100.660,00	2.176.269,20			21,62	2.176.269,20	100,00	-	-
57,7	Alargador estructural para placa en angulo de 2-1/2x1/4" tipo espacial L=1.45 m H=0.25 m	UND	10,00	226.731,00	2.267.310,00			10,00	2.267.310,00	100,00	-	-
58	VIDRIO TEMPLADO										-	-
58,1	PUERTA TIPO CORREDERA CON MANIJA TIPO	M2	8,62	347.950,00	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	8,62	2.999.329,00	100,00	-	-
58,2	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS	M2	40,79	330.642,00	13.486.887,18	0,79	261.207,18	40,79	13.486.887,18	100,00	-	-
58,3	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO INC. ACCESORIOS Y CONTRAFUERTE	M2	48,00	362.920,00	17.420.160,00			48,00	17.420.160,00	100,00	-	-
59	ESTRUCTURA SOPORTE VIDRIO										-	-
59,1	VIGA CONCRETO REFORZADO 0,3 x 0,4 m	ML	21,80	70.588,00	1.538.818,40			21,80	1.538.818,40	100,00	-	-
59,2	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	13,20	26.356,00	347.899,20	13,20	347.899,20	13,20	347.899,20	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
60,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=0,2 MTS	ML	37,76	32.808,00	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	37,76	1.238.830,08	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000 0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
61,0	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA E=D,4 MTS	ML	65,53	42.808,00									
62,0	AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU	UND	5,00	2.168.242,00	2.805.208,24	10.791.210,00	65,53	2.805.208,24	65,53	2.805.208,24	100,00	-	-
63,0	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	5,00	156.701,00	783.505,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	5,00	10.791.210,00	100,00	-	-
64,0	VIGAS METALICAS DE AMARRE EN TPR 100X50X2 MM	ML	42,50	40.537,00	1.722.822,50	783.505,00	5,00	783.505,00	5,00	783.505,00	100,00	-	-
65,0	LAMINA EN METALDECK cal.22 (No incluye concreto ni malla de refuerzo)	M2	28,57	59.614,00	1.703.171,98	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	42,50	1.722.822,50	100,00	-	-
66,0	DINTEL METALICO PARA MUROS INTERNOS EN SUPERBOARD EN TPR 70X40X1,5 MM	ML	102,00	30.237,00	3.084.174,00	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	28,57	1.703.171,98	100,00	-	-
67,0	ACABADO EN PASTA ACRILICA. Incluye pintura exteriores	M2	141,57	22.056,00	3.122.467,92	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	102,00	3.084.174,00	100,00	-	-
68,0	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO PARA FACHADA INCLINADA (INCLUYE ACCESORIOS, CONTRAFUERTE Y ELEMENTOS DE FIJACION EN ACERO INOX.)	M2	64,92	435.817,00	28.293.239,64	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	141,57	3.122.467,92	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>				28.293.239,64	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	64,92	28.293.239,64	100,00	-	-
	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				298.557.436,28					298.557.436,28			
	<b>CONSTRUCCION BLOQUE N. 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>												
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,47	26.841,00	495.753,27								
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00	455.431,68								
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.694,00	3.696.883,12								
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00	7.257.659,76								
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00	3.278.896,20								
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	11.690.588,80								
7	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	91,75	28.679,00	2.631.298,25								
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00	827.848,64								
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00	1.316.124,16								
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	54,52	42.509,00	2.317.590,68								
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	3.275.212,19								
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00	3.571.699,20								
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.958,00	1.230.249,60								
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	17,64	28.900,00	509.796,00								
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93									
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	811.115,50								
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	146,65	48.266,50	7.078.282,23								
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	146,65	10.729,00	1.573.407,85								
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	64,48	8.692,50	560.492,40	146,65	1.573.407,85	146,65	1.573.407,85	100,00	-	-	
20	BORDILLO DUCHA	ML	2,89	28.500,00	82.365,00	0,67	19.095,00	0,67	82.365,00	100,00	-	-	
21	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,20	130.000,00	676.000,00								
22	FILOS Y DILATACIONES	ML	321,35	5.533,50	1.778.190,23								
23	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	244,11	13.833,00	3.376.773,63								
24	ALISTADO PISOS	M2	75,58	16.086,88	1.216.846,39								
25	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00									



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SE PPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	GANT.	V/R. UNIT.	V/R.PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	V/R.PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	CERRADURAS	UND	4,00	54.962,50	-	-	-	-	-	-	-	-
31	RETIRO DE SOBRANTES	M3	30,00	16.807,00	219.850,00	4,00	219.850,00	4,00	-	-	-	-
32	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00	504.210,00	30,00	504.210,00	30,00	219.850,00	100,00	-	-
33	ESTRUCTURA METALICA				716.344,65	119,69	716.344,65	119,69	504.210,00	100,00	-	-
33.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00	411.780,00	-	-	-	716.344,65	100,00	-	-
33.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	113,16	35.741,00	4.044.451,56	-	-	-	-	-	-	-
34	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93	61.607,58	-	-	60,00	411.780,00	100,00	-	-
35	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfajia en aluminio	UND	1,00	140.717,00	-	-	-	113,16	4.044.451,56	100,00	-	-
36	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	13,47	22.750,00	140.717,00	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
37	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JUEGO	2,50	76.840,00	306.442,50	-	-	1,00	-	-	-	-
38	PUERTAS METALICA ENTAB. INCLUYE MARCO	UND	4,00	313.525,00	192.100,00	2,50	192.100,00	13,47	140.717,00	100,00	-	-
39	TUBERIA 1 PRESION	ML	3,90	13.171,00	1.254.100,00	4,00	1.254.100,00	2,50	306.442,50	100,00	-	-
40	TUBERIA PRESION 1 1/2	ML	5,00	13.171,00	51.366,90	-	-	3,90	192.100,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					65.855,00	-	-	4,00	1.254.100,00	100,00	-	-
41	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00	-	-	-	5,00	51.366,90	100,00	-	-
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00	922.892,00	2,00	922.892,00	2,00	65.855,00	100,00	-	-
43	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	32,08	16.393,00	141.424,00	2,00	141.424,00	2,00	-	-	-	-
44	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS	ML	45,60	3.507,00	525.887,44	32,08	525.887,44	32,08	922.892,00	100,00	-	-
45	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	2,00	38.787,00	159.919,20	45,60	159.919,20	45,60	141.424,00	100,00	-	-
46	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	77.574,00	2,00	77.574,00	2,00	525.887,44	100,00	-	-
47	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	2,00	159.919,20	100,00	-	-
48	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00	180.000,00	2,00	180.000,00	2,00	77.574,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					313.402,00	2,00	313.402,00	2,00	3.342.996,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS					73.340.424,60	-	-	2,00	180.000,00	100,00	-	-
CONSTRUCCION BLOQUE N. 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75					-	-	-	2,00	313.402,00	100,00	-	-
1	EXCAVACION MECANICA	M3	25,28	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	23,52	26.356,00	678.540,48	-	-	-	73.340.424,60	-	-	-
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	7,06	7.13.683,50	619.893,12	-	-	25,28	-	-	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,31	5.038.605,51	-	-	23,52	678.540,48	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,23	7.267.677,95	-	-	7,06	619.893,12	100,00	-	-
6	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	73,70	158.624,00	3.278.901,79	-	-	58,68	5.038.605,51	100,00	-	-
7	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	13,28	72.874,00	11.690.588,80	-	-	24,30	7.267.677,95	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	85,04	57.928,00	967.766,72	-	-	73,70	3.278.901,79	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	3,40	42.509,00	4.926.197,12	-	-	13,28	11.690.588,80	100,00	-	-
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67	144.530,60	-	-	85,04	967.766,72	100,00	-	-
11	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	78,40	70.697,56	5.542.688,70	-	-	3,40	4.926.197,12	100,00	-	-
12	PLACA MACIZA	M2	123,64	165.825,84	20.502.682,13	-	-	2,39	144.530,60	100,00	-	-
13	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	21,69	28.900,00	626.841,00	-	-	78,40	3.275.212,19	100,00	-	-
14	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	116,73	48.266,50	5.634.148,55	-	-	123,64	5.542.688,70	100,00	-	-
15	HIDROFUGADO MUROS	M2	116,73	10.729,00	1.252.396,17	116,73	1.252.396,17	116,73	20.502.682,13	100,00	-	-
					1.252.396,17	-	-	21,69	626.841,00	100,00	-	-
					-	-	-	116,73	5.634.148,55	100,00	-	-
					-	-	-	116,73	1.252.396,17	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 76 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
16	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	61,78	8.692,50	537.022,65							
17	ESTUCCO PLACA	M2	78,69	5.096,00	401.004,24			61,78	537.022,65	100,00	-	-
18	PINTURA PLACA	M2	78,69	5.849,00	460.257,81			78,69	401.004,24	100,00	-	-
19	FILOS Y DILATACIONES	ML	599,05	6.533,50	3.314.843,18			78,69	460.257,81	100,00	-	-
20	PANETE LISO MUROS MORT. 1:4	M2	231,20	13.833,00	3.198.189,60			599,05	3.314.843,18	100,00	-	-
21	ALISTADO PISOS	M2	78,70	16.086,88	1.266.037,46			231,20	3.198.189,60	100,00	-	-
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO PLACA PLANA	M2	139,87	22.500,00	3.147.075,00			78,70	1.266.037,46	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00	-			-	-	-	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00	-			139,87	3.147.075,00	100,00	-	-
25	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,55	350.000,00	4.392.500,00	4,55	1.592.500,00	-	-	-	-	-
26	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			12,55	4.392.500,00	100,00	-	-
27	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
28	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-			-	-	-	-	-
29	CERRADURAS	UND	-	54.962,50	-			-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	-	-	-	-	-
31	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS 3"	ML	30,00	23.077,00	692.310,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-
33	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BAÑOS	M2	2,56	130.000,00	332.800,00			-	692.310,00	100,00	-	-
34	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,70	5.985,00	716.404,50	119,70	716.404,50	-	332.800,00	100,00	-	-
35	REJILLA DE CUPULA	UND	4,00	14.643,75	58.148,00			2,56	716.404,50	100,00	-	-
36	PANETE BAJO PLACA	M2	134,28	10.267,93	61.607,58	0,06	878,63	4,00	58.148,00	100,00	-	-
37	TUBERIA VENTILACION BAÑOS	ML	6,00	22.056,00	1.224.769,68			134,28	1.966.362,75	100,00	-	-
38	PASTA ACRILICA BAJO PLACA. Incluye acabado en pintura	M2	55,53	22.056,00	1.224.769,68			6,00	61.607,58	100,00	-	-
39	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	2,00	140.717,00	281.434,00			55,53	1.224.769,68	100,00	-	-
40	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	11,22	22.750,00	255.255,00			2,00	281.434,00	100,00	-	-
41	PUERTA METALICA ENTABORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00	218.241,00			11,22	255.255,00	100,00	-	-
42	CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	3,00	72.747,00	218.241,00			1,00	285.494,00	100,00	-	-
43	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	3,00	76.880,00	230.640,00	3,00	230.640,00	3,00	218.241,00	100,00	-	-
44	SANITARIO AGUAJET	UND	2,00	549.859,00	1.099.718,00	2,00	1.099.718,00	3,00	230.640,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPCIDADOS	UND	2,00	270.859,00	-			2,00	1.099.718,00	100,00	-	-
46	BORDILLO DUCHA	ML	1,65	28.500,00	47.025,00			-	-	-	-	-
48	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO	UND	3,00	461.446,00	-			1,65	47.025,00	100,00	-	-
49	LLAVES DE PASO DE 1"	UND	3,00	38.787,00	1.384.338,00	3,00	1.384.338,00	-	-	-	-	-
50	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	82,60	3.507,00	289.678,20	82,60	289.678,20	3,00	1.384.338,00	100,00	-	-
51	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	2,00	452.161,00	904.322,00	2,00	904.322,00	3,00	116.361,00	100,00	-	-
52	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	3,00	70.712,00	212.136,00	3,00	212.136,00	-	-	-	-	-
53	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	UND	2,00	1.671.498,00	3.342.996,00	2,00	3.342.996,00	-	-	-	-	-
54	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	2,00	90.000,00	180.000,00	2,00	180.000,00	-	-	-	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/1/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	2,00	156.701,00			2,00						
<b>SUB-TOTAL</b>						313.402,00		313.402,00	2,00	313.402,00	100,00	-	-
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>						102.871.263,47				102.871.263,47		-	-
<b>CONSTRUCCION BLOQUE N. 3</b>													
1	EXCAVACION MECANICA	M3	18,50	26.841,00									
2	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	17,28	26.356,00		496.558,50							
3	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	5,18	713.684,00		455.431,68			18,50	496.558,50	100,00	-	-
4	VIGA 101 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	58,68	123.682,00		3.696.883,12			17,28	455.431,68	100,00	-	-
5	VIGA 102 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	24,30	134.934,00		3.278.896,20			5,18	3.696.883,12	100,00	-	-
6	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	ML	73,70	158.624,00		11.690.588,80			58,68	7.257.659,76	100,00	-	-
7	VIGA CINTA 0,1'0,12	ML	91,15	28.679,00		2.614.090,85			24,30	3.278.896,20	100,00	-	-
8	VIGA CUBIERTA VCB3 21 MPA	ML	11,36	72.874,00		827.848,64			73,70	11.690.588,80	100,00	-	-
9	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	22,72	57.928,00		1.316.124,16			91,15	2.614.090,85	100,00	-	-
10	VIGA CUBIERTA VCB1	ML	55,72	42.509,00		2.368.601,48			11,36	827.848,64	100,00	-	-
11	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,39	1.370.381,67		3.275.212,19			22,72	1.316.124,16	100,00	-	-
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	75,20	47.496,00		3.571.699,20			55,72	2.368.601,48	100,00	-	-
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C3	ML	21,60	56.956,00		1.230.249,60			2,39	3.275.212,19	100,00	-	-
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	23,66	28.900,00		683.774,00			75,20	3.571.699,20	100,00	-	-
15	CORREA TIPICA CRA	ML	-	27.609,93		-			21,60	1.230.249,60	100,00	-	-
16	CAJA DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75		811.115,50			23,66	683.774,00	100,00	-	-
17	MURO EN LADRILLO OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	140,77	48.266,50		6.794.475,21			-	-	-	-	-
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	140,77	10.729,00		1.510.321,33			2,00	811.115,50	100,00	-	-
19	GUARDESOCABA EN CERAMICA	ML	58,50	8.682,50		508.511,25			140,77	6.794.475,21	100,00	-	-
20	FILOS Y DILATACIONES	ML	343,99	5.533,50		1.903.468,67			140,77	1.510.321,33	100,00	-	-
21	PANETE LISO MUROS MORTERO 1;4	M2	217,50	13.833,00		3.008.677,50			58,50	508.511,25	100,00	-	-
22	ALISTADO PISOS	M2	78,50	16.086,88		1.262.820,08			343,99	1.903.468,67	100,00	-	-
23	PINTURA PUERTAS DE MADERA	M2	-	15.661,00		-			217,50	3.008.677,50	100,00	-	-
24	PUERTAS DE MADERA 0,9*2	UND	-	245.000,00		-			78,50	1.262.820,08	100,00	-	-
25	PAPELERAS	UND	-	39.020,00		-			-	-	-	-	-
26	JABONERAS	UND	-	39.020,00		-			-	-	-	-	-
27	TOALLERO	UND	-	39.020,00		-			-	-	-	-	-
28	CERRADURAS	UND	-	54.962,50		-			-	-	-	-	-
29	PUERTA METALICA EN LAM. CAL 18 DOS ABRAS INC. MARCO	M2	12,50	350.000,00		4.375.000,00			-	-	-	-	-
30	RETIRO DE SOBANTES	M3	30,00	16.807,00		504.210,00			-	-	-	-	-
31	BORDILLO DUCHA	ML	3,28	28.500,00		93.480,00			12,50	4.375.000,00	100,00	-	-
32	DIVISION EN ALUMINIO EN ACRILICA BANOS	M2	5,11	130.000,00		664.300,00			30,00	504.210,00	100,00	-	-
33	ASEO Y LIMPIEZA	M2	119,69	5.985,00		716.344,65			3,28	93.480,00	100,00	-	-
33.1	ESTRUCTURA METALICA	UND	-	-		-			5,11	664.300,00	100,00	-	-
33.2	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	60,00	6.863,00		411.780,00			119,69	716.344,65	100,00	-	-
34	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	112,98	35.741,00		4.038.018,18			-	-	-	-	-
35	TUBERIA DE VENTILACION	ML	6,00	10.267,93		61.607,58			60,00	411.780,00	100,00	-	-
36	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con	UND	1,00	140.717,00		140.717,00			112,98	4.038.018,18	100,00	-	-
37	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0,06 MTS	ML	13,47	22.750,00		306.442,50			6,00	61.607,58	100,00	-	-
38	PUERTA METALICA ENTAMBORADA 1*2,1	UND	1,00	285.494,00		285.494,00			1,00	140.717,00	100,00	-	-
39	CERRADURA DE SEGURIDAD PUERTAS METALIC	UND	1,00	72.747,00		72.747,00			13,47	306.442,50	100,00	-	-
40	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	3,00	76.840,00		230.520,00			1,00	285.494,00	100,00	-	-
41	TUBERIA PRESION 1	ML	5,00	13.171,00		65.855,00			3,00	72.747,00	100,00	-	-



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
41	REJILLA DE 2'	UND	4,00	5.372,00									
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
42	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	2,00	70.712,00				4,00	21.488,00	100,00			
43	PUERT. EN ALUMIN. BAÑO INCL. MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	2,00	461.446,00			2,00	141.424,00	2,00	141.424,00	100,00		
44	PUERT. EN ALUMINIO INCLUYE MARCO, VIDRIO Y CERRADURA	UND	1,00	431.446,00			2,00	922.892,00	2,00	922.892,00	100,00		
45	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA				431.446,00	1,00	431.446,00	1,00	431.446,00	100,00			
46	FLANCHES EN LAMINA B= 0,30	ML	49,42	3.507,00									
47	AIRES ACONDICIONADOS 18000 BTU	ML	32,08	16.393,00	173.315,94	49,42	173.315,94	49,42	173.315,94	100,00			
48	PUNTOS DE DESAGUE AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	1.671.498,00	6.685.992,00	32,08	525.887,44	32,08	525.887,44	100,00			
55	Salida para AA de 18000 a 24000 BTU	UND	4,00	90.000,00	360.000,00	4,00	6.685.992,00	4,00	6.685.992,00	100,00			
	<b>SUB-TOTAL</b>		4,00	156.701,00	626.804,00	4,00	360.000,00	4,00	360.000,00	100,00			
					80.418.773,00	4,00	626.804,00	4,00	626.804,00	100,00			
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
<b>CONSTRUCCION ZONA BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>													
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.356,00									
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	358.441,60								
3	VIGA 103 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00			
4	VIGA 104 CONCR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00			
5	PLACA ALIGERADA 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00			
6	VIGA CINTA 0,10,12	ML	43,80	28.679,49	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00			
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00			
8	VIGA CUBIERTA CRA	ML	-	28.964,93	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00			
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	28.964,93	-			38,40	2.224.435,20	100,00			
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	-			-	-	-			
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	2.192.610,67			-	-	-			
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	3.822.312,89			1,60	2.192.610,67	100,00			
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	70.697,56	2.334.898,44			21,60	3.822.312,89	100,00			
14	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,94	28.900,00	2.029.019,97			49,16	2.334.898,44	100,00			
15	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	84.966,00			28,70	2.029.019,97	100,00			
16	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	2,00	405.557,75	493.200,00			2,94	84.966,00	100,00			
17	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	811.115,50			6,85	493.200,00	100,00			
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	4.752.802,26			2,00	811.115,50	100,00			
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	1.056.484,63			98,47	4.752.802,26	100,00			
20	ALISTADO PISO 3 CMS	M2	61,64	16.086,88	333.291,75			98,47	1.056.484,63	100,00			
21	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	991.595,28			22,76	333.291,75	100,00			
22	ESTUCO BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	502.425,00			61,64	991.595,28	100,00			
23	PINTURA BAJO PLACA	M2	21,60	5.849,00	126.338,40			22,33	502.425,00	100,00			
24	FILOS Y DILATACIONES	ML	118,20	5.533,50	654.059,70			21,60	126.338,40	100,00			
25	PISO EN CERAMICA BAÑOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,64	38.381,00	2.365.804,84			118,20	654.059,70	100,00			
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00			1,00	549.859,00	100,00			
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00			1,00	270.859,00	100,00			
28	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00			1,00	450.000,00	100,00			
29	PUERTA BAÑOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56	-			-	-	-			
30	CERRADURA METALICA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50			1,00	54.962,50	100,00			
31	PAPELERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-			
32	JABONERAS	UND	-	39.020,00	-			-	-	-			



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
33	TOALLERO	UND	-	39.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	1,69	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	REDUCCION 4'2 Y 4'3	UND	11,00	21.618,56	76.050,00	-	-	-	-	-	-	-
36	TUBERIA 1' PRESION	ML	17,40	13.171,00	237.804,16	-	-	-	-	-	-	-
37	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	229.175,40	-	-	1,69	76.050,00	100,00	-	-
	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	14.537,00	229.175,40	-	-	11,00	237.804,16	100,00	-	-
38	TANQUE SUB-TERRANEO	UND	2,00	75.000,00	29.074,00	-	-	17,40	229.175,40	100,00	-	-
38.1	CONCRETO SANEAMIENTO PISO		-	-	150.000,00	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-
38.2	GEOTEXTIL	M2	20,25	26.356,00	-	2,00	150.000,00	2,00	150.000,00	100,00	-	-
39.3	MATERIAL GRANULAR FILTRO	M2	20,25	5.000,00	533.709,00	-	-	-	-	-	-	-
39.4	TUBERIA 2" FILTRO	M3	-	63.745,00	101.250,00	-	-	20,25	533.709,00	100,00	-	-
39.5	VIGA 101 30*30	ML	-	16.659,57	-	-	-	20,25	101.250,00	100,00	-	-
39.6	COLUMNA TIPO 30*30	ML	25,60	126.757,01	-	-	-	-	-	-	-	-
39.7	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	ML	7,20	174.135,00	3.244.979,46	-	-	-	-	-	-	-
39.8	TAPA ACCESO TANQUE	M3	7,82	1.611.763,63	1.253.772,00	-	-	25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
39.9	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	M3	1,00	297.961,33	12.603.991,59	-	-	7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
39.10	FLOTADOR BRONCE	UND	1,00	114.572,66	297.961,33	-	-	7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
39.11	RETIRO DE SOBANTES	UND	-	77.651,90	114.572,66	-	-	1,00	297.961,33	100,00	-	-
39.12	FLOTADOR ELECTRICO	M3	20,00	16.807,00	-	-	-	1,00	114.572,66	100,00	-	-
39.13	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	1,00	117.651,90	336.140,00	20,00	-	-	-	-	-	-
37.13	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	1,00	336.140,00	20,00	336.140,00	100,00	-	-
38	IMPERMEABILIZACION TANQUE FONDO Y MUROS	M2	-	19.781,37	-	-	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
39	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.267,93	-	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
40	LLAVE DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	61.607,58	-	-	-	-	-	-	-
41	BORDILLO DUCHA	ML	11,58	28.600,00	77.574,00	-	-	6,00	61.607,58	100,00	-	-
42	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	330.030,00	-	-	2,00	77.574,00	100,00	-	-
43	DIVISIONES DE BANOS		-	-	1.125.736,00	-	-	11,58	330.030,00	100,00	-	-
43.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00	-	-	-	8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
43.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	2.394.300,00	14.365.800,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
43.3	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	-	2.668.986,00	-	6,00	14.365.800,00	6,00	14.365.800,00	100,00	-	-
44	ESTRUCTURA METALICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,34	35.741,00	109.808,00	-	-	-	-	-	-	-
44.3	VIGA METALICA VM- 1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	-	-	2.371.057,94	-	-	16,00	109.808,00	100,00	-	-
45	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	ML	6,70	38.694,00	-	-	-	66,34	2.371.057,94	100,00	-	-
46	JUEGO DE INCRUSTACIONES	UND	5,00	151.697,00	259.249,80	1,95	75.463,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
47	TUBERIA DE PRESION 1"	JGO	6,00	78.840,00	461.040,00	6,00	-	5,00	758.485,00	100,00	-	-
48	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	229.279,80	-	-	6,00	461.040,00	100,00	-	-
EMS NO PREVISTOS			-	-	894.850,00	1,00	-	17,40	461.040,00	100,00	-	-
49.0	FLANCHE EN LAMINA B= 0,30 MTS	ML	21,17	16.393,00	-	-	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
					347.039,81	21,17	347.039,81	21,17	347.039,81	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001888 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
50,0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00								
51,0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-	
52,0	LAVAMANOS DE COLGAR	UND	1,00	70.712,00	70.712,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-	
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>70.712,00</b>	<b>1,00</b>	<b>70.712,00</b>	<b>1,00</b>	<b>452.161,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	
	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>				<b>98.358.702,08</b>				<b>70.712,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	
	<b>CONSTRUCCION ZONA BANO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75</b>								<b>98.358.702,08</b>				
1	CONCRETO SANEAMIENTO PARA ZAPATAS	M2	13,60	26.358,00									
2	ZAPATAS EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA	M3	4,08	713.683,50	358.441,60								
3	VIGA 103 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	27,32	122.914,99	2.911.828,68			13,60	358.441,60	100,00	-	-	
4	VIGA 104 CONGR. REFORZADO 21 MPA	ML	17,36	101.710,13	3.358.037,53			4,08	2.911.828,68	100,00	-	-	
5	PLACA CONTRAPISO 35 CMS 21 MPA	M2	54,08	160.691,80	1.765.687,86			27,32	3.358.037,53	100,00	-	-	
6	VIGA CINTA 0,1*0,12	ML	43,80	28.679,49	8.690.212,54			17,36	1.765.687,86	100,00	-	-	
7	VIGA CUBIERTA VCB2 21 MPA	ML	38,40	57.928,00	1.256.161,66			54,08	8.690.212,54	100,00	-	-	
8	VIGA CUBIERTA CRA 21 MPA	ML	-	28.964,93	2.224.435,20			43,80	1.256.161,66	100,00	-	-	
9	VIGA CUBIERTA VCH	ML	-	57.591,85				38,40	2.224.435,20	100,00	-	-	
10	PEDESTAL EN CONCRETO 21 MPA	M3	1,60	1.370.381,67	2.192.610,67								
11	PLACA MACIZA	M2	21,60	176.958,93	3.822.312,89								
12	COLUMNAS CONFINAMIENTO C1	ML	49,16	47.495,90	2.334.898,44			1,60	2.192.610,67	100,00	-	-	
13	COLUMNAS CONFINAMIENTO C2	ML	28,70	72.000,00	2.066.400,00			21,60	3.822.312,89	100,00	-	-	
14	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	ML	6,85	72.000,00	493.200,00			49,16	2.334.898,44	100,00	-	-	
15	CAJAS DE INSPECCION CIRCULAR	UND	1,00	405.557,75	405.557,75			28,70	2.066.400,00	100,00	-	-	
16	MURO LADRILLO DE OBRA LIMPIO 1 CARA	M2	98,47	48.266,50	4.752.802,26			6,85	493.200,00	100,00	-	-	
17	DINTELES EN CONCRETO 10*12	ML	2,88	28.900,00	83.232,00			1,00	405.557,75	100,00	-	-	
18	HIDROFUGADO MUROS	M2	98,47	10.729,00	1.056.484,63			98,47	4.752.802,26	100,00	-	-	
19	PANETE BAJO PLACA	M2	22,76	14.643,75	333.291,75	98,47	1.056.484,63	2,88	83.232,00	100,00	-	-	
20	ALISTADO PISO 3 MM	M2	61,58	16.086,88	990.630,07			98,47	1.056.484,63	100,00	-	-	
21	PISO EN CERAMICA BANOS ANTIDESLIZANTE	M2	61,58	38.381,00	2.363.501,98			22,76	333.291,75	100,00	-	-	
22	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZDO	M2	22,33	22.500,00	502.425,00			61,58	990.630,07	100,00	-	-	
23	ESTUCCO BAJO PLACA	M2	22,76	5.849,00	133.123,24			22,33	2.363.501,98	100,00	-	-	
24	PINTURA MUROS BAJO PLACA	M2	22,76	5.617,00	127.842,92			22,76	502.425,00	100,00	-	-	
25	FILOS Y DILATACIONES	ML	122,90	5.533,50	680.067,15			22,76	133.123,24	100,00	-	-	
26	SANITARIO AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	549.859,00	549.859,00			122,90	127.842,92	100,00	-	-	
27	LAVAMANOS AGUAJET DISCAPACITADOS	UND	1,00	270.859,00	270.859,00	1,00	549.859,00	1,00	680.067,15	100,00	-	-	
28	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	2,00	75.000,00	150.000,00	1,00	270.859,00	1,00	549.859,00	100,00	-	-	
29	JUEGO DE BARRAS EN ACERO INOXID. 1 1/2	UND	1,00	450.000,00	450.000,00	2,00	150.000,00	2,00	270.859,00	100,00	-	-	
30	PUERTA BANOS Y PMR METALICA INC. MARCO	M2	-	174.180,56		1,00	450.000,00	1,00	450.000,00	100,00	-	-	
31	CERRADURA METALICA	UND	1,00	57.591,85					450.000,00	100,00	-	-	
32	PAPELERAS	UND	-	39.020,00		1,00	57.591,85	1,00			-	-	
33	JABONERAS	UND	-	39.020,00					57.591,85		-	-	
34	TOALLERO	UND	-	39.020,00							-	-	
35	REDUCCION 4*2 Y 4*3	UND	13,00	21.618,56	281.041,28								
36	GRANITO LAVAMANOS CORRIDO	M2	2,78	45.000,00	125.100,00	1,93	86.850,00	13,00	281.041,28	100,00	-	-	
37	RETIRO DE SOBRIANES	M3	30,00	16.807,00	504.210,00	30,00	504.210,00	2,78	125.100,00	100,00	-	-	
38	ACCESORIOS DE CONEXION TANQUES	UND	-	75.000,00				30,00	504.210,00	100,00	-	-	
39	REJILLA DE CUPULA	UND	2,00	14.537,00	29.074,00								
40	TUBO VENTILACION BANOS	ML	6,00	10.287,93	61.607,58	2,00	29.074,00	2,00	29.074,00	100,00	-	-	
41	LLAVES DE PASO DE 1	UND	2,00	38.787,00	77.574,00			6,00	61.607,58	100,00	-	-	
								2,00	77.574,00	100,00	-	-	



# Gobernación de Norte de Santander

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

MS-CC-CS-03

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPTI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 08

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
42	BORDILLO DUCHA	ML	11,13	28.500,00	317.205,00							
43	ORNAL CON FLUXOMETRO EN BAÑO DE HOMBRES	UND	6,00	636.916,00								
44	VENTANA EN ALUMINIO DE 0.5X0.5 MTS con vidrio. Incluye alfaja en aluminio	UND	8,00	140.717,00	3.815.496,00			11,13	317.205,00	100,00	-	-
45	DIVISIONES DE BAÑOS				1.125.736,00			6,00	3.815.496,00	100,00	-	-
45.1	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA DUCHAS. Incluye puertas y divisiones	UND	5,00	2.303.054,00				8,00	1.125.736,00	100,00	-	-
45.2	DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIOS. Incluye puertas y divisiones	UND	3,00	2.668.130,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	5,00	11.515.270,00	100,00	-	-
45.3	DIVISIONES PARA ORINALES.	UND	6,00	371.617,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	3,00	8.004.390,00	100,00	-	-
45.4	DIVISIONES BAÑO PARA DISCAPACITADOS. Incluye puertas y divisiones	UND	6,00	371.617,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	6,00	2.229.702,00	100,00	-	-
46	ESTRUCTURA METALICA			2.688.996,00								
46.1	ANCLAJES METALICOS APOYO CORREA	UND	16,00	6.863,00	109.808,00							
46.2	CORREA METALICA TUBULAR 100*50*1,5 MM	ML	66,40	35.741,00	2.373.202,40							
46.3	VIGA METALICA VM-1 PERFIL METALICO DE 120X60X2MM	ML	6,70	38.694,00	259.249,80							
47	TUBERIA 1 PRESION	ML	17,40	13.171,00	229.175,40	1,95	75.453,30	6,70	259.249,80	100,00	-	-
48	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3	ML	6,00	23.077,00	138.462,00							
49	PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO	UND	1,00	894.850,00	894.850,00	1,00	894.850,00	1,00	894.850,00	100,00	-	-
50	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	4,50	76.840,00	345.780,00	4,50	345.780,00	4,50	345.780,00	100,00	-	-
51	LAYAMANOS DE EMPOTRAR	UND	4,00	151.697,00	606.788,00							
52.0	BASE PARA TANQUES AEREOS EN CONCRETO INCLUYE IMPER. CON MANTO	UND	1,00	452.161,00	452.161,00	1,00	452.161,00	1,00	452.161,00	100,00	-	-
53.0	PINTURA EN GRIS BASALTO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO A LA VISTA	ML	32,00	3.507,00	112.224,00	32,00	112.224,00	32,00	112.224,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS		SUB-TOTAL			77.989.602,13							
ITEMS NO PREVISTOS		SUB-TOTAL			112.224,00							
ITEMS NO PREVISTOS		SUB-TOTAL			77.989.602,13							
1.13	TANQUE SUBTERRANEO 16 M3											
1.13.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	2,03	37.844,00								
1.13.2	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC	M3	19,41	60.050,00	76.823,32							
1.13.3	CONCRETO SANEAMIENTO PISO e=5cm	M2	20,25	28.679,00	1.165.570,50			2,03	76.823,32	100,00	-	-
1.13.4	GEOTEXTIL	M2	20,25	5.000,00	580.749,75			19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
1.13.5	MATERIAL GRANULAR FILTRO TM 1"	M3	-	63.745,00	101.250,00			20,25	580.749,75	100,00	-	-
1.13.6	TUBERIA 2" FILTRO	ML	-	16.859,57				20,25	101.250,00	100,00	-	-
1.13.7	VIGA 101 30*30	ML	25,60	126.757,01	3.244.979,46							
1.13.8	COLUMNA TIPO 30*30	ML	7,20	174.135,00	1.253.772,00							
1.13.9	MUROS Y PLACA EN CONCRETO	M3	7,82	1.611.763,63	12.603.991,59			25,60	3.244.979,46	100,00	-	-
13.10	TAPA TANQUE	UND	1,00	297.961,33	297.961,33			7,20	1.253.772,00	100,00	-	-
13.11	ESCALERA GATO EN ACERO REFORZADO	UND	1,00	114.572,66	114.572,66			7,82	12.603.991,59	100,00	-	-
13.12	FLOTADOR ELECTRICO	UND	1,00	117.651,90	117.651,90			1,00	297.961,33	100,00	-	-
13.13	RETIRO DE SOBRESANTES	UND	1,00	16.807,00	672.280,00	1,00	672.280,00	1,00	114.572,66	100,00	-	-
13.14	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	40,00	814.717,00		40,00	117.651,90	1,00	117.651,90	100,00	-	-
									672.280,00	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO S Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.13.15	EXCAVACION MECANICA	M3	44,55	26.841,00	1.195.766,55	-	-	44,55	1.195.766,55	100,00	-	-
1.13.16	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO	UND	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.17	IMPERMEABILIZADO TANQUE PLACA Y FONDO	M2	33,00	19.781,37	652.785,21	-	-	33,00	652.785,21	100,00	-	-
1.14	RED CONTRA INCENDIOS											
1.14.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA INCENDIOS											
1.14.2	SUMINISTRO DE SIAMESA 2 1/2*1/2 *3	UND	1,00	16.791.417,60	16.791.417,60	-	-	-	-	-	-	-
1.14.3	GABINETE TIPO 2 NORMA 1669	UND	1,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1,00	16.791.417,60	-	-	-	-	-
1.14.4	TUBERIA HG 2 1/2 NTC 1669	UND	3,00	1.610.304,00	4.830.912,00	1,00	1.800.000,00	1,00	16.791.417,60	100,00	-	-
1.14.5	TUBERIA 3" HG	ML	68,22	70.800,00	4.830.912,00	3,00	1.800.000,00	1,00	1.800.000,00	100,00	-	-
1.14.6	VALVULA CHEQUE 1 INCLUIDO MONTAJE	UND	55,20	70.800,00	3.908.160,00	-	-	3,00	4.830.912,00	100,00	-	-
1.14.7	EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA HG	M3	19,75	37.844,00	747.419,00	1,00	600.000,00	55,20	3.908.160,00	100,00	-	-
1.14.8	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	16,09	13.385,00	215.364,65	7,29	275.882,76	1,00	600.000,00	100,00	-	-
1.14.9	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	16,09	32.780,00	527.430,20	-	-	19,75	747.419,00	100,00	-	-
1.14.10	TUBERIA HG DE 1 1/2 NTC 1669	ML	4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	16,09	215.364,65	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
SUB-TOTAL			4,50	70.800,00	318.600,00	4,50	318.600,00	16,09	215.364,65	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION DEL AREA PARA INST. GRADERIAS MOVILES					56.647.433,71							
1.00	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	56.647.433,71	100,00	-	-
2.00	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.00	EXCAVACION MANUAL	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.00	ESTABILIZACION DE MATERIAL	M3	-	48.183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.00	SUB BASE GRANULAR	M3	-	63.544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6.00	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	-	65.891,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.00	PISO EN CONCRETO 10 CMS PSI	M2	-	47.201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.00	MURO EN CONCRETO CICLOPEO	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	GEOTEXTIL	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.20	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.30	CONCRETO CICLOPEO MURO	M3	-	60.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		M3	-	408.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
ADECUACION ZONAS VERDES AREAS												
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	EXCAVACION A MAQUINA CON RETIRO	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	EXCAVACION A MANO	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	GRAVA FINA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	ARENA GRUESA e=10cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	LIMO ORGANICO+ARENA GRUESA e=15cm	M3	-	53.777,83	-	-	-	-	-	-	-	-
RAMILLA SINTETICA BORDE EXTERIOR PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 3 CMS	M2	-	21.471,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ACABADO DE PISO EN GRAMILLA SINTETICA	M2	615,07	127.177,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	-	-	-	-	-
1.3	REALCE DE REJILLAS	UND	15,00	66.786,00	1.001.790,00	-	-	15,00	78.222.757,39	100,00	-	-
ITEMS NUEVOS												
SUB-TOTAL			15,00	66.786,00	78.222.757,39	615,07	78.222.757,39	15,00	1.001.790,00	100,00	-	-



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR		
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR	
1.4	PISO EN CONCRETO ESPESOR 10 CMS. CON MALLA ELECTROSOLDADA INCL ANCLAJE	M2	617,43	49.064,00									
1.5	REALCE CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	UND	9,00	31.008,00			20,43						
	<b>SUB-TOTAL</b>							1.002.377,52	617,43	30.293.585,52	100,00	-	-
	<b>CUARTO DE BOMBAS</b>												
1.0	LOCALIZACION Y REPLANTEO				109.797.204,91				9,00	279.072,00	100,00	-	-
2.0	EXCAVACION MANUAL	M2	8,50	2.674,00									
3.0	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	7,31	37.844,00									
4.0	CONCRETO REFORZADO MINIFILOTES	M3	1,45	60.050,00			2,64		8,50	22.729,00	100,00	-	-
5.0	CONCRETO COLUMNAS 12*25	ML	6,00	120.349,00			0,15	99.908,16	7,31	276.639,64	100,00	-	-
6.0	VIGA DE AMARRE 20*30	ML	12,00	45.626,00				9.007,50	1,45	87.072,50	100,00	-	-
7.0	PLACA MACIZA EN CONCRETO REF. E = 10 CMS	ML	6,20	68.120,00					6,00	722.094,00	100,00	-	-
8.0	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	9,23	98.816,00					12,00	547.512,00	100,00	-	-
9.0	HIDROFUGO DE MUROS	M2	16,75	48.266,50			2,09		6,20	422.344,00	100,00	-	-
10.0	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 1 1/2	M2	16,75	10.729,00			2,15	208.525,44	9,23	912.071,68	100,00	-	-
11.0	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	ML	4,50	12.891,00			16,75	103.772,98	16,75	808.463,88	100,00	-	-
12.0	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO	M2	9,36	22.500,00					16,75	179.710,75	100,00	-	-
13.0	PANETE MURO MORTERO 1:4	M2	10,66	66.338,00			9,36		4,50	58.009,50	100,00	-	-
14.0	FILOS Y DILATACIONES	M2	14,98	13.833,00			10,66	210.600,00	9,36	600.563,08	100,00	-	-
15.0	PANETE BAJO PLACA	ML	-	5.533,50			14,98	207.218,34	10,66	600.563,08	100,00	-	-
16.0	PASTA ACRILICA PLACA INCLUYE PINTURA	M2	10,00	14.643,75					14,98	207.218,34	100,00	-	-
17.0	ESTUCOS MUROS INTERIORES	M2	4,60	22.056,00			10,00	146.437,50	-	-	-	-	-
18.0	PINTURA MUROS	M2	-	5.849,00			4,60	101.457,60	10,00	146.437,50	100,00	-	-
19.0	PLACA DE CONTRAPISO 10 CM	M2	19,71	5.617,00					4,60	101.457,60	100,00	-	-
20.0	INSTALACIONES ELECTRICAS	M2	4,73	48.400,89			19,71	110.711,07	4,73	228.936,21	100,00	-	-
21.0	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	2,00	83.790,00			4,73	228.936,21	19,71	110.711,07	100,00	-	-
22.0	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	79.449,00			2,00		4,73	228.936,21	100,00	-	-
23.0	GOTERO	ML	13,00	6.240,00					2,00	167.580,00	100,00	-	-
24.0	PISO EN TABLETA GRES	M2	-	38.356,00			13,00	81.120,00	13,00	81.120,00	100,00	-	-
25.0	GUARDAESCOBA EN GRES	ML	-	6.941,00									
26.0	PUERTA METALICA EN CAL 18 INC. MARCO Y PINTURA	UND	-	174.180,56									
27.0	CERRADURA DE SGURIDAD	UND	1,00	72.747,00			1,00	72.747,00	1,00	72.747,00	100,00	-	-
28.0	VENTANA METALICA INCL PINTURA	M2	1,48	117.946,00			1,48	174.560,08	1,48	174.560,08	100,00	-	-
	<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>												
29.0	PUERTA METALICA CASETA BOMBAS CON MARCO Y PINTURA	UND	1,00	359.446,00			1,00	359.446,00	1,00	359.446,00	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>												
	<b>IMPERMEABILIZACION DE CARCANIO DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE</b>												
1.0	MORTERO IMPERMEABILIZADO	M2	135,00	22.500,00									
2.0	IMPERMEABILIZACION DE MUROS	M2	297,24	6.068,00									
	<b>SUB-TOTAL</b>												
	<b>SALTO DE DOS AREAS</b>												
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO												
4.2	IMPRIMACION EN CALIENTE	M2	157,66	2.674,00									
4.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	3,48	532.067,00			6,80	258.966,96	157,66	421.582,84	100,00	-	-
4.4	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	74,10	276.405,00			0,34	180.902,78	69,54	258.966,96	100,00	-	-
4.5	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO	ML	161,40	47.747,00			27,79	7.681.294,95	74,10	20.481.610,50	100,00	-	-
	<b>SUB-TOTAL</b>												
	<b>SUB-TOTAL</b>												





**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**LUCY ELENA URON RINCON**  
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

**MS-CC-CS-03**

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001688 / 3 DE OCTUBRE DE 2011

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0324

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 8 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
	VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR						8.472.982,00					
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA No. 08 Y RECIBO FINAL, YA AMORTIZADA						89.357.742,00					

VALOR A PAGAR SEGUN PRESENTE ACTA: NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE  
SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

  
Interventoría  
ING. LIDIA SHIRLEY PARRA

  
Supervisor  
ING. JAIME TENJO

  
Vo. Bo. Ordenador del Gasto  
ING. LUCY ELENA URON RINCON

## CONTRATO N°2

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022.**

**Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”

# **UNION TEMPORAL GS**

Señores  
**DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**  
**SECRETARIA GENERAL**  
 San José de Cúcuta

**REFERENCIA:** CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. CM-SEG-007-2018

Los suscritos, CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS y LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GRACA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. y LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la contratación de la referencia cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG-005-2018 CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO EL TREBOL, MUNICIPIO DE CHINACOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La Unión Temporal se denominará UNION TEMPORAL GS.
2. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
3. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	Y	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (%) EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (*)
GRACA CONSTRUCCION CONSULTORIA S.A.S.	Y	EN TODOS LO ITEMS 52 %
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA		EN TODOS LOS ITEMS 48 %

(\*) Discriminar las principales actividades a ejecutar en el contrato, por parte de cada uno de los integrantes.

4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS, identificado con C.C. No. 13.456.592 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.
6. Que declaramos bajo la gravedad de juramento que no nos hallamos *incursos* en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previstas en el artículo 8 de Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011.
7. La sede de la Unión Temporal es:

CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9, CUCUTA. TELEFONO 5760505

# UNION TEMPORAL GS

Dirección CENTRO COMERCIAL BOLIVAR LOCAL A-9.  
Teléfono 5760505  
Telefax 5760505  
Ciudad CUCUTA

En constancia, se firma en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de agosto de 2018.



Integrante 1: GRACA CONSTRUCCION  
Y CONSULTORIA S.A.S.  
Representante Legal  
CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS



Integrante 2: LIDIA SHIRLEY  
PARRA GARCIA  
Representante Legal  
LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA



CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS  
Representante Legal de la Unión Temporal.

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-LQ-02</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	<b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 1 de 5	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

**1. GENERALES DEL CONTRATO.**

<b>CONTRATO No:</b>	02413 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2018
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO LP-SEG - 005-2018 CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL TREBOL, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE:</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL GS
<b>C.C. o N.I.T</b>	901.216.134-5
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA
<b>C.C.</b>	88.255.702 de Cúcuta
<b>VALOR.</b> (en números y letras)	CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$182.599.651,00) M/CTE
<b>VALOR ADICIÓN.</b> (Si hay lugar a ello)	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/C (\$22.513.802,00)
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO.</b>	DOSCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/C (\$205.113.453,00)
<b>FORMA DE PAGO.</b>	EL DEPARTAMENTO pagará el valor del contrato celebrado según porcentajes equivalentes al avance ejecutado del contrato vigilado, de acuerdo a las actas suscritas, previa presentación de los informes de interventoría correspondientes, acompañados de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y acreditación del pago de sus obligaciones en seguridad social integral en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN.</b>	Barrio El Trébol del Municipio de Chinácota
<b>PLAZO INICIAL.</b>	CINCO (05) MESES
<b>PRÓRROGA.</b> (Si hay lugar a ello)	- PRÓRROGA No. 01: DOS (02) MESES - PRÓRROGA No. 02: DOS (02) MESES  - PLAZO TOTAL: NUEVE (09) MESES
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN.</b>	03 DE OCTUBRE DE 2018
<b>FECHA DE INICIO.</b>	31 DE OCTUBRE DE 2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b> (Si hay lugar a ello)	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 31 DE OCTUBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN N°1: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN N°1: 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: 25 DE ABRIL DEL 2019

*[Handwritten signature]*

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-LQ-02</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	<b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 2 de 5	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.3: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b> <b>ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 07 DE OCTUBRE DE 2019</b> <b>ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03: 06 DE NOVIEMBRE DE 2019</b> <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.4: 20 DE DICIEMBRE DEL 2019</b> <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.5: 17 DE MARZO DE 2020</b> <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.6: 20 DE MARZO DE 2020</b> <b>ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN N°6: 24 DE MARZO DE 2020</b> <b>ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN N°6: 13 DE ABRIL DE 2020</b>
<b>FECHA DE REINICIO</b> (Si hay lugar a ello)	<b>ACTA DE REINICIO No.1: 25 DE ENERO DEL 2019</b> <b>ACTA DE REINICIO No.2: 10 DE MAYO DEL 2019</b> <b>ACTA DE REINICIO No.3: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019</b> <b>ACTA DE REINICIO No.4: 13 DE ENERO DE 2020</b> <b>ACTA DE REINICIO No.5: 17 DE MARZO DE 2020</b> <b>ACTA DE REINICIO No.6: 27 DE ABRIL DE 2020</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	04 de mayo de 2020
<b>SUPERVISOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FABIÁN RICARDO ARIAS MANTILLA 05 DE OCTUBRE DE 2018</li> <li>- ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA ASESOR DE PROYECTOS 03 DE ENERO 2020</li> </ul>
<b>INTERVENTOR</b> (No. de Contrato)	N/A
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 00 5255 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2018
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL</b> (Si hay lugar a ello)	No. 006577 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO</b> (Si hay lugar a ello)	N.A.
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 00 VF 3907 DEL 13 FEBRERO DE 2018
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL</b> (Si hay lugar a ello)	No. 005372 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 2282 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICATORIO</b> (Si hay lugar a ello)	N.A.
<b>GACETA DEPARTAMENTAL</b> (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N.A.
<b>GACETA DEPARTAMENTAL ADICIONAL</b> (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N.A.

<b>GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA No. 460-47-994000024639</b>	
<b>AMPARO</b>	<b>VALOR ASEGURADO</b>	<b>VIGENCIA</b>	
		<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>
<b>Cumplimiento</b>	\$ 18.259.965,10	31/10/2018	31/07/2019
<b>Calidad del Servicio</b>	\$ 54.779.895,30	31/03/2019	31/03/2024

*[Handwritten signature]*

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-LQ-02</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	<b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 3 de 5	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

<b>Anticipo</b>	N.A.		
<b>Otros riesgos amparados (Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales):</b>	\$ 18.259.965,10	31/10/2018	31/03/2022

AMPARO ADICIONAL	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	20.511.345.30	31/10/2018	05/09/2020
Calidad del Servicio	61.534.035.90	30/04/2020	30/04/2025
<b>Anticipo</b>	N.A.		
<b>Otros riesgos amparados (describirlos): Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</b>	20.511.345.30	31/10/2018	05/05/2023

**OTRAS GARANTÍAS PRESTADAS (SI HAY LUGAR A ELLO)**

GARANTÍA	No PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A.			
Póliza de Estabilidad de la Obra	N.A.			
Otros (según el contrato):	N.A.			

**AMORTIZACIONES ANTICIPO (SI HAY LUGAR A ELLO)**

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ENTREGADO	VALOR DESCONTADO
Anticipo ( %)	N.A.		
Amortización Acta No.	N.A.		
Amortización Acta No.	N.A.		
<b>TOTALES</b>	N.A.		

PAGOS REALIZADOS	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1. 07/05/2019	CE 195658	\$51.200.942
2. 15/08/2019	CE 201870	\$43.276.117
3. 25/09/2019	CE 204672	\$67.762.730

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.**

<b>VALOR INICIAL</b>	\$182.599.651,00
----------------------	------------------

*Handwritten signature*

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-LQ-02</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	<b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 4 de 5	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

<b>VALOR ADICIÓN (Si las hubo)</b>	\$22.513.802,00
<b>VALOR TOTAL DE PAGOS</b>	\$162.239.789,00
<b>VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)</b>	\$00,00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	\$42.873.664,00
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	\$ 00
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$205.113.453,00

Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, se reunieron en la ciudad de Cúcuta, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2020, en las oficinas de Secretaría General, las siguientes personas: Dra. **EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ**, en su condición de Ordenador del Gasto – Secretaria General; Ing. **DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA**, en condición de Asesor de Proyectos - Supervisor, y el contratista **CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 88.255.702, expedida en Cúcuta, en su calidad de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL GS NIT: 901.216.134-5** con el fin de **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** el presente contrato.

**3. CONCLUSIONES.**

- 3.1 El objeto y las obligaciones contratadas fueron cumplidas a cabalidad por el CONTRATISTA y recibidos por la ENTIDAD según consta en el Certificado de Cumplido a satisfacción de fecha 24 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 05 de septiembre de 2019 y 30 de abril de 2020, expedido por el supervisor del contrato y el asesor de proyectos.
- 3.2 Que el CONTRATISTA según consta en la Certificación de Cumplido a Satisfacción de fecha 24 de abril de 2019, 25 de julio de 2019, 05 de septiembre de 2019, y 30 de abril de 2020, expedida y suscrita por el Supervisor del contrato, que durante todo el término de ejecución del contrato acreditó el cumplimiento de sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y SENA respecto de todo el personal contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y 1122 de 2007, y demás normas concordantes y pertinentes.
- 3.3 Que, conforme a lo consignado en la Certificación citada, se procedió a retener de las sumas adeudadas al CONTRATISTA el valor de \$ 00, 00, por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (u otro concepto, si hay lugar a ello), el cual deber ser consignado a la entidad (es) correspondiente (s).



*[Handwritten signature]*

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>	<b>MS-CC-LQ-02</b>	
	<b>GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>	FECHA 02/11/2011	VERSIÓN 2
	<b>LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL</b>	Página 5 de 5	

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**

- 3.4 Que, no obstante, las consideraciones aquí contenidas, EL CONTRATISTA asume la obligación de responder patrimonial, fiscal y penalmente, así como coadyuvar a la Entidad en la defensa judicial o ante los órganos de control, por demandas y demás acciones judiciales o legales que se adelanten en contra de la Gobernación de Norte de Santander por hechos relacionados con la ejecución del presente contrato y que le sean imputables.
- 3.5 Que, las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con los valores reseñados en el acápite de "Estado Financiero del Contrato", y en consecuencia, quedando como única obligación pendiente el pago del saldo a favor del contratista por la suma de (\$42.873.664,00), una vez generado el mismo se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto emanado de la relación contractual sometida a la presente liquidación.
- 3.6 Queda entendido que el Contrato de Interventoría No. 02413 del 03 de octubre de 2018, no genera ningún tipo de relación laboral entre el Departamento Norte de Santander y EL CONTRATISTA, quien siempre ha tenido la condición de independiente para todos los efectos de ley.

En constancia de aceptación se firma por los intervinientes.

 <b>EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ</b> Secretaria General Ordenador del Gasto	 <b>CARLOS ALBERTO GUERRERO MONCADA</b> RL/ Unión Temporal Gs Contratista
---	--

Elaboró y Aprobó: Diego Fernando Carrillo Mendoza – Asesor de Proyectos - Supervisor 

Revisó: Andrés Camilo Durán Flórez – Jurídico Externo SG 

**Nota 1:** Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.

**Nota 2:** Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/18	VERSIÓN 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 1 de 3	

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL**

<b>FECHA DEL ACTA</b>	30 DE ABRIL DEL 2020
-----------------------	----------------------

<b>1. GENERALIDADES DEL CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No. – FECHA</b>	01573 DEL 15 DE JUNIO DE 2018
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA PÚBLICA
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE</b>	SECRETARÍA GENERAL
<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CANCHA CHINÁCOTA 2018
<b>NIT</b>	901.186.859-6
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	YACID NAVARRO CARVAJALINO
<b>C.C.</b>	88.141.633 de Ocaña
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL TRÉBOL, MUNICIPIO DE CHINÁCOTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	No. 00 VF 4184 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2018 No. 005374 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 2283 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	No. 00 3093 DEL 15 DE JUNIO DEL 2018 No. 006580 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 No. 3481 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR INICIAL:</b> DOS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.616.261.536,00). <b>VALOR ADICIONAL:</b> TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/C (\$321.625.750,00). <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C (\$2.937.887.286,00).
<b>PLAZO O DURACIÓN</b>	<b>PLAZO INICIAL:</b> CINCO (5) MESES <b>PRORROGA No. 01:</b> DOS (2) MESES <b>PRORROGA No. 02:</b> DOS (2) MESES <b>PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:</b> NUEVE (9) MESES
<b>SUPERVISOR</b> (Acto administrativo y fecha de designación)	FABIÁN RICARDO ARIAS MANTILLA 05 DE OCTUBRE DE 2018 ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA ASESOR DE PROYECTOS 03 DE ENERO 2020
<b>INTERVENTOR EXTERNO</b>	UNIÓN TEMPORAL GS. R/L CARLOS GUERRERO 03 DE OCTUBRE DE 2018
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	31 DE OCTUBRE DE 2018
<b>ACTAS DE SUSPENSIÓN</b>	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 31 DE OCTUBRE DEL 2018

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/1 8	VERSIÓN N 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 2 de 3	

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL**


	<b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:</b> 31 DE OCTUBRE DEL 2018 <b>ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN Nº1:</b> 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 <b>ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN Nº1:</b> 14 DE DICIEMBRE DEL 2018 <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:</b> 25 DE ABRIL DEL 2019. <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.3:</b> 06 DE SEPTIEMBRE DEL <b>ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 03:</b> 07 DE OCTUBRE DE 2019. <b>ACTA DE PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 03:</b> 06 DE NOVIEMBRE DE 2019. <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.4:</b> 20 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.5:</b> 17 DE MARZO DE 2020 <b>ACTA DE SUSPENSIÓN No.6:</b> 20 DE MARZO DE 2020 <b>ACTA DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSIÓN Nº6:</b> 24 DE MARZO DE 2020. <b>ACTA DE PRORROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN Nº6:</b> 13 DE ABRIL DE 2020.
<b>ACTAS DE REINICIO</b>	<b>ACTA DE REINICIO No.1:</b> 25 DE ENERO DEL 2019 <b>ACTA DE REINICIO No.2:</b> 10 DE MAYO DEL 2019 <b>ACTA DE REINICIO No.3:</b> 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 <b>ACTA DE REINICIO No.4:</b> 13 DE ENERO DE 2020 <b>ACTA DE REINICIO No.5:</b> 17 DE MARZO DE 2020 <b>ACTA DE REINICIO No.6:</b> 27 DE ABRIL DE 2020
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	02 DE MAYO DEL 2020
<b>GARANTIAS</b>	33 GU031237 DEL 30 DE ENERO DEL 2019 33 RE002366 DEL 30 DE ENERO DEL 2019
<b>ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS</b>	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS No.1:</b> 25 DE FEBRERO DEL 2019 <b>ACTA DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS No.2:</b> 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019
<b>ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES</b>	<b>ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.1:</b> 25 DE FEBRERO DEL 2019 <b>ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.2:</b> 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 <b>ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.3:</b> 28 DE ABRIL DEL 2020.
<b>ACTAS DE RECIBO PREVIAS</b>	<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1:</b> 09 DE ABRIL DEL 2019 <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2:</b> 25 DE JULIO DEL 2019 <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3:</b> 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4:</b> 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.
<b>ACTAS DE MODIFICACIONES</b>	<b>ACTA DE PRORROGA No.1:</b> 08 DE JULIO DEL 2019
<b>% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA</b>	15.19 %
<b>% EJECUTADO ACUMULADO</b>	100,00%



 <b>Gobernación de Norte de Santander</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	<b>MACROPROCESO: SOPORTE</b>		<b>MS-CC-CS-03</b>	
	<b>GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN</b>		FECHA 03/10/1 8	VERSIÓN N 3
	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>		Página 3 de 3	
<b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05 Y FINAL</b>				
<b>% DE TIEMPO TRANSCURRIDO</b>		100,00%		

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, se reunieron los suscritos a saber: El Ingeniero **DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA** Asesor de Proyectos- Supervisor del Contrato, **CARLOS ALBERTO GUERRERO CONTRERAS** Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL GS**, Interventoría Externa y **YACID NAVARRO CARVAJALINO**, Representante Legal del **CONSORCIO CANCHA CHINÁCOTA 2018** contratista, con el fin de dar recibo parcial No. 05 y final al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,


---

**YACID NAVARRO CARVAJALINO**  
 R.L CONSORCIO CANCHA  
 CHINÁCOTA 2018  
 Contratista


---

**ING.DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA**  
 Asesor de Proyectos- Supervisor



---

**CARLOS ALBERTO GUERRERO C.**  
 R.L UNIÓN TEMPORAL GS  
 Interventor

**Nota 1:** Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.

PROYECTÓ Y APROBÓ: ING. DIEGO FERNANDO CARRILLO MENDOZA – ASESOR DE PROYECTOS 

REVISÓ: ANDRÉS CAMILO DURÁN FLÓREZ – ABOGADO EXTERNO SG 

VºBº: EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ – SECRETARIA GENERAL 

**Gobernación de Santander**

**ORDENADOR DEL GASTO**

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 08 Y FINAL

FECHA DEL ACTA: 30/04/2020

MS-CC-CS-03 (ANEXO)

CONTRATO No. 01573 DEL 15 DE JUNIO DEL 2018

CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO EL TREBOL, MUNICIPIO DE CHINACOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO				ACTA DE RECIBO ANTERIORES				RECIBO PRESENTE ACTA				EJECUTADO ACUMULADO				POR EJECUTAR	
		UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR.PARC.	CANT.	VR.PARC.	CANT.	VR.PARC.	CANT.	VR.PARC.	CANT.	VR.PARC.	CANT.	VR.PARC.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES																		
1.1	Limpieza y espolvoreo	m2	9920,00	\$ 3.336,00	\$ 19.832.060,00	9920,00	\$ 19.832.060,00	0,00	\$ -	9920,00	\$ 19.832.060,00	0,00	\$ -	9920,00	\$ 19.832.060,00	100,00	0,00	\$ -	
2	CASQUETE DE DRENAJE																		
2.1	de granito sintético, 15cm muestreado, con protección UV, altura de 10 cm	m2	9706,00	\$ 131.984,00	\$ 669.950.784,00	9706,00	\$ 669.950.784,00	0,00	\$ -	9706,00	\$ 669.950.784,00	0,00	\$ -	9706,00	\$ 669.950.784,00	100,00	0,00	\$ -	
3	MUEVIMIENTO DE TIERRAS																		
3.1	Excavación mecánica sin clasificarse	m3	3721,13	\$ 16.876,00	\$ 62.574.522,00	3721,13	\$ 62.574.522,00	0,00	\$ -	3721,13	\$ 62.574.522,00	0,00	\$ -	3721,13	\$ 62.574.522,00	100,00	0,00	\$ -	
3.2	Conformación y compactación mecánica de la subbase	m2	5920,00	\$ 32.086,00	\$ 32.086.000,00	5920,00	\$ 32.086.000,00	0,00	\$ -	5920,00	\$ 32.086.000,00	0,00	\$ -	5920,00	\$ 32.086.000,00	100,00	0,00	\$ -	
3.3	Excavación manual en excavación	m3	50,71	\$ 3.997.553,00	\$ 202.916.000,00	50,71	\$ 3.997.553,00	0,00	\$ -	50,71	\$ 3.997.553,00	0,00	\$ -	50,71	\$ 3.997.553,00	100,00	0,00	\$ -	
3.4	Retiro de material sobrante de construcción	m3	8274,04	\$ 24.036,00	\$ 198.735.181,00	8274,04	\$ 198.735.181,00	0,00	\$ -	8274,04	\$ 198.735.181,00	0,00	\$ -	8274,04	\$ 198.735.181,00	100,00	0,00	\$ -	
3.5	Relevo en base granular compactado al 95% del proctor E-0,20M	m3	1149,31	\$ 111.180,00	\$ 127.699.834,00	1149,31	\$ 127.699.834,00	0,00	\$ -	1149,31	\$ 127.699.834,00	0,00	\$ -	1149,31	\$ 127.699.834,00	100,00	0,00	\$ -	
3.6	Sub-base granular compactada CBR 25% E-0,15M	m3	869,05	\$ 97.310,00	\$ 84.741.066,00	869,05	\$ 84.741.066,00	0,00	\$ -	869,05	\$ 84.741.066,00	0,00	\$ -	869,05	\$ 84.741.066,00	100,00	0,00	\$ -	
4	SISTEMA DE DRENAJE																		
4.1	Inspección perimetral, ancho 0,30 m. Incluye rejilla, refuerzo y concreto de instalación	ml	243,32	\$ 429.721,60	\$ 104.559.714,00	243,32	\$ 104.559.714,00	0,00	\$ -	243,32	\$ 104.559.714,00	0,00	\$ -	243,32	\$ 104.559.714,00	100,00	0,00	\$ -	
4.2	Tablero PVC de 0,250 mm	ml	78,30	\$ 97.992,00	\$ 7.668.076,00	78,30	\$ 7.668.076,00	0,00	\$ -	78,30	\$ 7.668.076,00	0,00	\$ -	78,30	\$ 7.668.076,00	100,00	0,00	\$ -	
4.3	Cana de inspección 0,700x0,700 m	und	2,00	\$ 480.311,00	\$ 961.462,00	2,00	\$ 961.462,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 961.462,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 961.462,00	100,00	0,00	\$ -	
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																		
5.1	Bespilón en concreto E-0,40m	ml	298,40	\$ 82.346,00	\$ 24.572.062,00	298,40	\$ 24.572.062,00	0,00	\$ -	298,40	\$ 24.572.062,00	0,00	\$ -	298,40	\$ 24.572.062,00	100,00	0,00	\$ -	
5.2	Losas en concreto E-0,66 m FC 2 MPa Josa (2) aguas a 0,25%. Incluye refuerzo	m2	9706,00	\$ 59.470,00	\$ 576.918.000,00	9706,00	\$ 576.918.000,00	0,00	\$ -	9706,00	\$ 576.918.000,00	0,00	\$ -	9706,00	\$ 576.918.000,00	100,00	0,00	\$ -	
5.3	Concreto 3000psi para anclaje puentes muestreado cerramiento en malla estabonada	m3	5,58	\$ 409.842,00	\$ 2.267.017,00	5,58	\$ 2.267.017,00	0,00	\$ -	5,58	\$ 2.267.017,00	0,00	\$ -	5,58	\$ 2.267.017,00	100,00	0,00	\$ -	
5.4	Acero de refuerzo para anclaje puentes muestreado cerramiento en malla estabonada	und	62,00	\$ 50.734,00	\$ 3.145.588,00	62,00	\$ 3.145.588,00	0,00	\$ -	62,00	\$ 3.145.588,00	0,00	\$ -	62,00	\$ 3.145.588,00	100,00	0,00	\$ -	
5.5	Concreto de 3000psi para anclaje Muestri del sistema de iluminación, incluye dos (2) cables de 2" en PVC	m3	0,00	\$ 560.72,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
5.6	Acero de refuerzo para anclaje para anclaje Muestri del sistema de iluminación	und	0,00	\$ 92.386,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
6	INSTALACION ELECTRICITA																		
6.1	Poste tipo T-2, 2,4 m (tensión interior) tubería de acero Omega - 120mm.	und	2,00	\$ 3.018.534,00	\$ 6.037.068,00	2,00	\$ 6.037.068,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.037.068,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 6.037.068,00	100,00	0,00	\$ -	
6.2	Bandarilla de alumbrado de 10-10 cm	und	4,00	\$ 30.286,00	\$ 120.984,00	4,00	\$ 120.984,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 120.984,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 120.984,00	100,00	0,00	\$ -	
7	SISTEMA DE ILUMINACION																		
7.1	Suministro, transporte e instalación de poste metálico galvanizado en caliente galvanizado y dose (2) para pendones publicitarios.	und	0,00	\$ 5.300.875,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.2	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra del poste iluminado. Conductor de cobre No. 2/0 (15mm), pararrayo tipo franklin con su correspondiente herraje de fijación y vortilla de cobre de 58" x 2,40 m	und	0,00	\$ 1.006.673,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.3	Suministro, transporte e instalación de luminaria TOWN - VHSIC hasta 32.800 lúmenes según diseño Fotométrico y Valley de Operación 220 V.	und	0,00	\$ 3.044.829,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.4	Suministro, transporte e instalación de control inalámbrico de teleseñal para luminaria incluye programación	und	0,00	\$ 599.946,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.5	Suministro, transporte e instalación de control inalámbrico de teleseñal	und	0,00	\$ 4.752.877,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.6	Suministro, transporte e instalación de red de baja tensión para alimentación del equipo de Medida Directa de consumo, 100 cableable para alimentación del circuito No. 1 compuesto por tres conductores de cobre del tipo THHN 600 V en cable No. 6 (3x6 Cu THHN)	ml	0,00	\$ 30.742,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.7	Suministro, transporte e instalación de red de baja tensión para alimentación del circuito No. 2 compuesto por tres conductores de cobre del tipo THHN 600 V en cable No. 6 (3x6 Cu THHN)	ml	0,00	\$ 19.754,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.8	Suministro, transporte e instalación de conductor de cobre No. 2/0 para sistema de puesta a tierra umbilico, dentro del perimetro del campo.	ml	0,00	\$ 11.986,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.9	Suministro, transporte e instalación de conductor de cobre No. 2/0 para sistema de puesta a tierra umbilico, dentro del perimetro del campo.	ml	0,00	\$ 25.447,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.10	Suministro, transporte e instalación de tubería de Medida Directa y Protección Compuesto por equipo de medida directa y breaker Totalizador de 50 A. Tablero de Distribución de doce circuitos y tablero de control de iluminación para los circuitos eléctricos con un conductor de 20 A con su correspondiente timer ó componentes	und	0,00	\$ 2.560.784,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.11	Suministro, transporte e instalación de dos (2) ductos de 2" de diametro en PVC, incluye zona de 0,30 m de ancho por una profundidad de 0,5 m. Incluye base de 0,10 m en arena amarilla, material de compactación y cinta de arviso	m	0,00	\$ 19.936,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.12	Suministro transporte e instalación de Cámara de Inspección Prefabricada en concreto de 30x30x60 Cm de profundidad ó construida en obra	und	0,00	\$ 581.632,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
7.13	Construcción de Vitrina para abogar Tablero o Armario de Medida, Protección, Diferenciación, Accionamiento del sistema de abalanzado según plano	und	0,00	\$ 1.699.765,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	0,00	\$ -	
8	Arriostros en malla estabonada, Cable 12, Bases cruzada doble ángulo	m2	596,80	\$ 169.745,00	\$ 101.303.816,00	596,80	\$ 101.303.816,00	0,00	\$ -	596,80	\$ 101.303.816,00	0,00	\$ -	596,80	\$ 101.303.816,00	100,00	0,00	\$ -	
8.1	1x4-1/8Bklx (Incluye pernos de anclaje)	m2	1346,40	\$ 16.134,00	\$ 21.722.818,00	1346,40	\$ 21.722.818,00	0,00	\$ -	1346,40	\$ 21.722.818,00	0,00	\$ -	1346,40	\$ 21.722.818,00	100,00	0,00	\$ -	
8.2	8x4 Nylon -2mm 0,15x0,15mm con protección UV (incluye guapas, tensores, amarras, amarras, pernos, poleas, chazos de fijación, anclajes para arcos)	m2	1346,40	\$ 16.134,00	\$ 21.722.818,00	1346,40	\$ 21.722.818,00	0,00	\$ -	1346,40	\$ 21.722.818,00	0,00	\$ -	1346,40	\$ 21.722.818,00	100,00	0,00	\$ -	

**FORMATO 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI"
<b>PROPONENTE:</b>	<b>CONSORCIO CALI DLE 75.</b>
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>	DPC INGENIEROS S.A.S Nit: 830.101.071-8

No.	OBJETO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C. UT)
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONTRATO No 056-2014, CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DEL CENTRO AGROTECNOLÓGICO DE EXPOSICIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE LA REGIÓN DEL SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA	Descapote, Excavaciones, Cimentacion, Estructuras en Concreto	644,30	ICCU Instituto de Infraestructura y Conesiones de Cundinamarca	22-ago-14	16-dic-15	50%
2							
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.


**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



**Carlos Ernesto Perdomo Rubiano**  
Representante Legal  
CC 19.256.659 de Bogotá  
**CONSORCIO CALI DLE 75.**



# ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTIÓN JURÍDICA Y  
CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE  
CUNDINAMARCA- ICCU

Nit.900-258711-1

CERTIFICA

Que de conformidad al acta de Liquidación de Común Acuerdo del Contrato de Interventoría ICCU 057-2014, el contratista CONSORCIO DC-15, identificado con NIT 900.743.638-1, y el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, suscribieron un contrato con las siguientes características

No. CONTRATO:

ICCU 057-2014

OBJETO

"INTERVENTORÍA, TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL  
PARA EL CONTRATO No. 056-2014,  
CONSTRUCCIÓN CUBIERTA COLISEO DEL  
CENTRO AGROTECNOLOGICO DE  
EXPOSICIONES Y COMERCIALIZACIÓN DE  
LA REGIÓN DEL SUMAPAZ EN EL  
MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ-  
CUNDINAMARCA"

MIEMBROS DEL CONSORCIO

(C.C. NIT, % DE PARTICIPACIÓN):

DPC INGENIEROS S.A.S. (50) %, NIT  
830.101.071-8 Y CLEMENTE ALFREDO  
BUITRAGO AMARILLO (50) % C.C.  
19.483.980

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

02 DE JULIO DE 2014

FECHA DE INICIACIÓN:

22 DE AGOSTO DE 2014

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DIEZ (10) MESES

FECHA TERMINACIÓN INICIAL:

22 DE JUNIO DE 2015

SUSPENSIÓN No.1:


22 DE DICIEMBRE DE 2015



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6  
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896  
@/ICCUGOB @/ICCUGOB  
www.iccu.gov.co

Página 1 de 5



# ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

## CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

REINICIO No.1:	14 DE ENERO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DE 2015
PRORROGA N.1:	02 DE JULIO DE 2015, POR 2 MESES 15 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUSPENSIÓN No.2:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, POR 2 MESES 18 DÍAS
REINICIO No.2:	02 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE DICIEMBRE DE 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 350.157.600,00
ADICIÓN No. 1:	\$ 65.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 415.157.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ \$ 415.157.600,00

### CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO C & A 2014
CONTRATO:	ICCU 056-2014
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.908.016.617,00
SUPERVISOR ICCU:	VÍCTOR RAÚL NAVA GARCIA

### ALCANCE DEL CONTRATO

Cimentación y columnas en concreto, soportes para estructura metálica

Estructura metálica con un peso total de 422.805 kgr. en un área construida de 7.132 M2 (Columnas, vigas, perlinas, perfiles, platinas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería y pintura).

Acometida principal eléctrica con caja para tablero, iluminación, gabinete en mampostería y medidor con lectura de 361.078 kw internamente se entrega cajas, tuberías y sistemas de apantallamiento.




Gobernación de Cundinamarca



CUNDINAMARCA  
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6  
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896  
@/ICCU GOB @/ICCU GOB  
www.iccu.gov.co

Página 2 de 5



# ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

Carcamo recolector en concreto para aguas lluvias conectado a vallado externo, en la base de columnas se entrega tubería para tramo inicial de las bajantes.

## PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CONDICIONES INICIALES
			CANT
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1002	Descapote manual y retiro e=0.20 m apile a 15 m	M2	2.731,00
1003	Cerca de tela verde h= 2.10 m	ML	550,00
1004	Campamento 18 m2	Und	1,00
1005	Letrina de 2.0x1.0	Und	1,00
1006	Red eléctrica provisional L=50	Und	3,00
2	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>		
2001	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente	M3	4.537,10
2002	Relleno en material de afirmado para estructuras, Compactación mecánica	M3	576,68
3	<b>CIMENTACION</b>		
3001	Base en concreto pobre 1500 psi	M3	13,85
3002	Viga de cimentación en concreto 3500 psi	M3	51,86
3003	Concreto para zapatas, 3500 psi	M3	38,92
3004	Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón (zapata A14)	M3	80,79
3005	Concreto para contrapeso, 3500 psi	M3	34,80
3006	Concreto para diafragma, 3500 psi	M3	7,25
4	<b>ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>		
4001	Columnas en concreto de 3500 psi	M3	79,16
4002	Pedestales en concreto de 3500 psi	M3	8,4
4013	Vigas aereas en concreto 3500 psi	M3	11,43
5	<b>ACERO DE REFUERZO</b>		
5001	Acero de Refuerzo 37000 PSI	Kg	29.822,00




Gobernación de Cundinamarca



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6  
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896  
@/ICCU GOB @/ICCU GOB  
www.iccu.gov.co

Página 3 de 5



# ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

## CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

	VALOR CAPITULO		
6	ESTRUCTURA METALICA		
6001	Suministro, fabricación y montaje de	Kg	422.805,00
7	DESAGUES AGUAS LLUVIAS		
7001	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	54,00
7002	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	48,00
7003	Suministro e instalación de tubería pvc	ML	57,00
7006	Excavación manual terreno común para	ML	250,00
8	INSTALACIONES ELECTRICAS		
3	TABLEROS		
3.01	Caja de medida trifasica (Incluye medidor)	UN	
3.08	Puesta a tierra caja medidor	UN	1,00
	VALOR SUB-CAPITULO		
4	ACOMETIDAS ELECTRICAS		
4.01	Acometida en 3#2/0 + 1#1/0 + 1#2t thw en	ML	207,63
4.02	Bajante galvanizada de 3"	UN	1,00
4.02	Camara en mampostería según norma	UN	8,00
5	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL		
5.01	Cable 2/0 desnudo thw- enterrado 60	ML	200,00
5.02	Soldadura exotermica c.w 115	UN	15,00
5.03	Soldadura exotermica contra estructura	UN	6,00
5.04	Varilla de cobre 12.7mm x 2400mm	UN	6,00
	5.05UN Caja de inspección en mampos.de		6,00
100	OBRAS NO PREVISTAS MODIFICATORIO		
101	Localización y replanteo de cimientos con	M2	4.371,00
102	Anclaje estructural de 6/8" x 30 cm	UN	144,00
103	Anclaje estructural de 6/8" x 30 cm	UN	176,00
104	Tala de árboles especie quebrajacho y	UN	
105	Demolición en roca con pólvora y acopio	M3	22600
106	Demolición placa piso 0,15 m	M2	15,75
107	Placa base concreto 0,15 m 2500 psi	M2	15,75
108	Topografía para montaje de estructura	M2	7.174,49
109	Excavación mecánica con acopio de	M3	4.369,15
110	Suministro de retroexcavadora tipo .	HR	1.195,00
114	Construcción de nicho para tablero	UND	100
116	Estructura de acero reprocesada por	KG	95,05




Gobernación de Cundinamarca



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6  
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896  
@/ICCU GOB @/ICCU GOB  
www.iccu.gov.co



# ICCU

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACIÓN ICCU 057-2014

OBRAS NO PREVISTAS MODIFICATORIO			
117	Movimiento de red de media tensión	GBL	
118	Carcamo en profundidad entre 0.4 y 1.7m con tapas en concreto	ML	207,6
119	Grouting de Nivelacion zona rectangular	M3	1764
120	Caja Tablero control de alumbrado (según diag. Unifilar)	UND	1
121	Soporte para canal zona circular en angulo L 1+1/2" X 1/8" X	UNO	225
122	Soporte para canal zona rectangular en angulo L 2" X 1/8" X 950 mm	UND 240	
123	Portacorrea para soporte de canales en lamina de 1/8" con cartera de 100 x 305 mm	UNO	20
124	Correa portacanal en perfil PHR-C 305 X 80 X 2.5 con tapa en lamina de 1/8"	ML	216
125	Tensores en angulo L 1+1/2" x 1/8" x 600mm	UND	32

Se expide a solicitud del contratista, en Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017

**GERMÁN ALIRIO MELÉNDEZ CAMPOS**  
Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual

Proyecto: Giovanni Cendales  
Vo.Bo: Ing. Ing. Víctor Raúl Nava García



**CUNDINAMARCA**  
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.  
Sede Administrativa - Torre Central, Piso 6  
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 749 1896  
@/ICCU GOB @/ICCU GOB  
www.iccu.gov.co

Página 5 de 5

Póliza de seriedad de la oferta

**CONSORCIO CALI DLE 75.**

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022.**

**Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101364290		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
14 03 2022			16 03 2022			00:00		30 07 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CALI DLE 75								IDENTIFICACIÓN NAD: 300.918-0			
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3142376034		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER SOCIETARIAS PLUCCIAS NIT: 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3123711		

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA LA SERIEDAD DE LA OFERTA REFERENTE A CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022  
 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURDICA Y TCNICA) A LA ADECUACIN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI

ESTA GARANTIA DEBERA SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:  
 A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.  
 B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRRROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.  
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUS DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.  
 D. LA NO PRESENTACIN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/03/2022	30/07/2022	\$62,286,340.00
FECHA ADJUDICACIÓN : 22/03/2022			

**ACLARACIONES**

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :		
NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DPC INGENIEROS SAS	830101071-8	35.00
PARRA GARCIA LIDIA SHIRLEY	60377366	50.00
EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.	900599732-9	15.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****62,286.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,354.00	\$ *****83,640.00	\$ *****62,286,340.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
 SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 21-45-101364290

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY			COD.SUC 21		NO.PÓLIZA 21-45-101364290		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
14 03 2022			16 03 2022			00:00		30 07 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO CALI DLE 75								IDENTIFICACIÓN NAD: 300.918-0			
DIRECCIÓN: CR 70 D NRO. 48 - 40						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3142376034		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER NIT. 830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PIOS 3						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3123711		

ADICIONAL:



**PAGINA WEB**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Pagos con convenio \*No aplica para transferencias**

**Banco de Bogotá**

**Grupo Bancolombia**

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****62,286.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****13,354.00	TOTAL A PAGAR \$ *****83,640.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****62,286,340.00	PLAN DE PAGO CONTADO
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION DE SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11005129277011 (3900) 000000083640 (96) 20230316

REFERENCIA PAGO:

1100512927701-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Recibo de pago  
Póliza de seriedad de la oferta

**CONSORCIO CALI DLE 75.**

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022.**

**Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”



7709998021167003692826

Nit: 860009578-6

**SEGUROS DEL ESTADO GENERALES**
**RECIBO DE PAGO N°:** 1000036928262

**CERTIFICAMOS QUE:**

<b>FECHA</b>				
15/03/2022 03:17p.m.				
<b>RECIBIMOS DE:</b> CONSORCIO CALI DLE 75				NAD. 300.918
<b>LA SUMA DE:</b> Ochenta y tres mil seiscientos cuarenta pesos .*****				
<b>POR CONCEPTO DE:</b> PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 1000036928262				
<b>SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA</b>	<b>PRIMA</b>	<b>GASTO</b>	<b>IVA</b>	<b>VALOR</b>
ANTIGUO COUNTRY-45-101364290-0-1	\$70,286.00		\$13,354.00	\$83,640.00
<b>FORMA DE PAGO</b>				
Efectivo - \$ 83,640.00			<b>EFFECTIVO:</b>	
			<b>CHEQUE:</b>	
			<b>TARJETA:</b>	
			<b>BD:</b>	83,640.00
			<b>OTROS:</b>	\$0.00
<b>TRANSACCION:</b> 0003692826			<b>TOTAL:</b>	\$83,640.00
			<b>CAJERO:</b> PAGUESTADO	

Carta cupo de crédito

**CONSORCIO CALI DLE 75.**

CONVOCATORIA No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022.**

**Objeto:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI”

Bogotá, 15 de Marzo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER BBVA ASSET MANAGEMENT-SOCIEDAD FIDUCIARIA  
PROGRAMA: AT MINISTERIO DEL DEPORTE

**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA**


Que la sociedad DPC INGENIEROS SAS con Nit 830101071 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de Sesenta y tres millones de pesos\_ M/CTE. (63.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 que tiene por objeto TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA " ADECUACION PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de ( 1 ) un meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad DPC INGENIEROS SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los ( 15 ) quince días del mes de Marzo del año 20 22

Cordialmente,



BEATRIZ HELENA ROA AGUDELO  
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.  
C.C. 52.220.699 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

**Nombre:** Beatriz Helena Roa Agudelo  
**Cargo:** Gerente Pyme  
**Contacto Electrónico:** broa@bancolombia.com.co  
**Teléfono:** 3108793183  
**Dirección:** Carrera 16 # 60-95