

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

| | |
|---|---|
| LUGAR Y FECHA | MEDELLÍN, 01 DE AGOSTO DE 2022 |
| CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN | 3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022) |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORÍA |
| OBJETO | “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA”. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA” |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO UN PESOS (\$ 303.723.101,00) M/CTE, INCLUIDO COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS (IVA), TASA Y DEMAS CONTRIBUCIONES A QUE HUBIERE LUGAR |
| VALOR DE LA ETAPA 2 | DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS (\$ 285.560.806.00) M/CTE |
| VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE) | CERO (0) PESOS M/CTE. |
| INTERVENTOR | ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y PROYECTOS SAS REPRESENTANTE: JAIDER E SEPÚLVEDA GARCÍA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.661.365 |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO PLAZO ETAPA 1 DE REVISIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS: QUINCE (15) DÍAS. PLAZO ETAPA 2 INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHO (08) MESES. |
| PLAZO ETAPA 2 | OCHO (08) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O EMISIÓN DE ORDEN DE INICIO DEL PRESENTE CONTRATO; INCLUYE DOS (2) MESES DE CIERRE CONTRACTUAL. |
| FECHA DE INICIO ETAPA 2 | 01 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2 | 01 DE ABRIL DE 2023 (INCLUYE DOS (2) MESES DE CIERRE CONTRACTUAL) |


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA 2, – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 65-45-101075280: expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., NIT. 860.009.578-6 y aprobada el día 27 del mes de mayo del año 2022, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 65-40-101064970 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6 aprobada el día 27 del mes de mayo del año 2022, que están asociadas a la Etapa 2 - INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3-1-102452-COI-1364-54 (PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022).

En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa No. 02 – INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y CIERRE CONTRACTUAL, el día 01 del mes Agosto del año 2022, el cual debe concluir el día 01 del mes abril del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR

CONTRATANTE



JAIDER E SEPÚLVEDA GARCÍA
Representante Legal
**ESTRUCTURAS, INTERVENTORÍAS Y
PROYECTOS SAS**

GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA
Representante Legal
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA
FINDETER**

Luis Alberto
Perdomo Lara

Firmado digitalmente por
Luis Alberto
Perdomo Lara

VoBo LUIS ALBERTO PERDOMO LARA
Supervisor
FINDETER